

بخصوص
اعمال رفع كفاءة واعادة رصف طريق (٢١) أشمون /سمادون / الانجب / شما / منوف اتجاه
اشمون بطول ٤.٥٠ كم بنظام اعادة التدوير FDR مركز أشمون - محافظة المنوفية
ضمن المبادرة الرئاسية (حياه كريمه) بالامر المباشر
تنفيذ : الشركة المصرية للصيانة الذاتية

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد:.

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص رقم (٢) ختامى للعملية عاليه هذا وقد بلغت
قيمة الاعمال مبلغ ٥٤٠٩٥٩.٢٠ جنيه .

برجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

طنطا فى ٢٠٢٣ / ٦ / ٧
مرفقات

- (٤) مستخلص اصل + ٣ صور
- (١) استمارة ٥٠ ع . ح
- (١) تقرير اعمال
- () تجارب معملية
- () شهادات
- () مقايسة ختامية
- رجب الشهاوى

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

احمد عابد ابو الروس

(१)

२.२ —————

(۱)

امضات الكاتبات

اسم العيلة :
مهاو :

رقم ومقدار التصديق :

١٢٠

三

[illegible][illegible]

محریر افی ۱۱ / ۱۲۳۰

اقرار كاتب سجل الحجز

۵۵۳۰۲

علامات الكتاب المنوط

27

الحسين

تحریر افی سنہ

(۱) تطب

(٢) سحاب شيك / اذن س

(۳) تَقْوِیٰ فِی سَجَل

(۳) تَقْوِیٰ فِی سَجَل

تسملت التحويلات رقم

شملت التحولات رقم

