

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة و بعد

بالإحالة لكتاب سيادتكم بخصوص إعادة دراسة فروق الأسعار طبقاً للمعادلة الواردة بالقانون رقم 182 لسنة 2018 , وذلك لمشروع إستكمال أعمال الأسفلت لعملية إزدواج طريق أسوان/إدفو الصحراوي الغربي في المسافة من كم 80 حتي كم 85 -- بطول 5 كم – عقد رقم (421 / 2021 / 2022)

تنفيذ : شركة الإتحاد للمقاولات العمومية المتكاملة وإنشاء ورصف الطرق
نتشرف بأن نرفق طيه لسيادتكم إستثمارات حساب فروق الأسعار للمشروع عالياه .

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام و التقدير

تحريراً في : 2024 / 10 /

مرفقات : عدد (10) إستثمارات فروق الأسعار + كشف تجميعي

عدد (01) إستمارة 50 ع.ح

عدد (04) صورة المستخلصات

عدد (06) صورة نشرة الأرقام القياسية

مهندس / عيد يحيى كرومر

رئيس الإدارة المركزية

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٦٦٩	٥٦
			
	الجملة		

(ب) الكاتب المنوط

~~Handwritten signature~~



امضاء طالب أو كاتب التصدير

شیک
إذن صرف

مشروع استكمال أعمال الأسفلت لعملية ازدواج طريق أسوان/إدفو الصحراوي الغربي
في المسافة من كم 80 حتى كم 85 -- بطول 5 كم
تنفيذ : شركة الإتحاد للمقاولات العمومية المتكاملة وإنشاء ورصف الطرق



الكشف التجميعي لنموذج حساب قيمة الزيادة أو الخفض (فروق الأسعار)

م	المشروع / رقم العقد	نموذج حساب قيمة الزيادة أو الخفض	الإجمالي للمستخلص (جنيه)	الإجمالي العام للمشروع (جنيه)	رقم المستخلص
1	(2022 / 2021 / 421) 12 ديسمبر 2021	جاري (01)	01 / جاري (صفحة 01 من 01)	0.00	0.00
2		جاري (02)	02 / جاري (صفحة 01 من 06)	0.00	2531.37
3			02 / جاري (صفحة 02 من 06)	0.00	
4			02 / جاري (صفحة 03 من 06)	535.67	
5			02 / جاري (صفحة 04 من 06)	549.03	
6			02 / جاري (صفحة 05 من 06)	1116.37	
7			02 / جاري (صفحة 06 من 06)	330.30	
8		جاري (03)	03 / جاري (صفحة 01 من 01)	50621.25	50621.25
9		ختامي (04)	04 / ختامي (صفحة 01 من 01)	616123.17	616123.17
*	فقط ستمائة وتسعة وستون ألف ومائتان وخمسة وسبعون جنيهاً لاغير وثمانية وسبعون /100 لاغير				
669275.78					



(التوقيع)
مهندس / عيد يحيى كرومر
رئيس الإدارة المركزية

٤٩٨٦٥