



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٥٧١ / ١ / ١٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص رقم { ٨ } جارى عن عملية إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقى فى المسافة من كوبرى أبو نيهان حتى بشلا تنفيذ الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى .

برجاء النفضة بالإحاطة واللتبيه باللازم نحو اطراجة والصرف وموافانا برقم ولارئة السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها بملف العملية.


وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ١٢ / ٢

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ع. ح.
عدد { ١ } تقرير معمل
عدد { } حصر للأعمال المنفذة
عدد { } كتاب المحملات

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٥٧١ / ١ / ١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ٨ } جارى عن عملية إنشاء طريق حرق شرق الرياح التوفيقى

فى المسافة من كوبرى أبو نهبان حتى بشلا عقد رقم ٦٦٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .

تنفيذ الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص مع تواجد

عدد (٢) سيارة بإدارة المركبات .

هذا للعلم والإحاطة والتفضل باتخاذ اللازم ، ،

وتفضلوا سيادتكم بقبول طائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢ / ١٢ / ٢٠٢٤

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



مستخلص رقم { ٨ } جارى

عن عملية إنشاء طريق حرق شرق الرياح التوفيقي في المسافة من كوبرى أبو نهبان حتى بشلا بالأمر المباشر

رقع المقدر ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ / ٦٦٠ / ٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٢ / ١١ / ٦ مع الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٤

ملاحظات	الباقي بعد الاستقطاع		استقطاع أو حجز		جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		جاري	جملة الأعمال التي تمت حتى الآن		مقدار العمل السابق		البنء	
	جنيه	قروش	جنيه	ق	جنيه	ق	جاري	ق	جنيه	ق	جنيه	قروش	
١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد	١٦٥٦١٠٢	-	-	-	١٦٥٦١٠٢	-	جاري	-	١٢٨٢٨	-	١٢٩	-	
٢- معمل الموقع متواجد .	٤٣٢٢٨٨٠	-	-	-	٤٣٢٢٨٨٠	-	جاري	-	٣٦٠٢٤	-	١٢٠	-	
٣- مهندس معمل الموقع متواجد .	١٣٣١٧٤	٨٠	-	-	١٣٣١٧٤	٨٠	جاري	-	١٠٢٦	-	١٢٩	٨٠	
٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .	٣٣٥٠٠	-	-	-	٣٣٥٠٠	-	جاري	-	٥٠٠	-	٦٧	-	
٥- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة باستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .	٢٤٠٠٠	-	-	-	٢٤٠٠٠	-	جاري	-	٢٠٠	-	١٢٠	-	
٦- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود	١٨٤٠٠٠٠	-	-	-	١٨٤٠٠٠٠	-	جاري	-	٨٠٠٠	-	٢٢٠	-	
٧- التقارير متواجدة .	٤٣٤١٦٠٠٠	-	-	-	٤٣٤١٦٠٠٠	-	جاري	-	٣٦١٨	-	١٢٠٠٠	-	
٨- توجد عدد (٢) سيارة بإدارة المركبات .	٣١٥٠٠	-	-	-	٣١٥٠٠	-	جاري	-	٢١	-	١٥٠٠	-	
الدرجة بالمستخلص .	٤٦٣٣٥٠	-	-	-	٤٦٣٣٥٠	-	جاري	-	٣٢٢٣	-	٣٢٢٣	-	
	٢٤١٧٢٥	-	-	-	٢٤١٧٢٥	-	جاري	-	٣٢٢٣	-	٧٥	-	
معدلات العملية متواجدة لتنفيذ البنود	٧٥٠٢٠٠٠	-	-	-	٧٥٠٢٠٠٠	-	جاري	-	٣٧٥١	-	٣٢٠٥	-	
	١٣٤٥٩٦٠	-	-	-	١٣٤٥٩٦٠	-	جاري	-	٣٥٤٢	-	٣٨٠	-	
التقارير متواجدة .	١٠١٦٧٠٠	-	-	-	١٠١٦٧٠٠	-	جاري	-	٣٣٨٩	-	٣٠٠	-	
	٦٨٠٣٢٢٥	-	-	-	٦٨٠٣٢٢٥	-	جاري	-	٢٤٧٣٩	-	٢٧٥٠٠	-	
تواجد عدد (٢) سيارة بإدارة المركبات .	٧٣٠٤٠١١٦	٨٠	-	-	٧٣٠٤٠١١٦	٨٠	الإجمالي	-	-	-	-	-	
	٢٥٧٨١٢٥	-	٨٥٩٣٧٥	-	٣٤٣٧٥٠٠	-	جاري	-	١٢٥	-	٢٧٥٠٠	-	
مهندس العملية التوقيع	٢٨٢١٥٠٠٠	-	٩٤٠٥٠٠٠	-	٣٧٦٢٠٠٠٠	-	جاري	-	٣١٣٥	-	١٢٠٠٠	-	
	٣٠٧٩٣١٢٥	-	١٠٢٦٤٣٧٥	-	٤١٠٥٧٥٠٠	-	إجمالي التثوينات	-	-	-	-	-	
مهندس العملية التوقيع	١٠٣٨٣٣٩٦١	٨٠	١٠٢٦٤٣٧٥	-	١١٤٠٩٧٦٦٦	٨٠	الإجمالي	-	-	-	-	-	
مهندس العملية التوقيع													
مهندس العملية التوقيع													
مهندس العملية التوقيع													
مهندس العملية التوقيع													
مهندس العملية التوقيع													
مهندس العملية التوقيع													
مهندس العملية التوقيع													
مهندس العملية التوقيع													
مهندس العملية التوقيع													
مهندس العملية التوقيع													
مهندس العملية التوقيع													
مهندس العملية التوقيع													
مهندس العملية التوقيع													
مهندس العملية التوقيع													
مهندس العملية التوقيع													
مهندس العملية التوقيع													
مهندس العملية التوقيع													
مهندس العملية التوقيع													
مهندس العملية التوقيع													
مهندس العملية التوقيع													
مهندس العملية التوقيع													
مهندس العملية التوقيع													
مهندس العملية التوقيع													
مهندس العملية التوقيع													
مهندس العملية التوقيع													
مهندس العملية التوقيع													
مهندس العملية التوقيع													
مهندس العملية التوقيع													
مهندس العملية التوقيع													
مهندس العملية التوقيع													
مهندس العملية التوقيع													
مهندس العملية التوقيع													
مهندس العملية التوقيع													
مهندس العملية التوقيع													
مهندس العملية التوقيع													
مهندس العملية التوقيع													
مهندس العملية التوقيع													
مهندس العملية التوقيع													
مهندس العملية التوقيع													
مهندس العملية التوقيع													
مهندس العملية التوقيع													
مهندس العملية التوقيع													
مهندس العملية التوقيع													
مهندس العملية التوقيع													
مهندس العملية التوقيع													
مهندس العملية التوقيع													
مهندس العملية التوقيع													
مهندس العملية التوقيع													
مهندس العملية التوقيع													
مهندس العملية التوقيع													
مهندس العملية التوقيع													
مهندس العملية التوقيع													
مهندس العملية التوقيع													
مهندس العملية التوقيع													
مهندس العملية التوقيع													
مهندس العملية التوقيع													
مهندس العملية التوقيع													
مهندس العملية التوقيع													
مهندس العملية التوقيع													
مهندس العملية التوقيع													
مهندس العملية التوقيع													
مهندس العملية التوقيع													
مهندس العملية التوقيع													
مهندس العملية التوقيع													
مهندس العملية التوقيع													
مهندس العملية التوقيع													
مهندس العملية التوقيع													
مهندس العملية التوقيع													
مهندس العملية التوقيع													
مهندس العملية التوقيع													
مهندس العملية التوقيع													

