

مستخلص جاري (1)

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للمط الخفي لمشروع القطار الكهربائي السريع (القيوم/بني سويف/ الإصر/أسوان/ أليو سمبل)
 (القطاع الثالث) منقلوط / جرجا) المسافة من الكم 441+940 إلى الكم 443+366 بطول 1.426 كم (مرحلة من منسوب الأرض الطبيعية حتى منسوب + 3 من منسوب الفرما) (بالأمر المباشر).

مع شركة حساباتك للمقاولات و توريد مواد البناء شاملة المدة من بداية العمل حتى 29 / 8 / 2024

العقد رقم : (2024 / 2023 / 1709) بتاريخ : 2024 / 6 / 24

8 سنة 2024

الشركة المنفذة

شركة حسياتكو للمقاولات

عن استشاري المساحة (مكتب الدولي)

مدير المشروع

عن الاستشاري الرائد

المكتب الفني

مدير المشروع

(سیسترا) عن الاستشاري

مدير المشروع

عن الهيئة العامة للطرق و الكبارى

مهندس الاشراف (الهيئة العامة للطرق والكباري)

عن الهيناه العامه للطرق و الكبارى

مدير عام المشروعات (الهيئة العامة للطرق والكباري)

“يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السابعة أسبوط

ما

سلام محمد فوزی