

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

(المنطقة الثالثة عشر البحرية - كفر الشيخ)



الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
(سيرة)
رقم المسافر: ٢٠٢٤
هذه المرفقات:
التوقيع:
التاريخ: ١٠/٥/٢٠٢٤

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص عملية: اعمال استكمال رفع كفاءة القطاع الثاني من الطريق الدائري حول مدينة دمنهور بطول ١,٥ كم
مركز دمنهور محافظة البحيرة

عقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٣٩١

تنفيذ شركة: الصفا للمقاولات

وبالإحالة إلى قرار مجلس الوزراء رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٤ بشأن العمل بنسب التعويضات على كافة أنواع العقود خلال
الفترة من ١-٣-٢٠٢٢ حتى ٣٠-٩-٢٠٢٣ (مرفق ١)

-نتشرف بأن نعرض الآتي:

تم تحرير مستخلصات فروق أسعار للعملية عاليه طبقاً للأرقام القياسية عن المستخلص رقم (٣ ختامي) بقيمة
(٥٤٢٢٥,٩٨) جنيه (مرفق ٢)

-بناءً على قرار مجلس الوزراء المشار إليه بعاليه تم عمل كشف التعويضات عن مستخلص رقم (٣ ختامي) للعملية
عاليه بقيمة (٥٧٥٩٩٣,٣٥) جنيه (مرفق ٣) ليصبح صافي المستحق للشركة عن الفرق بين كشف التعويضات
وكشف فروق الأسعار طبقاً للأرقام القياسية لنفس المستخلص بقيمة (٥١٨٨٨٧,٤) جنيه.

*يرجاء التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة في حالة إستحقاقها.

وتفضلوا بقبول فائق التحية الاحترام

مهندس الهيئة

مهندس / أمير هلال

التوقيع: [Signature]

مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس / سعد علي مصطفى

التوقيع: [Signature]

(التوقيع)
مهندس / مجدي عبدالسلام عامر
رئيس الإدارة المركزية

مصلحة: الهيئة العامة للغذاء والدواء

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

२.२ _____

٢٠٢ سنة _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب: الإيرادات

يعتمد سحب

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢٠ بمبلغ



(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

امضاءات موظفي الشطب

المختتم ذو التاريخ

الشكايات

الحِوَالَات

الشكايات

المقدمة

عملية : اعمال استكمال رفع كفاءة القطاع الثاني من الطريق الدائري حول مدينة بنههور بطول ١,٥ كم مركز بمنهور محافظة البحيرة

تاريخ القائمة الموحدة يوليو ٢٠٢٢ ٢٠٢٢/٠٧/١٥

تنفيذ : شركة الصفا للمقاولات

عقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٣٩١

نشر بان ترفق طيه كشف التعويضات وذلك للأعمال المدرجة بالمستخلص .



قيمة التعويض = اجمالي قيمة الاعمال x نسبة التعويض

٢٠٢٣/٠٨/١٠	الأعمال بالمستخلص المستحق للتعويضات حتي تاريخ
٢٠٢٣/٠٨/٠١	الأعمال بالمستخلص الذي يسبقه حتي تاريخ

٩

قيمة التعويضات عن مستخلص رقم (٣) ختامي للعملية عالية - وذلك حتى تاريخ ٢٠٢٣/٨/١٠

رقم البند بال عقد	بيان البند	الوحدة	الكمية بالمستخلص	الكمية الممتدة	سعر البند بالمقارنة	اجمالي قيمة الاعمال	الفترة من ---- الى	عدد الايام	نسبة الايام	نسبة التعويض (%)	قيمة التعويض
٢	اصال طبقة اسفل	م ^٣	٢٤٠٠,٨٠	٢٤٠٠,٨٠	٣٩٦,٠	٩٥٠,٧١٦,٨	٢٠٢٣/٠٨/١٠ الى ٢٠٢٣/٠٨/٠١	٩	١,٠٠	٥٠,٥	٤٨٠,١١١,٩٨
٣	توريد ورش طبقة تشريب	م ^٢	٥٥٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٢٧,٥	١٥١٢٥,٠	٢٠٢٣/٠٨/١٠ الى ٢٠٢٣/٠٨/٠١	٩	١,٠٠	٢٠,١٢	٣٠,٤٣,١٥
٤	توريد وفرش طبقة رابطة	م ^٢	٣٤٥٠,٠٠	٣٤٥٠,٠٠	١٤٦,٠	٥٠,٣٧٠,٠	٢٠٢٣/٠٨/١٠ الى ٢٠٢٣/٠٨/٠١	٩	١,٠٠	٣١,٨٣	١٦٠,٣٢٧,٧١
٥	توريد وفرش طبقة لاصقة	م ^٢	٣٣٩,٠٠	٣٣٩,٠٠	٩,٢	٣١١٨,٨	٢٠٢٣/٠٨/١٠ الى ٢٠٢٣/٠٨/٠١	٩	١,٠٠	٢٠,١٢	٦٢٧,٥٠
٦	توريد وفرش طبقة سطحية	م ^٢	٣٣٩,٠٠	٣٣٩,٠٠	١٤٠,٠	٤٧٤٦,٠	٢٠٢٣/٠٨/١٠ الى ٢٠٢٣/٠٨/٠١	٩	١,٠٠	٢٨,٩٧	١٣٧٤٩,١٦
٨	صب حواجز خرسانية	م ^٣	٤٢,٠٠	٤٢,٠٠	٦٨٥,٠	٢٨٧٧,٠	٢٠٢٣/٠٨/١٠ الى ٢٠٢٣/٠٨/٠١	٠٩	١,٠٠	٥٥,٢٦	١٥٨٩٨,٣٠
١٠	التخطيط السطحي للطريق	م ^٢	١٥٥٠,٠٠	١٥٥٠,٠٠	١١٢,٠	١٧٣٦٠,٠	٢٠٢٣/٠٨/١٠ الى ٢٠٢٣/٠٨/٠١	٩	١,٠٠	٥٢,٨١	٩١٦٧٨,١٦
الإجمالي											
الاجمالي بعد خصم نسبة ٠,٥ % طبقا للمفاوضة											
إجمالي قيمة فروق الأسعار طبقا للأرقام القياسية (بعد خصم ٠,٥ % طبقا للمفاوضة) - محرر سابقا											
صافي المبلغ المستحق عن قيمة التعويضات وقيمة فروق الأسعار طبقا للأرقام القياسية											
٥١٨٨٨٧,٤٠											

الإجمالي

الاجمالي بعد خصم نسبة ٠,٥ % طبقا للمفاوضة

إجمالي قيمة فروق الأسعار طبقا للأرقام القياسية (بعد خصم ٠,٥ % طبقا للمفاوضة) - محرر سابقا

صافي المبلغ المستحق عن قيمة التعويضات وقيمة فروق الأسعار طبقا للأرقام القياسية

تم المراجعة والتدقيق النقطية

١٢ محمد زهير
مدير عام التنفيذ والصيانة

