

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ)
القيد : ٢٠٢٤ / /
التاريخ : ٢٠٢٤ / /



الموضوع : بشأن مشروع كوبرى سيارات كفر
بولين أعلى الرياح البحيرى



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

إيماءاً إلى مشروع كوبرى سيارات كفر بولين (أعلى الرياح البحيرى)

عقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٠٢

تنفيذ شركة بتروجيت

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم المستخلص رقم (٣) جارى الخاص بالمشروع عالية .

يرجى التكرم من سيادتكم بالإحاطة والتنبيه باللائم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

التوقيع ()
مهندس / مجدى عبد السلام عامر
رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ)

مدير إدارة المشروعات
مهندس /
كارم إمام

مدير المشروع
مهندس /
محمد عماد

الموضوع : بشأن مشروع كوبرى سيارات كفر بولين أعلى الرياح البحيرى



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ)
القيد : / / ٢٠٢٤
التاريخ : / / ٢٠٢٤

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

إيماءاً إلى مشروع كوبرى كفر بولين (أعلى الرياح البحيرى)

عقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٠٢

تنفيذ شركة : بتروجت

بالإحالة إلى مستخلص رقم (٣) جارى

نتشرف بالإحاطة بوجود الآتى:

١. تجهيزات الموقع
٢. مكاتب الإشراف والإستشارى
٣. معمل الموقع
٤. أجهزة المساحة
٥. المعدات ومهندسين المشروع
٦. لوحات المشروع
٧. البرنامج الزمنى
٨. بوليصة التأمين
٩. وسائل تأمين وسلامة المرور
١٠. يتم مراجعة السيارات المحملة بالعقد بعرفة الإدارة العامة للمركبات

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه باللائم

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،،،

التوقيع ()
مهندس / مجدى عبد السلام عامر
رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ)

مدير إدارة المشروعات
مهندس /
كارم إمام

مدير المشروع
مهندس/
محمد عماد

الحشم ذو الناصب

كتب المراجعة

رئيس القسم

Y. 9 _____

تقيد في السجل برقم

(ب) الزكوات المنوط

المحتم ذو التاريخ

رئيس المصلحة

علامة

٢٠١ سنة — ٥٩٢٠

(١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات؛

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص

جاری

(أو) بأن المبلغ مخصص بحساب الإيرادات

المختص ذو التاريخ

(ج) قید فی سبجل رقم ۵۵ « ع ح » برقم -

روجم فی _____ سنة ٢٠ _____

يعتمد صاحب
شريك
أخض صفوف

وكيل الحسابات

مدير او رئيس الحسابات

فی ————— سنة ۲۰۱ بمبلغ

(a)

المختتم ذو التاريخ

(۲) صحب

تصحيح
الحق صرفه

الشيكات
المسؤوليات

(۴) قید کی سبجیل

المسؤوليات
الشركات
المسؤوليات

(۵) ادرج فی کشف



السيد مهندس / رئيس قطاع تنفيذ ومناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة الي عملية اعمال انشاء عدد 2 كوبرى سيارات اعلى الرياح البحري - كفر بولين العلوى - ابو
الخاوى العلوى - رقم العقد 1002 و 1003 (دمج عمليتين) .

(مستخلص رقم 3) تنفيذ شركة الاستشارات الفنية والمشروعات البترولية (بتروجيت) .

(والمحمل عليها عدد 2 سيارة طبقاً للتعاقد) .

نحيط علم سيادتكم بالآتي :-

تواجد عدد (2) سيارة بالمنطقة طبقاً للبيان المسجل.

ملاحظة: سواهد دة ٥ بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١١



يرجي التكرم بالاحاطة والتنبيه باللام.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير/عام ادارة المركبات
والمشرف علي السيارات المحملة



محمد جلال محمد العلي

ختم وامضاء المسئول
طرف الشركة علي كل
ورقة

بيان السيارة

الاسائق	السيارة	العملية	#
اسم السائق: محمد حشمت عبد الرازق - السيارة تعادل عدد 3 سيارات رقم الهاتف: 01277992167	رقم التعريفي للسيارة: 2451 ماركة السيارة: تويوتا نوع السيارة: فورتشنر تاريخ السيارة: 2021 رقم السيارة: ب ق ل 1623 ملكية السيارة: مؤجرة تاريخ الاضافة: 23-03-2023 12:20:33	رقم التعريفي للعملية: 1714 عملية: اعمال انشاء عدد 2 كوبرى سيارات اعطى الرياح البحري - كفر بولين العلوى - ابو الخاوى العلوى - رقم العقد 1002 و 1003 (دمج عمليتين) اسم شركة: الاستشارات الفنية والمشروعات البترولية (بتروجيت) عدد السيارات طبقاً للمشروع: 4 عدد السيارات الفعلي: 2 تاريخ بدأ العملية: 15-03-2023 تاريخ نهو العملية: 15-03-2024	1
اسم السائق: محمد على محمود رقم الهاتف: 01223558439	رقم التعريفي للسيارة: 2551 ماركة السيارة: شيفروليه نوع السيارة: اوبترا تاريخ السيارة: 2023 رقم السيارة: ع ق د 9239 ملكية السيارة: مؤجرة تاريخ الاضافة: 10-05-2023 14:16:29	رقم التعريفي للعملية: 1714 عملية: اعمال انشاء عدد 2 كوبرى سيارات اعطى الرياح البحري - كفر بولين العلوى - ابو الخاوى العلوى - رقم العقد 1002 و 1003 (دمج عمليتين) اسم شركة: الاستشارات الفنية والمشروعات البترولية (بتروجيت) عدد السيارات طبقاً للمشروع: 4 عدد السيارات الفعلي: 2 تاريخ بدأ العملية: 15-03-2023 تاريخ نهو العملية: 15-03-2024	2

ختم وامضاء المسئول طرف الشركة
علي كل ورقة

مشروع كوبري كفر بولين - (أعلى الرياح البحيري)

بيان البنود المصروف كميات بها خلال مدة المستخلص حتى 15/9/2024

رقم البند	البند	الوحدة	الاجمالي	الكمية المنصرفة بالمستخلص الجارى
17	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 100 سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الاسمنتى عن 450 كجم/م ³ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم ² مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال أشبار حديد الخوازيق عن 60 مرة قطر السيخ داخل المخدة والسعر يشمل الاعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية مع نهو العمل نهوا كاملا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على ان تتم جميع الاعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف	م.ط	1,223.68	1,223.68
18	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 120 سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الاسمنتى عن 450 كجم/م ³ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم ² مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال أشبار حديد الخوازيق عن 60 مرة قطر السيخ داخل المخدة والسعر يشمل الاعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية مع نهو العمل نهوا كاملا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على ان تتم جميع الاعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف	م. ط	3911.540	3911.540
35	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدرات و الأساسات و البلاطات الانتقالية و كافة العناصر الإنشائية المدفونة على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي على ألا يقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 300كجم/سم ² بعد 28 يوم و محتوى الاسمنت لا يقل عن 350 كجم/م ³ اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقاً لتقرير الجسات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفئة تشمل أعمال الفرغ الخشبية و كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	م ³	1068.900	1068.900
38	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكوبستاته حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات جهد لا يقل عن 450 كجم/سم ² محتوى أسمنتى 450 كجم اسمنت بورتلاندى عادى للمتر المكعب من الخرسانة وحديد التسليح طبقاً بالمبين للرسومات الإنشائية مع الدمك الميكانيكى جيداً وتسوية السطح العلوى ومعالجته والسعر لايشمل حديد التسليح والبند يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات الخاصة وكل مايلزم للنهو العمل نهوا كاملا طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . أ - ارتفاع حتى 6 متر من منسوب الأرض الطبيعية حتى اسفل البلاطات.	م ³	422.000	422.000
41	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة (Fair Face) لزوم البلاطة على الخوازيق و كوبستاتها مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى اجهاد لا يقل عن 450كجم/سم ² و محتوى أسمنت 450 كجم/م ³ و السعر لا يشمل حديد التسليح أ- علاوة زيادة محتوى أسمنتى إلى 500 كجم/م ³ و زيادة إجهاد إلى 500 كجم/سم ² + إضافات خاصة طبقاً لإعتماد إستشاري الهيئة والإدارة المركزية لبحوث الكباري.	م ³	709.979	709.979
43	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترابط حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل	طن	2035.540	2035.540

عن المكتب الاستشارى

م/ مصطفى فتحى عزام

عن الشركة المنفذة

د.م/ حمادة محمد كامل

مشروع كوبرى كفر بولين

17

رقم البند

بيان البنود المصروف كميات بها خلال مدة المستخلص حتى 15/9/2024

بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 100 سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الاسمنتى عن 450 كجم/م³ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم² مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال أشاير حديد الخوازيق عن 60 مرة قطر السبيخ داخل المخدة والسعر يشمل الاعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية مع نهو العمل نهوا كاملا

المحور	عدد الخوازيق	الطول الفعلى	القطر	مجموع اطوال الخوازيق الفعليه
L05	4	24.19	1	96.76
L06	2	23.5	1	47
L07	2	21.5	1	43
L08	2	21.5	1	43
L09	2	21.5	1	43
L10	2	22.5	1	45
L11	2	22.5	1	45
L12	2	22.5	1	45
L13	2	26.5	1	53
L14 -1	2	25.5	1	51
L14 - 2	2	25.5	1	51
L15	2	25.48	1	50.96
L16	2	25.48	1	50.96
R4	4	27.5	1	110
R5	2	29.5	1	59
R6	2	29.5	1	59
R7	2	29.5	1	59
R8	2	29.5	1	59
R9	2	27.5	1	55
R10	2	28.5	1	57
R11	1	28.5	1	28.5
R12	1	28.5	1	28.5
L13-N	1	24.5	1	24.5
L07-N	1	19.5	1	19.5
اجمالى الكمية بالمتر الطولى				1223.68

عن المكتب الاستشارى

م/ مصطفى فتحى عزام

الشركة المنفذة

د.م حمادة محمد كامل



مشروع كوبرى كفر بولين

18

رقم البند

بيان البنود المصروف كميات بها خلال مدة المستخلص حتي 15/9/2024

بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 120 سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الأسمنتى عن 450 كجم/م³ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم² مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال أشاير حديد الخوازيق عن 60 مرة قطر السبيخ داخل المخدة والسعر يشمل الاعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكشير الى المقالب العمومية مع نهو العمل نهوا كاملا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على ان تتم جميع الأعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف

المحور	عدد الخوازيق	الطول الفعلى	القطر	مجموع اطوال الخوازيق الفعلية
L01	4	24.24	1.2	96.96
L02	4	23.24	1.2	92.96
L03	4	22.19	1.2	88.76
L04	4	26.19	1.2	104.76
A8S	4	27	1.2	108
A08	8	30	1.2	240
A07	8	25	1.2	200
A10	8	35	1.2	280
R02	4	28.5	1.2	114
R03	4	30.5	1.2	122
خوازيق سند(R12)	47	20.9	1.2	982.3
خوازيق سند(L16)	62	23.9	1.2	1481.8
اجمالى الكمية بالمتر الطولى				3911.540

عن المكتب الاستشارى

م/ مصطفى فتحى عزام

١٢ جمادى

عن الشركة المنفذة

د.م/ حمادة محمد كامل



مشروع كوبري بولين - (أعلى الرياح البحيري)

٣٥

رقم البند

بيان البنود المصروف كميات بها خلال مدة المستخلص حتي 15/9/2024

بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدرات و الأساسات و البلاطات الانتقالية و كافة العناصر الانشائية المدفونة على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي على ألا يقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 300 كجم/سم² بعد 28 يوم و محتوى الأسمنت لا يقل عن 350 كجم/م³ أسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الجسات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل أعمال القرم الخشبية و كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.

المحور	عدد القواعد على المحور	الكمية (م ³)	ملاحظات
R02	1	64.800	
R03	1	72.000	
R04	1	56.250	
L01	1	72.000	
L02	1	72.000	
L03	1	64.800	
L04	1	72.000	
L05	1	56.250	
A08	2	144.000	
A8S	1	64.800	
A07	2	144.000	
A10	2	144.000	
L07	1	21.000	الكميات الجديدة بمستخلص جاري 3
L13	1	21.000	الكميات الجديدة بمستخلص جاري 3
الاجمالى بالمتر المكعب		1068.900	

عن المكتب الاستشارى

م/ مصطفى فتحى عزام

عن الشركة المنفذة


د.م / حمادة محمد كامل

عن المكتب الاستشارى

م/ مصطفى فتحى عزام

عن الشركة المنفذة

م/ حمادة محمد كامل



مشروع كوبري بولين - (أعلى الرياح البحيري)

بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدرات و الأساسات و البلاطات الانتقالية و كافة العناصر الانشائية المدفونة على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي على ألا يقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 300 كجم/سم² بعد 28 يوم و محتوى الأسمنت لا يقل عن 350 كجم/م³ أسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الجسات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل أعمال الفرغ الخشبية وكل ما يلزم لنهـو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.

35	رقم البند					
محور (L07)						
المحور	الطول(م)	العرض(م)	الارتفاع(م)	عدد القواعد على المحور	الكميه مسلحه(م³)	ملاحظات
L07	7	2	1.5	1	21.000	

عن المكتب الاستشارى
م/ مصطفى فتحى عزام

١٣
م

عن الشركة المنفذة
د.م / حمادة محمد كامل

١٣
م



مشروع كوبري بولين - (أعلى الرياح البحري)

بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدرات و الأساسات و البلاطات الانتقالية و كافة العناصر الإنشائية المدفونة على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي على ألا يقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 300 كجم/سم² بعد 28 يوم و محتوى الأسمنت لا يقل عن 350 كجم/م³ أسمنت بورتلاندي عادي أو مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الجسات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل أعمال الفرغ الخشبية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.

35	رقم البند					
محور (L13)						
المحور	الطول(م)	العرض(م)	الارتفاع(م)	عدد القواعد على المحور	الكميه مسلحه(م^3)	ملاحظات
L13	7	2	1.5	1	21.000	

عن المكتب الاستشاري
م/ مصطفى فتحي عزام

١٣ عتد

عن الشركة المنفذة
د.م / حمادة محمد كامل

١٣ عتد



مشروع كوبرى بولين على الرياح البحيرى

38

رقم البند

بيان البنود المصروف كميات بها خلال مدة المستخلص حتى 15/9/2024

بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكوبستاته حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات جهد لا يقل عن 450 كجم/سم² محتوى أسمنتى 450 كجم أسمنت بورتلاندى عادى للمتر المكعب من الخرسانة وحديد التسليح طبقا بالمبين للرسومات الانشائية مع الدمك الميكانيكى جيدا وتسوية السطح العلوى ومعالجته والسعر لايشمل حديد التسليح والبند يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات الخاصة وكل مايلزم للنهوى العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .

ملاحظات	الكمية (م ³)	العدد	البلاطة
	101.135	1	BOTTOM SLAB R2-R4
	131.374	1	WEB (R2_R4)
	189.618	1	UPPER SLAB (R2_R4)
	422.127		اجمالى الكمية بالمتر المكعب

عن المكتب الاستشارى

م/ مصطفى فتحى عزام

عن الشركة المنفذة

م/ حمادة محمد كامل

بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكوبستاته حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات جهد لا يقل عن 450 كجم/سم² محتوى أسمنتى 450 كجم اسمنت بورتلاندى عادى للمتر المكعب من الخرسانة وحديد التسليح طبقا بالمبين للرسومات الانشائية مع الدمك الميكانيكى جيدا وتسوية السطح العلوى ومعالجته والسعر لايشمل حديد التسليح والبند يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات الخاصة وكل مايلزم للنهوى العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .

38	رقم البند
----	-----------

BOTTOM SLAB (R2_R4)

المحور	مساحة القطاع (م ²)	الطول (م)	عدد القطاعات	الكمية مسلحة (م ³)
sec (1-1)	1.610	4.5	2	14.490
sec (2-2)	1.579	1	2	3.158
sec (2*-2*)	1.901	1	2	3.802
sec(4-4)	1.548	33.32	1	51.579
sec(5-5)	2.253	4.5	2	20.277
Openings	-0.640	0.2	8	-1.024
DIPHRAGHM R2	1.610	1	1	1.610
DIPHRAGHM R3	2.253	2.5	1	5.633
DIPHRAGHM R4	1.610	1	1	1.610
				101.135


عن المكتب الاستشارى

/ مصطفى فتحى عزام



عن الشركة المنفذة

د.م/ حمادة محمد كامل





بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكوبستاته حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات جهد لا يقل عن 450 كجم/سم² محتوى أسمنتى 450 كجم اسمنت بورتلاند عادى للمتر المكعب من الخرسانة وحديد التسليح طبقا بالمبين للرسومات الانشائية مع الدمك الميكانيكى جيدا وتسوية السطح العلوى ومعالجته والسعر لايشمل حديد التسليح والبند يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات الخاصة وكل مايلزم للنهوى العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .

38	رقم البند	WEB (R2_R4)		
المحور	مساحة القطاع (م ²)	الطول (م)	عدد القطاعات	الكمية مسلحة (م ³)
sec (1-1)	2.230	4.5	4	40.140
sec (2-2)	1.858	1	4	7.432
sec(4-4)	1.486	33.28	1	49.454
DIPHRAGHM R2	7.990	1	1	7.990
DIPHRAGHM R3	7.347	2.5	1	18.368
DIPHRAGHM R4	7.990	1	1	7.990
				131.374

عن المكتب الاستشارى

/ مصطفى فتحى عزام

١٣

عن الشركة المنفذة

د.م/ حمادة محمد كامل

بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكوبستاته حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات جهد لا يقل عن 450 كجم/سم² محتوى أسمنتى 450 كجم اسمنت بورتلاندى عادى للمتر المكعب من الخرسانة وحديد التسليح طبقا بالمبين للرسومات الانشائية مع الدمك الميكانيكى جيدا وتسوية السطح العلوى ومعالجته والسعر لايشمل حديد التسليح والبند يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات الخاصة وكل مايلزم للنهوى العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .

38	رقم البند			
UPPER SLAB (R2_R4)				
المحور	مساحة القطاع (م^2)	الطول(م)	عدد القطاعات	الكمية مسلحة(م^3)
sec (1-1)	3.222	4.5	4	57.996
sec (2-2)	2.960	1	4	11.840
sec (2*-2*)	3.091	33.31	1	102.961
DIPHRAGHM R2	3.738	1	1	3.738
DIPHRAGHM R3	3.738	2.5	1	9.345
DIPHRAGHM R4	3.738	1	1	3.738
				189.618

عن المكتب الاستشارى

/ مصطفى فتحى عزام



عن الشركة المنفذة

د.م/ حمادة محمد كامل





مشروع كوبرى كفر بولين على الرياح البحيرى

41

رقم البند

بيان البنود المصروف كميات بها خلال مدة المستخلص حتي 15/9/2024

بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة (Fair Face) لزوم البلاطة على الخوازيق و كويستاتها مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى اجهاد لا يقل عن 450كجم/سم² و محتوى أسمنت 450 كجم/م³ و السعر لا يشمل حديد التسليح

المحور	العدد	الكمية (م ³)	ملاحظات
L5-L8	1	255.406	
L8-L11	1	247.958	
L14-L16	1	206.616	الكميات الجديدة بمستخلص جاري 3
اجمالى الكمية بالمتر المكعب		709.979	


عن المكتب الاستشارى

م/ مصطفى فتحى عزام

١٣

عن الشركة المنفذة

د.م/ حمادة محمد كامل



بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة (Fair Face) لزوم البلاطة على الخوازيق وكوبساتها مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى اجهاد لا يقل عن 450 كجم/سم² و محتوى أسمنت 450 كجم/م³ و السعر لا يشمل حديد التسليح

41

رقم البند

مشروع كوبرى كفربولين على الرياح البحيرى

SOP(L14-L16)

المحور	مساحة القطاع	الطول(م)	عدد القطاعات	الكمية مسلحة(م ³)
SLAB+BEAMS	5.050	25.903	1	130.810
DIPHRAGM (L14)	9.854	1.5	1	14.781
DIPHRAGM (L15)	9.854	1.5	1	14.781
DIPHRAGM (L16)	12.000	1.5	1	18.000
NEW JERSY	0.356	31.803	2	22.644
L16 CANTILIVER SLAB	0.560	10	1	5.600
اجمالى الكمية بالمتر المكعب				206.616

المكتب الاستشارى
مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

الشركة المنفذة
بتروجت

  		43	رقم البند
بيان البنود المصروف كميات بها خلال مدة المستخلص حتي 15/9/2024			
مشروع كوبرى كفر بولين			
بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التى لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل ايضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهـو العمل نهـو كـاملاً طبقاً لاصـول الصـناعة والرسـومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل			
ملاحظات	اجمالى الوزن (بالطن)	عدد	البند
	1194.827	1	الخوازيق
	214.697	1	حديد القواعد والاعمدة
	159.149	1	حديد الهامات
	27.524	1	حديد الاعمدة المونو
	243.754	1	SOP
الكميات الجديدة بمستخلص جاري 3	195.599	1	BOX
	2035.551		اجمالى الكمية بالطن

عن المكتب الاستشارى

م/ مصطفى فتحى عزام

١٣

عن الشركة المنفذة

د.م/ حمادة محمد كامل



مشروع كوبرى كفر بولين - (أعلى الرياح البحيري)

٤٣

رقم البند

بيان البنود المصروف كميات بها خلال مدة المستخلص حتي 15/9/2024

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التى لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل ايضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصنائه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل

المحور	العدد	وزن العنصر (طن)	الإجمالى (طن)
BOTT SLAB R2-R4	1	24.939	24.93913688
DIPHRAGM (R2)	1	4.443	4.44329504
DIPHRAGM (R3)	1	9.275	9.27531884
DIPHRAGM (R4)	1	4.443	4.44329504
INNER WEB (R2-R4)	1	31.030	31.02952665
OUTER WEB (R2-R4)	2	33.160	66.32003525
UPPER SLAB R2-R4	1	55.148	55.14796741
الإجمالى بالطن			195.599

عن المكتب الاستشارى

م/ مصطفى فتحى عزام

عن الشركة المنفذة

د.م/ حمادة محمد كامل

مشروع كوبري بولين - (أعلى الرياح البحري)

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصنائه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل

43	رقم البند
----	-----------

LOWER SLAB (R2-R4)

MARK	Q(mm)	Shape	Length(mm)	QTY	MASS	% of total	Notes
1	Q16		7250	104	1191.320	4.78%	
2	Q16		7500	176	2085.600	8.36%	
3	Q16		7250	243	2783.565	11.16%	
4	Q16		7500	243	2879.550	11.55%	
5	Q16		2000	56	176.960	0.71%	
6	Q16		2000	56	176.960	0.71%	
7	Q16		2076	56	183.684	0.74%	
8	Q16		12000	16	303.360	1.22%	
9	Q16		12000	56	1061.760	4.26%	
10	Q16		2400	144	546.048	2.19%	
11	Q16		3500	72	398.160	1.60%	
12	Q16		2400	486	1842.912	7.39%	

عن المكتب الاستشاري

م/ مصطفى فتحى عزام



عن الشركة المنفذة

د.م/ حمادة محمد كامل



13	Q16		3500	243	1343.790	5.39%	
14	Q16		1942	56	171.828	0.69%	
15	Q16		1908	28	84.410	0.34%	
16	Q18		3000	384	2304.000	9.24%	
17	Q16	 	2520-2400	64	248.755	1.00%	
18	Q16	 	3388	32	171.297	0.69%	
19	Q16	 	2520-2520	144	573.350	2.30%	
20	Q16	 	3388-3388	72	385.419	1.55%	
21	Q16		12000	16	303.360	1.22%	
22	Q16		5282	3	25.037	0.10%	
23	Q16		5242	5	41.412	0.17%	
24	Q16		5197	5	41.056	0.16%	
25	Q16		5158	3	24.449	0.10%	
26	Q16	 	7375-7250	72	831.870	3.34%	

عن المكتب الاستشاري



م/ مصطفى فتحى عزام



عن الشركة المنفذة

د.م/ حمادة محمد كامل



27	Q16		3970	14	87.816	0.35%	
28	Q16		12000	30	568.800	2.28%	
29	Q16		4630	14	102.416	0.41%	
30	Q16		4000	14	88.480	0.35%	
31	Q16		9075	16	229.416	0.92%	
32	Q16		12000	16	303.360	1.22%	
33	Q16		12000	32	606.720	2.43%	
34	Q16		4200	8	53.088	0.21%	
35	Q16		5000	16	126.400	0.51%	
36	Q16		9422	4	59.547	0.24%	
37	Q16		4700	8	59.408	0.24%	
38	Q16		9485	2	29.973	0.12%	
39	Q16		9795	28	433.331	1.74%	
40	Q16		9420	28	416.741	1.67%	
41	Q16		12000	14	265.440	1.06%	

عن المكتب الاستشاري

م/ مصطفى فتحى عزام



عن الشركة المنفذة

د.م/ حمادة محمد كامل



42	Q16		8200	14	181.384	0.73%	
43	Q16		9465	7	104.683	0.42%	
44	Q16		9418	7	104.163	0.42%	
45	Q16		9664	7	106.884	0.43%	
46	Q16		9618	7	106.375	0.43%	
47	Q16		9465	7	104.683	0.42%	
48	Q16		9418	7	104.163	0.42%	
49	Q16		9663	7	106.873	0.43%	
50	Q16		9618	7	106.375	0.43%	
51	Q16		9605	8	121.407	0.49%	
52	Q16		12000	2	37.920	0.15%	
53	Q16		9373	2	29.619	0.12%	
54	Q16		12000	6	113.760	0.46%	
اجمالى الكمية (كجم)					24939.137		
اجمالى الكمية بالطن					24.939		

عن المكتب الاستشارى

م/ مصطفى فتحى عزام

١٢/٥/٢٠٢٠

عن الشركة المنفذة

د.م/ حمادة محمد كامل





الهيئة العامة
الطرق و الكبارى و النقل البرى



مشروع كوبرى كفر بولين - (أعلى الرياح البحري)

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصنائه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل

43	رقم البند						
DIPHAGM (R2)							
MARK	Q(mm)	Shape	Length(mm)	QTY	MASS	% of total	Notes
1	Q32		9940	10	628.208	14.1%	B
2	Q16		5120	20	161.792	3.6%	T
3	Q32		10392	6	394.065	8.9%	SB
4	Q32		8000	6	303.360	6.8%	INNER
5	Q32		9500	10	600.400	13.5%	
6	Q18		8200-7300	28	434.000	9.8%	
7	Q18		6960	56	779.520	17.5%	
8	Q16		4660	112	824.634	18.6%	
9	Q18		6960-3820	12	129.360	2.9%	
10	Q16		4660-1520	24	117.173	2.6%	
11	Q16		5600	8	70.784	1.6%	
اجمالى الكمية (كجم)					4443.295		
اجمالى الكمية بالطن					4.443		

عن المكتب الاستشارى

عن الشركة المنفذة

م/ مصطفى فتحى عزام

د.م/ حمادة محمد كامل

١٢



مشروع كوبرى كفر بولين - (أعلى الرياح البحري)

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهواً العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل

43	رقم البند							
DIPHGRAM (R3)								
MARK	Q(mm)	Shape		Length(mm)	QTY	MASS	% of total	Notes
1	Q25			9500	15	549.765	5.9%	B
2	Q32			10500	20	1327.200	14.3%	T
3	Q32			9940	20	1256.416	13.5%	SB
4	Q16			5120	40	323.584	3.5%	INNER
5	Q22			10500-9600	28	840.823	9.1%	
6	Q22			11540	55	1896.484	20.4%	
7	Q16			4560	330	2377.584	25.6%	
8	Q22			8440-11540	12	358.201	3.9%	
9	Q16			1510-4560	72	345.262	3.7%	
اجمالى الكمية (كجم)						9275.319		
اجمالى الكمية بالطن						9.275		

عن المكتب الاستشارى

م/ مصطفى فتحى عزام



١٢

عن الشركة المنفذة

د.م/ حمادة محمد كامل

مشروع كوبرى كفر بولين - (أعلى الرياح البحري)

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصنائه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل

43	رقم البند						
INNER WEB (R2-R4)							
MARK	Q(mm)	Shape	Length(mm)	QTY	MASS	% of total	Notes
1	Q32		12000	15	1137.600	3.67%	
2	Q32		12000	180	13651.200	43.99%	
3	Q32		12000	15	1137.600	3.67%	
4	Q32		6000	24	910.080	2.93%	
5	Q12		7536	18	120.591	0.39%	
6	Q12		11810	18	188.984	0.61%	
7	Q32		5000	12	379.200	1.22%	
8	Q12		6841	18	109.470	0.35%	
9	Q32		4000	18	455.040	1.47%	
10	Q32		4000	12	303.360	0.98%	
11	Q32		8000	45	2275.200	7.33%	
12	Q32		5000	14	442.400	1.43%	
14	Q12		3538	18	56.615	0.18%	
15	Q12		12000	18	192.024	0.62%	
16	Q16		11878	18	337.810	1.09%	

عن المكتب الاستشارى

م/ مصطفى فتحى عزام

عن الشركة المنفذة

د.م/ حمادة محمد كامل

١٢


مشروع كوبرى كفر بولين - (أعلى الرياح البحري)

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتثبيت حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصناعات والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل

43	رقم البند						
INNER WEB (R2-R4)							
MARK	Q(mm)	Shape	Length(mm)	QTY	MASS	% of total	Notes
17	Q12		6830	18	109.294	0.35%	
18	Q12		7611	18	121.791	0.39%	
21	Q32		7760	15	735.648	2.37%	
30	Q18		6000	162	1944.000	6.27%	
31	Q16		4680	162	1197.893	3.86%	
32	Q18	 	5400-6000	36	410.400	1.32%	
33	Q16	 	4380-4680	36	257.666	0.83%	
34	Q18		5150	267	2750.100	8.86%	
35	Q16		4280	267	1805.561	5.82%	
اجمالى الكمية (كجم)					31029.527		
اجمالى الكمية بالطن					31.030		

عن المكتب الاستشارى

م/ مصطفى فتحى عزام




عن الشركة المنفذة

د.م/ حمادة محمد كامل



مشروع كوبرى كفر بولين - (أعلى الرياح البحري)

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهواً العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصنائه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل

43	رقم البند						
OUTER WEB (R2-R4)							
MARK	Q(mm)	Shape	Length(mm)	QTY	MASS	% of total	Notes
1	Q32		12000	24	1820.160	5.49%	
2	Q32		12000	160	12134.400	36.59%	
3	Q32		8000	32	1617.920	4.88%	
4	Q32		8000	12	606.720	1.83%	
5	Q32		4000	36	910.080	2.74%	
6	Q32		12000	10	758.400	2.29%	
7	Q32		4000	10	252.800	0.76%	
8	Q32		6000	20	758.400	2.29%	
9	Q16		7850	22	272.866	0.82%	
10	Q16		12000	22	417.120	1.26%	
11	Q16		7150	22	248.534	0.75%	
12	Q16		8600	22	298.936	0.90%	
13	Q16		7600	22	264.176	0.80%	
14	Q16		12000	22	417.120	1.26%	
15	Q16		7350	22	255.486	0.77%	

عن المكتب الاستشارى


م/ مصطفى فتحى عزام

عن الشركة المنفذة

م/ حمادة محمد كامل

مشروع كوبرى كفر بولين - (أعلى الرياح البحري)

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهواً العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصنائه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل

43	رقم البند						
OUTER WEB (R2-R4)							
MARK	Q(mm)	Shape	Length(mm)	QTY	MASS	% of total	Notes
16	Q16		8000	22	278.080	0.84%	
17	Q16		4850-4450	36	264.492	0.80%	
23	Q32		4000	10	252.800	0.76%	
27	Q22		6251	162	3025.834	9.12%	
28	Q16		4850	162	1241.406	3.74%	
29	Q22		5650-6251	36	640.137	1.93%	
31	Q22		5650	269	4541.312	13.70%	
32	Q16		4430	269	1882.839	5.68%	
اجمالى الكمية (كجم)					33160.018		
اجمالى الكمية بالطن لعدد (1) ويب خارجى					33.160		
اجمالى الكمية بالطن لعدد (2) ويب خارجى					66.320		

عن المكتب الاستشارى

م/ مصطفى فتحى عزلم






عن الشركة المنفذة

د.م/ حمادة محمد كامل



مشروع كوبري (أعلى الرياح البحري)

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل

43	رقم البند	TOP SLAB (R2-R4)						
MARK	Q(mm)	Shape		Length(mm)	QTY	MASS	% of total	Notes
1	Q22			8000	446	10661.184	19.33%	
2	Q18			6000	448	5376.000	9.75%	
3	Q16			4000	288	1820.160	3.30%	
4	Q16			4000	144	910.080	1.65%	
5	Q16			4000	540	3412.800	6.19%	
6	Q16			4000	270	1706.400	3.09%	
7	Q16			4000-4000	64	404.480	0.73%	
8	Q16			4000-4000	32	202.240	0.37%	
9	Q16			12000	132	2502.720	4.54%	
10	Q16			12000	132	2502.720	4.54%	
11	Q16			12000	396	7508.160	13.61%	
12	Q16			4276	28	189.170	0.34%	
13	Q16			4177	38	250.787	0.45%	
14	Q12			12000	8	85.344	0.15%	
15	Q12			12000-11750	16	168.910	0.31%	
16	Q12			11750	16	167.132	0.30%	

عن المكتب الاستشاري

م/ مصطفى فتحي عزام

عن الشركة المنفذة

د.م/ حمادة محمد كامل

مشروع كوبري (أعلى الرياح البحري)

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهواً العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصناعات والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل


MARK	Q(mm)	Shape	Length(mm)	QTY	MASS	% of total	Notes
17	Q12		12000	40	426.720	0.77%	
18	Q12		12000	120	1280.160	2.32%	
19	Q12		4600	4	16.358	0.03%	
20	Q12		4600-4350	8	31.826	0.06%	
21	Q12		4350	8	30.937	0.06%	
22	Q18		2400	958	4598.400	8.34%	
23	Q12		2824	958	2405.093	4.36%	
24	Q12		4284	4	15.234	0.03%	
25	Q22		6000	446	7995.888	14.50%	
26	Q16		4073	38	244.543	0.44%	
27	Q16		3984	28	176.252	0.32%	
28	Q12		4284-4034	8	29.579	0.05%	
29	Q12		4034	8	28.690	0.05%	
اجمالى الكمية (كجم)					55147.967		
اجمالى الكمية بالطن					55.148		

عن المكتب الاستشارى

م/ مصطفى فتحى عزام

عن الشركة المنفذة

د.م/ حمادة محمد كامل



مشروع كوبري كفر بولين - (أعلى الرياح البحري)

المنطقة الثالثة عشر / البحيرة

من بدأ العمل وحتى تاريخ 15/9/2024

مستخلص جاري رقم (3)

العقد رقم (2023/2022/1002)

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	كيفية البند بالمقاييس	الفئة (جنيه)	كميات الأعمال السابقة تنفيذها	كميات الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	السابق صرفه	المستحق صرفه	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
أعمال البر													
٣	بالمتر المسطح تقطيع و إزالة الأشجار شامل نقل ناتج التطهير خارج الموقع وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	2م	✓	٦	✓	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠		٦,٠٠٠,٠٠٠	
٨	بالمقطوعة لكل تحويلية منفردة مع توفير الإضاءة اللازمة لتأمين حركة السيارات والمعدات بما يتيح وضوح الرؤية ليلاً مع التنفيذ طبقاً لتعليمات جهاز الإشراف و الإدارة العامة للمرور	مقطوعة	✓	٣	✓	١	١	٥,٠٢٥	٠,٠٠٠	٥,٠٢٥,٠٠٠		٥,٠٢٥,٠٠٠	
٩	بالعدد فك و إزالة أعمدة انارة و تسليمه للأماكن التي تحددها الهيئة و البند غير شامل تكسير القاعدة الخرسانية و كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للشروط و المواصفات و أصول الصناعة و طبقاً لتعليمات المهندس المشرف	عدد	✓	٥	✓	٥	٥	٧,٠٣٥	٠,٠٠٠	٧,٠٣٥,٠٠٠		٧,٠٣٥,٠٠٠	
١١	بالمتر الطولي أعمال الرصف المساحي للمرافق والمعتبرات .	م.ط	✓	٢٥٤	✓	١٤٠	١٤٠	١,٥٤٠	٠,٠٠٠	١,٥٤٠,٠٠٠		١,٥٤٠,٠٠٠	
١٤	بالمتر الطولي أعمال الجسات بالبر والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	م.ط	✓	٣٥٢	✓	٨٨٠	٨٨٠	٣,٩٧٦	٠,٠٠٠	٣,٩٧٦,٠٠٠		٣,٩٧٦,٠٠٠	
١٥	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق إلى موقع العمل و السعر يشمل نقل الملحقات والمعدات و الاوناش اللازمة و يشمل فك و نقل الماكينة بالملحقات إلى خارج الموقع و البند شامل مما جميعه على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف و حسب أصول الصناعة (الوجه البحري)	عدد	✓	٤	✓	٢	٢	٤٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨,٠٠٠,٠٠٠		٤٨,٠٠٠,٠٠٠	المعمل متواجد
١٦	بالعدد نقل داخل ماكينة الخوازيق إلى موقع العمل و السعر يشمل نقل الملحقات والمعدات و الاوناش اللازمة و يشمل فك و نقل الماكينة بالملحقات و البند شامل مما جميعه على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف و حسب أصول الصناعة (الوجه البحري)	عدد	✓	٤	✓	٣	٣	١٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠		١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	المهندسون متواجدون
١٧	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 100 سم طبقاً للرسومات و المواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن 450 كجم/م ³ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم ² مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال أشاير حديد الخوازيق عن 60 مرة قطر السبيخ داخل المخدة و السعر يشمل الأعمال المساحية و نقل مخلفات الحفر و التكسير إلى المقالب العمومية مع نهو العمل نهواً كاملاً و السعر لا يشمل حديد التسليح و البند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف	م. ط	✓	٤,٠٠٠	✓	١,١٧٩,٦٨	٤٤,٠٠	٣,٧٧٤,٩٧٦	١٤٠,٨٠٠,٠٠٠	٣,٩١٥,٧٧٦,٠٠		٣,٩١٥,٧٧٦,٠٠	المكاتب متواجدة
١٨	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 120 سم طبقاً للرسومات و المواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن 450 كجم/م ³ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم ² مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال أشاير حديد الخوازيق عن 60 مرة قطر السبيخ داخل المخدة و السعر يشمل الأعمال المساحية و نقل مخلفات الحفر و التكسير إلى المقالب العمومية مع نهو العمل نهواً كاملاً و السعر لا يشمل حديد التسليح و البند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف	م. ط	✓	٦,٠٠٠	✓	٣,٨٦٦,٧٤	٤٤,٨٠	١٦,٢٤٠,٣٠٨	١٨٨,١٦٠,٠٠٠	١٦,٤٢٨,٤٦٨,٠٠		١٦,٤٢٨,٤٦٨,٠٠	
٢٣	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق سند قطر 80 سم من البتونييت طبقاً للرسومات و المواصفات مع على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف	م. ط	✓	٢,٠٠٠	✓	١,٠٦٢,٢	١,٠٦٢,٢	٢,٠٧١,٢٩٠	٠,٠٠٠	٢,٠٧١,٢٩٠,٠٠		٢,٠٧١,٢٩٠,٠٠	وسائل تأمين سلامة المرور (متواجدة)
٢٥	بالعدد تنفيذ اختبارات تحميل على خازوق غير عامل و تشمل توريد الأحمال التي تجعل الخازوق تحت حمل يساوي 200% من حمل التشغيل و الاألواح المعدنية و المؤقتة و أجهزة القياس و السعر يشمل خازوق التجربة قطر 100 سم بحمل التشغيل طبقاً للرسومات و نهو العمل نهواً كاملاً و البند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح) "و السعر لا يشمل خازوق التجربة"	عدد	✓	١	✓	١	١	١٨٠,٩٠٠	٠,٠٠٠	١٨٠,٩٠٠,٠٠٠		١٨٠,٩٠٠,٠٠٠	المعدات متواجدة
٢٩	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في ارض الموقع العام (رملية او طينية او ترابية شديدة التماسك) بالعمق المطلوب و القياس الهندسى طبقاً للرسومات التنفيذية مع نقل ناتج الحفر و المخلفات للمقالب العمومية و الفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	3م	✓	٨٦	✓	٧٤	٧٤	٦,٣٦٤	٠,٠٠٠	٦,٣٦٤,٠٠٠		٦,٣٦٤,٠٠٠	لوحات المشروع متواجدة
٣١	بالمتر المكعب أعمال الردم المؤقت بترية صالحة الموردة بمعرفة المقاول وصولاً لسطح المياه لعمل الخوازيق اللازمة لسند جوانب الطريق السطحي المطلوب تنفيذاً داخل ميول التربة و البند يشمل إزالة أعمال الردم بعد الانتهاء من الأعمال و تطهير التربة حتى المنسوب التصميمي للفاق و الشركة مسؤولة مسؤولية كاملة عن سلامة أعمال الردم و تحميلها لماكينه الخوازيق و سيارات صب الخرسانة و كافة المعدات اللازمة لتمام الأعمال و الفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للرسومات و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	3م	✓	٣٠,١٧٧	✓	٢٥,٣٥٣,٦	٢٥,٣٥٣,٦	٢,٣٠٧,١٧٨	٠,٠٠٠	٢,٣٠٧,١٧٧,٦٠		٢,٣٠٧,١٧٧,٦٠	
٣٣	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للأساسات و أسفل البلاطات الإنتقالية بنسبة خلط 3م0.8 زلط 3م0.4 رمل + 250 كجم أسمنت بورتلاندى عادى و المقاومة المميزة للمكب للخرسانة بعد 28 يوم عن 200 كجم /سم ² و لا يقل محتوى الأسمنت 250 كجم/م ³ و الفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للشروط و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس.	3م	✓	٤٥٠	✓	٥١,٤٧	٥١,٤٧	٧٩,٧٧٩	٠,٠٠٠	٧٩,٧٧٩,٥٠		٧٩,٧٧٩,٥٠	

عن الهيئة :

عن إستشارى الهيئة :

عن الشركة المنفذة :

م/صابرين النحراوى

م/مصطفى فتحي عزام

د.م/حمادة محمد كامل

مدير المشروع :

م/مصطفى فتحي عزام

م/مصطفى فتحي عزام

م/محمد عماد

م/مصطفى فتحي عزام

م/مصطفى فتحي عزام

مدير إدارة المشروعات :

م/كارم امام

باعتد

رئيس الإدارة المركزية

م/مجدى عبدالسلام عامر

مشروع كوبري كفر بولين - (أعلى الرياح البحيري)

المنطقة الثالثة عشر / البحيرة

من بدأ العمل وحتى تاريخ 15/9/2024

مستخلص جارى رقم (3)


العقد رقم (2023/2022/1002)

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	كيفية البند بالمقارنة	الفئة (جنيه)	كميات الأعمال السابقة تنفيذها	كميات الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	السابق صرفه	المستحق صرفه	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
٣٥	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدرات والأساسات والبلاطات الانتقالية وكافة العناصر الانشائية المدفونة على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على الأقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 300 كجم/سم ³ بعد 28 يوم و محتوى الأسمنت لا يقل عن 350 كجم/سم ³ أسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الجسات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل أعمال الفرم الخشبية وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	3م	✓	✓	✓	✓	✓	٢,٢٦,٩	٩٤,٥٠,٠٠٠	٢,٤٠,٠٢٥,٠٠٠		٢,٤٠,٠٢٥,٠٠٠	
٣٦	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكشاف فوق منسوب ظهر المخدرات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على أن تكون المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة 400 كجم/سم ³ و محتوى الأسمنت 450 كجم/سم ³ أسمنت بورتلاندى عادى مع استخدام الشدات المناسبة لطبيعة العمل بحيث يكون العمود رأسيا تماما ومتعامدا على المخدة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفروم وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح امس للأسطح الظاهرة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	3م	✓	✓	✓	✓	✓	٢,٢٦,٩	٢,٢٦,٩	٢,٢٦,٩		٢,٢٦,٩	
٣٧	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للهوامات العرضية فوق أعمدة الكوبري والهوامات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى وجهد كسر لا يقل عن 450 كجم/سم ³ و محتوى أسمنت لا يقل عن 500 كجم/سم ³ والسعر لا يشمل حديد التسليح يتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والمعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	3م	✓	✓	✓	✓	✓	٢,٢٦,٩	٢,٢٦,٩	٢,٢٦,٩		٢,٢٦,٩	
٣٨	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقى وكوبستاته حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات جهد لا يقل عن 450 كجم/سم ³ و محتوى أسمنت 450 كجم/سم ³ أسمنت بورتلاندى عادى للمتر المكعب من الخرسانة وحديد التسليح طبقا بالمبين للرسومات الانشائية مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوى ومعالجته والسعر لايشمل حديد التسليح والبند يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات الخاصة وكل مايلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	3م	✓	✓	✓	✓	✓	٢,٢٦,٩	٢,٢٦,٩	٢,٢٦,٩		٢,٢٦,٩	
٤١	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة (Fair Face) لزوم البلاطة على الخوازيق وكوبستاتها مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى اجهاد لا يقل عن 450 كجم/سم ³ و محتوى أسمنت 450 كجم/سم ³ والسعر لا يشمل حديد التسليح	3م	✓	✓	✓	✓	✓	٢,٢٦,٩	٢,٢٦,٩	٢,٢٦,٩		٢,٢٦,٩	
٤٢	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة (Fair Face) لزوم البلاطة على الخوازيق وكوبستاتها مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى اجهاد لا يقل عن 450 كجم/سم ³ و محتوى أسمنت 450 كجم/سم ³ والسعر لا يشمل حديد التسليح	3م	✓	✓	✓	✓	✓	٢,٢٦,٩	٢,٢٦,٩	٢,٢٦,٩		٢,٢٦,٩	
٤٣	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة (Fair Face) لزوم البلاطة على الخوازيق وكوبستاتها مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى اجهاد لا يقل عن 450 كجم/سم ³ و محتوى أسمنت 450 كجم/سم ³ والسعر لا يشمل حديد التسليح	3م	✓	✓	✓	✓	✓	٢,٢٦,٩	٢,٢٦,٩	٢,٢٦,٩		٢,٢٦,٩	
٥٣	بالمتر الطولى أعمال الجسات بالمجرى المائى والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	✓	✓	✓	✓	✓	١,٢٥٠	١,٢٥٠	١,٢٥٠		١,٢٥٠	
٥٤	بالمتر المسطح أعمال دمسة لقواعد المجرى المائى والهيكل العلوى في الجزء المحصور بين اول دعامة للمجرى المائى والبر على ان يتم احتساب الخرسانة المسلحة للجزء العلوى كخرسانة بر وتشمل التجهيزات الخاصة لأعمال الشدة المائية السفلية (دمسة) والبند يشمل مما جميعه أعمال توريد ودق القيسونات المؤقتة وتركيب ولحام الكمر اعلى القيسونات وتوريد الرمال المثبتة داخل القيسونات وعمل كل ما يلزم لانتهاء العمل طبقا للرسومات التنفيذية وفك القيسونات والكمر ونقلها خارج المجرى المائى	2م	✓	✓	✓	✓	✓	٢,٨٠٠	٢,٨٠٠	٢,٨٠٠		٢,٨٠٠	
٥٦	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر 120 سم بالمجرى المائى طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحمولة تصميمية 320 طن بحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن 450 كجم/م ³ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم ³ مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال ألياف حديد الخوازيق عن 60 مرة قطر السبيخ داخل المخدة والسعر يشمل الأعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية مع نهوا العمل كاملا والسعر لا يشمل حديد التسليح أو القيسونات والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق على ان تتم جميع الأعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف	م.ط	✓	✓	✓	✓	✓	٥,٧٥٠	٥,٧٥٠	٥,٧٥٠		٥,٧٥٠	

مدير إدارة المشروعات :
 رئيس الإدارة المركزية
 م / مجدى عبدالسلام عامر
 م / كارم امام

عن الهيئة :
 م/صابرين النحراوى
 مدير المشروع :
 م/ محمد عماد

عن إستشارى الهيئة :
 م/ مصطفى فتحى عزام
 د.م/ حمادة محمد كامل



مشروع كوبري كفر بولين - (أعلى الرياح البحري)

المنطقة الثالثة عشر / البحيرة

من بدا العمل وحتى تاريخ 15/9/2024

مستخلص جارى رقم (3)

العقد رقم (2023/2022/1002)

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	كيفية البند بالمقاييس	الفئة (جنيه)	كميات الأعمال السابقة تنفيذها	كميات الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	السابق صرفه	المستحق صرفه	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
٥٩	بالطن توريد وتركيب قايصونات دائمة معدنية للخوازيق صلب 36 المعالج حرارياً باقطار و سماكات مختلفة واختبارات اللحامات طبقاً للتصميم المعتمد من الاستشاري والفئة تشمل توريد و دهان مقاوم للصدأ بالكامل بالمواد المعالجة ضد الصدا وطبقاً لاصول الصناعة وللرسومات التنفيذية وتعليمات المهندس المشرف.	طن	✓	31,000	✓	288,82	✓	8,953,730,00	0,00	8,953,730,00		8,953,730,00	
٦٠	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم القواعد الخرسانية بالمجرى المائي جهد 350 كجم/سم2 مختمى اسمنتي لا يقل عن 400 كجم/م3 والفئة تشمل المعدات المائية اللازمة للخدمة والصب في المجرى المائي وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقاً لاصول الصناعة والبند لا يشمل حديد التسليح	م3	✓	2,090	✓	280,8	✓	728,776,00	0,00	728,776,00		728,776,00	
٦١	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة الخرسانية بالمجرى المائي جهد لا يقل عن 400 كجم/سم2 ومحتوى أسمنت 450 كجم/م3 مع الدمك الديناميكي والفئة تشمل المعدات المائية اللازمة للخدمة والصب في المجرى المائي وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقاً لاصول الصناعة والبند لا يشمل حديد التسليح	م3	✓	3,450	✓	81,423	✓	280,909,350	0,00	280,909,350		280,909,350	
	أ- علاوة زيادة محتوى الاسمنت إلى 500 كجم / م3 وزيادة اجهاد إلى 450 كجم / سم2	م3	✓	200	✓	81,423	✓	5,292,500	0,00	5,292,500		5,292,500	
	ب- علاوة زيادة محتوى الاسمنت إلى 500 كجم / م3 وزيادة اجهاد إلى 500 كجم / سم2	م3	✓	200	✓	130	✓	0,00	0,00	0,00		0,00	
٦٥	بالطن توريد وتشغيل وتركيب ونقل داخل المجرى المائي و رص اسياخ حديد تسليح من الصلب 60/40 طول حتى 12 متر لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصل التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل	طن	✓	1,450	✓	155,754	✓	4,205,358,000	0,00	4,205,358,000		4,205,358,000	
١٠٣	بالمقطوعة عمل دراسة هيدروليكية للمجرى الملاحي للرياح البحري لتحديد أماكن الدعامات المناسبة للكوبري	مقطوعة	✓	2	✓	2	✓	603,000,000	0,00	603,000,000		603,000,000	
ثامناً: التشوينات													
	بالطن تشوينات وتوريد صلب مشغول 52 كهرابى للأجزاء المعدنية بالمجرى المائي	طن	✓	615	✓	393,000	✓	13,853,250,000	0,00	13,853,250,000		13,853,250,000	تشوينات الباكينة المعدنية بنسبة 75%
	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري	طن	✓	5,965	✓	26,500	✓	0,00	0,00	0,00		0,00	
الإجمالي													
إجمالي قيمة الأعمال													
إجمالي قيمة الأعمال السابقة													
قيمة مستخلص جارى رقم (3)													
إجمالي قيمة الأعمال													
قيمة الأعمال السابقة													
قيمة المستخلص الحالي جارى رقم (3)													

مدير إدارة المشروعات :

م / كارم امام

عن أنهيئة :

م/ صابرين النحراوى
مدير المشروع :
م/ محمد عماد

عن إستشارى الهيئة :

م/ مصطفى فتحى عزام

عن الشركة المنفذة :

د.م/ حمادة محمد كامل

