

مستخلصات خاصة عن صلبة: أعمال الصيانة الروتينية والنظافة ورفع القوام السفلتات على الطريق الدائري في المنطقة من بعد كوبري الدواقي إلى تقاطع محور ١٦ بزاوية طول ١٠٠م مزودج ٦.٧ كم مفرد مطبخ ومنازل

رقم حيد	نوع العمل	شركة نهضة مصر للمقاولات المدنية المحدودة من ٢٠٢٣/٥/١٣ إلى ٢٠٢٣/٠٦/١٢									
		الفترة		الحدود	القيمة المالية للمقاولات المدنية	مبلغ العمل السابق	مبلغ العمل الذي تمت في خلال هذه الفترة	مبلغ الإجمالي الذي تمت في خلال هذه الفترة	أعمال لم تلتف ولا تحاسب عليها الشركة	جملة مقدار الإجمالي التي تمت حتى الآن	
		فترة	فترة							فترة	فترة
١	أ - أعمال بالعمود من الطولي أعمال نظافة لانتاجين في المنطقة من بعد كوبري الدواقي إلى تقاطع محور ١٦ بزاوية (منازل)			٩٦	٨٩,٨	٦,٢	٩٦	٩٦	٤٩١,٦٠,٠٠	٣٠٠٤,٠٠٠	٣٠٠٤,٠٠٠
٢	ج - أعمال بالعمود من الطولي أعمال نظافة لانتاجين في المنطقة من بعد كوبري الدواقي إلى تقاطع محور ١٦ بزاوية (منازل)			٩٠,٢	٨٤,٢	٦,٠	٩٠,٢	٩٠,٢	٩٤٥,٠٠,٠٠	١٣٩٩,٦٠٠	١٣٩٩,٦٠٠
٣	أعمال رفع القوام السفلتات بجميع القوامين من أعلى الطريق والسفلتات القديمة والسفلتات القديمة والسفلتات القديمة	٧٠	٢٠	٤٨٠,٤	٤٨٠,٤	١٥٥	٤٨٠,٤	٤٨٠,٤	١٠٨٥,٠٠,٠٠	٣٢١,٦٠٠	٣٢١,٦٠٠
٤	أعمال رفع القوام السفلتات بجميع القوامين من أسفل الطريق والسفلتات القديمة والسفلتات القديمة والسفلتات القديمة	٧٥	٢٠	٤٢٥,٠	٤٢٥,٠	٠	٤٢٥,٠	٤٢٥,٠	٠,٠	٣١٨,٧٥٠	٣١٨,٧٥٠
٥	سباغ حاسبة كثرية على طول ٢٤ ساعة في أماكن تصنع قمامة بكميات كبيرة محل على كثر عدد ٣ عمل وكان ما يلمس لاصات التفتت	٥٥	٢٠	٤٢٣,٠	٤٢٣,٠	١٠٠	٤٢٣,٠	٤٢٣,٠	٠,٠	٢٤٢,٣٥٠	٢٤٢,٣٥٠
٦	أعمال إزالة ورش ورياح ١ - الإصطالات والتفتتات والعمودات ونظافتها في سفلتات القليلة في المنطقة المصرية	٥٥,٠٠٠	٢٠	٣٦	٣٦	٠	٣٦	٣٦	٠,٠	١٩٨,٠٠٠	١٩٨,٠٠٠
٦	ب - نقل المركبات في المنطقة التفتتة نتيجة التفتت في جنوب الطريق ونقل السفلتات في جنوب المنطقة المصرية بدون استخدام رافعات	٣,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠
٦	ج - نقل المركبات في المنطقة التفتتة نتيجة التفتت في جنوب الطريق ونقل السفلتات في جنوب المنطقة المصرية باستخدام رافعات	٢,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠	٠	٠
٧	أعمال إزالة ورش ورياح (منازل) ونقلها في سفلتات القليلة ونفسه ونقل ورش ورياح القمامة القديمة ونقل نفايات التفتتات القديمة	٧٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠	٠	٠
٧	أعمال إزالة ورش ورياح (منازل) ونقلها في سفلتات القليلة ونفسه ونقل ورش ورياح القمامة القديمة ونقل نفايات التفتتات القديمة	٣٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠	٠	٠
٧	أعمال إزالة ورش ورياح (منازل) ونقلها في سفلتات القليلة ونفسه ونقل ورش ورياح القمامة القديمة ونقل نفايات التفتتات القديمة	٢٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠	٠	٠
٨	نزع وإزالة مياه الأمطار بواسطة سباغ أو (تفتتات) ٣ م ٨ ح (أرض) ٨ ساعات ويكون تواجدهم وقت القوام وقت رافعات طاب الإطراف و قضاء موسم الأمطار - قلته خضلة بالقرية	٢,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠
٩	نزع وإزالة مياه الأمطار بواسطة سباغ أو (تفتتات) ٣ م ٨ ح (أرض) ٨ ساعات ويكون تواجدهم وقت القوام وقت رافعات طاب الإطراف في الحالات الخاصة من الأمطار الكثيرة وسيلان في حالات طوارئ - قلته خضلة بالقرية	٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠	٠	٠
١٠	نزع وإزالة مياه الأمطار بواسطة طلبة نزع مياه الأمطار ٨ ساعات ويكون تواجدهم وقت القوام وقت رافعات طاب الإطراف و قضاء موسم الأمطار في حالات طوارئ - قلته خضلة بالقرية	٥,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠	٠	٠
١٠	نزع وإزالة مياه الأمطار وديا حسب الترتيبات وطبقا لتعليمات جهاز الإطراف ويكون تواجدهم وقت القوام وقت رافعات طاب الإطراف و قضاء موسم الأمطار في حالات طوارئ ٨ ساعات بعد اتصال - قلته خضلة بالقرية	٦,٥٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠	٦,٥٥	٦,٥٥
١٢	نقله وإزالة التفتتات وإزالة التفتتات القديمة وما يستحدث من تفتتات على الطريق بالحد ١٢ شهر	٤٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠	٢٤٥,٠	٢٤٥,٠
١٢	أعمال إزالة ورش ورياح (منازل) ونقلها في سفلتات القليلة ونفسه ونقل ورش ورياح القمامة القديمة ونقل نفايات التفتتات القديمة	٨٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠	١٨٧,٠	١٨٧,٠
١٢	أعمال إزالة ورش ورياح (منازل) ونقلها في سفلتات القليلة ونفسه ونقل ورش ورياح القمامة القديمة ونقل نفايات التفتتات القديمة	١٤٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠	٢٨٠,٠	٢٨٠,٠
١٣	نقله وإزالة التفتتات وإزالة التفتتات القديمة وما يستحدث من تفتتات على الطريق بالحد ١٢ شهر	٥٨٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠	١١٢,٠	١١٢,٠
١٤	أعمال رفع القوام السفلتات بجميع القوامين من أعلى الطريق والسفلتات القديمة والسفلتات القديمة والسفلتات القديمة	٧٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠	٠	٠
١٥	تفتتات وإزالة مياه الأمطار وديا حسب الترتيبات وطبقا لتعليمات جهاز الإطراف ويكون تواجدهم وقت القوام وقت رافعات طاب الإطراف و قضاء موسم الأمطار في حالات طوارئ ٨ ساعات	٥٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠	٠	٠
١٦	تفتتات وإزالة مياه الأمطار وديا حسب الترتيبات وطبقا لتعليمات جهاز الإطراف ويكون تواجدهم وقت القوام وقت رافعات طاب الإطراف و قضاء موسم الأمطار في حالات طوارئ ٨ ساعات	٦,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠	٠	٠
١٧	تفتتات وإزالة مياه الأمطار وديا حسب الترتيبات وطبقا لتعليمات جهاز الإطراف ويكون تواجدهم وقت القوام وقت رافعات طاب الإطراف و قضاء موسم الأمطار في حالات طوارئ ٨ ساعات	٦,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠	٠	٠
إجمالي الأعمال السابق لتفويضها										٧٧٢٢٩,٥٥,٠٠	٧٧٢٢٩,٥٥,٠٠
الأجمالي خلال المدة قبل الخصم										٧٠,٢٤٣,٥٥,٠٠	٧٠,٢٤٣,٥٥,٠٠
إجمالي المستخلص الحالي خلال المدة (المستحق صرفا) بعد الخصم										٣٠,٧٦٠,٠٠	٣٠,٧٦٠,٠٠
إجمالي المستخلص الحالي خلال المدة (المستحق صرفا) بعد الخصم										٢٢١,٤٨٩,٠٠	٢٢١,٤٨٩,٠٠



مدير عام التنفيذ والصيانة
م/ هشام حمدي

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
أحمد عبد الجواد

مهندس الشركة

مهندس الشركة