



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع بخصوص : مشروع كوبرى سيارات قرية ١١ بذور .

عقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٦٥٨)

اشراف وتصميم كوبرى سيارات قرية ١١ بذور محطة (٢٨٣+٩٨٠) للمرحلة الاولى للاتجاه الجنوبى .

نتشرف بان نرفق مستخلص جارى (١) واستمارة الصرف ٥٠ ع.ج .

برجاء التكرم بالاحاطة ،،،
وتفضلو بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير المشروع

م / أحمد أبو دقبة



رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر

منطقة البحيرة / كفر الشيخ

مهندس / مجدى عبد السلام عامر

استمارة الاعتماد المصرفي

مصلحة : الهيئة العامة للغرباء والكبارى
 قسم : الصفوف
 المبلغ المستحق إلى : البنك المركزي المصري
 بموجب : الطلبات طيه ، أو : (التجديرات كورناتج بروتاج)
محلله رقم اجارى


صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : أحمد الكنوز
 شيك على البنك المركزي في : أحمد الكنوز
 شيك على الخارج : أحمد الكنوز
 يسحب باسم : أحمد الكنوز
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي : (التجديرات كورناتج بروتاج)

بيانات الفواتير		
رقم	التاريخ	جنيه
		٢٥٠٧٤٤
		٢٥٠٧٤٤
		الجملة

رقم : _____

الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠١

تفيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم	
	بيانات	نوع الخصم
		قرش
		جنيه
		قسم
		فرع
		أصل
		بند
		إجمالي الأصل
		قرش
		جنيه
		بيانات الاستقطاعات
		عادي
		إضافي
		دفعة توقيع
		قرش
		جنيه
		رسم الدفعة
		صافي القيمة المطلوب صرفها

الختم ذو التاريخ



روجع

رئيس المصلحة

الإدارة العامة

رئيس المصلحة

رئيس المصلحة

رئيس المصلحة

رئيس المصلحة

رئيس المصلحة

رئيس المصلحة

رئيس المصلحة

رئيس المصلحة

رئيس المصلحة

رئيس المصلحة

رئيس المصلحة

رئيس المصلحة

رئيس المصلحة

رئيس المصلحة

رئيس المصلحة

رئيس المصلحة

رئيس المصلحة

رئيس المصلحة

رئيس المصلحة

رئيس المصلحة

رئيس المصلحة

رئيس المصلحة

رئيس المصلحة

رئيس المصلحة

رئيس المصلحة

رئيس المصلحة

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ الإمضاء

الإيرادات : _____ الإمضاء

الختم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ح » برقم _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل

روجع في سنة ٢٠ _____ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب _____

شيك _____

إذن صرف _____

مدير أو رئيس الحسابات

في سنة ٢٠١ بمبلغ _____

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ ع. ح. ١٠) _____ إمضاء الكاتب المنوط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة _____ إمضاءات موظفي الشطب

(٣) سحب _____ رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد في سجل _____ الشيكات _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف _____ الشيكات _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

الحوالات _____

الحوالات _____

الحوالات _____

الحوالات _____

الحوالات _____

الحوالات _____

محضر استلام موقع

بشان إنشاء كوبري سيارات قرية ١١ بذور - في نطاق محافظة البحيرة بالأمر المباشر
أعمال تصميم واشراف : المكتب الاستشاري الهندسي انجينيرنج كونسلتنج بيرو ECB
المكان : موقع كوبري سيارات قرية ١١ بذور - الاتجاه الجنوبي
الحاضرون :

- إنه في يوم ١٢ / ١١ / ٢٠٢٣ اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي أسمائهم :
▪ عن الطرف الأول (الهيئة العامة للطرق والكبارى - المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ)

١- السيد المهندس / أحمد محمود أبو دقيقة مدير مشروع العملية بالمنطقة الثالثة عشر
٢- السيد المهندس / أحمد عادل الشاعر مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر

▪ عن الطرف الثاني (المكتب الاستشاري الهندسي انجينيرنج كونسلتنج بيرو ECB)

١- السيد المهندس / عزت علي عزت ممثل المكتب الاستشاري

• الإجراءات :

قامت اللجنة بالانتقال للموقع عاليه بالمعاينة الظاهرية على الطبيعة ، وقام الطرف الأول بتسليم الطرف الثاني الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ ٢٠٢٣ / ١١ / ١٢ هو تاريخ استلام الموقع ، وأقل المحضر على ذلك .

التوقيع

س. م. ع. ع.

المكتب الاستشاري (طرف ثاني)
١. السيد المهندس/ عزت علي عزت

التوقيع

أ. م. د. ع. ع.

لجنة الهيئة العامة للطرق والكبارى (طرف أول)
١. السيد المهندس/ أحمد عادل الشاعر
٢. السيد المهندس/ أحمد محمود أبو دقيقة

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ



السادة / الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المشروع : القطار الكهربائى السريع- كوبرى سيارات قرية ١١ بذور.

تحية طيبة وبعد “

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم مستخلص جارى (١) عن عقد المشروع رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٦٥٨)
المؤرخ فى ٢٠٢٣/ ١١/ ٧ بخصوص اعمال تصميم والاشراف على تنفيذ اعمال مشروع كوبرى
سيارات قرية ١١ بذور (٢٨٣+٩٨٠) للمرحلة الاولى للاتجاه الجنوبى .

مدير المشروع

م. عزت على عزت



مكتب انجنييرنج كونسلتنج بيرو (ECB) مشروع: القطار السريع

اسم المشروع: كوبرى سيارات ١١ بذور

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

مدير المشروع: مهندس / احمد ابو دقيقة

مدير المشروع: مهندس / عزت علي عزت

2023/1/1 الي 2023/12/31

التاريخ:

استمارة تقييم الأداء

السادة المحترمين، في ضوء التعاون المثمر والمستمر بين شركة انجنييرنج كونسلتنج بيرو (ECB) والهيئة العامة للطرق والكباري وحرصا منا علي ان نظور من خدمتنا من خلال بيان مدي وصول الخدمة المقدمة إلى المستوى المطلوب وعليه برجاء مساعدتنا من خلال ملء هذه الإستمارة من خلال تقييمكم للأداء في المشاريع المشتركة بيننا

البيان	ممتاز	جيد جداً	جيد	متوسط	ضعيف
أداء المشروع					
تقديم فريق المشروع النتائج والجودة المنتظرة بالمشروع	✓				
الدعم الذي يقدمه فريق ECB لفريق عمل المالك	✓				
أثر أداء الاستشاري في رفع المستوى العام للمقاول وإرشاده للأداء الصحيح	✓				
تفهم فريق العمل لنطاق الأعمال وقيامه باتخاذ القرارات في التوقيعات المناسبة	✓				
التواصل وإمكانيات فريق العمل					
دقة واستمرارية التواصل ومقدرة الفريق على التعاون	✓				
توافق إمكانيات فريق عمل المكتب مع متطلبات المشروع ورؤية المالك	✓				
مدى المشاركة والتعاون في حل المشاكل الفنية التنفيذية والعقبات بالمشروع	✓				
السرعة والالتزام في الرد على استفسارات المالك من خلال التليفونات والبريد الالكتروني أو الخطابات الرسمية	✓				
الدعم الفني الذي يقدمه المكتب الرئيسي للمشروع وفريق العمل	✓				
الاعتمادات والتسليمات					
مدى الالتزام بتقديم التقارير الشهرية في موعدا	✓				
سرعة ودقة الاستجابة لمراجعة RFI'S والرد عليها	✓				
الدقة والسرعة في اعتماد رسومات التشغيل وطرق التنفيذ	✓				
الدقة وسرعة الاستجابة في مراجعة وحصر الكميات في المستخلصات الدورية للمقاولين	✓				
جدول المشروع					
فيما يخص دور الاستشاري/ مدير المشروع تم تسليم والانتها من مراحل المشروع في الوقت المحدد	✓				
الانطباع العام					
الانطباع العام عن أداء الاستشاري في المشروع	✓				



التوقيع:

اسم

شهادة تقييم أداء

عن الفترة من 2023/1/1 إلى 2023/12/31

تشهد / الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى بأن السادة شركة انجنيرينج كونسولتينج بيرو (ECB) قائم
بأعمال الإشراف على التنفيذ لمشروع
القطار الكهربائى السريع- كوبرى سيارات قرية ١١ بذور.

وتشهد / الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى بأن السادة شركة انجنيرينج كونسولتينج بيرو (ECB)
تقوم بأداء الأعمال بعاليه بكفاءة واحترافية عاليه وتقوم بتقديم كل الدعم الفني والتعاون المستمر مع كل الأطراف
لإنجاز المشروعات بالتكلفة التقديرية المحددة وفي إطار البرنامج الزمني المحدد للمشروع وجميع الأعمال تدار بكفاءة
وخبرة واحترافية وطبقاً لما هو متعارف عليه في هذا المجال.

وهذه شهادة منا لمن يهمه الأمر دون أننى مسئولية على الهيئة بذلك

ممثل المالك:



الختم
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المحكمة الثالثة عشر - البجيرة

عقد دراسة استشارية رقم ٢٥٨ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٧ مع المكتب الاستشاري الهندسى (انجينيرنج كونسولتنج بيرو ECB)

عن المدة من بداية العمل الي ٣/١٢/٢٠٢٣

نوع العمل	النسبة	جاري /انتهى	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
قيمة أعمال المشروع (شركة المدار) عقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٨٥	١٦٩,١٦٣,٨٤٠,٠٠							الملاحظات :-
المرحلة الأولى (التصميم وإعداد الرسومات) قيمة أعمال التصميم من قيمة المشروع الجافة = ٠,٨% * ١٠٠,٠٧٨٥ = ١٠٦٢٣٤٨% * ٠,٠٠٠ = ١٠٦٢٣٤٨	٥٣١,١٧٤							تم الانتهاء من أعمال التخطيط ورفع المعترضات والمرافق
المستخلص الأول ٤٠% * ١٩٦١٦٣٨٤٠ * ٨٠% * ١٠٠% * ٧٨٥% * ٠,٠٠٠ = ١٩٦١٦٣٨٤٠	%٠,٧٨٥	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٢,٤٦٩,٦٠		٢١٢,٤٦٩,٦٠	
المرحلة الثانية : (الإشراف على تنفيذ الأعمال) مستخلص جارى (١) ٨٠% * ١٠٠% * ٧٨٥% * ٠,٠٠٠ = ١٠٦٢٣٤٨								المهندسون متواجدون
مستخلص (شركة المدار) جاري-١	٨٩,٢٧٣,٨٩٩,٠٠							
قيمة أعمال الاشراف على التنفيذ = ٨٩٢٧٣٨٩٩ * ٥٠% * ٨٠% * ١٠٠% * ٧٨٥% * ٠,٠٠٠ = ١٩٦١٦٣٨٤٠	%٠,٧٨٥	جاري	٠,٠٠٠	٢٣٨,٢٧٢	٢٣٨,٢٧٢,٠٤		٢٣٨,٢٧٢,٠٤	نسبة من قيمة مستخلص جارى (١) شركة المدار عقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٨٥
أجمالى أعمال المستخلص							٤٥٠,٧٤١,٦٤	
السابق صرفة			٠,٠٠٠				٠,٠٠٠	
الصافى							٤٥٠,٧٤١,٦٤	
الإجمالى مستخلص جارى (١)					أربعمئة وخمسون ألف و سبعمئة واثنين واربعون جنبها فقط لا غير		٤٥٠,٧٤٢	

عن المكتب الاستشاري (انجينيرنج كونسولتنج بيرو ECB)

المهندس / عزت على عزت

عن الهيئة

مهندس المشروع

مدير المشروع

مدير ادارة المشروعات

م / أحمد الشاعر

م / احمد ابو دقيقه

م / كارم امام

يعتمد ٢٢٢٤

