

إستمارة لإعتماد الصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري

شركة الايمان للمقاولات ورصف الطرق

الطلبات طيه . أو :

مستخلص ا جارى

مصلحة

قسم

المبلغ المستحق إلى

بموجب

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة

إذن صرف على

شيك على البنك المركزي في

صاحب الحق أو :


شركة الايمان للمقاولات ورصف الطرق

و يرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير		
رقم	جنية	قرش
2046134	90	
2046134	90	

رقم

الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠

فقط و قدره جنيها قرشا لا غير

تفيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

الإعتماد الإداري و نوع الخصم						
بيانات		بند	فصل	فرع	2046134	90
شركة الايمان للمقاولات ورصف الطرق	قيمة المستخلص رقم ا جارى للمعد ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٤٨٦					
					2046134	90
إجمالي الأصل					2046134	90
بيانات الإستقطاعات						
دعفة توقيع						
قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	رسم الدفعة	

الختم ذو التاريخ



روجع

رئيس الادارة المركزية

مهندس

بدر عبد التواب بدر

صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة
سنة

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات و التنازلات :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص و أن البند المختص يسمح و لم يسبق الصرف :

الإمضاء بتاريخ

الإمضاء بتاريخ

توقيع الكاتب المنوط بالسجل

(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ " ع ح " برقم

روجع في سنة ٢٠

يعتمد سحب

شيك

إذن صرف

الختم ذو التاريخ



وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات

بمبلغ في سنة ٢٠

(١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ " ع ح ")

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

سحب

الختم ذو التاريخ

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

إمضاء الكاتب المنوط :

تحت رقم

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

في سنة ٢٠

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

كشف رقم (١) اجاري

عملية تنفيذ مشروع رفع كفاءة طريق دسباط السواحل / كثر البطيخ بطول ٥ كم القطاع الثاني من ٤٨٢٠٠ في ٥٥٥٠٠ بطول ١٣٠٠ كم مركز كفر سعد محافظة دمياط ضمن المبادرة الرئاسية (حيوة كريمة)

بالأثر المباشر (حيوة كريمة)

المقرر رقم ٢٠٢٥/٧٠٢٤/٨٨٢

تنفيذ مكتب الايمان للمقاولات ووصف الطرق " نبيه نبيه عبد العزيز حسن "

شاملة المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٥/٧/٨

رقم البن	نوع العمل	الفترة	مقدرات	مقدار العمل السابق	تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع	الباقى من الإستقطاع	ملاحظات
1	أعمال توريد وتشغيل أثرية صالحة للردم...	٣١٧,١٧	٢م	٠,٠٠	١٢٥٤,٠٠	١٢٥٤,٠٠	جاري	٣٩٧٧٣,١٨			مؤخره العمل في طريق
2	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية	٣١,١٥	٢م	٠,٠٠	٤٥,٠٠	٤٥,٠٠	جاري	١٤٠,١٧٥			المشاهير
4	أعمال توريد وفرض طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتردجة...	٦٨٤,٠٠	٢م	٠,٠٠	٢٢٠,٠٠	٢٢٠,٠٠	جاري	١٥٧٣٢٠,٠٠			الاستخدام
	كازيات							١٩٧٣٣٢,٩٣			تدنية حارة الاسفلت
	أثرية	١٣,٠٠	٢م	٠,٠٠	١٢٥٤,٠٠	١٢٥٤,٠٠	جاري	١٦٣٠,٢٠٠			سفر
	أساس	٢٥,٠٠	٢م	٠,٠٠	٢٢٠,٠٠	٢٢٠,٠٠	جاري	٥٧٥٠٠,٠٠			وكميات اسفلت
	طبقات أسفلت	٢,٠٠	٢م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري				
	إجمالي كازيات							٧٣٨٠,٢٠٠			
								٢٠٤٦١٣٤,٩٣			

أقر بأن الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة و قدرة سبق صرفها إلى المقاول

روجع لوجود علي صحة قرض جنبة

مهندس المشروع

مدير الأعمال

مدير عام المشروعات

يدفع للمقاول علي الحساب ٢٠٤٦١٣٤,٩٣ جنبة فقط

القرصعة ذلك ،

المقاول محمد احمد محمد

ملاحظات الفئات :

غير الزائدة بصك الشروط اعتمدت من

مدير المشروع

مهندس / رئيس الإدارة المركزية
بدر عبد التواب بدر

مكتب الايمان
للمقاولات ووصف الطرق
م / نبيه نبيه عبد العزيز
دمياط - ترصة السلام ت د
بطل كوبري اولاد جندام محلة الترصة الاثنية
٠١٠٠ ٧٩ ٤٦٤ ٩٣