

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ١١ / ١٦

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ١ } جارى عن عملية تنفيذ نفق سكة حديد { جنيمة } عند كم ٨,١٥٠ ضمن مشروع إنشاء وصلة سكة حديد { الروبيكى - العاشر من رمضان - بليس } .
عقد رقم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٣٤٤ .
تنفيذ الشركة المصرية أرسكويرد للمقاولات .
نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والمعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص مع تواجد سيارات المنطقة .

هذا للإحاطة واتخاذ اللازم ،،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ٩ / ١١

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
نكوى سامى صالح



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود
ملف رقم : ٥٧ / ١ / ١٦

محضر استلام موقع

عملية : تنفيذ نفق سكة حديد { جنيشة } عند كم ٨,١٥٠
ضمن مشروع إنشاء وصلة سكة حديد { الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس }
تنفيذ : الشركة المصرية أرسكويرد للمقاولات

بناءً على العقد رقم ١٣٤٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ و المحرر بين الهيئة و الشركة المصرية أرسكويرد للمقاولات
بخصوص تنفيذ العملية المذكورة بعالية .
وبناءً على ذلك فقد قامت اللجنة المشكلة من السادة :-

مدير عام المشروعات
المصرية أرسكويرد

• المهندس / محمد أمين عبد الكريم
• المهندس / تامر محمود عطية

بالانتقال إلى الطبيعة يوم الأحد الموافق ٢٦ / ٥ / ٢٠٢٤ والمرور على العملية المنوه عنها بعالية وقد أتضح أنه
لا توجد عوائق ظاهرية تعوق البدء فى التنفيذ وبذلك يكون اليوم ٢٦ / ٥ / ٢٠٢٤ هو تاريخ إستلام الموقع
وبدء التشغيل .

وتحرر هذا محضر منا بذلك ،،،

التوقيعات

المهندس / تامر محمود عطية
المهندس / محمد أمين عبد الكريم

يعتمد ،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس
سلوى سامى صالح

عن عمليہ

{ ۱ } جاری
مستخلص رقم

رقم العقد ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٣٤٤

٢٠٢٤ / ٢ / ٥ بتاريخ

شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٤/٩/٤

[illegible]

١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد

٢٠ - معمل الموقع متواجداً .

٣- مهندس محمل البويع متواجد.

٤- مکتبہ جہاز الاسراف مؤرخہ

٥٠- تم ترتيب الافات الاعلايه للمسوح

١- بقلم مصطفیٰ حرثہ البرور علی المرتضیٰ (مستند)

بہت سی چیزیں

والله اعلم بالصواب

11

11

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

١- ته أَسْأَلُكَ إِلَهِي خَالِصًا لِلْأَعْمَالِ .


١١- السجلات متاحة واحدة بالمنطقة

三

مكتبة
العمالية

التوقيع
الاسم

12/12/20



رئيس الإدارة المركزية

جذیه سبق صرفها للمقاول

أق، بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره :

المحاسب
سنة
١٩٠١

الإستشاري العام

2/2/2012

يدفع إلى المَقاول مبلغ : ٣٠٢٥٤٠٠,٠٠ جنيه على الحساب

جہانگیر

ملحوظة : غير الوارد بصلك الشروط اعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم التوقيع

$$\frac{1}{2} \leq \frac{1}{2} \leq \frac{1}{2}$$

3-1-1

...

Shkumar

19:11

10

1992

سند

رو جمع فوجند علی صحه

سلسله

اور بمحضہ دلت

{ تنفيذ نفق سكة حديد { جنيفة { عند كم ٨,١٥٠ ضمن مشروع إنشاء وصلة سكة حديد { الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس {

شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٤ / ٩ / ٤

مع الشركة المصرية أرسكوريد للمقاولات

عن عملية بتاريخ ٢٠٢٤ / ٢ / ٥

{ ١ } جارى مستخلص رقم

٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٣٤٤

أدارة العقود

رقم البند	البند	الفترة		مقدار العمل السابق لإجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جمله مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	أستقطاع أو حجز		الباقي بعد الأستقطاع	
		جنيه	قرش				جنيه	قرش	جنيه	قرش
٩	أعمال تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢٠ سم	٥٤٠٠	-	-	١٩١	-	-	-	-	-
١٢٢	توريد وتركيب حديد تسليح بطول ١٢ متر	٤٤٠٠٠	-	طن	٤٩	-	-	-	-	-
						٣٠٢٥٤٠٠	-	-	-	-
				الإجمالي						
						٣٠٢٥٤٠٠	-	-	-	-
				الإجمالي العام						

- ١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
- ٢- معمل الوق متواجد
- ٣- مهندس معمل الوق متواجد
- ٤- مكتب جهاز الاشراف متواجد
- ٥- تم تركيب الالات الاعلانية للمشروع
- ٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
- ٧- يعمرة الشركة باستخدام الملاصقات الارشادية والتحذيرية
- ٨- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمختص
- ٩- التقارير متواجدة
- ١٠- بوليصه التأمين متواجدة
- ١١- تم إرسال البرناج الزمنى لأعمال
- ١٢- السيارات متواجدة بالمطقة

مهندس العملية
الأسم
التوقيع

عبدالله احمد

جنيه سبق صرفها للمقاول

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره :

تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٣٠٢٥٤٠٠,٠٠٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوراء بحدك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم
التوقيع

سنة
رواج فوجد على صحة

تحريراً فى

مدير الأعمال الأسم
التوقيع

سنة

تحريراً فى

أستشارى المشروع الأسم
التوقيع

سنة

تحريراً فى

مهندس الشركة الأسم
التوقيع

سنة

تحريراً فى

مهندس الإشراف الأسم
التوقيع

سنة

تحريراً فى

مدير الأعمال الأسم
التوقيع

سنة

تحريراً فى

أستشارى المشروع الأسم
التوقيع

سنة

تحريراً فى

مهندس الشركة الأسم
التوقيع

سنة

تحريراً فى

مشروع :- إنشاء خط السكة الحديد الروبكي / العاشر من رمضان / بلبس (نفق 8+150)

بيان بحصر اعمال خرسانة الخوازيق - مستخلص جاري ((1))

بند رقم (9) مقايضة النفق :- بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 1.20 متر

Serial	Station	quantity (m length)
	Tunnel km 8+150	
1	خازوق رقم 94	26
2	خازوق التجربه	26
3	خازوق رقم 22	26
4	خازوق رقم 92	26
5	خازوق رقم 21	26
6	خازوق رقم 90	26
7	خازوق رقم 96	26
	Total length	182

الاستشاري العام


مهندس الهيئة

بعض
توقيع





المهندسون الاستشاريون العرب
مصر - بالقاهرة



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
والنقل الجوي



مشروع :- إنشاء خط السكة الحديد الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس (نفق 8+150)

بيان بحصر أعمال تسليح - مستخلص جاري ((1))

بند رقم (22-أ) مقايضة النفق :- بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح لزوم جميع العناصر الانشائية

Serial	Station	quantity (ton)
1	Tunnel K.m 8+150	
1	خازوق رقم 94	7.96
2	خازوق التجريه	7.96
3	خازوق رقم 22	7.96
4	خازوق رقم 92	7.96
5	خازوق رقم 21	7.96
6	خازوق رقم 90	7.96
7	خازوق رقم 96	7.96
Total weight		55.72

الاستشاري العام

مهندس الهيئة

مستشاري الهيئة

مهندس الشركة

مهندس





مشروع إنشاء خط السكة الحديد الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس

الاعمال الصناعية لشركة المصرية
بيان تكسير مكعبات الخرسانة

متوسط	نتيجة التكسير 28 يوم ، 3 مكعبات (kg)			متوسط	نتيجة التكسير 7 ايام ، 3 مكعبات (kg)			تاريخ تكسير يوم 28	تاريخ التكسير 7 ايام	المحطة	تاريخ الصب	الاجهاد المطلوب	المضمر
524	528	442	603	467	486	448	465	4-Aug	14-Jul	الحرمين	7-Jul	400	النفق خازوق 94
561	550	563	569	446	474	469	395	7-Aug	17-Jul	الحرمين	10-Jul	400	النفق خازوق للتجربة
524	528	442	603	462	432	500	454	6-Aug	16-Jul	الحرمين	9-Jul	400	النفق خازوق 22
503	434	528	547	507	522	504	495	21-Aug	31-Jul	الحرمين	24-Jul	400	النفق خازوق 92
557	574	530	568	480	506	475	458	25-Aug	4-Aug	الحرمين	28-Jul	400	النفق خازوق 21
482	461	513	472	511	545	485	503	28-Aug	7-Aug	الحرمين	31-Jul	400	النفق خازوق 90
				299	299	310	287	16-Sep	26-Aug	اركان	19-Aug	400	النفق خازوق 96

مهندس الاستشارة 19/11/14

مهندس التنفيذ 19/11/14

مهندس الاستشارة 19/11/14

مهندس التنفيذ 19/11/14

19/11/14



أعمال حصر مستخلص جاري رقم ((1))

نفق كم 8+150

مشروع :- إنشاء خط السكة الحديد الروبيكي / العاشر من رمضان / بلديس

بيان حصر جاري لأعمال النفق

رقم البند	البند	الوحدة	حصر مستخلص جاري (1)	إجمالي الكمية
9	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر 120 سم طبقا للرسومات والمواصفات	م. ط	182.000	182.000
22	بالطن توريد وتركيب ورص حديد التسليح (60 /40) لزوم جميع العناصر الانشائية للنفق	طن	55.720	55.720
1	اطوال (STANDARD) بطول 12 متر			

الإستشاري العام

مهندس الهيئة

إستشاري الهيئة

مهندس الشركة

مهندس





الاحمالی

مهندس الشركة

