

أعمال الدراسات الاستشارية للبريد  
على مشروع زمام برودفقاء المهندس  
بخصوص (برودفقاء) بحدود ٦٥ كم (مركب) (مركب)  
تنفيذ ملحق انترنات لوتام

الهيئة العامة  
للطرق والكباري و النقل البري  
(GARBLT)

وزارة النقل  
الهيئة العامة للطرق والكباري  
المنطقة السابعة بأسبوط والمنيا  
ملف رقم: ٥٥/٦/١٠

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...

نتشرف بأن نرفق من طية المستخلص رقم (١٠) جاري للعملية عالية من أصل وصورتين  
مرفقا بها استمارة (٥٠ ع. ح).

برجاء التفضل بلاحظة والتوجيه باتخاذ اللازم نحو المراجعة والصرف والتنبيه بموافقاتنا بصورة  
من المستخلص بعد المراجعة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحرير في ١٨/٥/٢٠٢١

مرفقات :-

عدد

(١) مستخلص

(١) استمارة ٥٠ ع. ح

رئيس الإدارة المركزية  
المنطقة السابعة بأسبوط/المنيا  
مهندس /  
مصطفى علي احمد مسعود



Handwritten signature of the official.

(استمارة رقم ٥٠ «ع ح» )

## جمهورية مصر العربية

### استمارة لاعتماد الصرف

(١)

رقم : \_\_\_\_\_

الختم ذو التاريخ \_\_\_\_\_

كتب المراجعة \_\_\_\_\_

رئيس القسم \_\_\_\_\_

٢٠٢ \_\_\_\_\_

الجملة \_\_\_\_\_

مصلحة : \_\_\_\_\_

قسم : \_\_\_\_\_

المبلغ المستحق إلى : مكتب انترن كوند لتتبع

الطلبات عليه : أو : (مناطحة لاعمال الخدمات الاستشارية)

للمحورين (مروان/مروان) مرهه ماله

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماد إداريا وصفي القيمة بواسطة

إذن صرف على : \_\_\_\_\_

شيك على البنك المركزي في : \_\_\_\_\_

شيك على الخارج : \_\_\_\_\_

يسحب باسم : \_\_\_\_\_

ويرسل إليه بالعنوان الآتي : \_\_\_\_\_

تقيد في السجل برقم : \_\_\_\_\_

(ب) الكاتب المنوط \_\_\_\_\_

الختم ذو التاريخ \_\_\_\_\_

رئيس المصلحة \_\_\_\_\_

مهندس علي محمد عور

| عدد المرفقات | الاعتماد الإداري ونوع الخصم |                                      |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|
|              | بيانات                      | نوع الخصم                            |
|              |                             | قرش جنيه قسم فرع فصل بند             |
|              |                             | إجمالي الأصل                         |
|              |                             | قرش جنيه                             |
|              |                             | بيانات الاستقطاعات                   |
|              |                             | عادي إضافي دمغة توقيع                |
|              |                             | قرش جنيه قرش جنيه قرش                |
|              |                             | رسم الدمغة صافي القيمة المطلوب صرفها |

- علامة \_\_\_\_\_ سنة ٢٠٢ \_\_\_\_\_ في \_\_\_\_\_
- (١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : \_\_\_\_\_
- (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المختص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : \_\_\_\_\_
- جاري \_\_\_\_\_
- (أ) بأن المبلغ مضاف بحساب : \_\_\_\_\_
- الإيرادات \_\_\_\_\_ بتاريخ \_\_\_\_\_

الختم ذو التاريخ \_\_\_\_\_

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع ح» برقم : \_\_\_\_\_

توقيع الكاتب المنوط بالسجل : \_\_\_\_\_

روجع في سنة ٢٠٢ \_\_\_\_\_

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك \_\_\_\_\_

يعتمد سحب \_\_\_\_\_

إذن صرف \_\_\_\_\_

مدير أو رئيس الحسابات \_\_\_\_\_

وكيل الحسابات \_\_\_\_\_

في سنة ٢٠٢ بمبلغ \_\_\_\_\_

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤ إلى ٢٠٢١ ١٥٠٠٠٠



- (١) رقم المستند ( وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع ح» ) : \_\_\_\_\_
- (٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : \_\_\_\_\_
- إمضاءات موظفي الشطب \_\_\_\_\_
- الختم ذو التاريخ \_\_\_\_\_
- (٣) سحب \_\_\_\_\_
- (٤) قيد في سجل \_\_\_\_\_
- (٥) أدرج في كشف \_\_\_\_\_
- (٦) استلمت \_\_\_\_\_
- رقم : \_\_\_\_\_
- شيك \_\_\_\_\_
- إذن صرف \_\_\_\_\_
- تحت رقم : \_\_\_\_\_
- الشكايات \_\_\_\_\_
- الحوالات \_\_\_\_\_
- رقم : \_\_\_\_\_
- الشكايات \_\_\_\_\_
- الحوالات \_\_\_\_\_
- شيك \_\_\_\_\_
- إذن صرف \_\_\_\_\_
- إمضاء طالب أو كاتب التصدير \_\_\_\_\_
- في سنة ٢٠٢ \_\_\_\_\_

| م  | الاسم | الوظيفة               | عدد | القيمة الشهرية  |                |                 |                |                 | ملاحظات                     |
|----|-------|-----------------------|-----|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------------------|
|    |       |                       |     | القيمة المتوقعة | القيمة الفعلية | القيمة المتوقعة | القيمة الفعلية | القيمة المتوقعة |                             |
| 1  |       | مدير المشروع          | 1   | 47,000          | 0              | 0               | 47,000         | 0               | القيمة بعد الاستقطاع        |
| 2  |       | نائب المشروع          | 1   | 43,000          | 0              | 0               | 43,000         | 0               | القيمة بعد استقطاع أو تعديل |
| 3  |       | نائب المشروع          | 1   | 43,000          | 0              | 0               | 43,000         | 0               | القيمة بعد استقطاع أو تعديل |
| 4  |       | مهندس طرق             | 1   | 32,500          | 0              | 0               | 32,500         | 0               | القيمة بعد استقطاع أو تعديل |
| 5  |       | مهندس طرق             | 1   | 32,500          | 0              | 0               | 32,500         | 0               | القيمة بعد استقطاع أو تعديل |
| 6  |       | مهندس مكتب فني        | 1   | 24,000          | 0              | 0               | 24,000         | 0               | القيمة بعد استقطاع أو تعديل |
| 7  |       | فني عمل               | 1   | 22,000          | 0              | 0               | 22,000         | 0               | القيمة بعد استقطاع أو تعديل |
| 8  |       | فني عمل               | 1   | 22,000          | 0              | 0               | 22,000         | 0               | القيمة بعد استقطاع أو تعديل |
| 9  |       | فني عمل               | 1   | 22,000          | 0              | 0               | 22,000         | 0               | القيمة بعد استقطاع أو تعديل |
| 10 |       | فني مساحة             | 1   | 22,000          | 0              | 0               | 22,000         | 0               | القيمة بعد استقطاع أو تعديل |
| 11 |       | فني مساحة             | 1   | 22,000          | 0              | 0               | 22,000         | 0               | القيمة بعد استقطاع أو تعديل |
| 12 |       | فني مساحة             | 1   | 22,000          | 0              | 0               | 22,000         | 0               | القيمة بعد استقطاع أو تعديل |
| 13 |       | فني مساحة             | 1   | 22,000          | 0              | 0               | 22,000         | 0               | القيمة بعد استقطاع أو تعديل |
|    |       | الإجمالي (خلال المدة) | 13  | 376,000         | -              | -               | 376,000        | -               | القيمة بعد استقطاع أو تعديل |

المقاول

مکتبہ انٹرنس کوئٹہ

Umsatz

Contingency

1

رئيس الإدارة المركزية  
مهاجرات / مصطفى علي مصطفى

مشروع الخدمات الاستشارية لادعمال الزيراف على التنفيذ لمشروع تطوير وفد كناداء طريق الصعيد الصحراوي الغربي (ابنوداد / اسوط)  
 بليون ٦٥ كم (الموجهة الثالثة)

حضور طاقم اشراف الاستشاري شهر يوليو ٢٠٢٢

| الاسم |                          |       | المهمة     |       |       | اجازة عيد الاضحي |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |       |        |        |  |
|-------|--------------------------|-------|------------|-------|-------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----------------|-------|--------|--------|--|
| رقم   | الاسم                    | الاسم | الاسم      | الاسم | الاسم | 1                | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | عدد ايام العمل | مجموع | القيام | القيام |  |
| 1     | د احمد سيد علي زياتي     | 16    | مدير مشروع |       |       |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |       |        |        |  |
| 2     | م / احمد مصطفى لبيب عوده | 20    | مدير مشروع |       |       |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |       |        |        |  |
| 3     | م / هادي محمد هادي زياتي | 14    | مدير مشروع |       |       |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |       |        |        |  |
| 4     | م / احمد علي هادي علي    | 4     | مدير مشروع |       |       |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |       |        |        |  |
| 5     | م / احمد محمد حسان محمود | 7     | مدير مشروع |       |       |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |       |        |        |  |
| 6     | م / احمد هادي احمد محمد  | 5     | مدير مشروع |       |       |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |       |        |        |  |
| 7     | م / احمد هادي احمد محمد  | 5     | مدير مشروع |       |       |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |       |        |        |  |
| 8     | م / احمد هادي احمد محمد  | 4     | مدير مشروع |       |       |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |       |        |        |  |
| 9     | م / احمد هادي احمد محمد  | 18    | مدير مشروع |       |       |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |       |        |        |  |
| 10    | م / احمد هادي احمد محمد  | 15    | مدير مشروع |       |       |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |       |        |        |  |
| 11    | م / احمد هادي احمد محمد  | 6     | مدير مشروع |       |       |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |       |        |        |  |
| 12    | م / احمد هادي احمد محمد  | 5     | مدير مشروع |       |       |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |       |        |        |  |
| 13    | م / احمد هادي احمد محمد  | 20    | مدير مشروع |       |       |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                |       |        |        |  |

الإستشاري

مدير المشروع

الإستشاري

مدير المشروع

الهيئة العامة للطرق والكباري  
 مجلس اشراف

الهيئة العامة للطرق والكباري  
 مجلس اشراف

والأشياء التي تتطلب اشراف على التنفيذ من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري نود الإجابة ان الحصول اعلنا بوضع تاريخ بداية عمل افراد طاقم اشراف ووفقا لمتطلبات اعمال اشراف على التنفيذ وموجهات الهيئة و الاشارة من خلال  
 القرارات التنفيذية التي تتم بمقتضى سير الاعمال والتي تتم بناء على اصدار العمل للمشروع وعلى حسب سير تقدم الاعمال ونسب التنفيذ وبما لا يتعدى الاجازة التي كانت في بعض الاحيان بعد بداية الشهر وذلك لتؤكد ان هذه القرارات عند بداية  
 الشهر حتى موعد دخول افراد ليست على