




السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد...

نتشرف بأن نرفق طيه استمارة ٥٠ ع . ح بمبلغ ٢٢٦٨٥٠ جنيها قيمة المطالبة رقم (٧) جارى عن شهر ابريل ٢٠٢٤ جارى عملية اعمال التصميم والاشراف على الجسر الترابي والاعمال الصناعيه لخط سكة حديد (٦ اكتوبر - بني سلامة ٦٨)

تنفيذ شركة / مكتب الاستاذ الدكتور حسن مهدي (استشارى الطرق والمطارات والمرور

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً ٢٠٢٤/٥/٨



يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

نصر محمد طيخ

Handwritten signature and initials in blue ink.

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيته	قرش
		٤٤٦٨٥٠	
الجملة		٤٤٦٨٥٠	

رئيس القسم

31/10/1981

(ب) الكائن المنوط

المختتم ذو التاريخ

8-791

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والنزالات : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الامضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاري بتاريخ الإمضاء : الارادات

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع ح» برقم : توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

٢٠١ _____ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

یفتہ سحاب
اذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

ففي _____ سنة ٢٠١١ يبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية ٢٦٠٢ س ٢٠١٩ - ٢٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ « ج . ح ») — امضاء الكاتب المنوط : —

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

الختم ذو التاريخ (٣) سحب

رقم: _____ شيفرة: _____

إمضاء الكاتب المنوط: _____

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : إمضاء الكاتب المنوط :

(٥) أدرج في كشف الشيئات رقم : إمضاء الكاتب الموقوف : الاحكامات

Journal of Management Inquiry 19(4) 407-426

ت.ف: 26126051

ص.ب 174 القاهرة الجديدة - رمز بريدي 11835

سجل هندسي : 1978 / 4

مكتب الأستاذ الدكتور / حسن مهدي

استشاري الطرق و المطارات والمرور

السيد المهندس / رئيس المنطقة الاولى المركزية .

تحية طيبة وبعد.....

ايماء الي عقد الاستشارات الهندسية للاشراف علي تنفيذ مشروع انشاء الجسر الترابي لخط سكة حديد (بني سلامة - 6 اكتوبر) بطول 68 كم



نتشرف ان نرفق لسيادتكم مستخلص جاري رقم (7) عن الفترة

من 2024/4/1 الي 2024/4/30

مع جزيل الشكر ،،

مدير المشروع الاستشاري

م/ خالد مصطفى بدر




أستاذ الطرق والمطارات والمرور بجامعة عين شمس

Email : Drhassanmahdy@gmail.com

عائلي (1) - قطعة 134 - المستثمرين الجنوبية - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة

أستاذ دكتور / حسن مهدي

Tel : +2 01227483563



مستخلص جاري 7
مشروع إنشاء الجسر الترابي والاعمال الصناعية لحط سكة حديد (بني سلامة - 6 اكتوبر)
30/4/2024 حتى 1/4/2024 من الفترة من / حسن مهدي د / حسن مهدي مكتب د / مواطنية جهاز الاشراف مكتب د /

مكتب الاستشارة الدكتور / حسن مهدي
استشاري الطرق والمطارات والمرور

م	الوظيفة	العدد	الفترة الشهرية	نسبة التواجد	القيمة المستحقة	ملاحظات
1	مدير مشروع	1	48500	100%	48500	-
2	مهندس تنفيذ طرق	3	29600	100%	29600	-
3	مهندس مكتب فني طرق	1	26250	100%	26250	-
4	فني مواد	3	21100	100%	63300	-
قيمة مستخلص جاري 7						-
قيمة المستخلص السابق (جاري 6)						-
اجمالي جاري 7 (مليون واثمئة وثمانية وخمسة آلاف وسبعة مائة واثمئة وخمسة)						-
1079063						-
1305913						-



مستخلص جاري 7
مدير عام مشروعات
م / جهاد محمد

مهندس الهيئة
م / اسماء علي احمد
مهندس الهيئة
م / انور محمد
مهندس الهيئة
م / كليم زين

مكتب دكتور / حسن مهدي
م / خالد مصطفى بدر

في: ١٧ / ١٤٣٢
سجل : ٩١٩١٤٨٨٤

كشوف مواظبة مهندسين الاشراف على تنفيذ مشروع قطار (بني سلامة - اكوير) من الفترة من 1/4/2024 حتى 30/4/2024

م	الاسم	الوظيفة	ابريل 1٠	ابريل 2٠	ابريل 3٠	ابريل 4٠	ابريل 5٠	ابريل 6٠	ابريل 7٠	ابريل 8٠	ابريل 9٠	ابريل 10٠	ابريل 11٠	ابريل 12٠	ابريل 13٠	ابريل 14٠	ابريل 15٠
1	م / خالد محمد مصطفى بدر	مدير المشروع	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	م / احمد عبد المنعم مصطفى	مهندس طرق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	م / رمضان صميحة عبد العال	مهندس طرق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	م / احمد محمد يوسف السمان	مهندس طرق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	م / محمد فوزي مختير	مهندس مكتب في طرق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	د / احمد منصور ابراهيم غنية	مدير السلامة والصحة المهنية	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	م / خالد السيد محمد محمد	مهندس امن وسلامة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	احمد مصطفى محمد عبد السلام	فني معمل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	محمد عادل حامد ابراهيم	فني معمل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

م	الاسم	الوظيفة	ابريل 16٠	ابريل 17٠	ابريل 18٠	ابريل 19٠	ابريل 20٠	ابريل 21٠	ابريل 22٠	ابريل 23٠	ابريل 24٠	ابريل 25٠	ابريل 26٠	ابريل 27٠	ابريل 28٠	ابريل 29٠	ابريل 30٠
1	م / خالد محمد مصطفى بدر	مدير المشروع	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	م / احمد عبد المنعم مصطفى	مهندس طرق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	م / رمضان صميحة عبد العال	مهندس طرق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	م / احمد محمد يوسف السمان	مهندس طرق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	م / محمد فوزي مختير	مهندس مكتب في طرق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	د / احمد منصور ابراهيم غنية	مدير السلامة والصحة المهنية	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	م / خالد السيد محمد محمد	مهندس امن وسلامة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	احمد مصطفى محمد عبد السلام	فني معمل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	محمد عادل حامد ابراهيم	فني معمل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

م / اسماء / مهندس الهيئة

م / ايمن / مهندس الهيئة

م / كريم / مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري / مكتب د / حسن مهدي



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.