

عملية : رفع كفاءة طريق فاقوس / الحسينية / سعود

(القطاع الثانى)

تحريرا في : 2023/03/28

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

الهيئة العامة للطرق والكبارى

تحية طيبة .. وبعد ،،،،،

بالاحالة الى المشروع المشار بعالية والتي تشرف شركتنا بتنفيذه لصالح هيئتك
الموقرة بقيمة تعاقدية تبلغ عشرون مليون جنيه .
نوجه عناية سيادتكم الى ان الاجهزة المعملية المحملة على التعاقد والمطلوبة
(مستوردة) تعذر توريدها لعدم توافرها لدى الموردين والمقترحين من قبل مديري
المعامل المركزية بهيئتك الموقرة باستثناء مورد واحد حيث تقدم بعرض سعر بقيمة
تبلغ 2336757.15 للعرض الاساسى والعرض البديل بقيمة 1994177.13 للجهازين
وهو يمثل نسبة تتعدى 10 % من التعاقد للاجهزة المعملية فقط (مرفق صورة) .
الامر الذى يتعذر معه التوريد لارتفاع النسبة عما هو معهود في العقود فضلا عن
طول مدة التوريد والتي تبلغ من 10-12 شهر من تاريخ التعاقد مع المورد .
لذا نعرض الامر على سيادتكم للتفضل بالموافقة على شراء اجهزة محلية الصنع
وبما يتفق مع قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء الخاص بترشيد الانفاق
الحكومى وتوفير العملة الصعبة .

هذا والامر مفوض .

ونفضلوا سيادتكم بقبول وافر التقدير والاحترام ،،

٧/٢٠

العضو المنتدب التنفيذى

مهندس / محمد احمد ابو سريع

مهندس / محمد احمد ابو سريع

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
سأب السيد المهندس المهندس
مستوردة
٢٣١
التاريخ ٢٠٢٣/٣/٢٩