

عملية تنفيذ الاعمال التكميلية لمشروع جنوب الفيوم /
الواحات و الاعمال المتبقية من طبقات الردم و الاساس داخل
بخصوص :- منطقة دير الانبا مكارىوس بطول ٢٣ كم (القطاع الاول من
الاعمال الصناعيه) الحمايه من اخطار السيول

تنفيذ :- مكتب اعمار للمقاولات العامه (يوسف شعبان و عبد العليم
عبد القادر)
عقد رقم :- العقد رقم (٣٩٩) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،،،

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص الجاري رقم (الثانى) عن العملية عاليه من اصل
وثلاثه صور و باقي المرفقات

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحرير أفى :- ٢٠٢٢/٠٨/٣١

مرفقات : ()

٢ اصل المستخلص + عد ١ صورة
اصل استمارة ٥٠ ع . ح
اصل بيان اعمال
اصل الحصر
صور تجارب المعمل

رئيس الإدارة المركزية

منطقة بني سويف

مهندس /

طارق يوسف الجزار

عملية تنفيذ الاعمال التكميلية لمشروع جنوب الفيوم /
الواحات و الاعمال المتبقية من طبقات الردم و الاساس داخل
منطقه دير الانبا مكاريوس بطول ٢٣ كم (القطاع الاول من
الاعمال الصناعيه) الحمايه من اخطار السيول

تنفيذ :- مكتب اعمار للمقاولات العامه (يوسف شعبان و عبد العليم
عبد القادر)

عقد رقم :- العقد رقم (٣٩٩) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبه ... وبعد

بالاحاله الي خطاب الوارد لنا من السيد العميد / رئيس الادارة المركزيه للشئون الماليه و
الاداريه بخصوص استيفاء بعض البيانات بخصوص المستخلصات
نتشرف بان نرفق لسيادتكم البيانات المطلوبه بخصوص المشروع بعاليه بانه :

- ١- لا يوجد عماله محمله علي هذا العقد
- ٢- لا يوجد سيارة محمله علي هذا العقد
- ٣- لا يوجد محملات في هذا العقد
- ٤- لا يوجد بند اتربه في هذا المستخلص

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ٢٠٢٣/٠٨/٣١
مرفقات: ()

رئيس الإدارة المركزية

منطقة بني سويف

مهندس

طارق يوسف الجزار

في _____ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والمواصلات والنقل البري

المنطقة الصناعية بنى سويف

حضر أعمال

صاية / الاتصال التكميلية لمشروع طريق جنوب الفيوم - التوابعات (القطاع الأول من الاتصال الصناعية)

المحطة	المسطح	حجم الخرسانة م ³	مسطح الخرسانة م ²
58+300.00	5.36	108.9	726.00
58+320.00	5.22	105.87	705.80
58+340.00	5.05	102.71	684.73
58+360.00	4.6	96.51	643.40
58+380.00	4.52	91.29	608.00
58+400.00	5.13	98.58	643.87
58+420.00	5.51	106.46	709.73
58+440.00	5.75	112.6	750.67
58+460.00	5.76	115.07	767.13
58+480.00	5.66	114.19	761.27
58+500.00	5.54	111.97	746.47
58+520.00	5.49	110.25	735.00
58+540.00	5.51	109.99	733.27
58+560.00	5.58	110.95	739.67
58+580.00	5.68	112.62	750.80
58+600.00	5.75	114.28	761.87
58+620.00	5.84	115.89	772.60
الإجمالي			12240.87

مهندس الاشراف

محمد

م / محمد عبد الرازق

مهندس الما قول

يوسف

م / يوسف شعبان

مسند

ط,

سراج المصطفیٰ

وعلى الاختيار

ملفوظات :- یہ

نحوه
سیر مکمل
صه الاعتراف

قسمه الاصل