

مذكرة للعرض علي
السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

ورد خطاب من شركة النيل العامة لإنشاء الطرق بشأن تخفيض المحملات من عدد (٤) سيارات إلي عدد (١) سيارة لتوقف الأعمال لعدم توافر البيتومين علي عملية إنشاء محور جديد بديل لخزان أسوان .

نحيط علم سيادتكم بأن قد إفادة المنطقة بأن نسبة التنفيذ للأعمال الخاص بالقطاع الشرقي هي ٩٧.٢٥ % .

برجاء من سيادتكم الموافقة علي تخفيض المحملات (وسائل النقل) من عدد (٤) سيارات إلي عدد (١) سيارة نظراً لإنهاء المشروع .
والأمر مفوض لسيادتكم .

التوقيع :
مهندس / محمد جلال محمد العدلي
مدير إدارة المركبات
والمشرف علي السيارات للحملة

٥/٤/٢٠٢٠

٥/٤/٢٠٢٠

التوقيع :
مهندسة / سوزان عبد العزيز
رئيس لجنة شئون المحملات

رأي لجنة شئون المحملات
يرجاء الموافقة علي تخفيض المحملات (سيارات) من عدد (٤) سيارة
إلى عدد (١) سيارة نظراً لتنفيذ الأعمال بالسرعة بـ ٩٧,٢٥ %
إعمال التبعية (أعمال الطبقة السطحية) متوقفة بسبب عدم
توافر البيتومين (طبقاً كفاً بـ ١٩٧,٢٥ %)

التوقيع :
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

٥/٤/٢٠٢٠

رأي السيد المهندس اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

٥/٤/٢٠٢٠

التوقيع :
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

٥/٤/٢٠٢٠

التوقيع :
لواء مهندس / هشام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري