

مشروع محور الفشن على النيل

محضر تسليم أعمال الإشراف على الأعمال الصناعية بالمشروع

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠١ اجتمع كلاً من:-

- ١- السيد المهندس / محمد كمال غنيم
٢- السيد المهندس / مجدي شنودة
مدير المشروع - الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع - المكتب الهندسي الاستشاري (إ.د صبري سمعان)

بناءً على عقد الإستشارات رقم ٢٠٢١/٨٢ / ٢٠٢٢ بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٠١ المبرم بين "الهيئة العامة للطرق والكباري" و "المكتب الهندسي الاستشاري (إ.د صبري سمعان)" فقد تم عقد إجتماع بموقع العمل وذلك لتسليم أعمال الإستشارات الفنية والإشراف على تنفيذ الكباري والأعمال الصناعية بالمشروع عاليه كما ورد ذكرها بالعقد المشار إليه بعالية تفصيلا .

- يلتزم المكتب الهندسي الاستشاري (إ.د صبري سمعان) بإستيفاء الهيكل التنظيمي له حسب التعاقد طوال مدة التنفيذ مع تقديم السير الذاتية لمهندسيه أو أي مستندات يطلبها جهاز الإشراف لمراجعتها و إعتقادها من الهيئة.
- قامت الهيئة بتسليم نسخة من دفتر الشروط و المواصفات وقائمة الكميات المسعرة الخاصه بعقد المشروع الذي تم تحريره مع شركه السلام إنتر ناشيونال المنفذه للكباري من المحطة (٠٠+٠) حتى المحطة (٦٥٠+٨).
- يلتزم المكتب الاستشاري بتقديم حلول لأي مشكلة تنفيذيه أو تصميمية بالتنسيق الكامل مع جهاز الإشراف من الهيئة قبل تنفيذها بالموقع على أن يقوم بإعتقاد هذه الحلول لضمها لمستندات المشروع.
- قام ممثل المكتب الهندسي الاستشاري (إ.د صبري سمعان) بإستلام النقاط الثابتة للمشروع للعمل من خلالها و التأكد من ربطها بأي نقاط فرعية مستحدثة أثناء التنفيذ.
- قامت الهيئة بتسليم نسخة من نماذج التقارير الدورية المصورة للمشروع وطلبات إستلام الأعمال و خلافه للإلتزام بها و تقديمها بشكل دوري حسب شروط العقد لحفظها بالملفات مع الإلتزام بإعتقاد البرنامج الزمني للمشروع و المقدم بمعرفة المقاول مع توضيح أسباب الإلتزام إن وجد.
- يلتزم المكتب الهندسي الاستشاري (إ.د صبري سمعان) بإتباع كافة الإشتراطات الفنية حسب المواصفات الرسمية والأكواد المذكورة بالعقود لتحقيق أعلى درجات الجودة بالتنسيق الكامل مع جهاز الإشراف من الهيئة.
- يتعهد المكتب الهندسي الاستشاري (إ.د صبري سمعان) بالعمل طوال مدة تنفيذ المشروع لحين التسليم الإبتدائي.
- يقوم السيد المهندس / مدير المشروع من المكتب الهندسي الاستشاري (إ.د صبري سمعان) بمتابعة إعتقاد التصميمات حسب أولويات و متطلبات العمل بالمشروع بالتنسيق مع الهيئة.

وقد تحرر هذا منا محضرا بذلك،،

مهندس /محمد كمال غنيم

مهندس/مجدي شنودة

