

المادة الثانية والعشرون

يلتزم الطرف الثاني بضمان الأعمال موضوع هذا العقد وحسن تنفيذها علي الوجه الأكمل لمدة سنة واحدة لجميع الأعمال تبدأ من تاريخ الإستلام الإبتدائي للأعمال وحتى الإستلام النهائي. وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات ودون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني أو أي قانون آخر ، ويكون مسئولاً عن بقاء الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان طبقاً لشروط التعاقد فإذا ظهر بها أي خلل أو عيب يقوم بإصلاحه علي نفقته فإذا قصر في إجراء ذلك فللطرف الأول أن يجبره علي نفقة الطرف الثاني وتحت مسئوليته .

المادة الثالثة والعشرون

تختص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر كافة المنازعات التي قد تنشأ من جراء تفسير أو تنفيذ هذا العقد .

المادة الرابعة والعشرون

يقر كل من طرفي العقد بموافقتهم علي أية تعديلات تجريها الجهة المختصة بمجلس الدولة علي ما جاء ببنود هذا العقد بعد التوقيع عليه عند مرجعتها لهذا العقد .

المادة الخامسة والعشرون

يحتفظ الطرف الثاني بحقه في صرف فروق الزيادة التي تطرأ علي أسعار المواد (الأسمنت - الحديد - السولار) وفقاً للمعاملات المحددة في عطاءه لتلك البنود وفقاً لما جاء بالمادة رقم (٤٧) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ وطبقاً للتعريفات والمعادلة العامة الواردة بالمادة (٩٧) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م .

المادة السادسة والعشرون

حضر هذا العقد من ثلاث نسخ تسلم للطرف الثاني نسخه منها ، واحتفظ الطرف الأول بباقي النسخ للعمل بموجبها عند الاقتضاء وال لزوم .

الطرف الثاني

شركة عباد الرحمن للتنمية الزراعية

التوقيع: السيد / سليمان عودة سليمان حسان

السيد / سليمان عودة سليمان حسان

مدير وشريك

الطرف الأول

الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع: لواء مهندس / حسام الدين مصطفى

رئيس اللجنة العامة للطرق والكباري

رئيس اللجنة العامة للطرق والكباري

شركة عباد الرحمن

للتنمية الزراعية والعقارية

س.ت: ١٥٤٢٤ ب.ض: ٦٥٠-٦٦٥-٦٤٢

المطلب الثاني يكون مسئولا مسئولا كاملة عن أي ضرر يمكن أن يصاب أي من عامليه أو الغير بسبب تنهذه للأعمال أو من جراء فعل أي من عامليه أو إحدى الأيوان التي المسئولية القانونية كاملة على الطرف الثاني وحده .

المطلب الخامس عشر

يشترط الطرف الثاني بجميع تعليمات اللجنة المشرفة على التخطيط المملوكة من قبل الطرف الأول وكذا اعتماد كافة التوريات منها قبل تركيبها بالموقع ومن استشاري الجهة

المطلب السادس عشر

يشترط الطرف الثاني بإجلاء محل العمل من المهنات والمخلفات في ظرف شهر من التسليم الابتدائي للأعمال محل هذا العقد وإذا أجل بذلك يقوم الطرف الأول بإجلاء الموقع على حساب الطرف الثاني خصما من تأميمه أو مستحقته المالية مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة .

المطلب السابع عشر

أقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منهما يمسر هذا العقد هو المحل المختار لهما ، وأن جميع المعانيات والمراسلات التي توجه عليه تكون صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية ، وفي حال تغيير أحد الطرفين لعنوانه يتعين عليه إخطار الطرف الآخر بالعنوان الجديد بخطاب مسجل يضم الوصول ، وإذا اعتبرت مراسلته على العنوان المبين بهذا العقد صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية .

المطلب الثامن عشر

لا يجوز للطرف الثاني أن يتنازل للغير عن الأعمال محل هذا العقد كليا أو جزئيا .

المطلب التاسع عشر

تسري على هذا العقد أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م وكذا أحكام القانون المدني المصري الصادر بالقانون (١٣١) لسنة ١٩٤٨ فيما لم يرد به نص خاص .

المطلب العشرون

للطرف الأول الحق في تعديل كميات أو حجم العقد بالزيادة أو النقص بما لا يجاوز (٢٥ ٪) بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للطرف الثاني الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك ، ويجب في جميع حالات تعديل العقد الحصول على موافقة السلطة المختصة ووجود الإصدار المالي اللازم وأن يمسر التعديل خلال فترة سريان العقد وإذا يؤثر ذلك على أولوية الطرف الثاني في ترتيب صفاته ، وأن تحل مدة العقد الأصلي إذا تطلب الأمر ذلك بالتقدير الذي يتناسب وحجم الزيادة أو النقص

المطلب الحادي والعشرون

تخضع الضرائب والرسوم والعمولات المقررة قانونا والمستحقة على الطرف الثاني عن هذا العقد قبل القيام بعملية الدفع الاستيعابي الصادرة له ، ما لم يقدم ما يفيد سدادها ، ودون أن يكون له الحق في الرجوع بما سده على الطرف الأول ويلتزم الطرف الثاني بسداد الضريبة على القيمة المضافة طبقا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٦ م .

شركة عسلد السرحيني
للمهندسة الزراعية والعقارية

الشيخ محمد بن عبد الله

[illegible]

संस्कृत-संज्ञा

يقوم الطرف الأول بمصرفه وفقاً لاحتساب الحساب المصرفي تبعاً لتقديم العميل وذلك طبقاً للشروط والظوابط الواردة بالعملة (٤٥) من قانون تنظيم المصارف التي تروها الجهات المعنية رقم (١٨٩) لسنة ٢٠١٨.

البيان والبيان

إذا تأخر الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال المستندة إليه طبقاً لما ورد بكمسلة الشروط والمواصفات الفنية كما هو جزء منها طبقاً للميعاد المحدد بالبنود الثالث من هذا العقد بواقع الطرف الأول على الطرف الثاني فغرامة التأخير بالنسبة وفي الحدود المنصوص عليها في المادة (٢٨) من قانون تنظيم العلاقات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ١٩٨٨.

ಪ್ರೇಮದ ಸಾಕ್ಷಿ

يتوزع الهيئته على صنف دفعه مقدمة بما لا يتجاوز نسبة ١٠ ٪ من قيمة التعاقد بعد توقيعه أو حسب قيمة الاعطيات المالية المتأخرة وذلك بمقتضى خطاب ضمان مصرفي معتمد بأت القيمة والعملة وغير مقيد بأي شروط وساري المفعول حتى تاريخ الاستحقاق القطعي لتلك المبالغ وذلك إصعالا لأحكام المادة رقم (١٢) من اللائحة التنفيذية من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرعها الجهات العامة رقم ١٧٨٦ لسنة ٢٠١٨ مع مراعاة ما نصت عليه هذه المادة بأن تستخدم في تزويد المشروع بالمعدات والمواد والتجهيزات المطلوبة المباشرة للعمل بصورة فعلية لإجرائه المشروع ولا يصفق فروق أسعار عن هذه القفعة .

உயிர் உயிர்

إنما أصل الطرّف الثاني باقٍ بين من يتودّد لهذا المتقدّم يكون للطرّف الأول دون اللجوء إلى القضاء فسمح للمتقدّم أو تقييده على حسب الطرّف الثاني ، وفي هذه الحالة يسمح للتساويين التساهلي من حق الطرّف الأول والذي يكون له أن يخضع ما يستحقّه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق به بما فيها فروق الأسعار والمصاريف الإزائية من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للطرّف الثاني لديه ، وفي حالة عدم كفايتها يكون للطرّف الأول أن يلجأ إلى خصمها من مستحقّات الطرّف الثاني لدى أية جهة إدارية أخرى إلا أن سبب الاستحقاق يكون حاجة إلى القلّة إلى إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الطرّف الأول في الرجوع على الطرّف الثاني بما لم يتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري

تسركة عبدا الرحمن
للتسمية الزراعية والعقارية

عقد محادثة

الموضوع: إسلاك أعمال الجسر البراسي والأعمال الصناديقية لمسار الطريق الكهريسي
للخطا الثاني (الخيوسم - بنس سويلف - الأنصر - أسوان - أبو سويلف) للطول الخاص
(شواش / أرمنت) المسافة من الكم ١٩٢,٧٨٢ الي الكم ٢٩٢,٥٢٢ بطول ٠,٢٥٠ كم

بالتاريخ المباش

رقم العقد: ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٥٧

لله في يوده الأكد الشرائق ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٣

حرر هذا العقد بين كلا من :-

الهيئة العامة للطرق والكباري

رئيسها السيد اللواء المونس / حسان الدين مصطفي

بصفته : رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

ومقرها ١٥٦ طريق الأنصر - بيجوار معهد النقل - مدينة نصر

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني)

١ - شركة عبادة البر حمن للمنشآت الزراعية

وبسما السيد الأستاذ / سليمان عودة سليمان حسان

بصفته / مدير وشريك

رقم قومي / ٢٧٠٠٩٠٨٣٤٠٠٠٣٩

بطاقة هوية / ٢٤٢ - ١٦٥ - ١٥٠

مأهولة ضرائب / بئر العبد

سجل تجاري رقم / ١٥٤٢٤

مقرها / بئر العبد قرية ١ أكتوبر شمال سنياء

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني)

شركة عبادة البر حمن
المنشآت الزراعية والمقاولات

[illegible]

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

[Handwritten signature]

[Circular library stamp]

[Rectangular library stamp]



أعمال الجسر القرائي لمشروع القطر الكهربائي السريع
الخط الثاني (القوي/بني سويف - الأقصر - اسوان - أبو سمبل)

الشروط الخاصة

الشروط الخاصة

أولاً : تجهيزات الموقع

1- تجهيزات القاول للوقاية

خلال أسبوع من تاريخ استلام الموقع يلتزم القاول بإنشاء عتبات لائقا لجهاز الإشراف و الاستشاري مزودة بالأثاث و المكيفات و الحمام و الرفوف بمساحة لا تقل عن 60 متر مسطح و يتكون جهاز عتبات الترميم والتوسيلات الكهربائية والصحية وعتبات البواب و التفرش والأثاث المناسب وسكانا أجهزة الحاسب الآلي بالعدد المناسب وتوفر خدعة الانترنت ومصدر كهربائي 220 فولت طول اليوم ومصدر للمياه النظيفة الصالحة للشرب وخران صرف صحي بالأشفاة الى وجود مكرمان متحرك و يلتزم القاول بتجهيز موقع العمل بجميع الإجراءات التي تكفل تنفيذ المشروع بمستوى هندسي وفق طابق للتعاقب وبما يكفل العمل 24 ساعة بنظام الورديات وتوفر جميع الكمادات والمستلزمات التي تمكن جهاز الإشراف من السيطرة ومتابعة ومواصلة الأعمال بين التواريخ المختلفة بالمشروع وفي حالة تقاضي الشركة عن توفير المستلزمات والكمادات اللازمة المشار إليها بداية يتم خصم مبلغ 1000 جنيه (مئة و الفرة الفة جنيهاً) لأغبر يومياً.

و يلتزم القاول بإجراء الاختبارات اللازمة مع ضمان توصيل الكمادات وإستمرار التتبع في وجود مكافم الإشراف بأسلوب آمن بعمل المنطقة الشرقية والمعمل للركنية بالحيطة بمدينة نصر ومعامل المعاملات والبيئات المختلفة و في أي وقت يراه جهاز الإشراف والمهندس المشرف

2- معمل الموقع

معمل المعمل

خلال 30 (ثلاثين) يوماً من تاريخ توقيع العقد يقوم القاول بإنشاء معمل اختبارات متكامل بالموقع أو بمعدة الخلف وفقاً للمودج المعتمد من الهيئة بجميع مرافقه (أثاث، عتبات، أجهزة وتزويد بالمياه والكهرباء طوال فترة المشروع لإستخدامه في إجراء التجارب الموقعياً وفقاً للتتصيل التالي:

- عدد 1 مكتب و 4 مقاعد على الأقل.
- مصدر كهرباء 220 فولت 15 أمبير، وتكييف هواء وإضاءة كافية.
- طاولات وبنشات للعمل من الخشب أو الخرسانة.
- جهاز طابعات أحدث إصدار بمشتملاته مع طابعة ليزر A4 وممكنات.
- مصدر كهرباء 220 فولت ثلاثة أوجه مع مقاييس متامية لفن التجهيز.
- أرضيات خرسانية للعمل بمساحة 125 سم ذات سطح ناعم وصلب.
- مصدر للمياه النظيفة وسعة تخزينية لا تقل عن 200 لتر.
- وسائل إطفاء الحريق من طفايات والتي يجب ألا تقل عن 2 سم من سائل الإطفاء موزعة ومعلقة على الحائط في مكان مناسب ويتم التفتيش عليها وشحنها دورياً.
- مراوح شرد.
- وتكافم لتأمين الأجهزة عند التزوم.
- حكام ملائمة الحاجة عينات الخرسانة بمساحة متر مسطح وعمق 60 سم من الخرسانة أو الطوب المعمر أو أي مادة.

في حالة الحاجة إلى الإشراف على الموقع وتزويد المعمل بالمياه والكهرباء وبقية الإختبارات القياسية التالية وأية إختبارات أخرى يريها مديرها



إيمان حور سليمان




شركة عبد الرحمن
للتنفيذ والدراسات والقرابة
١٥٤٢٢ - ١٥٤٢٢ - ١٥٤٢٢

أعمال الجسر الشرايبي لمشروع القطر الكهربائي السريع
الخط الثاني (القيوم/بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو مغيل)
الشروط الخاصة

Soils	AASHTO/ ASTM
- Mechanical Analysis of Soils	T 88
- Determining the Liquid Limit and the Plastic Limit of Soils	T 89
- Density of Soil In-place by the Sand-Cone Method	T 191
- Sand Equivalent Test	T 176
- Moisture Density Relations of Soils using a 10-pound Hammer and 18- inch Drop	T 180
- California Bearing Ratio (CBR)	T 193
☐	
AGGREGATES	AASHTO/ ASTM
- Mechanical Analysis of Aggregates	T 88
- Unit Weight of Aggregate	T 19
- Organic Impurities in Sand for Concrete	T 21
- Specific Gravity and Absorption of Fine Aggregates	T 84
- Specific Gravity and Absorption of Coarse Aggregates	T 85
- Resistance to Abrasion of Coarse Aggregate using Los Angeles Machine	T 96
- Clay lumps and friable particles in aggregate	T 112

بجانب هذه ليمان



Page 2 of 14

Scanned with CamScanner

أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع
الخط الثاني (القيوم/بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو مينا)
الشروط الخاصة

1- أوقات التسليم

على الماول فور توقيع العقد إعداد وتثبيت عدد (٢) لوحة كبيرة تكفي عدد اولى بالمقاسات التي تحددها الهيئة تثبت عند بداية الموقع وعند نهايته بالاتجاه العاكس و بالمواقع التي تحددها الهيئة. وتتضمن اللوحة اسم المشروع والمالك والمهندس والماول وتاريخ بدء.

المعمل ومدة التنفيذ . وعلى الماول الحصول على التصريح الجهات المعنية قبل تثبيتها. حكماً يلتزم بإزالتها عند إنهائها الحاجة إليها وفقاً لتعليمات المهندس. وتضمن غرامة بواقع ٥٠٠٠ جنيه شهرياً على شكل لوحة لا يتم إزالتها.

2- البرنامج الزمني للمشروع والتعهدات التقني للأعمال

يقدم الماول البرنامج الزمني حسب الشرح بالاقا رقم ١٢ بالشروط العامة (٣) من خلال مكتب أو مهندس متخصص ذو شهادات علمية في هذا المجال يقدم من الهيئة أوجب أن يكون تسلسل المهام بالبرنامج الزمني منطقياً ومتسلسلاً تتسلسل تسلسل منطقياً لتوضيح الطريقة المقترحة في التنفيذ مع توضيح مدة التنفيذ لكل مهمة وبيان كيفية تدخل الأنشطة وإزالتها بعضها ببعض وذلك وتعرض الأنشطة بحيث توضح القيد الخاصة والتعويل المطلوب للتنفيذ باستخدام برنامج (Primavera) أو (Microsoft Project) تجهيز رسومات قورشة التفصيلية لنبود العمل المتكاملة وفترات المراجعة والاعتماد . ويتم تحديث هذا البرنامج شهرياً بواسطة الماول واعتماد من المهندس علي أن يتم إرفاق البرنامج الزمني المقدم مع أول مستخلص جاري وكذلك تقديم التحديثات للبرنامج الزمني المقدم مع كل مستخلص جاري . وعلى الماول أن يقدم للموافقة الأول مستخلص للبرنامج الزمني المقدم مع كل مستخلص جاري .

الزمني بمطابقة المشروع وتعددية والتقدير للتدفقات النقدية بشكل الدفاتر التي يتحقق الحصول عليها بموجب هذا العقد (Cash Flow) وذلك على فترات شهرية ونصف شهرية . ويتكفل بدول الدفع بالمسيرة التي يراها المهندس وبما يتوافق مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال. حكماً يتكفل بالتسليم المبكر للمهندس من تقدير مدى توافق قيمة المدفوعات مع حجم الأعمال المنفذة . ويجب أن يراعى عند تقديم البرنامج الزمني الأخذ في الاعتبار الأحوال الجوية وتقدير فترات التوقف لنبود بشرط تلبية موقع العمل علماً أنه لن يتم إحصاء مدة إضافية عن توقف الأعمال عن الظروف المناخية . و البرنامج الزمني المحدث والمقدم من المهندس هو المرجعية لحساب التكاليف الإضافية وخروج الأسعار .

سيتم الماول بالتعامل على جميع ضامات المشروع بشرط كفاية قبل بدء تنفيذ البند هذا وأن يتم إحصاء مدة إضافية أو خروج أسعار من المواد التي يتم تدويرها نتيجة التغييرات للبرنامج الزمني للمشروع. حكماً هذا البرنامج والسجلات وحديد الشرح والاسم.

3- التزامات الماول

أ- التزامات سلامة المرور

يجب على الماول أن يكون مسؤولاً عن الطريق المطلوب إنشاءه بتصل بطريق قائمة ذات حركية تلقى ومرور . وكذلك يجب عليه تقديم من خلال مكتب أو مهندس متخصص معتمد من الهيئة منهجية مفصلة توضح مقترحاته لتجنب الآثار السلبية على حركة المرور وذلك أثناء تنفيذ مختلف أنواع الإنشاء وذلك من خلال إعداد خطط إدارة وتنظيم المرور التي يجب تنفيذها والالتزام بها طوال فترة التنفيذ للأمين أقصى درجة أمان لاستخدام الطريق ولتفريق العمل طبقاً للتوصيات الفنية . ومستندات إبقاء، وإبلاغ وسائل التحكم المرور من الهيئة، ومخططات الجهات المعنية وشكافة المخططات الواردة بقراءة "التعليمات الملزمة" من مخططات الإنشاء والماول مسئول من تاريخ استلامه موقع العمل عن علاج أي عيوب يتسبب بها أثر سلب على الحركة المرورية أو تؤدي إلى حوادث تظهر بطول الطريق في سطح الرصف أو الاستئناف الجائبة أو الحواجز الخلفية أو أي من عناصر الطريق .

ويجب أن يتم تنفيذ تلك الخطط بالتنسيق مع الهيئة والسلطات المعنية للمرور والجهات الأمنية والمهندس المشرف والممول على إنشاء الحواجز الخلفية على الخط قبل بدء التنفيذ، ويتم الإعلان عن الخطة المتبعة على الطريق بمسافات مكانية لتعلم سلامة مستخدمي الطريق وفقاً للخطة المتبعة. ويجب إتاحة الإعلان مسبقاً بالتفاصيل من حيث الموقع وموعد البدء والحدود المسموحة مع مبررات توضيحية وذلك على نفقة الماول دون أية تكلفة إضافية على المالك. وعلى الماول توفير فريق العمل بمهندس متخصص في أعمال السلامة المرورية لتنظيم وتصميم وتنفيذ أعمال السلامة المرورية وتوفير كافة وسائل السلامة المرورية في مناطق العمل وبطول الطريق بما يتوافق مع دليل وسائل التحكم المرور.



إلى السيد المهندس

شركة عمارات الجسر
للتصميم والبناء والمقاولات
 س.ت: ١٥٤٧٢ أب.ض: ٢٤٢.٦٦٥.٦٥٠



الشروط الخاصة

٥٤ - المصنفات:

• **عالم العمل**

— 211 —

اتصال الجسر الترفيهي للمشروع القطر الكهربائي السريع
المقطع الثاني (الخيوم / بني سويف - الأقصر - اسوان - أبو سمبل)

الشروط الخاصة

١- عدد مهندس أو مهندسين : ٣٠٠٠٠٠ ثلاثون ألف جنيه (للمرة)
٢- مدة أو حبات : ١٥٠٠٠٠ (خمسة عشر ألف جنيه) للفرد.
٣- عامل عادي : ١٠٠٠٠٠ عشرة آلاف جنيه (للفرد)
وعلى المفاوض أن يقدم بولصة التأمين للهيئة فور استلامه لوثق العملية والا مكن الهيئة أن تقوم بالتأمين على حسابها وتحمل
مسئولته دون أن تتأمين ملزمة بذلك.
ويجب على المفاوض أن يقوم بالتأمين على ممثلي الهيئة وأفراد فريق المهندس المشرف عند الوفاة والإصابات أو التقنيات
الناتجة عن أي حادث بسبب تنفيذ الأعمال طبقاً للشروط المتقدمة.

٤- الوصول للموقع

المفاوض مسئول عن تأمين سبل وطرق يوافق عليها المهندس لوصول معدات والمعاملين إلى الموقع، ويشمل ذلك تأمين وصول
ممثلي الهيئة والمهندسين أو من يمثلهم وكذلك السلطات الرسمية المعنية إلى مواقع الأعمال الجارية تنفيذها.

٥- إلغاء المشروع وإغلاق الموقع

المفاوض مسئول عن إزالة أية مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الانتهاء منه ولأنه موقع
قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس واعتماد، ويقوم المفاوض بإزالة المنشآت الزائدة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع،
ولا يتم عمل المستخلص النهائي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس واعتماد الهيئة، كما يتحمل المفاوض تنظيف
حرج الطريق وتثبيت وإنهاء المزل وتنظيف الموقع الذي يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس وبموافقته.

٦- استلام المشروع وإختبارات التشغيل

بعد الانتهاء من الأعمال سيقيم المفاوض بتقديم مقترح مع برنامج زمني للمحوسبات المتطورة للإستلام ومخافة إختبارات
التشغيل لإستلامها من المهندس قبل بدء أعمال الإستلام، عندما يحد موعده الإستلام الإعتباري للأعمال المتبقية يقوم
المفاوض وخلال مدة زمنية محددة بإصلاح أية عيوب، وفي حال تأخر المفاوض عن تنفيذ هذه الإصلاحات خلال المدة المحددة
يحق للهيئة القيام بتشغيل الإصلاحات المتبقية بمعرفة وتخصم التكاليف مع المصاريف الإدارية المترتبة على ذلك من
المستخلص النهائي، على المفاوض كذلك المحافظة على الأعمال التي تنفذها وتجنب وقوع أضرار بسبب الأحوال الجوية
أو أية أعمال أخرى، وأن يقوم ببرمجة أعماله بحيث يتم تنفيذ الطبقة السطحية أو أية تشطيبات في وقت مناسب بحيث لا
تعرض لأي أذى أو تشويه بسبب الأعمال الأخرى.

٧- المكشوف على الأعمال

على المفاوض أن يقدم للمهندس شكل ما يلزمه من بيانات ومعلومات عن موقع لتسليم المواد ومسايرها بطريقة إعدادها
حتى يتمكن من الكشف عليها واعتمادها، كما يقوم المهندس المشرف بمراقبة والمكشوف على الأعمال خلال فترة
التنفيذ وفقاً لنسبة الجودة المقدمة من المفاوض والمتخذة من المهندس ويقوم بإجراء الإختبارات على المواد المستخدمة طبقاً
لواصفات وإشتراطات المشروع، ومن حق المهندس قبول أو رفض أية مواد أو معدات أو طريقة تنفيذ إذا رأى أنها غير مشيكة
أو غير مطابقة للمواصفات، وعلى المفاوض تأمين سلامة التسليمات اللازمة للمهندس من أدوات ومعدات وطواقم فنية للقيام
بالمكشوفات والمعلومات العملية، على أن تكون مطابقاً لبدء واستلام الأعمال واعتماد المواد وفقاً للمواصفات ملحق رقم ٢.

٨- طلب الاستلام

لاستلام الأعمال النهائية البوعية سيقيم المفاوض بإبلاغ المهندس خطياً عن موعد الاستلام بعد تجهيز العمل، وسيقدم
المهندس بالرد بنتيجة الفحص وفقاً للنظام المحدد بوثائق العقد بهذا الخصوص، وتحمل المفاوض مسئولية إعداد وثيقة
تعاقد وطبقات الفحص وفقاً للمواصفات المتقدمة من الهيئة، وأن يسمح بالبدء بأي نوع من الأعمال دون موافقة خطية من

٩- ضمانات الجودة

تضمن جميع أعمال التنفيذ والمواد المستخدمة والتجارب والإختبارات العملية لزوم ضبط الجودة لإشتراطات ومتطلبات
الواصفات المتقدمة المتفق عليها بالملح رقم ١ من مستند المواصفات الفنية وعلى المفاوض تأمين نسخة كاملة منها بالموقع.

مهندس عبده بله



شركة بحسب الرحمن
للتجارة الزراعية والعقارية
س.ت. ١٥١٢٢٢
٢١٢.٩٦٥.٦٥٠



أعمال الجسر الترابي للمشروع القطر الكهربائي السريع
الخط الثاني (الفيوم/بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل)
الشروط الخاصة

د - قياس الأعمال الإضافية بواسطة المقاول والمهندس

إذا تطلب الأمر أن يقوم المقاول بتحديد أو تزويد أية أعمال يرى أن من حقه المتابعة بتكلفتها باعتبارها أعمال إضافية أو مستعجلة فينبغي عليه الحصول أولاً على أمر مكتوب من المهندس معتمد من الهيئة ومن ثم يقوم بقياسها بحضور المهندس أو من يمثله. وما لم تتم عملية القياس بشكل موافق عليه وبصفة مشتركة في نفس وقت الترخيد أو التوريد فإن يسهل بهذه القياسات، منعا محتمل للمهندس أن يقوم بالإطلاع على سجلات المقاول التي فيها أوقات تنفيذ هذا العمل الإضافي وإن يتم الدفع عن أية أعمال إضافية إلا بموافقة المالك.

هـ - التخطيطات التنفيذية

حسبما يمكنه من ضرورة القيام بالمقاول بإعداد أية رسومات توضح التفاصيل والملاحق بين مستندات المشروع والأماكن التي توضع بها لتضمن عدم تعارض بعضها البعض أو تعارضها مع الخدمات القائمة وتأكيد أن كل من هذه المستندات يوضع في مكانه الصحيح.

و - التسليمات

على المقاول تقديم مستندات الرسومات التنفيذية لجميع عناصر المشروع بشكل تفصيلي (نواحي + نوتة حسابية) وذلك بعد اعتمادها من استشاري المشروع وقبل البدء في العمل للاعتماد من المنطقة المشرفة.

ز - الوثائق

المقاول مسئول عن توثيق الوضع القائم للمشروع كاملاً واستخدامات الأراضي ومطابقة بلون الأعمال قبل المباشرة في التنفيذ وتغيير معالمها وذلك من خلال التصوير الفوتوغرافي والتقديم وترتيب هذه الوثائق وإعدادها بشكل مهني سليم من قبل مختصين وفنانين وفقاً لرد التصميم بالفترة خامسة بهذه الشروط الخاصة.

ح - المواد المستخدمة

يجب أن تفي جميع المواد المستخدمة بمطابقة متطلبات الجودة والمواد المحددة بوثائق العقد وهي خطة ضبط الجودة المعتمدة ويجب أن تكون جميع المواد منتجة أو مستمدة بواسطة شركات معروفة، ولتتطابق جودتها مع المواصفات القياسية الموافق عليها.

وأية مواد يشهد المقاول بتغييرها مواد موسومة بوثائق العقد سيتم مقارنتها من ناحية النوع والوظيفة والجودة والآراء والشكوك ويكتفى فيها مرهوناً بموافقة المهندس وإشهاد الهيئة، وتعتبر مطابقة المواد الواردة أو الأجهزة المستخدمة في الأعمال الدائمة ملبية خالصة للهيئة ويجب أن يوضح المقاول جميع التفاصيل من حيث النوع والتصنيع الذي يجب أن يكون قادر على توريد قطع الغيار والدعم الفني اللازم طوال فترة الاستخدام.

وإن يتم اعتماد أية مواد للاستخدام بالواقع دون تقديم عينات لها مع مطابقة المستندات ذات العلاقة وإجراء الاختبارات المطلوبة غيرها، ويجب على المقاول نقل وتخزين المواد بصورة لا تعرضها لأي نوع من أنواع التلف أو الإضرار على خواصها وتحزن مطابقة المواد الواردة وفقاً لتوصيات المورد، وعلى المقاول التنسيق مع المورد في وقت مبكر لبرمجة عمليات توريد المواد بحيث لا تتسبب في أي تعطيل لعمليات الإنشاء ضمن برنامج التوريدات وضمان البرنامج العام المقدم للمشروع.

أية مواد يتم استخدامها دون إذن مكتوب أو موافقة المهندس ستكون على مسؤولية المقاول وقد تتعرض لعدم القبول وعدم الإخراج في الدفع وسيتم رفض أية مواد مخالفة ويكون المقاول مسؤولاً عن استبدالها دون أي تأخير أو معاملة.

ط - حماية الأعمال من أحوال الطقس

يجب على المقاول حماية الأعمال المنهدة والمواد المشوبة من عوامل الطقس، وهي حالة تلف أي منها يقوم بإصلاحها أو استبدالها على نفقته طبقاً لتوجيهات المهندس. وعلى المقاول عمل احتياطاته لمنع التأثيرات السلبية للمواضع الرملية على التماسك التماسك للأعمال وهي حالة حدوث أي تأثير سلبى تتم الإزالة أو المعالجة على نفقة المقاول الخاصة وفقاً لتوجيهات المهندس ولا يتم استكمال الأعمال في مناطق تأثرت سابقاً بالمواضع الرملية دون الرجوع إلى المهندس المشرف.

ي - مخاطر الجدران

يجب استكمال مخاطر من الأعمال. يقوم المقاول بعمله أو حفر أو أماكن خست هي ليست جزء من المشروع على نفقته.

لا يتم احتياطاتها في أعمال الإنشاء.



بشهادة عبادة الرحيم
للتجارة الزراعية والعقارية
10522 بنى سويف - 30.762.751



الشروط الطاقوية

12/24/2016 10:00 AM

الشروط الخاصة

يقتزم تناول برنامج الأشخاص المدرجين في الأمانات التي ينفذها الهندس لتكون موهبتهم الوحيدة هي لتأخير مستخلصي الطريق وتوجيه حركة المرور عند بداية وحول مناطق تنفيذ الأعمال، ويتم توفيرهم بمرث إرادات فسرورية عاكسة لثاء العمل للظهورهم بأضمان سلامتهم.


١- الزيتون والبلوط

يسلم مع التقرير الفني تقرير توصيف و توثيق التوجهات بالرفع الداعم بالتصوير الأرضي (الفيديو)، والتصوير الفوتوغرافي والذي يجب اعداده قبل البدء في العمل متكاما هو مطلوب بالبدء الخاص بتوثيق المشروع من متطلبات الانشاء، ويشتمل منظم يقوم المناول بتحديث بيانات هذه المعلومات وتقديمها للمهندس في اوقات محددة او حتما يعقب عنه لذلك يوصى لهيئة توقيع غرامة قدرها 5000 جنيه عن كل يوم تاخير في تقديم التقرير الفني.

يقوم القائمون بأعداد وتقديم عدد 11 نسخة ورقية و عدد 7 نسخة رقمية (تقرير عن تقدم الاعمال يتم تقديمه للمهندس وممثل الهيئة والوحدة منظمة المشروعات بالهيئة) مثل أسبوعين ويضمن الاتي :

- ج. القانون التجاري المعمور:

في خلال ٢٠ يوما من تاريخ شهادة اصدار التمام الاعمال من قبل المهندس يقوم المالك بتسليم ٤٤ أربع نسخ من تقرير القبول النهائي الى المصمم. يتضمن التقرير بطاقة سجلات أعمال الصيانة، Maintenance and Operation Manuals، وخططية أعمال الصيانة، As Built Drawings، وخططية أعمال الصيانة، وخططية أعمال الصيانة.



أعمال الجسر الثرابي لشروع القطار الكهربائي السريع
فيلد الثاني (اليوم/بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل)
الشروط الخاصة

تقديم مكافأة هذه البيانات و الرسومات بملفات منظمة وبالطريقة التي يوافق عليها المهندس لراجعتها و الموافقة عليها قبل المهندس .

سوف يتم تقديم الرسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التكميلية من القاول معتمدة وبخاتم القاول والاستشاري للأعمال من المهندس المشرف ومكافأة جهات المرافق التي لها صلة بتنفيذ الأعمال و يتم تسليم (5) نسخ ورقية ورقمية على أقراص بدمجة على أن توضع هذه الترحات جميع الأعمال وعناصر الطريق وتشمل التخطيط والقطاع العرضي وتفاصيل الطريق أعمال التصريف والمرافق و المنشآت والمقارن طبقاً لما تم تنفيذه على أن يتم تسليمها مع المستخلص الختامي ولن يتم الصرف إلا في حالة تسليمها للمنطقة المشرفة على الشروع .

و - أعداد الصور الفوتوغرافية والفيديو

يلتزم القاول بصفة دورية بإعداد وتجهيز صور فوتوغرافية يتم إلتقاطها من قبل فني متخصص أثناء وبعد التنفيذ لمختلف الأعمال التي يجري تنفيذها شهرياً وبعد أدنى 10 صورة بمقاس مناسب بقرار المهندس يتم تسليم 4 نسخة منها) شكل نسخة في اليوم منفصل (إلى المهندس مع التقرير الشهري، وعليه أيضاً تقديم 2 نسخ فيديو شكل 2 الشهر من تقدم سير العمل وشكل صورة أو نسخة فيديو يجب أن يسجل عليها التاريخ والوقت وتثبت على التجهيزات مع وضع ما يلي على ظهر الصور:

- اسم صاحب العمل
- اسم المهندس
- اسم القاول
- رقم الصورة
- وصف وتاريخ الصورة
- وقت وتاريخ أخذ الصورة

وتبقى النسخة الإلكترونية للصور الديجتال التي التجهيزات لجميع انتهاء أعمال الشروع مع تقديمها مع المستخلص الختامي ولن يتم الصرف إلا في حالة تقديمها للمنطقة المشرفة على الشروع - كلما يجب ألا يتم عرض أي من هذه الصور والمستندات إلى أي من وسائل الإعلام إلا بموافقة مسبقة من الجهة.

طابعات وتوثيق الشروع

بخلاف الصور الفوتوغرافية وتسوير الفيديو المطلوب تقديمه مع تقارير الإنجاز الشهرية وبدون أي تكلفة إضافية فيستكون مطلوباً من القاول أعداد مثلًا لتوثيق الشروع كاملاً بمراحله المختلفة بالتصوير الثابت (فيديو) والصور الفوتوغرافية موضحاً عليها البيانات المطلوبة لصور التقرير الشهري.

ويستكون التوثيق بالفيديو ابتداءً من انطلاق الموقع وحتى الانتهاء من مكافأة الأعمال بحيث يتضمن الملف تصوير مناطق الشروع كاملاً بالتصوير قبل بدء العمل لإظهار حالة ووضع الطريق ومشتملاته ومكافأة الموجودات وخاصة تلك التي قد تتأثر أو يتأثر حالها من جراء تنفيذ الأعمال للرجوع إليها إذا لزم الأمر، ويتم تصوير نفس هذه المواقع بعد انتهاء الأعمال ويتم ترقيم الصور بصورة ملائمة مع إعداد عرض حركي (Animation) يظهر أعمال التطوير، ويتم تسليم عدد 3 نسخ من ملف توثيق الموجودات بالموقع قبل بدء العمل مع التقرير اليومي، ويسلم ملف التوثيق كاملاً مع الإستلام الإبتدائي للمشروع أو حينها وعليه المهندس.

مكافأة إنهاء الشروع وإغلاق الموقع

القاول مسئول وعلى شئته بإزالة أية مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الإنتهاء منه وأية مواقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس واعتماد، ويقوم القاول بإزالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلص الختامي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماد الجهة، كلما القاول بتنظيف حرم الطريق وتثبيت وتهديب الدول وتنظيف الموقع الذي يشغله وشيئته حسب تعليمات المهندس و

سليمان عوده سليمان



شركة عماد الرحمن
للتشييد الزراعي والعقارية
س.ت. 10171 ب.ض. 10171
212. 665. 750



أعمال الجسر الترابي لمشروع القطر الكهربائي السريع
الخط الثاني (الترميم/بني سورف - الأصر - أسوان - أبو سمبل)
الشروط الخاصة

مبادئ شمولية الأسعار

هذا العقد مبني على أساس الكميات التقاسم وفقاً لما يتم تلويده فعلياً بالتوقيع وسيتم الدفع عنها وفقاً للفئات المقدمة بالعرض الفاتر لنمو الأعمال الموصفة بقائمة الكميات المعتمد من الهيئة، وتعتبر الأسعار المقدمة من المقاول شاملة بكافة التكاليف المباشرة وغير المباشرة وشاملة أي أعمال زحمة بأي من مستندات العقد أنها على نفقته أو يلتزم بها المقاول والتي يتحملها المقاول لإنجاز ونهر الأعمال وفقاً للوصفات والشروط الواردة بمسندات العقد بما فيها كافة التكاليف والتأمينات والدمغات والرسوم بمختلف أنواعها التي تنظمها القانون - ومن ضمن هذه التكاليف العناصر الأساسية التالية:

1 - تكلفة الإعداد والتجهيز

تتضمن تكلفة الإعداد والتجهيز تكلفة التكاليف اللازمة لجمع المعلومات اللازمة، واستكشاف مصادر المواد وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها وكذلك أي اختبارات تتم داخل مصر أو خارجها و اللازمة للأعمال المقرر تنفيذها، والأعمال المساحية الأساسية، وعمل أية أعمال تأهيلية، وتكلفة الأعمال الزخرفة، وإنشاء وتجهيز مكاتب المقاول ومغلي الهيئة والمهندس المشرف، وكذلك تكاليف أعمال الصيانة لمكتب الموقع لمغلي الهيئة وساطم الإشراف طوال فترة التنفيذ، وتأمين الاتصالات وإعداد وتجهيز معمل الموقع، وإعداد وتجهيز وتشغيل محطات التشغيل من خلاطات ومضخات، وتوفير وتأمين التخزين والورق، والتزويد بالمياه والكهرباء، ونقل المعدات ووسائل الانتقال وكافة التجهيزات الأخرى، وكما تشمل تكلفة استصدار أية موافقات نظامية أو تصاريح وما يتبعها من رسوم، وتكلفة إعداد وثبيت لافلات المشروع المحددة بالوصفات وإعداد الرسومات والحسابات التصميمية ورسومات الورشة التفصيلية (Workshop Drawings) وتوفير الأكسجور والوصفات المطلوبة، وأعمال الأمن والحراسة طوال فترة المشروع، وتتضمن التكلفة كذلك إزالة النفايات المؤقتة مكالمات، ومعايير وسكن العمال ومحطات التشغيل والمعدات وإعادة الموقع إلى ما كان عليه بموافقة المهندس واعتماد ذلك.

ب - تكلفة الإنشاء

المقاول مسئول عن كافة تكاليف الإنشاء وتشمل تكلفة تأمين العمال والمواد والمعدات وتكلفة النقل والمروقات وتكلفة إنشاء التحويطات المؤقتة وإزالتها بعد الإنتهاء منها، وتكاليف حماية المعدات القائمة وفقاً لتعليمات الجهات ذات العلاقة، وتكلفة نقل المواد واختبار العينات بمعمل الموقع أو المبادئ المستقلة وسكن ما يلزم لتحقيق متطلبات خطة الجودة المقدمة من المقاول ويتم اعتمادها من قطاع الجودة بهذا الهيئة هذا وسيكون المقاول ملزماً عن تقديم تفاصيل إضافية مع تحليل أسعار لتكلفة الإنشاء لجميع البنود الواردة بقوائم كميات تنفيذ حينما يطلب المهندس أو الهيئة ذلك.

ج - تكلفة الإصلاح وعلاج الحروب خلال فترة الضمان

المقاول مسئول عن معالجة تشققات أعمال الإصلاح وعلاج الحروب التي تظهر خلال فترة الضمان الضمان وذلك إعتباراً من تاريخ الإنستلام الإبدئي، ويشير سعر العقد شاملاً تكلفة المواد والعمالة المتخصصة والمعدات وقطع التآكل المطلوبة خلال فترة الضمان.

د - تكاليف أخرى

- المقاول مسئول وعلى نفسه القيام بالأعمال التالية:
- اختبارات المواد والأعمال المتكاملة وفقاً للمتطلبات العقد.
 - أعمال إزالة الخدات وتسوية الموقع وتدابير البؤ.
 - معالجة الأعمال غير المقبولة واستبدال المواد غير المطابقة للقرينة من المهندس أو الهيئة
 - أية تكاليف ناتجة بسبب العمل يوم الجمعة أو العمل ليلاً أو في الإجازات الرسمية.
 - أعمال ومعدات ومستلزمات الأمن لتكاليف الأسوار والحراسة والتأمين والتصاريح اللازمة لمباشرة العمل.
 - تكلفة استصدار الترخيصات المتكاملة.
 - حماية المرافق والخدمات القائمة.



مدير عام



شركة عمادة المحاميين
 التسمية الزراعية والعقارية
 ب. ١٥١٦٦
 ٢٤٢.٦٦٥.٦٥٠

أعمال الجسر الترامبي لشروع القطار الكهربائي السريع
الخط الثاني (الفيوم - اسيوط - الأقصر - أسوان - أبو سمبل)

الشروط الخاصة

نوع العمل	تاريخ العمل	العدد
حرق الأراضي مزود بمحطة		+
مناخض حرق		+

- على المقاول تقديم مكشوف بالمعدات والآلات المطلوبة للشركة مبيّنات الآتي :-
- نوع ووظيفة المعدة ونموذجها وعدد كل منها أثناء التنفيذ
- مكشوفات المعدة وسنة الصنع وحالتها الفنية
- التاريخ المتوقع لتواجد المعدات بأماكنها المختلفة بالموقع وفقاً لشبكة عمل المقاول
- يتم تحديد الحد الأدنى للمعدات وتوقيتاتها بدقة فور استلام الموقع بمعرفة المهندس على ضوء جدول الكميات والبرنامج الزمني وما يحدده المهندس ملزم للمقاول وبحق للمهندس وفرضاً من هذه المعدات أو إستبدالها أو زيادة عددها عن الحد الأدنى أو إحضار أية معدات أخرى إضافية قد يراها ضرورية لاستكمال الأعمال ولا يتم خروج أي معدة من الموقع إلا بتصريح من المهندس
- لا يتم السماح بالعمل في المشروع إلا بعد توفير الحد الأدنى للمعدات اللازم لتنفيذ كل مرحلة طبقاً للبرنامج الزمني وفي حالة عدم التزام المقاول بتوفير الحد الأدنى للمعدات مكسماً جاء أعلاه يتم خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه
- الغالب عليه فقط لا غير (مطلوبه متوسطة عن كل يوم تأخير في توفير المعدة الواحدة ولا تعني تلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال

تاريخ ملحق رقم ٢
نموذج رقم ٢ (تاريخ العمل)

الترتيب	الوصف	العدد	الوقت
١	مدير التنفيذ للطريق	١	سنة ١
٢	مدير المكتب الفني	١	سنة ١
٣	مدير ضبط الجودة	١	سنة ١
٤	مدير السلامة الوقائية	١	سنة ١
٥	مهندس تنفيذ طرق	١	سنوات ٥
٦	مهندس مراقبة (ميكانيكا وهيدروليك)	١	سنوات ٥
٧	مهندس تخطيط وبرمجة زمنية	١	سنوات ٥
٨	مراقب تنفيذ / فني مواد	٢	سنوات ٥
٩	حاسيب مكشوفات	١	سنوات ٥
١٠	فني سلامة مرورية	٢	سنوات ٥
١١	مساح	٢	سنوات ٧

يتم حصول مهندس التنفيذ والوكلاء والمساهمين على الدورات التدريبية الثانية لتخصصهم في مركز التدريب التابع للهيئة العامة للطرق والجسور
والمهندس الحد الأدنى بموافقة الثلاث ولا تقل عن العمل والبرنامج الزمني



م. ك. م. م. م.
للتسمية الزراعية
١٥١٢٠ ب. ض. ٦٦٥.٦٦٦



الشروط الخاصة :-

ملحق رقم (٢)

پیشخان عوارض علیہاں



شركة عباد الرحمن
للتنمية الزراعية والعقارية
ت. ١٥٩٧٤ فاكس: ١٥٩٧٥
٢١٢-٦٦٥-٣٥٠



أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع
المحطة الثاني (الفيوم/بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو مصيل)

الشروط العامة

الشروط العامة

المادة رقم 1: التفسيرات والتفسيرات

أولاً - يقصد بالمصطلحات والمعارف الفنية المعاني المبينة إلى جانب كل منها ما تم وضعه من صراحة النص أو يقتضي سياق الكلام غير ذلك.

1. صاحب العمل أو "المالك أو" الهيئة (الطرف الأول) :

وتنص وثيقة الهيئة العامة للطرق والمواصلات والتفصيل التي دعت لتنفيذ الأعمال والتي تقوم باستخدام القاول أو أي جهة أخرى (بها) حق الإشراف على المشروع.

2. القاول (الطرف الثاني) :

يعني الشخص أو الأشخاص الطبيعيين أو المتوطين الذين قبل صاحب العمل عقابهم ويشمل ذلك جميعهم وخلفهم ومن يحل محلهم بموافقة الإدارة.

3. المهندس :

يعني الشخص الطبيعي أو المتوطين الذي يمين في أي وقت من قبل صاحب العمل للإشراف على تنفيذ العقد.

4. معمل المهندس :

يعني أي مهندس مقيم أو أي مرافق أعمال مسؤول بيمينه صاحب العمل أو المهندس من وقت لآخر لأداء الواجبات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذه الشروط العامة في حدود الصلاحيات التي يملأها خطياً صاحب العمل أو المهندس للقاول.

5. الأعمال :

تعني كل الأعمال التي يجب تنفيذها بموجب العقد.

6. الأعمال المؤقتة :

ويقصد بها جميع الأعمال التي ليس لها صفة الدوام مهما شكلت نوعها والتي يمكن إلغاؤها أو استبدالها أو إلغاؤها أثناء أو بعد تنفيذ الأعمال.

7. معدات الإنشاء :

تعني الآليات والأدوات ومثل ما يلزم استعماله لتنفيذ الأعمال الدائمة أو الأعمال المؤقتة ولا تعني المواد أو الأشياء التي تتلخص لتكوين جزءاً من الأعمال الدائمة.

8. المخططات :

تعني المخططات المشار إليها في العقد أو أية تعديلات عليها بعد القاول بها خطياً من وقت لآخر.

9. الموقع :

يعني الأراضي والأماكن التي سيجري تنفيذ الأعمال عليها أو فيها أو تحتها أو عبرها وأية أراضي أو أماكن أخرى يقدّمها صاحب العمل لأغراض العقد وبمقتضى أية أماكن أخرى يحددها العقد كجزء من الموقع.

10. الموافقة :

تعني الموافقة الخطية بما في ذلك التأكيدات الخطية لأية موافقات شفهية سابقة.

ثانياً - القرارات والجمع :

تدل المستندات الواردة بصيغة المقرر على ذلك القاول بصيغة الجمع ويكون المعكوس صحيحاً أيضاً إذا تطلب النص ذلك.

ثالثاً - التعاون والتواصل :

إن المتوطين والمهني الوارد في العقد لا تعتبر جزءاً منه ولا تؤخذ بعين الاعتبار عند تفسيره.

المادة رقم 2: الصلاحيات والصلاحيات للمهندس

إن صلاحيات المهندس هي مراقبة الأعمال ومراقبتها وتحقق واختيار أية مادة تستخدم أو طريقة تستخدم الأعمال وليس للمهندس سلطة إعفاء القاول من أي من واجباته أو التزاماته المكتوبة عليه بموجب العقد كلما باعراً أي عمل قد ينشأ عنه تأخير أو زيادة في التزامات صاحب العمل الناتجة عن ذلك ليس له أن يقوم بأي تعديلات على العمل على جوار ذلك صراحة في العقد.



شاهدين
للتسمية الوزارية والعقارية
ب. 101.75
212.765



أعمال الجسر الترابي لشروع القطر الكهربائي السريع
النسخة الثانية (القبول/بش-سوف - الأقمصر - إيمان - أبو سعيد)

الشروط العامة

والله من وقت لا... أن يفوض عمله خطيا بممارسة أي من الصلاحيات والسلطات المنوطة به على أن يقدم للمقاول نسخة من "توضيح الخطي" وتعتبر التعليمات والتوافقات المكتوبة الصادرة من مكتب الهندس إلى المقاول في نطاق حدود التفويض الممنوع له ملزمة لتكفل من المقاول وصاحب العمل مكانا أو مكنتا، عسافرة عن الهندس نفسه ويرأس دائما ما يلي :

أ- يلتزم مكتب الهندس بالتزام بإجراءات استلام الأعمال المنفذة خلال 24 ساعة من تلقيه اختبار المقاول مكانا ، بطلب الفحص مكانا يلتزم باعتناء تقرير جودة الأعمال المنفذة خلال 72 ساعة من تقديم المقاول لمطالبات الفحص (إعداد الرقعة بنتائج الاختبارات المعملية) وبما حال لتفسير أوجه استجابة مكتب الهندس خلال 48 ساعة على المقاول إبلاغ رئيس قطاع التشييد والمناطق بالهيئة بالمستفسر وبعد 22 ساعة من تاريخ تقديم طلب الاستلام يجوز للمقاول استعمال الأعمال .

ب- إن تفسير مكتب الهندس في رفض أو قبول أي عمل أو مواد لا يؤثر على سلطة الهندس الذي يحق له فيما بعد أن يرفض العمل أو المواد المذكورة وأن يأمر بوضعها أو إزالتها في حال مخالفتها للمواصفات أو أي من مستندات العقد .

ج- عند وقوع خلاف بين الهندس المشرف والمقاول في تفسير أي من البنود أثناء التنفيذ يتم الرجوع إلى قطاع التشييد والمناطق

المادة رقم 3 : (التقارير للأطراف)

لا يجوز للمقاول أن يتنازل للمدير عن المقدم أو عن أي جزء منه أو عن أي ربح أو عن أي مصلحة تشأ عنه وتترتب عليه أو عن الباقية المستحقة له مكانا أو بعهدها بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة من صاحب العمل ، ومع ذلك يجوز أن يتنازل عن تلك الباقية لأحد البنوك ويكتفى في هذه الحالة بتسويق البنك دون الأخلاص بمسؤولية المقاول عن تنفيذ المثير ، مكانا لا يحق قبول نزوله عن البايغ المستحق له بما سيكون للهيئة الإدارية قبله من حقوق تطبيقا لنص المادة رقم (٩٦) لأحكام القانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠١٤ ولائحة التنفيذ.

المادة رقم 4 : (التقارير من الباطن)

لا يحق للمقاول أن يتنازل عن الباطن لتفويض جميع الأعمال محل المقدم ما لم ينص المقدم على خلاف ذلك ، ولا يحق للمقاول أيضا أن يتنازل عن الباطن لتنفيذ جزء من الأعمال بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المكتب ، على أن هذه الموافقة لا تعفي المقاول من المسؤولية والإلتزامات المترتبة عليه بموجب المقدم بل يظل المقاول مسؤولا عن مثل تصرف أو خطأ أو إهمال يصدر من جانب أي مقاول من الباطن أو من وكلائه أو موظفيه أو عماله مكانا أو محقق هذا التصرف أو الخطأ أو الإهمال صادر من المقاول نفسه أو من وكلائه أو موظفيه أو عماله ولا تشير عقود العمل التي يبرمها المقاول على أساس الأجر بالقطعة تنازل من الباطن بمقتضى هذه المادة .


المادة رقم 5 : (إطلاق المقدم)

يشمل المقدم على مايلي :

- تنفيذ الأعمال وإنجازها وموادها
- تقديم العمال ومواد العمل ومعدات الإنشاء والأعمال اللازمة ما لم يرد نص على خلاف ذلك .
- أي شيء آخر سواء كان ذا طبيعة دائمة أو مؤقتة ما دامت الحاجة إلى تقديمه متصرفة عليها سراسة في المقدم أو بمقتضى إسقاطها عنه خطا .
- تقديم الهيئة للمقاول المخططات التنفيذية (Tender drawings) ضمن مستندات المقدم وعلى المقاول اعتبرا من تاريخ توقيع المقدم أن يقوم على نقشته خلال مدة شهر واحد تحت إشراف الهندس ومثل الهيئة بأنها أعمال الرقوع المساحي للأرض الطبيعية وإعداد التصميمات وحصول التصميمات المعدل حسب المكتب ذات الطبيعة التوقيع نوعها على الطبيعة وتقديمها للهيئة للمراجعة والاعتماد .

المادة رقم 6 : (لغة العقد)

أ- اللغة العربية هي اللغة المتبعة في تفسير المقدم وتنفيذه ومع ذلك يجوز للطرفين استعمال إحدى اللغات الأجنبية في مكتبات المقدم أو جزء منه إلى جانب اللغة العربية وإذا وجد تعارض بين النص العربي والأجنبي فالحس العربي يتكلم بينما يتكلمون الاعتماد فيما يتعلق بالمواصفات والمخططات على اللغة العربية .



**أعمال الجسر الترابي لمشروع القطر الكهربائي السريع
الخط الثاني (الفيوم/إيتي سويف - الأقصر - أسوان - أبو سويل)
الشروط العامة**

تحتوي الرسومات المنقطة بهذا المقعد باللغة العربية وبذلك يجوز للمقاول استعمال إحدى اللغات الأجنبية مع ترجمتها على ثقته إلى اللغة العربية ويكون النص العربي هو المعمول به عند الاختلاف.

المادة رقم ٢ : (حفظ المخططات)

أ - يحتفظ المهندس بنسخ من الرسومات والمواصفات الفنية على أن يقدم منها نسخة إلى المقاول وتعمل المقاول وعلى ثقته الخاصة بمصاريف إعداد أي نسخ إضافية تلزم لأداء عمله ، وعليه وكذلك إخطار المهندس أو ممثل المهندس بموجب إشعار خطي وقبل مدة كافية بحاجة إلى نسخ إضافية من الرسومات أو المواصفات اللازمة لتنفيذ الأعمال مع تحمله قيمة هذه النسخ.

ب - يتعين على المقاول بأن يحتفظ في موقع العمل بنسخة من الرسومات المسلمة إليه ونسخة من جميع مستندات العقد كما يتعين عليه الاحتفاظ بنسخ من المواصفات الفنية والأحكام المشار إليها في المواصفات الفنية وتكون هذه النسخ معدة في جميع الأوقات المناسبة للتفتيش والإستعمال من قبل المالك أو للمهندس أو ممثله أو أي شخص آخر مفوض بذلك خطياً من قبل المهندس أو المالك.

المادة رقم ٣ : (الأوامر التوجيهية)

مع مراعاة ما ورد في المادة رقم (٢) فإن للمهندس السلطة في أن يزود المقاول من وقت لآخر أثناء تنفيذ العقد بأية رسومات أخرى أو تعليمات إضافية ضرورية من أجل الوفاء بالتزاماته بشكل متين وسليم بعد اعتمادها من الجهة ، وعلى المقاول أن ينفذ تلك الرسومات والتعليمات وأن يتقيد بها وفي حال عكست الرسومات أو التعليمات تتضمن زيادة عن الكميات المقررة وفقاً للتصاميم ورسومات المقعد المتبعة من الجهة أو نقصاً أو تغييراً في المواد وتوزيعها يتوجب عليها زيادة أو نقص في الأسعار أو مدة العقد خارجاً عن الحدود التي تنظمها تطبيقاً لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٤ فيجب عرضها على المهندس الذي يقوم بمراجعتها وعرضها مع التوجيهات على الجهة لدراستها وأخذ موافقة السلطة المختصة عليها بنفس السعر المتأهل لها في تلك الأسعار بالقيمة الواحدة ويتم الإتفاق على أسعار أي بنود يتم موافقة السلطة المختصة على استبدالها بين شكل من الجهة والمهندس والمقاول.

المادة رقم ٤ : (معاينة الموقع)

أقر المقاول أنه قد عاين الموقع المائنة الخاصة للمهالة وتعرف عليه وعلى ظروفه التي قد تؤثر على التنفيذ وحصل على كافة المعلومات الصحيحة للمشروع وعلى وجه الخصوص مايلي:
- طبيعة وشروط نقل المواد والأجهزة والمعدات للموقع وبالموقع وتوزيعها وتوزيعها.
- طبيعة والطرق والممرات للدخول للموقع وسوله والدخول والخروج من وإلى مواقع الأعمال المختلفة.
- التسهيلات المتاحة للأعمال المؤقتة في الموقع وأماكن التسيير اللازمة ومواقع المسالك والقوارض المتصلة بأعمال المشروع.

- للتأهيل الفنية والملائمة النسبية بين العناصر المختلفة.

- طبيعة المناخ والاحوال الجوية لموقع العمل.

- حجم وتكديرات العمل وطريقته وشكل ما يلزم لإتمام المهام طبقاً للملفد على الطبيعة.


- طبيعة التربة ومصادر المواد المطلوبة.

- التحقق من الخدمات والكراء في تحت الأرض بعد تنسيقه مع الجهات المعنية بذلك الترافيق وتعرفة على أماكنها وعليه مما يربط قبل الحفر وإصلاح أي عثرات من جراء أعمال التنفيذ بالموقع وذلك بالتنسيق مع الجهة صاحبة الخدمة.

وأن التناول قد استكمل كافة المعلومات حول الموقع وتأكدت من أن الأسعار التي دونها في قائمة الكميات وقفات الأسعار لتغطي لتغطية جميع التزاماته المالية عليه بموجب المقعد وغيرها من الأمور والأشياء الضرورية لإنجاز وسرعة الأعمال بشكل متين وسليم.

المادة رقم ٥ : (مراجعة التصميمات)

شروط : الطريقة التي مسئول عن مراجعة التصميمات الهندسية والفنية للمشروع بمكامل فنياتها وعليه تعيدج جشكونر الفنية المتخصصة لذلك وعليه إبلاغ صاحب العمل والمهندس بأية أخطاء أو ملاحظات يكتشفها



أعمال الجسر الترابي لمشروع التحوط الكهربائي السريع
الخط الثاني (الفيوم/إبني موف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل)

الشروط العامة

في التحليلات والرسومات أثناء التنفيذ وهو مسئول أيضا عن جميع التكاليف الهندسية والتهاتية تكما لو كان من تقدم بها إلى الثالث منذ بدء المراسلة الأولية للمشروع
ثانياً على 8 - في الثاني القيام بإيصال التربة التأسيسية وفقاً لما هو محدد بمسندات العقد في مواقع الصيرى والمنحوت السطحية والفتحات للتأكد من تصميم الأساسات، وعليه إعداد تقرير يتضمن وصف كامل لطبقات التربة ونتائج الاختبارات في الموقع والفعل والتعلق من تصميم الأساسات، وعلى المقاول إعادة التربة إلى أصلها بعد الانتهاء من عمل الجسات والأبحاث التأسيسية مع التأكد على أهمية تنفيذ أبحاث التربة التأسيسية بشكل متكرر لتحقيق من تصميم أساسات الصيرى قبل التنفيذ حتى لا تكون سبباً في تأخير تنفيذ أعمال الصيرى.

ثالثاً على الطرف الثاني استخدام متخصصين في دراسات أبحاث التربة من ذوي الخبرة والكفاءة للقيام بأبحاث التربة التأسيسية ، ويشمل ذلك عمل الجسات وأخذ العينات والتجارب الموقعية والتجارب، للتعلم والأمثال التأسيسية والتحاليل وإعداد التقارير اللازمة للتأكد من كفاءة تصميم الأساسات.

المادة رقم 11 : (تنفيذ الأعمال)

أولاً على الطرف الثاني التأكد أن يقوم بتنفيذ وإتمام كافة الأعمال تكما هي محددة بنطاق العمل بمسند لنطاق العمل وجداول الكميات أو تكون ولادة بأي من وثائق العقد الأخرى مع الحفاظ عليها وسيولتها خلال فترة الضمان.

وعلى الطرف الثاني أن يتقيد بتعليمات المهندس وتوجيهاته الخطية في أي مشروع يتعلق بالأعمال أو يتصل بها سواء كان ذلك مذكوراً في العقد أم لا ويجوز للمقاول في حال رأى أن توجيهات المهندس خارج العقد إبلاغ رئيس قطاع التنفيذ والنطاق المسئول في الموضوع محل الخلاف. وعلى المقاول أن يتلقى التعليمات والتوجيهات من المهندس أو ممثله في نطاق الحدود المشار إليها في المادة رقم (1) من هذه الشروط العامة.

ثانياً يلتزم المقاول بما يلي:

- أن تكون المواد المستخدمة سواء المحلية أو المستوردة لتتقيد العقد مطابقة كمواصفات المحددة بمسندات المشروع والمواصفات القياسية المعمدة من قبل الجهة المصرية للتوحيد القياسي والتسمية للمواد التي لم تصدر بشأنها مواصفات قياسية مصرية فيجب أن تكون مطابقة لإحدى المواصفات العالية التي يحددها المهندس المشرف على التنفيذ.

- إتخاذ كافة الترتيبات الخاصة بنظافة الموقع أثناء فترة العمل ومراعاة النظم والمقاييس والوثائق الخاصة بحماية البيئة في جمهورية مصر العربية والتي تصدر من الجهات المختصة.

المادة رقم 12 : (البرنامج الزمني للعمل والمواعيد للتنفيذ)

يلتزم الطرف الثاني فور توقيع العقد أن يقدم للطرف الأول برنامج زمني تفصيلي مفصلاً لكافة مراحل التنفيذ وخطة التجهيز والإحلال وجدول العمالة والمواد والالتزامات المقدمة للمشروع (يتضمن البرنامج الزمني شهر من بدء العمل للتجهيزات وإعداد جداول الكميات للمواد والمواد وأسبوع قبل نهايته للإحلال) موضحة به طريقة العمل وأروايات التنفيذ وبعد اعتماد المشرف الأول يتكون الطرف الثاني مسئول مسؤولية متكاملة عن الالتزام الكامل بالبرنامج الزمني التفصيلي وهو الأساس في احتساب فترات التأخير والخصم فوري الأسعار تكما أنه مسئول عن تحديث ذلك البرنامج شهرياً واستمراره من المهندس والمقاول بحيث يكون شاملاً ومفصلاً لتنفيذ الأعمال خلال المدة المحددة بالعقد وذلك بدءاً من توزيع استلام الموقع كلياً أو جزئياً ويوضح فيه بجلاء المسار العرج لاختلاف الأنشطة وعدد تجهيز الموقع والأعمال المرفقة اللازمة لبدء التنفيذ وفترات التوقف وأعمال مقارنات الرياين والتشوينات. وكذلك تحديد التواريخ المحددة لتوريد المواد المستخدمة بما يتوافق مع خطة العمل وبرنامج تنفيذ الأعمال. ويجب وضع هذه البرامج بالطريقة والتفصيل التي يمتثلها المهندس متعلقة وضرورية لتحقيق المشاهدة وثق الأعمال . ويقدم المقاول برنامج تنفيذ الأعمال المعدل شهرياً في ميعادين معينة تحدد في البرنامج التنفيذية (EPR Chart) وصيغة شبكة الأعمال. وعلى المقاول تقديم تلك المعلومات مسجلة على قرص مدمج (CD) بالإضافة إلى النسخ الورقية. على أن يتم تحديث البرنامج بشكل شهر خلال سير العمل وإبراج جميع التغييرات الإضافية بالأنشطة المرفقة. وعلى المقاول أن يقدم إلى المهندس أو ممثل المهندس أية معلومات تفصيلية إضافية يطلبها المهندس وتعلق بقرائنات اللازمة لإنجاز الأعمال المرفقة التي يرفع المقاول تقديمها أو بدعائها



مجلس إدارة
للتسمية الزراعية والعقارية
ب.ب. 15172
15172-750



الشروط العامة

الأعمال الدائمة بشكل جلاء.

تُهللُ من ذلك.

مفتوحی: الفراعنة في الجليل

ما نراه اليوم في هذا الخصوص

المادة رقم ١٣ : (تعديل، الطاول، بالاولي)

المجلة في موقع العمل وإن يتعدى مكان وقته للإشراف ومراقبة تنفيذ العمل.

وتلك حال عدم وجود دليل يتم توقيع النسخ المشار إليه بالملحق رقم ١ من الشروط الخاصة ..

العدد ١١ | مستخدمو الخواص

حکال متقن و پیاویم

(٥) رسول يوافق عليه

م. بقر/ الجناح في هذا الشأن والذي مستقوم الجناح بإعطائهم المأكل به خلال أسبوع من تاريخ التنظيم.

١٥ : (أحمد عواد الأعرج)

هذا والاسباب الاساسية التي يتم بها إليه التماس أو معتقه وإبلاغ التماس عن أية فروقات يشكون من

أعمال الجسر القرائي لمشروع التطوير الكهربائي السريع
المقطع الثاني (القديم/بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو مصيل)
الشروط العامة

شأنها تنفيذ الأعمال بصورة غير صحيحة، ويتكون مسئولاً عن تقديم سائر الأجهزة المساحية والابتوات واليد العاملة اللازمة في هذا الشأن وعليه أن يصحح أي خطأ يقع في هذا الاعتماد أو التباطؤ والتخطي والأيام والتأجيل على نفقته الخاصة حتى ولو كان الخطأ ناتجاً عن عدم صحة أي من المعلومات التي قدمها إليه المهندس أو معمله وذلك لتفسير المقاول في مراجعتها والتأكد من صحتها.

المادة رقم ١٦ : حماية الطريق

على المقاول أن يقوم على نفقته الخاصة بتوفير كافة إجراءات الأمن والسلامة لتوقيع العمل نهائياً ولتلا وتجميع لوائح الإثارة والحماية والمراقبة لجميع مشروعات الطرق والتشديدات القائمة في موقع أعمال المشروع في الأوقات والأماكن التي يحددها المهندس أو معمله أو أية سلطة عامة وذلك لحماية الأعمال أو لضمان سلامة الجمهور ومن مستخدمي الطريق أو غير ذلك من الأمور.

المادة رقم ١٧ : اعتماد المقاول بالأعمال المنفذة وحماية الخدمات القائمة

أولاً : المقاول مسئول مسئولية كاملة عن الحفاظ على الأعمال المنفذة حتى الاستلام النهائي، وعليه أن يتخذ كافة الاحتياطات اللازمة دون حدوث أي أضرار قد تلحق بفعل العوامل الطبيعية أو بأي سبب آخر للأعمال التي تم تنفيذها. وعلى المقاول إعادة إنشاء أو إصلاح أي جزء أصابه الضرر بأي من الأسباب السابق ذكرها قبل التسليم النهائي بمعرفة وعلى حسابه إلا في حالة القوة القاهرة ويعتمد بالقوة القاهرة الزلازل أو الفيضان أو السيول أو الإعصار أو الحرب أو انفجار يحدث بسبب انفجار أية مواد حربية فإن إصلاح الآثار الناتجة عن فعل القوة القاهرة يكون بمعرفة المقاول وعلى حساب الجهة بعد تقديم تقريره عن المقاول والمهندس لإعتاده من الجهة . ويجوز للمقاول تقديم طلب زيادة مدة العملية طبقاً لحجم الآثار الناتجة عن ذلك ويتم دراسته عليه والبدء فيه من قبل الجهة.

ثانياً : المقاول مسئول عن المحافظة على سلامة وحماية المرافق الموجودة بالطريق سواء شبكات كهربائية أو تليفونية أو إشارات أو مياه أو صرف أو أي خطوط مرافق أخرى تابعة للهيئة أو تتبع جهات خارجية ويجب على المقاول التنسيق مع الهيئة والجهات المعنية لحماية هذه الخدمات.

ويستكون المقاول مسئولاً عن كافة الخسائر والأضرار التي تلحق بهذه الخدمات أو الأشخاص أو الممتلكات من جراء أي تنفيذ للأعمال أو سببها بدون تنسيق مسبق مع الجهات المختصة والمهندس.


المادة رقم ١٨ : التأمين على المشروع

أولاً : فيما لا يتعارض مع ما ورد بأي من مستندات العقد فعلى المقاول تأمين وتأمين المالك ضد جميع ما يستحدث من خسارة أو ضرر بخلاف الخطر المؤمن حدوثها بسبب القوة القاهرة المتضمن عليها بالمادة رقم (١٧) بهذه الشروط، ويشمل ذلك الأعمال المنجزة والزمنة والتجهيزات واللوازم والخدمات المستخدمة من قبل المقاول ومقاولي الباطن بما لا يقل عن القيمة التكافلية لإعادة الوضع إلى أصله بما في ذلك تكاليف الرفع وإزالة الأنقاض والأجور المهنية والربح، ويجب أن يكون هذا التأمين سائماً اعتباراً من تاريخ بدء العمل وحتى تاريخ إصدار شهادة إكمال الأعمال أو من تنقضي أية خسارة أو ضرر ويكون المقاول مسئولاً علمياً أو تأمينياً عن سبب يحدث قبل إصدار شهادة الاستلام النهائي.

ثانياً : على المقاول إشتداد وثيقة تأمين ضد الحوادث لصالح الغير على المقاول إشتداد وثيقة تأمين ضد الحوادث لصالح الغير والتي قد تحدث لأي من مهندسي المالك أو المقاول وتكون ناتجة من جراء تنفيذ الأعمال موضوع العقد بقيمة ٠٠ ألف (مائة ألف) جنيه (للشخص الواحد في الحادث الواحد).

ويجب أن يقوم المقاول بتقديم وثائق التأمين على المشروع والتأمين ضد الحوادث للطرف الأول خلال ثلاثون يوماً من تاريخ توقيع العقد على أن يبدأ التأمين بعد توقيع العقد مباشرة وحتى الاستلام النهائي للمعقولة ، وتتم عمليات التأمين هذه لدى إحدى شركات التأمين المسجلة وبالشروط التي يوافق عليها المالك والمهندس ، وفي حالة عدم تقديم وثائق التأمين المذكورة فإنه يحق للهيئة أن لاتقوم بصرف أول مستحقات جاري للمقاول إلا بعد التمسك بالوثائق وتوقيع غرامة تعادل قيمة بوليصة التأمين عن الفترة التي لم يشملها التأمين.

المقاول للسند اليه العملية تقديم تأمين نهائي قدره ٣ (جنيه بقدر ٣٨٠) عند



أعمال الجسر الترابي لتسرع القطر الكهربائي السويح
الخط الثلاثي (القديم/بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو مغيل)
الشروط العامة

المادة رقم ١٩ : الآثار والأشياء ذات القيمة وغيرها

جميع الآثار والبقايا المتحجرة أو المعنويات أو الأشياء ذات القيمة أو الأهمية الأثرية أو المنشآت وغيرها من البقايا أو الأشياء ذات الأهمية الجيولوجية أو الأثرية التي تكتشف في الموقع يجب وضعها تحت رعاية وتسرف، تلك أو الجهة الرسمية المختصة.

ويجب على المقاول أن يتخذ التدابير اللازمة لمنع مستخدم المقاول أو أي شخص آخر غيرهم من أن يقوموا بخراب أو الإضرار بأي من هذه المكتشفات، وعلى المقاول عند استنساخه أيًا من هذه المكتشفات إخطار المهندس فورًا وتكوين تحت مسئولية وحراسة المقاول حتى يتم استلامها من الجهة المعنية. وإذا على المقاول تأخيرًا أو تفكيك مشكلة نتيجة امتلاكه تلك المكتشفات، فعلى المقاول أن يقوم بإخطار المهندس بذلك مكتوبة وعلى المهندس أن يرفع الأمر إلى الملك لأخذ اللازم نحو ثبت بحق المقاول في أي تعويض زمني أو مالي مقابل هذا التأخير وبدون إلزام على الملك.

المادة ٢٠ : استخدام العمال

المقاول مسئول عن اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة من أجل استخدام ومعاملة العمال في حدود ما ينص عليه قانون العمل والقوانين وفئات التامينات الاجتماعية وغيرها من القوانين، كما يتقدم المقاول بتوفير وسائل النقل والرعاية الصحية والمبيت المناسب إذا تطلب الأمر ذلك وكافة أمور السلامة المهنية اللازمة أثناء تنفيذ الأعمال. وكذلك على المقاول اتخاذ كافة الاحتياطات المناسبة لتأمينه من وقوع أي تسرف خارج عن القانون أو إثارة الشغب أو سلوك غير منظم يسبب فيه أو يقوم به عماله وذلك من أجل الحفاظ على سلامة وحماية الأشخاص والممتلكات المجاورة للموقع.

ويكون المقاول مسئولًا عن الإمتثال التام للقوانين المعمول بها والتأمينات الاجتماعية والضرائب والاحتياطات والشروط اللازمة لعملية العمال عند الإصابات وأمراض المهنية، ويتكون الأسفل الدرجة في هذا العقد شاملة لتغطي الإحتياجات والشروط لهذه القوانين، وعلى المقاول أن يقدم في الأوقات التي يحددها المهندس أو ممثله بشكلًا تفصيليًا يبين فيه أسماء جميع موظفيه وعائلاتهم وأي معلومات يطلبها المهندس أو ممثله والمتعلقة بالعمل أو بعمليات التنفيذ.

المادة رقم ٢١ : المواد والمواد الصناعية

يجب أن تكون كافة المواد وأصول الصناعة من الأنواع المطابقة للمواصفات المحددة بمسندات العقد والمطابقة للمواصفات الهندسية ويجب أن تخضع من وقت لآخر لأية اختبارات قد يري المهندس إجرائها في مكان صنع تلك المواد أو في الموقع أو في جميع تلك الأماكن أو في أي مكان آخر. ولا يعني فحص الأعمال في موقعها أو الفحص أو التفتيش أو التفتيش التي يتم تنفيذها بها من قبل المهندس بأي حال المقاول من مسئولية في التأكد من صلاحيتها.

خطة ضمان الجودة تغطي المقاول تطبيق خطة ضمان الجودة المقدمة منه واعتماده من قبل المهندس للتأكد من الإلتزام بكافة التفاصيل المحددة في العقد، هذا ولن يفي الإلتزام المقاول بخطة ضمان الجودة من أي من وأجزائه أو مسئولياته، ويقوم المقاول بتقديم كافة الإجراءات والمستندات التي توضح خطة ضمان الجودة إلى المهندس قبل بدء أي مرحلة من مراحل التنفيذ، وعلى المهندس التفتيش على أي جزء من الخطة ومطلب تنفيذ أي إجراء تصحيحي.

فحص المواد يجب الإلتزام بعدم إستعمال مواد أو أدوات قبل تقديم عينات واعتماد استعمالها بالموقع، وعلى المقاول أن يرفع من الموقع أي مواد أو أدوات لا يتم اعتماد استعمالها من قبل المهندس، ويمكن في أي وقت فحص المواد والأدوات التي يستخدمها المقاول بلصق استعمالها في تنفيذ الأعمال المثبتة بطلب من المهندس، وعلى المقاول أن تعلق أو رسوم تعلق بهذه الفحوصات بما في ذلك نتائجها إلى أي من أماكن الإختبار على أن يتم إيداعها في الأماكن التالية:

المختبر كوره سليمان



شركة ماسك الر حرس
للتعمية الزراعية والعقارية
 ب.ض. ١٥١٢٤
 ٢٢٢.٦٦٥.٦٥٠



أعمال الجسر الترابي لمشروع القطر الكهربائي السريع
الخط الثاني (الشبوم / ريش / سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل)
الشروط العامة

- المتعامل المرشحة للهيئة العامة للطرق والجسور والنقل المراد به صفة عدم إمكان إجراء الفحص بمحض التوقع أو كعمرار جهة لعمل التوقع وتمتع المتعامل المرشحة بالثقة من المرجح الوعيد لاختبارات نوعية الجودة.
 - جهة أخرى مستقلة متخصصة ومعتمدة بحددها المهندس وذلك في حال عدم إمكان الفحص في التعامل المرشحة للهيئة إذا إقتضت الحاجة إلى ذلك.
 واعتبر نتائج مثل هذه الفحوصات العملية نهائية وملزمة لطريقة العقد، وإذا قصر المتداول في إجراء الفحوصات العملية المطلوبة يتكفل الهيئة بإجراء هذه الفحوصات وتلزم المتداولات بكاملية مضافاً إليها ٢٥ % كتكملة صرف إدارية لصالح الهيئة.

المادة رقم ٢٢ - حق المتداول بالتوقيع

للمالك أو المهندس أو لأي شخص مخول من قبلهما الحق في جميع الأوقات الدخول إلى الموقع ومراقبة الأعمال وإلى جميع الورش والأماكن التي يجري فيها إعداد العمل أو يتم فيها الحصول على المواد والألات اللازمة للأعمال، وعلى المتداول أن يقدم جميع التسهيلات والمساعدة اللازمة لممارسة هذا الحق.

المادة رقم ٢٣ - فحص العمل قبل تنفيذه بأعمال أخرى (تالية)

أولاً: لا يجوز تنفيذه أي عمل أو حصة من العمل بدون موافقة المهندس أو ممثله، وعلى المتداول أن يتبع الفحص اللازمة للمهندس أو ممثله لفحص وفحص أي عمل مستجوب لتنفيذ أو حصة من التطور. وعلى المتداول عندما يكون مثل هذا العمل جاهز للفحص أن يقدم إلى المهندس أو ممثله إشعاراً خطياً بذلك للتحضير لفحص وقياس الأعمال. لا إذا اعتبر المهندس أو ممثله هذا الأمر غير ضروري ويتم إبلاغ المتداول بذلك.
 ثانياً: على المتداول أن يكشف عن أي جزء أو أجزاء من الأعمال أو أن يعمل فحوصات فيها أو خلالها حسبما يأمر المهندس بذلك من وقت لآخر، وعلى المتداول أن يبعد هذا الجزء أو تلك الأجزاء إلى وضعها السابق على نحو يرضى به المهندس.

المادة رقم ٢٤ - تالية الأعمال والمواد المطابقة للعقد

للمالك أو المهندس أثناء مراحل تنفيذ العمل الحق في أن يأمر خطياً من وقت لآخر بما يلي:
 إزالة أية مواد من الموقع يرى المهندس أنها ليست موافقة للعقد على أن يتم ذلك في القدر الذي يحددها في الأمر الصادر إليه.

- الاستعانة من تلك المواد بمواد صالحة ومطابقة.

- إزالة أي عمل وإعادة تنفيذه بصورة سليمة إذا رأى المهندس أن هذا العمل مخالفاً للعقد سواء من حيث المواد أو من حيث أسلوب التنفيذ، وذلك بالرغم من أي إختيار سابق للعمل المظنون وبالرغم من سبق صرف أي جزء من تلك العمل.

وفي حال تصدير المتداول في تنفيذ أمر المهندس رغم ثبوت مخالفة المواد أو الأعمال ينتج عن التجارب المعمارية يحق للمالك أن يستعجم استعجلاً آخرين وأن يدفع لهم الأجر اللازمة لتنفيذ الأمر الصادر إليه، على أن يتحمل المتداول جميع التكاليف التي ستترتب على ذلك أو تتعلق به، ويحق للمالك أن يرجع تلك التكاليف مضافاً إليها ٢٥ % على المتداول أو أن يختارها من أية مبالغ مستحقة الدفع أو قدر تصبح مستحقة الدفع له.

المادة رقم ٢٥ - إيقاف العمل

يجب على المتداول إذا لزم الأمر وبناء على أمر خطي من المهندس وبعد موافقة لثلاثة أن يوقف سير الأعمال أو أي جزء منها لمدة محددة أو مؤقتة بمنزلة تلك ضرورة سلامة العمل. وعلى المتداول أثناء فترة الإيقاف أن يقوم بحماية العمل وضمان سيره بالقدر الذي يراه المهندس ضرورياً، ولا يتحمل المالك التكاليف الناجمة عن الإيقاف.

ولا يتم إعفاء مدة إذا تكرر الإيقاف بسبب يرجع للمتداول أما في حالة إيقاف الأعمال لأسباب ترجع إلى المهندس أو المالك فيتم دراسة طلب المتداول لإعفاء مدة مماثلة لمدة الإيقاف لتضاف إلى مدة تنفيذ الأعمال الأصلية إذا هذه الأعمال على السار الخرج للبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع ويعتبر قرار الهيئة نهائياً في هذا الخصوص.

المادة رقم ٢٦ - إعداد واستعداد الأعمال

يجب على المتداول أن يبدأ بالأعمال فور تسلمه الموقع كتابياً أو مبرمجاً وعليه أن يقوم بها بالسرعة الواجبة وبدون تأخير والإمتثال بتعليماتها وهذا لتعدد المدة برنامج العمل المعتمد من الهيئة. وبعد تقدير أي تعديد لوقت



تدبيرات جمهورية مصر

مصلحة جسر
للتعمير الزراعية والعقارية
 ص ت : ١٥٢٢١ ف : ٦٦٥.٦٦٠



الحمى وطفه العائنه

٢١ | السلام الواقع وحيازته

وعلى ذلك، وحسب تقدم سير العمل أن يقوم بتسليم القاول الأجزاء الأخرى المتبقية من الموقع حتى يتم تسليم القاول من الإشراف. في حدود الأعمال وإنجازها في الوقت المناسب سواء كان ذلك وفقاً للبرنامج الزمني أو وفقاً للإقتراحات المقدمة من قبل القاول ويمنحها المهندس.


2A. تأخرات التأخير والأضرار الناتجة عنه

والله اعلم الحق في بحسب العمل من لا تقابل ووضع اليد على الوضع في الحالات الآتية :

ب- إذا تسبب المناول من الفعل أو تحلى عنه أو تركه أو تآزر به أو تعاضد لتسهيله من المائل بدون إذن خطي من صاحب العمل

٤ - إذا أُجِّلَ القاتل أو طلب شهر (إفلاسه) أو إذا ثبت (إحصاؤه أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة أو إذا عثروا القاتل شرعية تحت تصرفها.

ويكون صاحب كامل من التناول باحاطة بخصائصه دون حاجة لإختصاص أية إجازات قضائية أو خلافها.



شركة عماد الرحمن
للتمثيل الزراعي والعقاري
س.ت. 10172 ب.ض. 712.770.30



التحريكات العامة

العدد رقم ٧٩ : الإسلام الابتدائي والثانوي والمحاسب النظامي

عند إسلام الأعمش

وإذا حققنا الإسلام فقد لم يكون حضور القبول رغم إظهاره كتابياً متى إثبات الباب في العضو، وإذا تحقق من الماهية أن الأعمال قد تمت على الوجه المطلوب اعتبر توقيع إشعار القبول للمالك بسلامة أداء الإسلام موجباً لإتمام إنجاز العمل وبعدم فترة الضمان، وإذا ظهر عن الماهية أن الأعمال لم تمتد على الوجه الأمثل فبقيت تلك في الحسور ويؤجل الإسلام لحين إتمام الأعمال المطلوب تنفيذها أو إصلاحها ويخطر القبول بذلك. تقوم لجنة الإسلام الابتدائي بتقييم النتائج المعيارية المتأخوة بعمقها ومكثا الأثرية التي تمت لقاء التنفيذ وفقاً للحدود المرسى ويتم الالتزام بما جاء في تقرير اللجنة المقصد من السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة بتاريخ ٢٢/٥/١١٠٦ بخصوص تقييم الأعمال الخدمية المستلزمات الطرق.

- يتم صرف الشخص المختص بعد الانتهاء من إجراء الاختبارات العملية وتقييم النتائج وفقاً لما هو موضح والانتهاء منها خلال مدة لا تزيد عن شهرين من تاريخ تقديم الخدمة للمنطقة.

وإذا ظهر من المادية وجود نقص أو عيب أو خلل في بعض الأعمال أو لم يتم تسليمها، فمعتبر تسليمها غير سليم ويؤهل التسليم العائلي وتعدد ذلك خاترة الضمان. لمحمّد إسماعيل النجدي أو إصلاح العيب أو التخلّي من قبل المأثول خلال مدة معيّنة تحددها اللجنة، وإما إنتهت المدة دون أن يأتى المأثول بالإصلاحات المطلوبة للمالك، فحق إجراء الإصلاحات اللازمة على نفقة المأثول وتحت مسؤوليته وخسره فيها. حسب التكلفة الفعلية مضافاً إلى قيمة المأثول. أو التخلّي من المأثول لعدم التخلّي.

المادة رقم ٢٠: فترة المصروف والإصلاح العودى

بد. ملازم احمد

Washington State

[Handwritten signature]

مدرسة كريمة

المستقر

تاريخ: ١٥/١٠/١٤٣٢ هـ

٧٧٥.٣٥-١

11/11/2019

Scanned with C

Scanned with C

Scanned with CamScanner

**أعمال الجسر الترابي لشروع القطر الكهربائي المربع
الخريطة التأسيسية (اليوم/بني سويف - الأقصر - اسوان - أبو صير)**

الشروط العامة

وفي حال إختلاف المفاوض عن البرنامج يأتي من الأعمال المبينة في هذه المدة والمطورة من قبل المالك أو المهندسين
فستكون الحق في تنفيذ هذا العمل بمعرفة أو بواسطة مقاولين آخرين. ويستطيع من المقاول تكاليف العمل
المذكورة. وله أن يخصمها من المبالغ مستحقة الدفع للمقاول أو التي قد تصبح مستحقة الدفع له فيما بعد من
هذه العملية أو أية عمليات أخرى لدى الهيئة أو الجهات الحكومية الأخرى، علاوة على ٢٥ ٪ مصاريف
إدارية.

المادة رقم ٢١ : التعديلات والإضافات والإختلافات

أولا يقوم المقاول بتنفيذ أي تغيير في الأعمال فور استلامه لتعليمات وذلك بالتنسيق مع المهندسين والاعتماد من
الهيئة.

ثانياً: المهندسين بعد الحصول على موافقة الهيئة وفي حدود الصلاحيات الممنوحة له إجراء أي تغيير في شكل أو
نوع أو كمية الأعمال أو أي جزء منها مما قد يراه مناسباً على ألا يؤدي هذا إلى تغيير
في محل العقد أو تجاوز الحدود القصوى عليها بالعقد. وفي حال موافقة الهيئة على تجاوز التعديلات الفعلية
لأي بند الحدود القصوى عليها بالعقد فعلى المقاول تنفيذ ذلك دون زيادة في سعر البند المحدد بالعقد مهما كانت
تلك التعديلات إلا في حال تطلب التغيير استحداث بنود لا يوجد مثيل لها بقائمة كميات العقد فيتم الاتفاق على
سعرها بين الهيئة والمهندسين والمقاول بعد أن يقدم المقاول تحليلاً تفصيلياً للتكاليف والأسعار مدعماً بمستندات مؤيدة
شاملة التكاليف المباشرة للعمالة والمواد والمعدات وغيرها من مصاريف إدارية وأرباح بالمطريقة التي يطلبها المهندسين
والمقررات وأسعار العقد هي الأساس في التقييم والتفاوض طبقاً للنسبة ١٨ : ٢٠ لا استخدام القانون رقم
١٨٢ لسنة ١٩٨٢.

ثالثاً: على المقاول أن لا يجرى أي تغيير من التغييرات المشار إليها بدون أمر كتابي صادر من المهندسين ومصدق
من الهيئة.

المادة رقم ٢٢ : المعدات والأعمال المؤقتة والموقتة

أولاً: تشير المعدات والأعمال المؤقتة والمواد التي قام المقاول بتوفيرها وجعلها للموقع مخصصة كلياً لإنشاء
وإنهاء الأعمال بهذا العقد وحدها دون غيرها، ولا يحق للمقاول بدون موافقة كتابية من المهندسين ومصدق
المالك أن ينقلها أو ينقل جزءاً منها من الموقع إلا إذا كان النقل من مكان إلى آخر في الموقع ذاته، ولا يسمح
للمهندسين الإمتناع عن إعطاء الموافقة الكتابية لغير سبب مقبول، ولن يسدح بالعقد في أي بند من بنود
الشروع إلا بعد معالجة المعدات التي مستخدم في هذا العقد والتسريح باستعادتها.

ثانياً: على المقاول بعد إنجاز الأعمال أن ينقل من الموقع جميع ما ذكر من معدات الإنشاء والأعمال المؤقتة
التيشية ومثل المواد غير المستعملة والتي قام بإيجارها وتطهير الموقع.
إن هذه المعدات والآلات يجب أن تكون جاهزة بموقع العمل ومعدة لتنفيذ الأعمال حسب برنامج العمل
المحدد. وإذا تبين أن أي جزء منها غير جاهز عند الحاجة إليه فيجب على المقاول أن يستلزم بهذا الجزء
بمعد أو آلة أخرى معتمدة تقوم بذلك العمل بنفس الشروط. وإذا تخلف المقاول عن ذلك يحق للمهندسين اتخاذ
الاجراءات التي يراها مناسبة بما في ذلك إستئجار معدات لاستكمال العمل وحسم مكافئ قيمة هذه الإجراءات
من مستحقات المقاول مشافاً إليها ٢٥ ٪ مصاريف إدارية.

مكافأة المعدات والمواد : يجب على المقاول تقديم العد الأدنى من المعدات المطلوبة لتوفيرها للعمل بالشروع بالحالة
الجيدة والوافاءات القصوى عليها في مستندات العقد. ومطلوب من المقاول تحديد تواريخ وصولها المتوقع ضمن
البرنامج الزمني التفصيلي المطلوب، تقديمه طبقاً للمادة رقم (١٢) من هذه الشروط بما يتوافق مع شقة عمله
والدالك حق تطهير القوامات التي يحددها في الشروط الخاصة في حال تخلف المقاول عن توفير هذه المعدات
بحد والحالة الجيدة والوافاءات القصوى عليها في مستندات العقد في التواريخ المحددة دون إعتراض من المقاول
أو في تلك القوامات المقاول من مسؤوليته أو من قوامات الأخرى المذكورة في مستندات العقد عند تأخر
الأعمال. والمقاول مسئول عن زياة هذه المعدات وتأمين ما لم يرد ذكره منها وفقاً لإحتياجات ومتطلبات
العمل. تكون لازمة لتنفيذ أي تأخير في معدلات الإنجاز.



شركة بناة

**شركة بناة
للتنمية الزراعية والعقارية
س.ت : ١٥١٧٢ ب.ض : ٦٥٠.٦٦٥.٦٢٢**



أعمال الجسر الترابي لمشروع التطوير الكهربائي السويح
هذا الشكلي (اليوم/بني سويف - الأقصر - اسوان - أبو سجيل)
الشروط العامة

تعتبر معدات الاشياء والمواد والأعمال الوقتية ومعدات النقل وشبكات الاشياء من أنواع الترميم استعملها في
 أعمال البناء والسبا والقوة والحماية والتحصين والإنشاء والتشغيل المحددين في التعاقد أو
 لتأجير الترخيص من قبل المالك وفقاً لأصول الصناعة.

في المقابل يتحملون عن المحافظة وحماية سلامة الأعمال والمواد وأي أشياء أخرى قام بتوريدها إلى الموقع
 وأن يتحملوا مسؤولية نقل هذه الأشياء إلى خارج الموقع بدون الحصول على موافقة المهندس

11- تحديد الأسعار

تتم الترخيص بالتسليم مع المهندس والمقاول بتحديد قيمة أية بنود يلزم استبدالها نتيجة أية مستجدات لم تكن
 متوقعة عند إعداد مستندات المطاء بما يتوافق مع رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ، ويجوز الترخيص من قبل هذا العمل
 الإشغال من قبل الهيئة والمهندس من ثم يتم تحديد الأسعار المضافة لذلك من خلال التفاوض مع المقاول وتحديد
 حصرية الترخيص.

من أجل توفير المهندس للثلاث والأسعار المناسبة عند طلب ذلك منه يتقدم المقاول للمهندس لتحليل لتسليم
 وثائق والأسعار مدعومة بمستندات موزنة شاملة للتكاليف المباشرة للمقالة والمواد والمعدات وتوزيعهم وبالطريقة
 التي يطلبها المهندس كما يشتمل التحليل التفصيلي أية تكاليف أخرى مثل الصاريات الإدارية والأرباح.

12- طريقة رقم ٢١ : الكميات

حيث أن هذا العقد مبني على أساس الكميات العامة فباعتبار الكميات المذكورة بمثابة الكميات من
 الكميات تقديرية ، وسوف تتم معالجة المقاول على أساس الكميات الفعلية التي يتم تنفيذها وفقاً لثلاث
 السعر المحددة لكل بند من بنود الأعمال الموصفة بمستندات بالزيادة أو النقصان وعلى المقاول تنفيذ الكميات
 الفعلية المطلوبة التي يحددها المهندس ويتوافق عليها الهيئة مهما بلغت تلك الكميات دون مغايرة أو زيادة في سعر
 البند المحدد والمحدد تطبيقاً لنسب (١١) لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨

13- طريقة رقم ٢٥ : طريقة القياس

يجوز قياس الأعمال وأعمال للمنشآت المتضمنة وحسب طريقة القياس المحددة والمواصفات الفنية وفقاً للمنهج
 فعليا على الطبيعة ما لم يرد نص صريح على خلاف ذلك في أي من مستندات العقد.
 والمهندس الحق في أي وقت من الأوقات أن يتحقق من طريق القياس وأن يقوم بمقتضاه قيمة العمل الذي تم
 إنجازه ، وفقاً لتركيب المهندس قياس أي جزء من الأعمال فكل المقاول إرسال شخصاً مفوضاً للمشاركة مع
 المهندس أو معالجته في إجراء تلك القياسات وعليه أن يقدم إلى المهندس أو معالجته جميع المعلومات التي يطلبها منه
 أي منهما.

14- طريقة رقم ٢٦ : تعديلات الدفع الجارية (المستخلصات)

يجوز للهيئة أن تصرف للمقاول دفعة مقدمة على الحساب لا تتجاوز عشرة في المئة (١٠) من قيمة العقد
 بعد توفيره مقابل ضمان بنكي بنفس المبلغ وشروطه بالختم من مستندات المقاول بنفس النسخة .
 تقوم الهيئة بصرف (مستخلصات) المقاول وفق ما يتم إنجازه من أعمال مأثورة فيها ومستوفاة بالمحصر
 الجاري وحسب المستخلصات التي يصدرها المهندس ويتم الصرف تطبيقاً لنسب
 المادة رقم (٩٢) لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ على أن يتم صرف المستخلصات بدفع الدفع
 الإلكتروني وعلى الشريطة أو المقاول التي يرس عليها المضاء لتقديم رقم الحساب الخاص بها والذي
 سيتم التعامل على أساسه عند صرف المستخلصات ويتم تقديم المستخلص من سداد نسخ إلى المهندس
 في النموذج المضمّن من الهيئة يوضح بالتفصيل المبلغ الذي يرى المقاول نفسه مستحقاً لها ومضموناً
 بالبيانات المؤيدة والتي يجب أن تتضمن التقرير الخاص بتقديم الأعمال خلال هذا الشهر وفقر
 المهندس المصدق من المهندس ونتائج التجارب المعملية.

يكون للمهندس والسلطة تنفيذ قيمة أي مستخلصات جارية قام بإصدارها للمقاول وتنفيذ أو خصم
 أي من أعمال التي قام المقاول بتنفيذها ولم يتبناها المهندس وذلك مطلقاً بعد موافقة قطاع التنفيذ والمناطق
 الجدار الهندسة المختصة .



سليمان عوده سليمان

مسرسة عيسى الرحمن
 للتصميم الزراعي والعقارية
 برت - ١٥٥٧٥٠ ب.ض : ٦٦٥.٦٦٥

أعمال الجسر الترابي لشروع القطر الكهربائي السريع
المحط الثاني (الفيوم/بني سويف - الأقصر - سويف - أبو سمبل)
الشروط العامة

فيما أحفل المقاول في إيد ملاح العيوب أو الخلل عند هذا التنقيح، ويكفل هذا الأسلاك واجب التنفيذ على تقبل المقاول. جاز للعائد إسناد العيب أو الخلل على حساب المقاول ولن يخصم تمكليفه من المبالغ المستحقة الدفع للمقاول مضاعف إليها ٢٥ ٪ معسرف أولية

المادة رقم ٢٩ (المواد البيتومينية والسولار)

في حال وجود نقص في محتاجات المواد البيتومينية والسولار فإنه يجوز للطرف الثاني أن يطلب من الطرف الأول تعاونه في توريد تلك الاحتياجات بالقدر اللازم لإنجاز أعمال المقدم في موعدها المحدد وفي حال قبول الطرف الأول وفراجه بتوفير تلك الاحتياجات للطرف الثاني بقدر امكانيات الطرف الأول فإن الطرف الثاني يلتزم بما يلي:

١. يقوم الطرف الثاني بسحب المواد البيتومينية والسولار بموجب كتاب معتمد من الطرف الأول إلى الهيئة المصرية العامة لدرشول أو شركاتها التابعة أو جهة التي يحددها الطرف الأول وعلى الطرف الثاني عدم تجاوز تلك الكميات التي يحددها الطرف الأول في حدودها المسموحة مسجونة الطرف الثاني بالكميات التي يتم توفيرها فعلياً على الطبيعة وفي حال وجود أي تجاوز من الطرف الثاني بسحب الكميات زائدة عن حاجة العمل فإن الطرف الثاني يتحمل وحده أية أعباء مادية يحددها الطرف الأول أو قانونية تنتج عن سحبه الكميات زائدة عن حاجة العمل للوسيل إله بموجب هذا المقدم
٢. أن يسد الطرف الثاني إلى الطرف الأول أو يخصم الطرف الأول من مستحقات الطرف الثاني شعبة مسجونة من المواد البيتومينية والسولار مقدما التي يقوم الطرف الأول بدفعها إلى الهيئة المصرية العامة للقطر وشركاتها التابعة أو أي جهة يحددها الطرف الأول وتشمل قيمة تلك المبالغ أية مصروفات نقل أو أعباء مادية وقعت على الطرف الأول لقاء توريد تلك الاحتياجات وتعمل الطرف الثاني مستحقة عدم سحب الكميات التي عليها الطرف الأول لمصلحة من المواد البيتومينية والسولار إضافة إلى ما ينس عليه هذا العقد ولتأخراته من غرامات تأخير وجزائات تقع على الطرف الثاني فإنه يتحمل الطرف الثاني أية أعباء مادية أو قانونية تنتج عن تأخر تنفيذ أعمال المقدم بسبب يكون ناتج عن تقاعسه في سحب المواد البيتومينية والسولار اللازمة لإنجاز أعمال المقدم في موعدها حسب المدة المقررة للمقدم والبرنامج الزمني المعتمد من الطرف الأول، وفي حال الأحوال فإن الطرف الثاني مسئول مسئولية كاملة عن توريد كميات احتياجه والتنفيذ في الموعد المقدم والبرنامج الزمني والالتزام بمدة المقدم.

المادة رقم ٣٠ الضمان والرسم

يلتزم المقاول بمسند جميع المخرقات والرسم بما فيها ضريبة القيمة المضافة وذلك طبقاً للتوانين السارية في الدولة، ويحصر عليه وتمت مسئولية أن يقوم بتسديدها في أجلها المحددة ومقاديرها المستحقة للجهة صاحبة الاختصاص.

المادة رقم ٣١ تسجيل بيانات المقاول

على المقاول (الشركة للتقانة) تسجيل بياناتها على موقع بوابة المشتريات الحكومية و ملوكة www.Etenders.Gov.org وذلك للمقاولين التي تتوفر لديهم بيانات ومعايير التعلق من نوافذ شروث التقانة الفنية والملاءمة وحسن السمعة أهم والتسليف المطلوب للمقاولين في مقارلات الأعمال وشهادات مزاولة النشاط ذات الصلة على أن يكون التسليف للشركة لا يقل عن الفة () ألف بطاقة التسييد واليد.

المادة رقم ٣٢ مدة ضمان المظالم

تتكون مدة ضمان المظالم ٩٠ يوماً من تاريخ فتح المظاريق القوية.

مليمان شوتج مليمان



**أعمال الجسر الترامبي لمشروع القطار الكهربائي السريع
الخط الثاني (الخيوم/بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل)**

المواصفات الفنية

للمواصفات الفنية

أولاً: أعمدة حديد

١. الأسكود والمواصفات

- سكما ورد بالشروط العامة وسوف تلتزم الأعمال الواردة بهذا العقد وفقاً لهذه المواصفات والإصدارات الأخيرة من الأسكود والمواصفات التالية والتي سيتمكن المفاوض مسئولاً عن تأمين نسخة أصلية متكاملة من آخر إصدار عليها للمهندس قبل بدء العمل مع اعتبار أن المرجعية للحكود تكون في حدود المواصفات:
- الحكود المصري لأعمال الطرق الحضرية والريفية . والحكود المصري لهندسة التربة وتصميم وتنفيذ الأساسات .
 - والحكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية (آخر إصدار).
 - المواصفات القياسية المصرية من الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري (٩ مواد)
 - المواصفات القياسية المصرية (الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس).
 - مواصفات الجمعية الأمريكية للطرق والنقل (AASHTO).
 - أية أسكود أو مواصفات أخرى ورد ذكرها في هذه المواصفات وفي أي من الأسكود والمواصفات المذكورة أعلاه .

٢. الأساسات

يعتبر سعر العقد شاملاً لجميع أعمال تجهيزات المواقع بما فيها الإقامة ومكتب المراقبة وأجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية والتجهيزات الكهربائية وبمكافحة الأعطال للوقت والمداومة وأعمال الدعاية والإعلان للمشروع والأعمال المساحية والتصميمات وجميع المواد والمعدات والمنشآت والأدوات والاهتمامات وسفاعة التفتيش اللازمة لخدمة العملاء وإستصدار التصاريح والوافقات من الجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة وإجراء الاختبارات اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة على الوجه الأكمل وكذلك صيانتها والمحافظة عليها خلال مدة تنفيذ الأعمال وفترتها لضمان وإلى أن يتم الإستلام النهائي للمشروع بالكامل سكاما يشمل سعر العقد سكاما ما ذكره باقي من مستندات العقد أنه على نشطة لفتاوى سكاما يتضمن سعر العقد مكافحة أنواع التآكل والتلفات والمضارب بما في ذلك الضرر الناتج عن الظروف الجوية مثل هذه النوعية من الشروط.

٣. الإشارات والعلامات والتجهيزات في العمل

يمكن من وقت إلى آخر أن يقدم المهندس للشريف معلومات أو رسومات إضافية لرسومات التعاقد وذلك لإشباع تفاصيل معينة من العمل، ويجب مراجعتها واستئذانها من الهيئة وتشير هذه المعلومات أو الرسومات الإضافية المعتمدة من الهيئة لها قوة رسومات التعاقد ذاتها، وتحتفظ الهيئة بحلها - وبما يتفق مع شروط التعاقد - في إجراء أية تعديلات خلال سير العمل من زيادة أو نقص في الكميات والتغييرات في التفاصيل الإنشاء بما في ذلك التغييرات في ميول الطرق أو الإنشاءات أو تغيير الاتجاه أدهما أو كليهما على الوجه الذي يشتر لزاماً أو مرشوماً فيه، وهذه الزيادات أو التعديلات والتغييرات لا تبطل العقد ولا تلغي من الضمان ويلتزم المفاوض بتقبل العمل بعد تنويره سكاما لو حثرت جزءاً من العقد الأصلي دون الرجوع على الهيئة بآلية تعويضات.

٤. إزالة الموانع والإشغالات والتخلص منها

على المفاوض بعد التسهيل مع الجهات المعنية وبعد موافقة المهندس والهيئة أن يزيل جميع الموانع أو الإشغالات خاصة أو عامة يستوجب إزالتها من حرم الطريق أو أهدأ بداخلها مع نقل المخلفات إلى الأماكن التي تحددها الهيئة ويتم الإتفاق على أسعار البنود المستعدة في حالة عدم وجودها بالتعاقد والتفاهة الموحدة عن إزالة أو ترحيل تلك الموانع بين المهندس والمفاوض والهيئة.

٥. التنظيف النهائي

بعد إتمام العمل وقبل أن يتم التسليم وتوقيع النهائي (الاستلام النهائي) يقوم المفاوض على نشطة الخاصة بتجهيزه الميول و تنظيف الطريق والمنشآت المجاورة التي تليق بمائها أو شغلها بسبب العمل من جميع الأنقاض والمواد الزائدة والأعمال الشكالية المؤقتة والناتجة والمعدات ويجب ترك جميع أقسام العمل بأنواعه في حالة مرتبة لائقة وبالصورة التي يوافق عليها المهندس.

٦. ملاحظات المهندس

تذكيراً لما ورد بالفقرة رقم (٢) من الشروط العامة فإن المهندس بوسعه معال المالك بذكر جميع المسائل التي قد تنشأ حول نوعية أو أسلوب أو استخدام أو العمل التجز ومعدات سير العمل وجميع المسائل التي تنشأ حول تفسير الرسومات أو إرسال المسائل المتعلقة بتنفيذ العقد من جانب المفاوض بصورة مقبولة.

سليمان دودة سليمان



**مشاركة في شهادة المهندس
للتصميم الزراعي والعقارية
س. ت. ١٥١٢٤ ب. ض. ٦٥٠-٦٦٥-٦٦٦**



الواصفات الفنية

أعمال الجسر الترابي لمشروع القطر الكهربائي السريع
الخط الثاني (القيوم/بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل)

المواصفات الفنية

- فروقات قفل الترابي لا تتعدى 10% في $K_{\text{معدل}}$ هي محيط الترابي الساحة بالتصليق متر، ومردف الإحداثيات لا يزيد عن 1000.

11. تحديد واختيار مصادر المواد

على المقاول تقديم عينات من المواد المرصع أسلدها لتأخذ من مداخلها للمواصفات الفنية . وفي حالة توافر مواد معينة بالواقع طيبة نتائج عزارات ونقي بالمواصفات الفنية والشهادات الهندسية المطلوبة يمكن للمقاول تقديم العينات من تلك المواد الشائعة بالواقع للهيئة لإجراء الاختبارات اللازمة عليها وتبويبها والهيئة الحق في الموافقة من عدمه دون احترام المقاول . ويتحمل المقاول تكاليف إجراء الاختبارات أو التعامل المطلوبة على هذه العينات طبقاً للمواصفات، وتجرى على جميع المواد الاختبارات التي يقررها المهندس . ويتم أخذ العينات لإجراء الاختبارات بحضور المهندس وطبقاً للمطرق الفنية، وتؤخذ العينات عادة من المواد لتورده للواقع، وإن رأى المهندس لأهداف عملية أو فنية أن تؤخذ العينات من مصادر التوريد فلا يمنع هذا من حق المهندس في رفض أية مواد يتم نقلها إلى الموقع وتكون غير مطابقة للمواصفات . وعلى المقاول تقديم عينات من المواد التي سيتم استخدامها قبل البدء في تنفيذ الأعمال بوقت كافٍ، وبطريقة مناسبة بما يسمح بإجراء الاختبارات اللازمة عليها وتضمن ذات أسعار بنود الأعمال المختلفة لتكاليف إجراء هذه الاختبارات قبل البدء في أعمال الرصف . يجب على المقاول إجراء الاختبارات الآتية مخطط أدلى على مواد الرصف المرصع إستخدامها:

- 1- تحديد العلاقة بين نسبة الرطوبة والمحتلفة لكثيرة التجربة بروتوكولاً وتحديد أفضل محتوى للمياه والمقابل لأقصى مطابقة وفقاً لخطوط التأسيس والأساس.
- 2- تحديد نسبة تحمل مكافئاً (CBR) عينات التربة المدموجة في الترقم ومواد الأساس.
- 3- التحليل التحليل لتركيبات المستخدمة في طبقات الأساس والبلاطات الخرسانية.
- 4- تحديد نسبة التحليل للمواد المحلية (كوس الحصى) المستخدمة في الأساس والطبقات الأسفلتية والبلاطات الخرسانية ومطابقة الاختبارات الأساسية الأخرى كالكثافة والوزن النوعي والإمتصاص ... الخ.
- 5- تصميم الطبقة الأسفلتية لطبقات الرابطة والسطحية حسب ما سيجرى ذكره في هذه المواصفات.
- 6- عمل معايرة لجميع التعدادات المستخدمة من خلاطات اسفلتية وخرسانية وموازن ومعدات مساحية ... الخ.

يجب تقديم نتائج هذه الاختبارات مع عينات من المواد المستخدمة بدءاً حافلية لإستشارها من المهندس قبل البدء في تنفيذ الأعمال لتحديد صلاحية المواد وقبول نسب الخلط والدمك وإعطاء التعليمات الخاصة بالتنفيذ والتي يتم تحديثها على ضوء نتائج الاختبارات على القطاع التجريبي خارج أو داخل مناطق العمل بالطريق ويتولى لا يقل عن 100 م. وعلى المقاول التحقق من الملاحظات الإقتراحية لطبقات الرصف الموجودة بالرسومات، علماً بأن جميع هذه الاختبارات يجب أن يتم في معمل التوقيع أو في أحد المعامل المعتمدة التي يوافق عليها المهندس . وعلى ملقة المقاول إذا لم يظن قدر تم تحديد معمل التوقيع بعد مطابقة بشرط إمكانية إعداده ونهجه القطاع التجريبي معمل على بنود العقد . والمهندس الحق في إجراء أية اختبارات أخرى يراه لازماً أو أية اختبارات إضافية وذلك على ملقة المقاول.

12. تسوية طبقات الأسفلت


على المقاول الحفاظ على التوقيع وشكاته مستحالة والذي أصبح في حوزته بموجب معطى استلام الموقع ومطابقته صيغة مطابقة الأعمال لتجربة خلال فترة الإنشاء وحتى الإستلام النهائي للمشروع . ويجب إجراء هذه الصيغة بعددات ولدي عامة طبقية بهدف التأكد من العمل التجهيز من طرق والتشادات في حالة مرضية في جميع الأوقات . جميع تكاليف أعمال الصيغة خلال الإنشاء وقبل قبول المشروع يجب أن تدخل في أسعار ومدة العقد بشأن بنود الدفع المتضمنة في جدول الكميات وأن يدفع إلى المقاول أي مبلغ إضافي عن هذه الأعمال.

13. تجهيز وتشغيل

خلال إسموعين من التوقيع أمر الإتمام على المقاول إعداد وتجهيز عدد (2) لوحة عكسية مخطط أدلى بتعليمات التي أعدها الهيئة قبل بدء بداية توقيع وعند نهاية بالإتمام المأمور والتوقيع التي أعدها الهيئة . وتتضمن اللوحة اسم المشروع والتملك والمهندس والمقاول وتاريخ بدء العمل ومدة التنفيذ وتكون موزونة في حال ردت الهيئة ضرورة لتأكد بوجاهة المعلومات بعد الشرائح لأهم تطبيقاً ومطابقة البيانات الأخرى وفقاً لتصميم الإعلان الذي ستقوم بإعداده وزارة النقل والشؤون المعنوية من الهيئة قبل التسليم . وعلى المقاول الحصول على موافقة الهيئة والجهات المعنية قبل تثبيتها، كلما يترد بارتكابها عند انتهاء الحاجة إليها وفقاً لتعليمات المهندس.

14. التعدادات

- على المقاول تقديم مخطط بالتعدادات والألاك المطلوبة للشرطة مبكراً بما:
- نوع بوطيفة التعداد وأبعادها وعند نقل منها أثناء التنفيذ.
- مخططات التعداد وسنة الصنع وحالتها الترابية.
- التاريخ المتوقع لتواجد التعدادات بملامحها المختلفة بالواقع وفقاً لخدمة عمل المقاول.



أعمال الجسر القريب لمشروع القطر الكهربائي السريع
المجلد الثاني (اليوميات - مخطط - الأقسام - أسوان - أبو سمبل)

المواصفات الفنية

وعلى التقابل لسهولة أي مهمة قورا من موقع العمل يرى جهاز الإشراف بالهيئة أنها غير مناسبة لتحقيق جودة الأعمال

١٥. [معايير السلامة والأمان أثناء التنفيذ]

في مناطق التقاطعات والواقع التي يتم التعامل فيها مع طرق مفتوحة للمرور يجب على القاول التحل مشاكل الإحتياجات الأمنية الخاصة بسلامة العمل على الطريق وأن يلتزم بمعايير التعليمات الصادرة من الجهات الأمنية المختصة. وعلى القاول الالتزام بتطبيق ما جاء بشروط الوقاية والسلامة أثناء التنفيذ والنصوص عليها في الشروط الخاصة ودليل وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة. ويجب أن تتوفر العلامات المرورية بالعدد المطلوب لدى القاول متعدد أدنى وفقا للمعايير الفنية المنفذة ويجب على القاول أن يضع في جميع الأحوال الحواجز واللافتات والإشارات الضوئية والأضواء المكشوفة التي تشكل عدم وقوع حوادث تستخدم الطريق أو أضرار للمنشآت على أن يقوم القاول بتقديم الخطط المقترحة للاعتماد من المهندس ووجه المرور المختصة دون أن مسئولة على الهيئة ، وعليه وضع سياج حول الحفر للسلامة وعلى أن تزود القوائم بأعلام حمراء تهازي وتكون الأسيجة والإنارة الليلية عبارة عن أضواء كهربائية فردية سفراء في صفوف وذلك ليتمكن العاملون بالسلامة والأمان من الأخرى الخطرة التي فيه تشوين مواد وذلك أثناء الليل من المرور وعلى سياج اليوم التالي

كما يتم وضع إشارات عمل يشتغلون على حامل ثلاثي قابل للتطبيق بمواقع العمل مشتتة وتثبيت سياج حماية مع لوحات تحذير مدعومة بالأحمر والأبيض لحماية غرف التشغيل للفتحة. وكذلك يتم استخدام أضواء صفراء متحركة (ومضيئة) بحيث تبرز الحواجز المستخدمة لإرشاد السمر في الطرق المظلمة جزئيا وذلك على درجته بحيث توجه السمر بسهولة وبمسافات تدريجية ، ويجب أن تضاء هذه الحواجز أثناء الليل بنضوء آخر عادي مع أضواء ومضيئة على جانب خط السير وذلك للتنبؤ ، ويجب أن يوضع الضوء بشكل يظهر الحواجز دون استعمال ضوء كشافات عكسا يجب أن تضاء حواجز المرور المستخدمة في إغلاق الطريق باللون الأحمر.

إذا كان هناك قطع طريق قائم عمودي على اتجاه السير فيجب أن يتم على مرحلتين تصفيقا لتجنب إلقاء حوسبة المرور، فإن تعدد ذلك على تقاول قبل التبادر فيه ويتعلق مع الهندس ووجه المرور المختصة إنشاء طريق مؤقت صالح للسير باستمرار طيلة مدة قطع المرور، وأن يتم القطع في أقل الأوقات إزدحاما بحركة المرور، أما في المناطق التي تشته فيها حوسبة المرور فيتم القطع خلال الليل.

وعلى القاول أن يضع في جميع الأحوال الأسيجة واللافتات والإشارات الضوئية والأضواء المكشوفة التي تشكل عدم وقوع حوادث أو أضرار للمنشآت على أن يقوم القاول بتقديم الخطط المقترحة للاعتماد من جهاز الإشراف والجهات المرور المختصة دون أن مسئولة على الهيئة ، وعلى القاول أن يحدد الحالة لأصلها بأسرع وقت ممكن بعد الإنهاء من الأعمال.

١٦. [التدابير الخاصة بالوقاية والحماية]

القاول مسئول مسؤولية كاملة عن سلامة الأعمال الموجودة بتطبيق المعايير وحماية المرافق وحفظ الخدمات في المواقع التي تكون فيها عملياته فورية من هذه المرافق وعلى ثقته ، ويشمل ذلك خدمات القوات المسلحة أو خطوط الهاتف أو المرافق الحكومية والكهربائية أو المياه أو القوارر الثلاثة التابعة لوزارة الري أو أية مرافق أخرى قد يؤدي الإضرار بها إلى تعطيل الكثير من الثقة أو الخسارة أو الإزعاج، ولا يجوز بدء العمل إلا بعد إجراء جميع التدابير اللازمة لإنشائها أو حمايتها أو ترخيصها وفقا لمواصفات الجهة صاحبة الخدمة وموافقة المهندس.

وعلى القاول التنسيق وتسهيلات من الهيئة والمعاون مع أصحاب أية خطوط مرافق قتلما الرضوية أو هوائية أو مياه أو بنزين أو غاز... إلخ) للحصول على التصاريح اللازمة في عمليات إنشائها أو ترخيصها أو إعادة ترخيصها من أجل مدور هذه العمليات بصورة مقبولة والتقليل من الإزعاج على أصحاب المرافق إلى أقصى حد. والتعاون دون حدوث أي توقف في الخدمات التي تؤديها هذه المرافق وبمطابقة التسهيلات مع مديرية المساحة لاستكمال أعمال ترزح المكشوفة، ويشترط دور الهيئة على إصدار خطابات التوجيه لهذه الجهات وتسهيلات الإذعان أو الإزالة أو إعادة إنشاء المرافق أو التسهيلات تكون على ثقة الهيئة ما لم يمكن القاول متسببا في إنزاله أي من تلك المرافق أو التسهيلات.

وفي حالة توقف خدمات المرافق نتيجة لتعطيل طارئ أو نتيجة لإنشائها أو زوالها بشكلها، على القاول أن يبادر بإصلاح الجهة المختصة والتعاون معها في إعادة الخدمة، وفي حالة توقف خدمات أحد المرافق العامة الضرورية فيجب أن تطلق أعمال الإصلاح متواصلة وعلى ثقة القاول حتى إعادة الخدمة.

١٧. [معايير السلامة الخاصة بالوقاية الطبيعية]

القاول مسئول مسؤولية كاملة عن المحافظة على المنشآت والمرافق الطبيعية وإعادةها إلى حالتها الأصلية وذلك لجميع المرافق العامة والخاصة وعليه أن يحتفظ بشكل مثالي - من التربة أو الضرر - جميع علامات حدود الأراضي وعلامات حدودها العامة إلى أن يشاهدها المهندس أو يأخذ علما بوقائعها ، ولا يجوز لقاول رفضها من أماكنها حتى بأخذ تعليمات



مديرية جوده سليمان

مسرقة عيسى الرحمن
للتجارة الزراعية والعقارية
س.ت. ١٥٤٢٤ ب.ض. ٢٤٢.٦٦٥.٦٥٠



٢٠٢٣ / ١٩ / ١٩٠٠

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية لبحوث الطرق

١٩,٩٩٠,٨٥٥

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GALVT)



دفتر الشروط والمواصفات لسنة ٢٠٢٣

عملية : أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمسار القطر الكهربائي
للخط الثاني (الفيوم - بنى سويف - الأقصر - اسوان - ابو سمبل)
القطاع الخامس (قوص / أرمنت)
فى المسافة من كم ٦٩٣+٢٨٣ إلى كم ٦٩٣+٥٣٣ بطول ٠,٢٥٠ كم
(المنطقة الثامنة - قنا)

تاريخ المفاوضة: الساعة يوم / / ٢٠٢٣

عدد الصفحات التى يضمها الدفتر () بما فيها عدد () رسومات

دفتر المواصفات القياسية
للهيئة العامة للطرق والكباري لسنة
١٩٩٠ يعتبر متمماً لهذا الدفتر.

رئيس الإدارة المركزية
لبحوث الطرق

مهندس /
"حسام بدر الدين"

مدير عام
تنفيذ الطرق

مهندس /
"مقار عبد الهادى"

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الثامنة (قنا)

مهندس /
"عبد السلام حسين"
مهندس /
"عبد السلام حسين"

رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

مهندس /
"محسن محمد زهران"

شركة بساتين
للتنمية الزراعية والعقارية
س.ت. ١٥٤٦٤ ب.ض. ٦٥٠.٦٥٠
١٤٢

رئيس الإدارة المركزية
للمشؤون المالية و الإدارية

لواء /
"أبو بكر احمد حسن عساف"



ملحوظات هامة :-

- على المفاوض التوقيع والحتم على كل صفحة من صفحات هذا الدفتر .

عقد مقاوله

**الموضوع : إسناد اعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي
للخط الثاني (الفيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) القطاع الخامس
(قوص / ارمينت) المسافة من الكم ٦٩٣,٢٨٣ الي الكم ٦٩٣,٥٣٣ بطول ٠,٢٥٠ كم
بالأمر المباشر).**

رقم العقد: ٤٥٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .

أنه في يوم الأحد الموافق ١ / ١٠ / ٢٠٢٣ .

حرر هذا العقد بين كلا من :-

الهيئة العامة للطرق والكباري .

ويمثلها السيد اللواء المهندس / حسام الدين مصطفى

- بصفته : رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري .

ومقرها ١٥١ طريق النصر - بجوار معهد النقل - مدينة نصر

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الأول)

و " شركة عباد الرحمن للتنمية الزراعية "

ويمثلها السيد الأستاذ/ سليمان عودة سليمان حسان

- بصفته / مدير وشريك .

رقم قومي / ٢٧٠٠٩٠٨٣٤٠٠٠٣٩

بطاقة ضريبة / ٦٥٠-٦٦٥-٣٤٢

مأمورية ضرائب / بئر العبد .

سجل تجاري رقم / ١٥٤٢٤

ومقرها / بئر العبد قرية ٦ أكتوبر شمال سيناء .

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني)



شركة عباد الرحمن
للتنمية الزراعية والعقارية
س.ت: ١٥٤٢٤ ب.ض: ٦٥٠-٦٦٥-٣٤٢