

٣٠١

تنفيذ أعمال استكمال جوانب الحفر لمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) بجوار محطة حدائق اكتوبر منطقة A09 (بالأمر المباشر)
العقد رقم : (٤٧٤/٢٠٢٤/٢٠٢٥) بتاريخ : ٢٠٢٥-١١-١٧

البرنامج الزمني لإنهاء الاعمال

منطقة A09

شركة : الشناوى للمقاولات العموميه والتوريدات العامه

م	البند	الكمية الإجمالية م ^٣	المخطط	2024		2025			
				نوفمبر	ديسمبر	يناير	فبراير	مارس	أبريل
1	بالمتر المكعب أعمال ارتكبة للحفر في تربة ذات اجهادات متغيره طبقاً لأفاده المنطقه باستخدام معدات الميكانيكيه وارنكه وعمل استنبتات ٢ x ١,٥ متر لقطاع حفر مع نقل ناتج الحفر خارج الموقع ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	115,385	مخطط شهري	19,231	19,231	19,231	19,231	19,231	19,231
			مخطط تراكمي	19,231	38,462	57,692	76,923	96,154	115,385

الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير عام المشروعات

م / حجاز


مدير اعمال المشروعات

م / عبد الله

مهندس المشروع

م / محمد

الإستشارى المشرف (مكتب إترانس كونسلتنج)





التقييم الفني

لعملية :- اسناد اعمال استكمال ارنكة جوانب الحفر لمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) بجوار محطة حدائق اكتوبر منطقة A09.
رقم العقد :- 474 - 2024 - 2025 بتاريخ 17 - 11 - 2024.
تنفيذ :- مكتب الشناوى للمقاولات العمومية والتوريدات العامة.

إشراف :- المنطقة الاولى المركزية - الاستشارى العام سيسترا - استشارى الهيئة انترنس.

انه في يوم الاحد الموافق 2025-2-16 وبناءً على قرار السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى رقم (31) بتاريخ 2025-2-12 ومحضر الإستلام الإبتدائى للعملية المؤرخ في 2025-2-13 تم عمل التقييم الفني للعملية عاليه وقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :-

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1- المهندس / محمد احمد حلمى عامر | المنطقة الاولى المركزيه - رئيساً |
| 2- المهندس / محمد سعيد على سيد | المنطقة الاولى المركزيه - عضواً |
| 3- المهندس / اسماء على احمد | مدير المشروع (الهيئة) - عضواً |
| 4- المهندس / اسلام محمد البهادي | مهندس المشروع (الهيئة) - عضواً |
| 5- المهندس / مصطفى السيد | ممثل مكتب سيسترا - الاستشارى العام - عضواً. |
| 6- المهندس / تامر شرف الدين | ممثل مكتب انترانس - استشارى الهيئة - عضواً. |
| 7- المهندس / احمد هشام | مندوب مكتب اكس واي زيد - عضواً |
| 8- المهندس / محمد هانى | مندوب الشركة المنفذه - عضواً |
- وبعد الإطلاع على محضر الإستلام الإبتدائى للعملية تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالاتى :

الخصم طبقاً لمحضر الإستلام الإبتدائى :-


سوء الارنكة فى اماكن متفرقة = $84501 \times 130 \times 0.01 \times 0.05 = 5493$ جنية

الخصم للتجارب المعملية :- لا يوجد خصم كون الاعمال اعمال قطع فقط.

الخصم الاجمالى = 5493 جنية

(خمسة الاف و اربعمائة وثلاثة وتسعون جنيها فقط لا غير)

التوقيعات :-

5- 	6- 	7- 	8- 
1- 	2- 	3- 	4- 



Electric Express Train - HSR From El Ain El Sokhna City To El-Alamein
استكمال اعمال الجسر الترابي بقطاعات مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (السبخة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة- مطروح) - (قطاع غرب النيل)

عن عملية : إسناد اعمال الحفر لمنطقه حوض التبخير بالورش المركزيه للقطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السبخة-العاصمة الادارية-العلمين-مطروح) بجوار محطة حدائق اكتوبر A9

توزيع الكميات المنصرفة على العقود حتى تاريخ
2025/ 02 / 15

شركة / الشناوى للمقاولات العموميه والتوريدات العامه

رقم البند	البند	الوحدة	القطعة	الكمية الاجمالية منطقة A9	الكمية الاجمالية المنصروفة - عقد (2025 / 2024 / 474) ختمى رقم (2) منطقه A9	الكمية الإجمالية المعمدة في الحصر
1	بالمتر المكعب أعمال ارنكه للحفر في تربه ذات اجهادات متغيره طبقا لافاده المنطقه باستخدام معدات الميكانيكيه وارنكه وعمل استبأت 2 x 1.5 متر لقطاع حفر مع نقل ناتج الحفر خارج الموقع ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	3م	A9	84501	84501	84501

الهيئة العامة للطرق و الكبارى


م /

الإستشارى العام

سيسترا للاستشارات الهندسيه

م /

الإستشارى المشرف



استشاري المساحة

مكتب XYZ



الشركة المنفذة

شركة / الشناوى للمقاولات العموميه والتوريدات العامه



ختمى ٤٧٤

تنفيذ أعمال استكمال جوانب الحفر لمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الادارية – العلمين – مطروح) بجوار محطة حدائق اكتوبر منطقة A09 (بالأمر المباشر)
العقد رقم : (٤٧٤/٢٠٢٤/٢٠٢٥) بتاريخ : ٢٠٢٤-١١-١٧

منطقة A09

شركة : الشناوى للمقاولات العموميه والتوريدات العامه

بيان بالمعدات الموجودة بالمشروع

م	نوع المعدة	العدد
1	حفار	20
2	قلاّب	30
3	بلدوزر	3
4	لودر	5


الهيئة العامة للطرق والكبارى

الإستشارى المشرف

الشركة المنفذة

الشناوى للمقاولات العموميه والتوريدات العامه

مكتب إنترانس كونسالتنج



1 م

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،،


نتشرف بان نرفق لسيادتكم مقايضة ختامية عقد رقم (٤٧٤-٢٠٢٤-٢٠٢٥)
لعملية اعمال استكمال جوانب الحفر لمنطقة الورش المركزية للقطار
الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية -العلمين -مطروح)
بجوار محطة حدائق اكتوبر منطقة A9 بالامر المباشر تنفيذ شركة الشناوي
للمقاولات العمومية والتوريدات العامة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس الادارة المركزية
مهندس / طارق يوسف الجزار



رئيس المنطقة الاولى المركزية
مهندس / طارق يوسف الجزار



المنطقة الاولى المركزية

السيد المهندس/ نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مقايضة ختامية لمشروع - اسناد اعمال استكمال ارنكة جوانب الحفر لمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)
- بجوار محطة حدائق اكتوبر منطقة A09 رقم العقد :- 474 - 2024 - 2025 بتاريخ 17 - 11 -
2024 تنفيذ شركة الشناوى للمقاولات حيث تم تختيم هذه العملية بنسبة 73% نظر " لتغير الميل الجانبي للحفر من قبل الاستشارى العام سيسترا وتتعهد الشركة بعدم الرجوع الى الهيئة باى تعويضات مالية و قانونية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

رئيس الادارة المركزية

طارق يوسف الجزار



مقايمة ختامية عقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٤٧٤
شركة الشنواي للمقاولات المعميه والتوريدات العامة
تنفيذ أعمال استكمال جوانب الحفر لمنطقه الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - الطمين - مطروح) بجوار محطة حداثق الكبير منطقة
A09 (بالأمر المباشر)

رقم البند	بيانات الأعمال	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
	أعمال الحفر				
١	بالمنح المكعب أصصال اربعة الحفر في تربة ذات اجهادات متغيرة طبقا لوقاده المنطقة باستخدام معدات الميكانيكية واركعه وصل استيات ١,٥ متر للقطاع حفر مع نقل نتاج الحفر خارج الموقع ويتم التنفيذ طبقا للتفصيلات التصميمية والقطاعات المرضية التوضيحية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبيد بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعات ومواصفات الهيئة العامة للطرق والحواري وتطبيقات المهندس المشرف	م ^٣	٨٤,٥٠١	١٣٠,٠٠	١٠,٩٨٥,١٣٠
	الإجمالي				١٠,٩٨٥,١٣٠

الشركة المنظمة
شركة الشنواي للمقاولات المعميه
مهندس المشروع بالهيئة
م / إسلام الجهادي
مدير الإصلا المشروع
م / أسماء علي
مدير علم المشروعات
م / جهاد محمد


يتمثل
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى
مهندس
طارق يوسف الجزار



السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٢) ختامي اسناد اعمال استكمال ارنكة
جوانب الحفرالورش المركزية للقطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة
الادارية - العلمين - مطروح) بجوار محطة حدائق اكتوبر منطقه A09 بالامر المباشر

تنفيذ شركة / مكتب الشناوى للمقاولات العمومية والتوريدات العامة

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائزم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٥/٣/٥

عدد المرفقات ()

أصل وصورتين من المستخلص

استمارة ٥٠ ع ح

حصر أعمال

كشف معدات / كشف مهندسين

محضر استلام ابتدائى/ محضر تقييم

شهادة عملية/ شهادة مهندس/ محاجر/ شهادة معملية

نموذج رقم (٢) محاجر/ خطاب محملات


مقايضة ختامية / قوانين كميات ختامية

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار



السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

إيماء الي العقد (رقم العقد ٤٧٤ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٧

اسناد اعمال استكمال ارنكة جوانب الحفر الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة – العاصمة الادارية – العلمين – مطروح) بجوار محطة حدائق اكتوبر منطقه A09 بالامر المباشر

تنفيذ شركة / مكتب الشناوى للمقاولات العمومية والتوريدات العامة

برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه يشمل على توريد ادوات مكتبية ويتم تسليمها للمخازن وذلك خلال مدة المشروع لايشمل على اى محمولات اخرى

مرسل برجاء التفضل بالعلم والاحاطه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٥/٣/٥

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
طارق يوسف الجزار



٢١

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة المركزية الاولى

عملية تنفيذ أعمال استكمال جوانب الحفر لمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائى السريع (العين السخنة – العاصمة الادارية – العلمين – مطروح) بجوار محطة حدائق اكتوبر منطقه A09 (بالأمر المباشر)

عقد رقم (2025/2024/474)

تنفيذ شركة الشناوى للمقاولات العموميه والتوريدات العامه

شهادة العملية

تاريخ بدأ العملية : 2024/11/17

تاريخ النهو المقرر : 2025/05/17

تاريخ النهو الفعلي : 2025/02/15

قيمة العملية : 14,999,999 جنيه


قيمة العملية حسب الختامي : 10,985,130 جنيه تم تخفيض بنسبة 10.1% نظرا لاختصار
الحيل من الاستشارى العام للمباني

مدير عام مشروعات الطرق

الهيئة العامة للطرق والكبارى

شركة الشناوى للمقاولات

م / 


م / 



يعتمد """"

رئيس الادارة المركزية

للمنطقة الاولى المركزية

مهندس / 



الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة المركزية الاولى

عملية تنفيذ أعمال استكمال جوانب الحفر لمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) بجوار محطة حدائق اكتوبر منطقة A09 (بالأمر المباشر)

عقد رقم (2025/2024/474)

تنفيذ شركة الشناوى للمقاولات العمومية والتوريدات العامة

شهادة تجارب معملية

نشهد نحن المنطقة المركزية الاولى بأن التجارب المعملية على العملية المذكورة اعلاه طبقا للمواصفات الفنية الواردة
بكراسة الشروط

مدير عام مشروعات الطرق

الهيئة العامة للطرق والكباري

شركة الشناوى للمقاولات

٣٤٨ / م

٣٤٨ / م



يعتمد ””””

رئيس الادارة المركزية

للمنطقة الاولى المركزية

مهندس /



الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة المركزية الاولى

عملية تنفيذ أعمال استكمال جوانب الحفر لمنطقه الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة -
العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) بجوار محطة حائق اكتوبر منطقه A09 (بالأمر المباشر)
عقد رقم (2025/2024/474)
تنفيذ شركة الشناوى للمقاولات العمومية والتوريدات العامة

شهادة المحاجر

كمية المحاجر المنقذة بالمشروع أعلاه : لم يستخدم مادّه محجريه (قطع)

مدير عام مشروعات الطرق

الهيئة العامة للطرق والكباري

شركة الشناوى للمقاولات

٢٤٨
م /

٣١٤
م /

١٤٥٥
م /

يعتمد ””””

رئيس الادارة المركزية

المنطقة الاولى المركزية

م /



الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة المركزية الاولى

عملية تنفيذ أعمال استكمال جوانب الحفر لمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائى السريع (العين السخنة -
العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) بجوار محطة حدائق اكتوبر منطقة A09 (بالأمر المباشر)
عقد رقم (2025/2024/474)

تنفيذ شركة الشناوى للمقاولات العموميه والتوريدات العامة

شهادة مهندس

اسم مهندس التنفيذ من قبل الشركة : محمد هانى محمد عطيه
بكالوريوس هندسة مدني : 2016
المستوي الفني : جيد جدا
عضوية نقابة المهندسين : 152/5702616/2016/3

الهيئة العامة للطرق والكبارى

يعتمد

رئيس الادارة المركزية
للمنطقة الاولى المركزية



م /
عبدالله

تنفيذ أعمال استكمال جوانب الحفر لمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الادارية – العلمين – مطروح) بجوار محطة حدائق اكتوبر منطقة A09 (بالأمر المباشر)
العقد رقم : (٤٧٤/٢٠٢٤/٢٠٢٥) بتاريخ : ٢٠٢٤-١١-١٧

منطقة A09


شركة : الشناوى للمقاولات العموميه والتوريدات العامه

فريق العمل الموجود بالموقع

م	التخصص	العدد	سنوات الخبرة في مشاريع مماثلة في النوع والقيمة
1	مدير التنفيذ للطرق	1	10
2	مدير المكتب الفنى	1	5
3	مدير ضبط الجودة	1	5
4	مدير السلامة الوقائيه	1	10
5	مهندس تنفيذ طرق	1	5
6	مهندس صيانه (ميكانيكا وكهرباء)	1	5
7	مهندس تخطيط وبرامج زمنية	1	5
8	مراقب تنفيذ / فنى مواد	2	5
9	حاسب كميات	1	5
10	فنى سلامه مروريه	2	5
11	مساح	2	7

الهيئة العامة للطرق والكبارى

م /





مشروع القطار الكهربائي السريع



قائمة كميات عقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٤٧٤

شركة الشناوي للمقاولات العمومية والتوريدات العامة

تنفيذ أعمال استكمال جوانب الحفر لمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) بجوار محطة حدائق اكتوبر منطقه A09 (بالأمر المباشر)

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية
اعمال الحفر			
١	بالمتر المكعب أعمال ارتكح للحفر في تربيه ذات اجهادات متغيره طبقا لافاده المنطقه باستخدام معدات الميكانيكيه وارئكه وعمل استنبات ٢ × ١,٥ متر لقطاع حفر مع نقل ناتج الحفر خارج الموقع ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التصليلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٣	٨٤,٥٠١

مدير عام المشروعات

مدير الاعمال المشروع

مهندس المشروع بالهيئة

مكتب انترانس كونسلتنج

الشركة المنفذة

شركة الشناوي للمقاولات العمومية

والتوريدات العامة

م / جهاد محمد

م / أسماء علي

م / اسلام البهادي

يعتمد

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى

مهندس

طارق يوسف الجزار



Handwritten signature of the project engineer.



محضر اجتماع اللجنة الخاصة

بمفاوضة الشركات المنفذه

اعمال منطقة الورش المركزية للقطار السريع لحفر الورش المركزية بجوار حدائق اكتوبر القطاع الاول لمنطقة A⁹ ارنكة

جوانب الحفر تنفيذ شركة الشناوى .

إيماء إلى موافقة مجلس الوزراء بتاريخ / ٢٠٢٣ على اسناد اعمال منطقة الورش المركزية للقطار السريع لحفر الورش المركزية بجوار حدائق اكتوبر القطاع الاول لمنطقة A⁹ ارنكة جوانب الحفر تنفيذ لشركة الشناوى للمقاولات العمومية و التوريدات العامة (سعيد الشناوى) بعقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢٩) (معدل ٤٧٤ / ١٠٠٤ / ٢٠٢٥) وإلى قرار السيد المهندس/ رئيس مجلس الادارة رقم () بتاريخ / ٢٠٢٣ على تشكيل لجنة لمفاوضة

الشركة المسند اليها الاعمال وأعضاء اللجنة :

المهندس/ منار عبد الهادى	رئيس الادارة المركزية لبحوث الطرق	رئيسا
السيد المهندس / هيارثي الجزائر	رئيس الادارة المركزية لمنطقة المركزية	عضوا
المهندس / اسماء على	مهندس المنطقة المركزية	عضوا
المهندس/ مروة محمد مصطفى	الادارة المركزية لبحوث الطرق	عضوا
المهندس/ اسلام البهادى		
المحاسب/ مندوب المراجعة	ادارة المراجعة	عضوا
المحاسب / مندوب العقود	ادارة العقود	عضوا
الاستاذ / مندوب الشؤون القانونية	الادارة المركزية للادارة القانونية	عضوا

فقد اجتمعت اللجنة المشكلة لهذا الغرض فى تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الموافق / ٢٠٢٣/٨ بمقر

بحوث الطرق ، وبحضور مندوب الشركة المنفذه حيث قامت اللجنة بمفاوضة الشركة على الأعمال الآتية :

١٢ / ٤ / ٢٠٢٣



م	البند	الو حدة	السعر قبل المفاوضة	السعر بعد المفاوضة
١	بالمتر المكعب اعمال ارنكة للحفر فى تربة ذات اجهادات متغيره طبقا لافادة المنطقة باستخدام معدات الميكانيكية و ارنكة و عمل استنابت ١,٥x٢ متر لقطاع حفر مع نقل ناتج الحفر خارج الموقع ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٣م		١٣٠

- السعر مناسب لوقت التنفيذ و تم مراعاة معدلات تنفيذ المشروع طبقا لخطاب المنطقة حيث ذكرت ان المعدل اليومي للحفار ٤٩ م٣ مما يؤثر على معدلات المعدات المستخدمة (بلدوزر -لودر - قلاب) .
- وعليه أقل المحضر بما تم الاتفاق عليه بعاليه على ان تقوم الشركات بتقديم تحليل اسعار .

ممثل شركة الشناوى	التوقيع	اللجنة	التوقيع
 السيد المهندس /		السيد الاستاذ / محمد زقوة	محمد زقوة
		السيد المحاسب / أحمد زقوة	أحمد زقوة
		السيد المهندس / اسلام البهادى	اسلام البهادى
		السيد المهندس / اسماء على	اسماء على
		السيد المهندس / مروة محمد مصطفى	مروة محمد مصطفى
السيد المحاسب /		السيد المهندس / طارق الجزار	طارق الجزار

رئيس الادارة المركزية
لبحوث الطرق

مهندس /
منار عبد الهادى

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

مهندس /
محسن زهران
أوافق ويعتمد

التوقيع)
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

محضر استلام ابتدائي

لعملية :- اسناد اعمال استكمال ارنكة جوانب الحفر لمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) بجوار محطة حدائق اكتوبر منطقة A09.

رقم العقد :- 474 - 2024 - 2025 بتاريخ 17 - 11 - 2024.

تنفيذ :- مكتب الشناوى للمقاولات العمومية والتوريدات العامة.

إشراف :- المنطقة الاولى المركزية - الاستشارى العام سيسترا - استشارى الهيئة انترنس.

انه في يوم الخميس الموافق 2025-2-13 وبناءً علي قرار السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى رقم (31) بتاريخ 2025-2-12 والخاص بالاستلام الابتدائي للأعمال عاليه فقد اجتمعت اللجنة المشكله من كل من الساده.

1- المهندس / محمد احمد حلمي عامر

2- المهندس / محمد سعيد على سيد

3- المهندس / اسماء على احمد

4- المهندس / اسلام محمد البهادي

5- المهندس / مصطفى السيد

6- المهندس / تامر شرف الدين

7- المهندس / احمد هشام

8- المهندس / محمد هانى

ممثل مكتب سيسترا - الاستشارى العام - عضواً.

مهندس المشروع (الهيئة) - عضواً

ممثل مكتب انترانس - استشارى الهيئة - عضواً.

مندوب مكتب اكس واي زيد - عضواً

مندوب الشركة المنفذه - عضواً

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالاطلاع علي ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وعقد العملية ثم انتقلت اللجنة علي الطبيعه للمرور علي الاعمال المنفذه ومعاينتها ظاهرياً وقد اسفر الفحص والمعاينه الظاهرية ان الاعمال المنفذه عباره عن :-

اولاً:- اعمال القطع وترحيل نواتج القطع وارنكه جوانب الحفر.

الاعمال مقبوله بصفه عامه فيما تلاحظ عدم استواء الارنكه فى اماكن متفرقة وقد قدرتها اللجنة بنسبة 5% من اجمالى الاعمال.

توصيات اللجنة:-

1- يتم خصم 1% من البند اولاً".

2- أعمال الحصر والكميات المنفذه مسؤلية جهاز الاشراف.

3- علي جهاز الاشراف متابعة سلوك الاعمال المنفذه وتكليف الشركة المنفذه باصلاح اي عيوب تطرأ خلال فترة الضمان.

4- علي جهاز الاشراف موافاة اللجنة بقوائم الكميات والتجارب المعملية التي اجريت علي الاعمال اثناء التنفيذ لاتمام اجراءات التقييم.

وعليه ترى اللجنة:-

قبول الاعمال حيث لا يوجد ما يعيق الاستلام الابتدائي للاعمال عاليه ويعتبر تاريخ هذا المحضر هو بداية فترة الضمان

للاعمال .

وعلى هذا جرى التوقيع:-

5-

6- 7-

8- كدهان

1-

2-

3-

4-

نموذج رقم 2

القيد:..... /..... / 2024 / المنطقة المركزية الاولى

بشأن: حصر المواد المحجزة الواردة بالمستخلص

التاريخ:..... /..... / 2024

إلى السيد المهندس / **نائب رئيس الهيئة** التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد


نتشرف بأن نرفق طيه المستخلص الختامي الخاص بعملية تنفيذ أعمال استكمال جوانب الحفر لمنطقه الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) بجوار (بالأمر المباشر) A09 محطه حدائق اكتوبر (بالأمر المباشر) عقد رقم (2025/2024/474) تنفيذ شركة الشناوى للمقاولات العموميه والتوريدات العامه

يرجى التفضل بالإحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سيادتكم بالعلم بأنه لم يتم استخدام اي مواد محجزة من المحاجر او الكسارات اثناء تنفيذ العملية بعاليه .

يرجى التكرم من سيادتكم بالعلم والاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,


الهيئة العامة للطرق والكباري

م / 

رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة الاولى المركزية

مهندس / 



الشركة المنفذة

شركة الشناوى للمقاولات العموميه



ر.ح.ا