

بيان مواظبة مكتب جهاز الاشراف (أ.د حسن مهدي - استشاري الطرق والمطارات والممرور) من ٢٠٢٣-٨-١٥ حتى ٢٠٢٤-١-١٥ عن مشروع القطر الكهربائي السريع (أكتوبر-ابوسمبل) القطاع الثاني
(بني مزار-منقوط) بطول ١٥٨,١ كم

٢٠٢٤-١-١٥ حتى ٢٠٢٣-٨-١٥ اعمال الاشراف من ٢٠٢٣-٨-١٥ حتى ٢٠٢٤-١-١٥						
المسجل	الوظيفة	سنوات الخبرة	العدد	السر من ٢٠٢٣-٨-١٥ حتى ٢٠٢٤-١-١٥	عدد الشهور	الاجملي
1	مدير المشروع	12-8	1	48800	5	244000.00
2	نائب مدير المشروع	12-8	1	43600	5	218000.00
3	مهندس طرق	12-8	2	33400	5	334000.00
4	مهندس طرق	4-1	8	25500	5	1020000.00
5	مهندس مكتب فني	4-1	4	22525	5	450500.00
6	ضبط جودة	8-4	5	21400	5	535000.00
الاجملي						
2801500.00						

مدير المشروع

التوقيع:

مهندس الاشراف

التوقيع:

مدير مشروع الاستشاري

التوقيع:

د.م.حاتم سعد الدين مهران
مدير المشروع الاستشاري

ملاحظات	عدد سنوات الخبرة	سنة التخرج	الوظيفة	الاسم	م
	37	1987	مدير المشروع الاستشاري	حاتم سعد الدين مهران	1
	15	2009	نائب مدير المشروع	م.محمود توفيق عطية شمس	2
	11	2013	مهندس طرق	م.رمضان صليحة عبد العال	3
	4	2020	مهندس طرق	م.عمر عطية ماهر	4
	4	2020	مهندس طرق	م.محمود عبد الرحيم الحني	5
	4	2020	مهندس طرق	م.عمر النورلي القوي	6
	5	2019	مهندس طرق	م.احمد محمد حسن	7
	2	2022	مهندس طرق	م.محمود رشدي محمد حسن	8
	4	2020	مهندس طرق	م.احمد تادي حجازي	9
	3	2021	مهندس طرق	م.احمد سمير طه محمد	10
	2	2022	مهندس طرق	م.احمد السيد عاكور محمد محمد	11
	3	2021	مهندس طرق	م.احمد أسامة هاشم	12
	4	2020	مهندس طرق	م.احمد عبد الباقي عبد السلام	13
	4	2020	مهندس طرق	م.عبد الله احمد حشمت	14
	3	2021	مهندس طرق	م.احمد عزب شحات علام	15
	4	2020	مهندس طرق	م.عبد الحميد علاء الدين عبد الحميد	16
	2	2022	مهندس طرق	م.انهم محمود عبد العاطي محمود	17
	7	2017	مهندس طرق	م.مروان راتب صميده	18
	4	2020	مهندس طرق	م.مصطفى محمد البنا	19
	3	2021	مهندس طرق	م.احمد حسني شفيق	20
	4	2020	مهندس طرق	م.حسن محمد حسن	21
إد. حسن مجدي للاستشارات الهندسية مشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر-أبوستيل) (القطاع الثاني) (بني مزار-منقلاط) بطول ١٥٨,١ كم المساحة / الهيئة العامة للطرق والكباري- المنطقة المساحة-بني سويف عناية السيد المهندس / طارق الجزار رئيس الإدارة المركزية المنطقة المساحة-بني سويف تجربة تقنية وبيئية وبيئية المدد من ٢٠٢٣-٨-١٥ حتى ٢٠٢٤-١-١٥					
في العملية بتصرف بأن ترقي لسيادكم بيان بأعضائكم الاستشاري إد. حسن مجدي للاستشارات الهندسية فريق العملية التي لا حالة التي					
وصف المشروع					

التوقيع /
مدير المشروع الاستشاري

التوقيع /
مهندس الهيئة

التوقيع /
مدير عام المشروع

٢٠٢٣ شهر سبتمبر تأليف تواجذ الطاقم الاستشاري مشروع سبتمبر										
٣٣٤+٨٠٠ الى ١٧٦+٨٠٠ الكم (من اسوان) - (اكوير - القطار السريع) مشروع										
الاسبوع الرابع	الاسبوع الثالث	الاسبوع الثاني	الاسبوع الأول	الاسبوع الأول	التخصص	المهندس	الوظيفة	م		
✓	✓	✓	✓	✓	مهندس مدني	حاتم سعد الدين مهران	مدير المشروع الاستشاري	1		
✓	✓	✓	✓		مهندس مدني	م.محمود توفيق شمس	مهندسي الاشراف بالموقع	2		
✓	✓	✓	✓	✓	مهندس مدني	م. عمرو عاطف ماهر		3		
✓	✓	✓			مهندس مدني	م.محمود عبد الرحيم الحنفي		4		
✓	✓	✓	✓	✓	مهندس مدني	م. عمرو المتولي المتولي		5		
✓	✓	✓	✓	✓	مهندس مدني	م.احمد محمد حسن		6		
✓	X	✓	✓	✓	مهندس مدني	م.محمود رشدي محمد حسن		7		
✓	✓		✓	✓	مهندس مدني	م.احمد عبد الحميد جاد		8		
✓		✓	✓	✓	مهندس مدني	م.احمد أسامة هاشم		9		
	✓	✓	✓	✓	مهندس مدني	م.احمد عبد الباقي عبد السلام		10		
✓	✓	✓			مهندس مدني	م. رمضان صموده عبد العال		11		
✓	✓	✓	✓	✓	مهندس مدني	م.عبد الله احمد حشمت		12		
✓	✓	✓	✓	✓	مهندس مدني	م.احمد عزب شحات علام	مهندسي المكتب الفني	13		
✓	✓	✓	✓	✓	مهندس مدني	م.محمد موسى مخير		14		
✓	✓	✓		✓	مهندس مدني	م. مروان راتب صموده	مهندسي ضبط الجودة بالموقع	15		
✓	✓	✓	✓	✓	مهندس مدني	م.مصطفى محمد البنا		16		
✓	✓	✓			مهندس مدني	م.احمد حسني شفيق		17		
	✓	✓	✓	✓	مهندس مدني	م.حسن محمد حسن		18		

۱۱۶۴۱۱

ਮਨੁ ਜਲ ਮਾਧਿ

۱۲۶

المجلس الاعلى

1 / 2

5/12/2023

[illegible]

