



موضوع

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

القيد : / / المعلومات

التاريخ : ٢٠٢٥ / ٥ /

مذكرة للعرض على السيد

اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

بشأن: تغيير بند مورديات شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

أولاً: الموضوع :

تعديل بند المورديات للعقد رقم (٥٥٠ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) عن عملية " إعمال كوبري أعلي الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - القاهرة - الإسكندرية - العلمين - مطروح) كم ٢٣٤ بمنطقة الحمراء بدون المداخل وأعمال الطريق (المرحلة الأولى) بالأمر المباشر.

ثانياً: المطالب:

- برجاء التكرم من سيادتكم الموافقة على تعديل بند المورديات كالآتي وذلك بعد التوافق مع الشركة: -
- استبدال البند رقم (٢) عبارة عن عدد (١٠) كرتونة ورق A4 (بقيمة غرامه 20 ألف جنيهه)

إلي بند توريد كالآتي:

٢- عدد (٢) حبة 59 ICON .

١- عدد (٨) حبة 106 icon .

التوقيع ()

مهندسة / سوزان عبد العزيز

رئيس لجنة المحملات

التوقيع ()

مهندس/محمد صابر الباجوري

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

التوقيع ()

مهندس / محسن محمد زهران

نائب رئيس مجلس

الإدارة لتنفيذ والمناطق

ثالثاً: رأى السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذ والمناطق

رابعاً: قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ()

لواء مهندس / طارق محمد عبد الجواد

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

ادامر



تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن

الشركة	كونكريت للهندسة والمقاولات
رقم العقد	(2025/2024/550)
العملية	إعمال كوبري أعلى الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - القاهرة - الإسكندرية - العلمين - مطروح) كم 234 بمنطقة الدماء بدون المداخل وأعمال الطريق (المرحلة الأولى) بالآمر المباشر.
الافادة	تم توريد محملات
تفاصيل الافادة	1- عدد(10) حارة 59A .ICON 2- عدد(2) حارة , عدد(8) حارة 106A .HP.(بناء على مذكرة تغيير بند)

تحرير في (2025-05-12)

يرجي التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

(التوقيع)

المهندس / محمد صابر الباجوري

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات



الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة وبعد ,,,,,,

الموضوع: - مشروع إنشاء كوبرى سيارات بمنطقة الحمراء عند كم ٢٣٤+٠٠٠ والمتقاطع مع مسار الخط الاول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم).

عقد رقم: ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥٥٠

- تنفيذ شركة / كونكريت للهندسة والمقاولات.

بخصوص المستخلص رقم (٠٢) جارى

نتشرف بالإحاطة بوجود الاتى:

- ١- تجهيزات المقاول الموقعية.
 - ٢- معدات ومهندسين المشروع.
 - ٣- الأجهزة المساحية.
 - ٤- تواجد عدد (١) سيارة دويل كابينة دفع رباعي.
 - ٥- لوحات المشروع عدد (٢).
 - ٦- البرنامج الزمنى.
 - ٧- أعمال السلامة والمرور ومسئول التأمين.
 - ٨- السجلات.
 - ٩- توثيق الموقع.
 - ١٠- التقارير الشهرية والاسبوعية.
 - ١١- صور فوتوغرافية + فيديوهات.
 - ١٢- بوليصة التأمين.
 - ١٣- مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري.
 - ١٤- العلامات الارشادية.
 - ١٥- لا يوجد عماله.
 - ١٦- يتم مراجعة توريد عدد ١٠ آحبار + ١٠ كرتونة A4 بعرفة الإدارة العامة للمعلومات.
- وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مدير المشروع

م/ أحمد ابو دقيقة

م/ أحمد الشاعر

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر

مهندس / مجدى عبد السلام