

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والصيانة

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة الي مشروع اعمال الاسفلت و النيوچيرسي والدهانات ضمن مشروع تطوير و توسعة الطريق الدائري في المسافة من نقاطه مع طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوي حتي تقاطعه مع طريق الواحات بطول ٨ كم بالامر التنفيذي .

تنفيذ شركة (ال فوزي عبد علي للمقاولات العمومية) رقم (٢٠٢٢ / ٢٠٢١ / ١٢٠١) بتاريخ (٢٠٢٢ / ٠٦ / ١٢) وبالإشارة الي المحملات الخاصة طبقا للمشروع عاليه

نحيط سيادتكم بأن جميع المحملات تتم مراجعتها من خلال قطاع التنفيذ و المناطق منذ بدايه المشروع وحتى تاريخه وغير متواجد اي محملات بالإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره .

برجاء التكرم بالاحاطه و التنبيه باتخاذ اللازم .

وتفضلو بقبول فائق الاحترام و التقدير ،،،

تحريرا في ٢٠٢٥/٠٥/٢٠

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الدائري ومحاوره

مشيرة السيد عبد الله



٤٩٦٣٥

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والصيانة

تحية طيبة وبعد ..

بالاحاله الي مشروع اعمال الاسفلت والنيوجيرسي والدهانات ضمن مشروع تطوير وتوسعه الطريق الدائري في المسافه من تقاطعه مع طريق القاهرة / الاسكندريه الصحراوي حتي تقاطعه مع طريق الواحات بطول ٨ كم بالامر المباشر

تنفيذ شركه (ال فوزي عبد علي للمقاولات العموميه) عقد رقم (٢٠٢٢ / ٢٠٢١ / ١٢٠١)

بتاريخ (٢٠٢٢ / ٠٦ / ١٢)

وبالاشاره الي تواجد العماله طبقا للمشروع عاليه ..

نحيط سيادتكم علما بعدم تواجد العماله بالمشروع بالمنطقه الرابعه عشر منذ بدايه المشروع حتي تاريخه برجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باتخاذ اللازم .

وتفضلو بقبول فائق الاحترام والتقدير ..

تحريرا في ٢٠٢٥/٠٥/٢٠

يعتمد ..

رئيس الادارة المركزيه
للطريق الدائري ومحاوره

مشيرة السيد عبد الله



٤٩٦٣٥