

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لقطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

بخصوص: عملية استكمال اعمال الاتربة لمحور ديروط العلوى على النيل
(المرحلة الثانية) (فى الاتجاهين) من كم ٨+٣٢٠ الى كم ٨+٨٢٠ بطول
٠,٥ كم عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٥٤).

تنفيذ: شركة اتحاد بى أتش أسسيوط للمقاولات والاعمال المتكاملة.

نحيط سيادتكم علماً بالآتى :-

- ١- تجهيزات الموقع متواجدة.
 - ٢- لا توجد سيارة محملة على المشروع.
 - ٣- لا توجد عمالة غير منتظمة محملة على المشروع.
- المنطقة السابعة بأسسيوط والمنيا

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام،،،،،

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة بأسسيوط والمنيا

أ. م. محمد فوزى

" أسلام محمد فوزى "



السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لقطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

بخصوص: عملية استكمال اعمال الاتربة لمحور ديروط العلوى على النيل
(المرحلة الثانية) (فى الاتجاهين) من كم ٨+٣٢٠ الى كم ٨+٨٢٠ بطول
٠,٥ كم عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٥٤).

تنفيذ: شركة اتحاد بى أتش أسسيوط للمقاولات والاعمال المتكاملة.

نحيط سيادتكم علماً بالآتى :-

١- العمالية عالية غير خاضعة لبرتوكول الشركة المصرية للتعيين واستغلال
المحاجر

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام،،،،،

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة بأسسيوط والمنيا

١٤

مهندس /



" أسلام محمد فوزى "

٣٠٨٨



اتحاد الادارة العامة للمواصلات بأن

الشركة	اتحاد بي اتش اسبوت المقاولات
رقم العقد	(2024/2023/1054)
العمالة	استكمال اعمال التزيرة لمحور دبروط العلوي على النيل (المرحلة الثانية) (في الاتجاهين) من كم 320+8 بطول 0.5 كم (المنطقة السابعة - اسبوت) بالامر المباشر)
الافادة	ايرس عابها مدهلات (معاومات)
تفاصيل الافادة	لا يوجد مدهلات (مركبات - معاومات)

تدبر في (2025-05-28)

يرجي التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

() التوقيع

المهندس / محمد صابر الباجوري

مدير عام الإدارة العامة للمواصلات

() التوقيع

مهندسة / ولاء مبارك عباس

مهندس بحوث الطرق

مسودة طبق الأصل
محمد الباجوري



