

تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن

الشركة	السلام انترناشونال
رقم العقد	(2023/2022/149)
العھلية	تنفيذ اعمال انشاء عدد (2) كوبرى توسعة " كفر البطيخ " بالإتجاهين وصيانة الكوبرى القائم عند كم 61.700 ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدولى الساحلى فى المسافة من دمياط حتى جھصة بطول 40 كم (بالنھر المباشر)
الافادة	تم توريد محملات
تفاصيل الافادة	1- عدد (1) جهاز حاسب الي Dell i5 2- عدد (1) كرفان 9×3 غرفتين وھام وبوفية تم تركيبه في محطة شرنقاش طبقاً لخطاب الادارة المركزية للطرق السريعة والمھتميزة (مرفق صورته)

تحرير فى (2024-12-31)

يرجى التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

(التوقيع)
المهندس / محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات



مذكرة للعرض علي السيد

اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

بشأن: تغيير بند موردرات شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
القيد : / / المعلومات
التاريخ : ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٤

أولاً: الموضوع :

تعديل بند الموردرات للعقد رقم (١٤٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) عن عملية " تنفيذ أعمال انشاء عدد (٢) كوبري
توسعة "كفر البطيخ" بالاتجاهين وصيانة الكوبري القائم عند كم ٦١,٧٠٠ ضمن المرحلة الاولى من مشروع
تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتي جمصه بطول ٤٠ كم بالأمر المباشر.

ثانياً: المطالب:

- برجاء التكرم من سيادتكم الموافقة على تعديل بند الموردرات كالآتي وذلك بعد التوافق مع الشركة :
- عدد (٤) أجهزة لوحية Tablets / pads (بغرامه قدرها ٢٠٠,٠٠٠ مائتان الف جنيهه).

إلي بند توريد كالآتي :

- ١- عدد (١) كرفان ٩×٣ غرفتين + حمام + بوفية
- ٢- عدد (١) جهاز حاسب الي بجميع مشتملاته dell i5

(التوقيع)
مهندسة / سوزان عبد العزيز
رئيس لجنة الحملات

(التوقيع)
مهندس / محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

ثالثاً: رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

(التوقيع)
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رابعاً: قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

(التوقيع)
لواء مهندس / طارق محمد عبدالجواد
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

واخفا

خطاب العمالة

بالإحالة إلي مشروع تنفيذ أعمال إنشاء عدد (٢) كوبري توسعة " كفر البطيخ " بالإتجاهين وصيانة الكوبري القائم عند كم ٦١.٧٠٠ ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتي جمصة بطول ٤٠ كم بالأمر المباشر.

تنفيذ: شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات والتجارة .

عقد رقم (١٤٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م) بتاريخ ٢٠٢٢ / ٨ / ٣ م

نحيط علم سيادتكم بأنه يوجد عدد (٢) عمال بالمنطقة وعدد (٤) عمال بالإدارة محملة علي عقد العملية وتم وقف جميع العمالة منذ تاريخ ٢٠٢٤ / ٤ / ١ م طبقاً لقرار السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة .


وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً: ٢٠٢٥ / ٣ / ٢٣ م

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

بدر عبد التواب بدر



خطاب بالمحملات

بالإحالة إلي مشروع تنفيذ أعمال إنشاء عدد (٢) كوبري توسعه " كفر البطيخ " بالإتجاهين وصيانة الكوبري القائم عند كم ٦١.٧٠٠ ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتي جمصة بطول ٤٠ كم بالأمر المباشر.

تنفيذ: شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات والتجارة .

عقد رقم (١٤٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م) بتاريخ ٣ / ٨ / ٢٠٢٢ م .

نحيط علم سيادتكم بأنه يوجد عدد (٤) أجهزة لوحية تراجع بمعرفة الإدارة ويوجد عدد (٤) سيارة محملة علي عقد العملية عاليه متواجدة بالإدارة .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير "

تحريراً: ٢٠٢٥/٣/٢٣ م

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

بدر عبد التواب بدر

