



السيد العميد / رئيس الإدارة المركزية

للشئون المالية والإدارية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى مشروع عملية ازدواج طريق أسوان / قوشكى- تنفيذ شركة السلام
انترناشيونال للمقاولات و التجارة .

مرفق كتاب الشركة بشأن طلب رفع الخصم الموقع على الشركة من المحملات
بخصوص توفير عدد (٢) سيارة خلال الفترة من ٢٥/١٢/٢٠٢٢ وحتى
١٦/١٠/٢٠٢٣ .

يرجى الأفادة بتوقف المحملات خلال الفترة المذكورة عاليه من تاريخ ٢٥/١٢/٢٠٢٢
حتى ١٣/٨/٢٠٢٣ طبقا لخطاب المكتب الاستشارى والمنطقة المرفق بوقف الأعمال
بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠٢٢ و استئنافها طبقا لخطاب المنطقة بتاريخ ١٣/٨/٢٠٢٣ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

رئيس لجنة المحملات

مهندسة /
سوزان عبد العزيز

رئيس قطاع

التنفيذ والمناطق
مهندس /
محسن محمد زهران

تنفيذ مشروع تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من اسوان حتى
توشكى بطول 215 كم " لتنفيذ (القطاع الثالث) في المسافة من الكم 55 حتى الكم 80
(من اسوان) بطول 25 كم (اعمال الاساس والاسفلت) " بالامر المباشر "
تنفيذ : " شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة "

السيد العميد المحاسب / رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية

تحية طيبة و بعد

بالاحالة الى مستخلص رقم (1) جارى والخاص بالمشروع عاليه .

عقد رقم : (9 / 2022 / 2023) بتاريخ 2022/7/4

تنفيذ : " شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة "

نحيط علم سيادتكم بأن عدد (2) سيارة غير متواجدة بالمنطقة من 11 / 10 / 2022

حتى 7 / 11 / 2023 .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

تحريرا في : / / 2023

محمد عرابي

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

عيد يحيى كرومر