



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

إدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

إدارة :

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
تحية طيبة .. وبعد ،،

بالإشارة إلى مشروع "تنفيذ أعمال إنشاء عدد (٤) محطات من الاتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (الإمامين - الجزائر - البحر الاعظم - الزهراء)". تنفيذ شركة جاما للبنيه التحتيه .

نتشرف بأن نرفق طية المستخلص رقم (2) جارى بقيمة ٣,٥٣٥,٥٠٠,٠٠٠ جنيها (فقط مبلغ وقدره ثلاثة ملايين وخمسمائة وخمسة وثلاثون ألفاً وخمسمائة جنيها مصرياً لا غير) من بدء العمل حتى تاريخ ١٣-٠٩-٢٠٢٣

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تصديق في ١٣/٠٩/٢٠٢٣

المرفقات : عدد (4) مستخلص

عدد : (١) إستمارة ٥٠ ع ح

عدد : (١) دفتر حصر

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية للطرق

الاستثمارية والطريق الدائري ومحاوره

مهندس / ضياء الدين مصطفى يوسف

التوقيع ()

١٣
٠٩

مجمع

إستمارة لإعتماد الصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري ومحاوره)
شركة جاما للبنية التحتية

المصلحة
قسم
المبلغ المستحق إلى

الطلبات طيه . أو :
مستخلص رقم ٢ جاري
عن عملية " تنفيذ أعمال إنشاء عدد (٤) محطات من الاتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (الإمامين - الجزائر - البحر الاعظم - الزهراء)

بموجب
صار مراجعته وجد على صحة ومقدم لإعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على
شيك على البنك المركزي في
شيك على الخارج
يسحب باسم
شركة جاما للبنية التحتية
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنية	قرش
		٣,٥٣٥,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠
الجملة		٣,٥٣٥,٥٠٠,٠٠	

رقم
الختم ذو التاريخ
كتب المراجعة
رئيس القسم
.....

فقط مبلغ وقدره ثلاثة ملايين وخمسمائة وخمسة وثلاثون ألفاً وخمسمائة جنيهاً مصرياً لا غير

تفيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

		الإعتماد الإداري و نوع الخصم					
عدد المرفقات	بيانات			نوع الخصم			
	مستخلص رقم ٢ جاري مشروع تنفيذ أعمال إنشاء عدد(٤) محطات من الايوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (الإمامين - الجزائر - البحر الاعظم - الزهراء)	بند	فصل	فرع	قسم	جنية	قرش
إجمالي الأصل							
بيانات الإستقطاعات					جنية	قرش	
دمغة توقيع							
قرش	جنية	قرش	جنية	قرش			
*****	*****	*****	*****	رسم الدمغة			
صافي القيمة المطلوب صرفها							

الختم ذو التاريخ



روجع

رئيس المصلحة

.....

صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة

في سنة ٢٠

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف :

جاري

بتاريخ

الختم ذو التاريخ



روجع في سنة ٢٠

يعتمد سحب

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠

بمبلغ

توقيع الكاتب المنوط

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ "ع ح" برقم

(د)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ "ع ح")

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

شيك

سحب

الختم ذو التاريخ

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

إذن صرف

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

الشكايات

الحوالات

شيك

إذن صرف

في سنة ٢٠

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

الاستقطاعات

١٧٦,٧٧٥,٠٠ ج ٤

ضمان أعمال ٥%

فقط مبلغ وقدره مائة وستة وسبعون ألفاً وسبعمائة وخمسة وسبعون جنيهاً لآخر

١٧,٦٧٧,٥٠ ج ٤

أرباح تجارية ٥,٥%

فقط مبلغ وقدره سبعة عشر ألفاً وستمائة وسبعة وسبعون جنيهاً مصرياً و٥٠/١٠٠ لآخر

٨٥,٤٦٨,٠٠ ج ٤

الدمغة

فقط مبلغ وقدره خمسة وثمانون ألفاً وأربعمائة وثمانية وستون جنيهاً مصرياً لآخر


دفترة حصر مشروع تنفيذ أعمال إنشاء عدد (٤) محطات من الاتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (الإمامين - الجزائر - البحر الأعظم - الزهراء)

[illegible]

مهندس الاستشاري

مدير المشروع

مهندس المكتب الفني



دفترة حصر مشروع تنفيذ أعمال إنشاء عدد(٤) محطات من الاتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (الإمامين - الجزائر - البحر الاعظم - الزهراء)

[illegible]

مهندس الاستشاري

مدير المشروع

مهندس المكتب الفني



دفترة حصر مشروع تنفيذ أعمال إنشاء عدد(٤) محطات من الاتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (الإمامين - الجزائر - البحر الاعظم - الزهراء)

[illegible]

مهندس الاستشاري

مدير المشروع

مهندس المكتب الفني




دفترة حصر مشروع تنفيذ أعمال إنشاء عدد(٤) محطات من الاتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (الإمامين - الجزائر - البحر الاعظم - الزهراء)

[illegible]

مهندس الاستشاري

مدير المشروع

مهندس المكتب الفني





بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع انواع التربة (ما عدا التماسكة، وشديدة التماسك والصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الأساسات باجها لا يقل عن ١٥٠ كجم / سم ٢ بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أي عوائق تعترضه ونزح مياه الرش إذا لزم الأمر ونقل نواتج الحفر الزائدة إلى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف

[illegible]

مهندس المكتب الفني



دفترة حصر مشروع تنفيذ أعمال إنشاء عدد(٤) محطات من الاتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (الإمامين - الجزائر - البحر الاعظم - الزهراء)

بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق bored قطر ٨٠ سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام أسمنت بورتلاند عادي بحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/سم^٣ على أن يتم إزالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الأعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسليح) وهو العمل نهواً شامل مما جُمِيعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملاً اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق.

[illegible]

مهندس الاستشاري

مدير المشروع

مهندس المكتب الفني



دفترة حصر مشروع تنفيذ أعمال إنشاء عدد(٤) محطات من الانتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (الإمامين - الجزائر - البحر الأعظم - الزهراء)

[illegible]

مهندس الاستشاري

مدير المشروع

مهندس المكتب الفني



دفترة حصر مشروع تنفيذ أعمال إنشاء عدد(٤) محطات من الانوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (الإمامين - الجزائر - البحر الاعظم - الزهراء)

[illegible]

مهندس الاستشاري

مدير المشروع

مهندس المكتب الفني




دفترة حصر مشروع تنفيذ أعمال إنشاء عدد(٤) محطات من الاتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (الإمامين - الجزائر - البحر الاعظم - الزهراء)

[illegible]

مهندس الاستشاري

مدير المشروع

مهندس المكتب الفني



دفترة حصر مشروع تنفيذ أعمال إنشاء عدد(٤) محطات من الاتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (الإمامين - الجزائر - البحر الاعظم - الزهراء)

بالمتر المكعب لتوريد وعمل خرسانة عادية لزوم الأساسات وذلك بالأبعاد والبيانات طبقاً للرسومات من مونة مكونة من ٣١ زلط و ٣٠,٥ رمل و ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي علي أن لا تقل المقاومة المميزة للمكعبات القياسية ٢٨ يوم عن ٢٠٠ كجم / سم^٣ والفئة تشمل الخلط والدمك والصب باستخدام مصخة للخرسانة ... ونهو كل مايلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الإستشاري_ مما أجمية بالمتر المكعب.

[illegible]

مهندس الاستشاري

مدير المشروع

~~مهندس المكتب الفني~~



دفترة حصر مشروع تنفيذ أعمال إنشاء عدد(٤) محطات من الاتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (الإمامين - الجزائر - البحر الاعظم - الزهراء)

بالمتر المكعب لتوريد وعمل خرسانة عادية لزوم الأساسات وذلك بالأبعاد والبيانات طبقاً للرسومات من مونة مكونة من ٣١ زلط و ٣٠٥ رمل و ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي على أن لا تقل المقاومة الميزة للمكعبات القياسية ٢٨ يوم عن ٢٠٠ كجم / سم^٣ والفئة تشمل الخلط والدمك والصب باستخدام مصخة للخرسانة ... ونهو كل مايلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الإستشاري_مما أجميعة بالمتر المكعب.

[illegible]

مهندس الاستشاري

مدير المشروع

مهندس المكتب الفني



دفترة حصر مشروع تنفيذ أعمال إنشاء عدد(٤) محطات من الاتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (الإمامين - الجازنر - البحر الاعظم - الزهراء)

بالمتر المكعب وتوريد وعمل خرسانة مسلحة للأساسات لزوم قواعد المحطة وذلك من مونة مكونة من ٣٠,٨ زلط و ٣٠,٤ رمل ٤٥٠ كجم أسمنت بورتلاند عادي علي أن لا يقل المقاومة المميزة للكميات القياسية للخلط بعشرانية وعشرون يوماً عن ٣٥ كجم /م^٣ والفئة لا تشمل توريد و تشكيل ورص حديد التسليح حسب الرسومات الإنشائية كما تشمل الفئة عمل القرم و الشدات و العوات والدعامات اللازمة للصب بأمان كاف ... كما تشمل الفئة الخلط والدمك والصب باستخدام مضخة للخرسانة ...ونهو كل مايلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية و طبقاً لتعليمات المهندس الإستشاري ... كما جميعه بالمتر المكعب.

[illegible]

مهندس الاستشاري

مدير المشروع

مهندس المكتب الفني



دفتـر حـصـر مشـروع تنـفـيـذ أـمـال انـشـاء عـدد(٤) مـحـطـات مـن الـاتـوـبـيـس التـردـدـي السـريـع BRT عـلـى الطـرـيـق الدانـري حـول القـاهـرة
الكبرى (الإمامين - الجزائر - البحر الاعظم - الزهراء)

٢٩	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للاعمدة والحوائط لزوم المحطة وذلك من مونة مكونة من ٣٠٠,٨ زلط و ٣٠٠,٤ رمل و ٤٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عاى أن لا يقل المقاومة المميزة للمكعبات القياسية للخلط بعشمانية وعشرون يوماً عن ٣٠ كجم /سم^٣ و الفلن لا تشمل توريد و تشكيل ورص حديد التسليح حسب الرسومات الإثنائية كما تشمل الفنة عمل القرم و الشدات و الصبوات و الدعامات اللازمة للصب بأمان كاف ... كما تشمل الفنة الخلط و الدمج و الصب باستخدام مضخة للخرسانة ...وهو كل مايلزم حسب أصول الصناعة و المواصفات الفنية و طبقاً لتعليمات المهندس الاستشاري و جميعه بالمتر المكعب.
----	--

م	التوصيف	الوحده	العدد	مقاسات			اجمالي
				الارتفاع	العرض	الطول	
١	محطة الامامين (أعمدة وحوائط المحاور ٠٣-٠١)	٣م	١,٠٠	١٨,٢٣٦			١٨,٢٣٦
٢	محطة الامامين (أعمدة وحوائط الجزء النثقي)	٣م	١,٠٠	١٥,٥٥٥			١٥,٥٥٥
٣	محطة الجزائر (أعمدة وحوائط المحاور ٠٧-٠١)	٣م	١,٠٠	٤٤,٧٣٦			٤٤,٧٣٦

مهندس الاستشاري

مدير المشروع

مهندس المكتب الفني



دفترة حصر مشروع تنفيذ أعمال إنشاء عدد(٤) محطات من الاتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (الإمامين - الجزائر - البحر الاعظم - الزهراء)

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤ لتتفقد جميع العناصر الانشائية والفئة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات واللوحات و جداول تفريد الحديد المعتمدة وعمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهـو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
(فقط الف طن لاغير)

[illegible]

مهندس الاستشاري

مدير المشروع

~~مهندس المكتب الفني~~



دفترة حصر مشروع تنفيذ أعمال إنشاء عدد(٤) محطات من الاتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (الإمامين - الجزائر - البحر الاعظم - الزهراء)

٣ بالمتر المكعب لتوريد وصب خرسانته مسلحة للكمرات الرابطة بين الخوازيق في الاتجاهين الطولي والعرضي بإجهاد ٤٠٠ كجم/سم^٢ والفتة تشمل كل ما يلزم للعمل فهو كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (والفتة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح).

م	التوصيف	الوحده	العدد	مقاسات		
				الارتفاع	العرض	الطول
١	الكمره الرابطه الأماميين	٣م	١,٠٠	١٢٨,٠٢٩		١٢٨,٠٢٩
٢	الكمره الرابطه الجزائر	٣م	١,٠٠	١٣٤,٥٩٩		١٣٤,٥٩٩

مهندس الاستشاري

مدير المشروع

مهندس المكتب الفني



دفترة حصر مشروع تنفيذ أعمال إنشاء عدد(٤) محطات من الاتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (الإمامين - الجزائر - البحر الاعظم - الزهراء)

[illegible]

مهندس الاستشاري

مدير المشروع

مهندس المكتب الفني



دفترة حصر مشروع تنفيذ أعمال إنشاء عدد(٤) محطات من الاتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (الإمامين - الجزارن - البحر الاعظم - الزهراء)

بالعدد عمل يافطة للمشروع وكافة الأعمال اللازمة لنهوض العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.

م	التوصيف	الوحده	العدد	مقاسات		
				الطول	مساحة المقطع	الوزن طن
١	محطة الامامين	عدد	١,٠٠٠	-	-	اجمالى ١,٠٠٠
٢	محطة الجزائر	عدد	١,٠٠٠	-	-	١,٠٠٠
٣	محطة الزهراء	عدد	١,٠٠٠	-	-	١,٠٠٠
						إجمالي الصفحة ١ <u>٣,٠٠٠</u>
						الإجمالى : فقط ثلاثة بالعدد لا غير <u>٣,٠٠٠</u>

مهندس الاستشاري

مدير المشروع

مهندس المكتب الفني



دفترة حصر مشروع تنفيذ أعمال إنشاء عدد(٤) محطات من الاتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (الإمامين - الجزائر - البحر الاعظم - الزهراء)

بالمتر الطولي لتوريد وتركيب أسوار حماية من الصاج المعرج ارتفاع ٢م والبند يشمل التوريد والتركيب والصيانة الدورية المعدنية وكافة الأعمال اللازمة لنهـو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.

م	التوصيف	الوحده	العدد	مقاسات			اجمالي
				الارتفاع	العرض	الطول	
١	محطة الامامين	م.ط	١,٠٠	-	-	٦٠٠,٠٠٠	
٢	محطة الجزائر	م.ط	١,٠٠	-	-	٥٠٠,٠٠٠	
٣	محطة البحر الاعظم	م.ط	١,٠٠	-	-	٥٠٠,٠٠٠	
٤	محطة الزهراء	م.ط	١,٠٠	-	-	٣١٠,٠٠٠	

مهندس الاستشاري

مدير المشروع

~~مهندس المكتب الفني~~



دفترة حصر مشروع تنفيذ أعمال إنشاء عدد(٤) محطات من الاتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (الإمامين - الجزائر - البحر الاعظم - الزهراء)

[illegible]

مهندس الاستشاري

مدير المشروع

مهندس المكتب الفني

