

الموضوع: بشأن تغيير بند محملات

مذكره للعرض علي

السيد اللواء مهندس/رئيس مجلس الإدارة

بشأن:

تغيير بعض بنود محملات للعقود أرقام (١٩٧ / ٢٠٢٢/٢٠٢١ ، ٣٢٠، ٢٠٢١/٢٠٢٠/٣١٩ ، ٢٠٢١/٢٠٢٠/٣١٩)

الموضوع:

تعديل بند المحملات شركة النيل العامة لإنشاء الطرق للعقد رقم ( ١٩٧ / ٢٠٢٢/٢٠٢١ ) عملية " تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من محور طما علي النيل من نفق المأذون حتي وصلة الغنايم بمحافظة سوهاج بطول ٧.١ كم " ،  
العقد رقم ( ٢٠٢١/٢٠٢٠/٣٢٠ ) ، " إنشاء كوبري اعلي مزلقان السكة الحديد "المضيق" بمحافظة اسوان " ،  
العقد رقم ( ٢٠٢١/٢٠٢٠/ ٣١٩ ) "إنشاء كوبري اعلي مزلقان السكة الحديد "السييل" بمحافظة اسوان " .

المطلوب :

برجاء من سيادتكم الموافقة علي تعديل بند التوريد نظرا لارتفاع الأسعار حيث ان هذه العقود من ٢٠٢٠ الأتي :-

اولا :عقد ٢٠٢٢/٢٠٢١/١٩٧ تغيير

- بند رقم ( ٢ ) من توريد عدد (٢) طباعة ليزر A3 غرامه ( ٢٠٠٠٠ ) الي عدد (١٠) كرتونة ورق A4 .
- بند رقم (٣) من توريد عدد(٥) علبة حبرالوان طابعه غرامه ( ١٥٠٠٠ ) إلي عدد(٨) كرتونة ورق A4 .

ثانيا :عقد ٢٠٢١/٢٠٢٠/٣٢٠ تغيير

- بند رقم (٢) من توريد ماكينة تصوير مقاس (A3) ماركة (زيروكس) غرامه(٦٠٠٠٠) إلي عدد(٢) طباعة A4 + (٢) كرتونه ورق.
- بند رقم (٣) من توريد عدد (٦) علبة حبر للطابعات ليزر A4 غرامه ليزر غرامه (١٠٠٠٠) الي عدد ( ٦ ) كرتونة ورق A4

ثالثا: عقد رقم ٢٠٢١/٢٠٢٠/٣١٩ تغيير

- بند رقم (١) من توريد عدد ( ٢ ) اجهزة كمبيوتر اولاب توب بمشتملاتهم بالطابعه ليزر + عدد(٢) كرسي متحرك+ عدد(٦) علب cd غرامه (٦٥٠٠٠) الي جهاز حاسب الي وطابعه
- بند رقم (٢) من توريد ماكينة تصوير مقاس ( A3 ) ماركة زيروكس غرامه (٦٠٠٠٠) الي عدد (٢) طابعه A4
- بند رقم (٣) من توريد عدد (٤) هارد ديسك + عدد (٦) فلاشة ٣٢ جيجا غرامه (١٠٠٠٠) الي عدد (٦) كرتونة ورق A4

والأمر مفوض لسيادتكم

التوقيع ( )

مهندسة/عبير عبد العزيز محمد  
المشرف علي الإدارة  
العامه للمعلومات

التوقيع ( )  
مهندس/محمد صابر الباجوري  
مدير عام الإدارة  
العامه للمعلومات

رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

برأى الحرامى

التوقيع ( )  
مهندس / سامي أحمد فرج  
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

اوافق

التوقيع ( )  
لواء مهندس/ ماجد محمد عبد الحميد  
نائب رئيس مجلس الإدارة

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

ادامه

التوقيع ( )  
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى  
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري



## السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة و بعد ،،

بخصوص عملية: كوبرى أعلى مزلقان المضيق

تنفيذ: شركة النيل العامة للإنشاء والطرق


بالإحالة الى العملية عالية نتشرف بأن نحيط سيادتكم علما بأنه تم تجهيز موقع العمل حسب

مواصفات كراسة الشروط .

ولسيادتكم وافر الشكر والتقدير

تحريرا فى : ٢٠٢٣ / /

التوقيع (  )  
مهندس / عيد يحيى كرومر  
رئيس الإدارة المركزيه



س

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة و بعد ،،

بالإحالة إلى مشروع كوبرى أعلى مزلقان المضيق

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

نحيط سيادتكم علما بأن المشروع عالية فى نطاق الكتلة السكنية والسكة الحديد

والشركة المنفذة لم تستخدم أى اتربة طبقا للبروتوكول مع الشركة المصرية للتعيين .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

تحريرا فى : / / ٢٠٢٣

( التوقيع )  
مهندس / عيديد يحيى كرومر  
رئيس الإدارة المركزيه



حس

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة و بعد ،،

بخصوص مشروع : كوبرى اعلى مزلقان المضيق

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق


نتشرف بالإحالة بأنه لا يوجد عمالة محملة على المشروع المشار اليه بعالية طبقا للعقد رقم ( ٢٠٢١/٢٠٢٠/٣٢٠ )

يرجى التكرم من سيادتكم بالعلم والتوجيه بعمل ما يلزم .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً في : / / ٢٠٢٣

( التوقيع )  
مهندس / عيد يحيى كرومر  
رئيس الإدارة المركزيه



٤٩٨٩٦