

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

بخصوص: عن عملية تنفيذ أعمال إزالة الكثبان الرملية والحواجز الخرسانية في بعض قطاعات طريق بنى مزار / البويطي عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٧).
تنفيذ: شركة اتحاد بى أنش أسسيوط للمقاولات والاعمال المتكاملة.
يرجى التكرم بالإحاطة بأن تجهيزات المشروع متواجده.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام،،،،،

تحريرا فى: ٢٠٢٣/١٠/١٥

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة بأسسيوط والمنيا

مهندس /
" مصطفى علي مسعود "



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

بخصوص: عن عملية تنفيذ أعمال إزالة الكثبان الرملية والحواجز الخرسانية في بعض قطاعات طريق بنى مزار / البويطي عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٧).

تنفيذ: شركة اتحاد بي أنش أسسيوط للمقاولات والأعمال المتكاملة.
يرجى التكرم بالإحاطة أنه لا يوجد عمالة محملة بالعملية عالية.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام،،،،،

تحريرا فى: ٢٠٢٣/١٠/١٥

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة بأسسيوط والمنيا



مهندس /

" مصطفى علي مسعود "



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

بخصوص: عن عملية تنفيذ أعمال إزالة الكثبان الرملية والحواجز الخرسانية في بعض قطاعات طريق بنى مزار / البويطي عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٧).
تنفيذ: شركة اتحاد بى أتش أسبوط للمقاولات والاعمال المتكاملة.
يرجى التكرم بالإحاطة أنه لا يوجد سيارة محملة بالعملية عالية.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام،،،،،

تحريرا فى: ٢٠٢٣/١٠/١٥

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة بأسبوط والمنيا



مهندس /

" مصطفى علي مسعود "

