

حضور طاقم اشراف الاستشاري شهر مارس 2023

التوقيع	عدد أيام عمل الشهر (10 يوم)																															المهنة	سكنية القيمة	الاسم	م			
	حضور	غيب	عدد أيام العمل	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4					3	2	1
	0	10	10	خدمة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	خدمة	✓	✓	✓	✓																				مدير مشروع	20	م / حاتم عبدالعليم احمد شتا	1
	0	10	20	خدمة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	خدمة	✓	✓	✓	✓																			فني مسطرة	20	م / هاني نصر عيسى أبو سلامة	2	

وبالاشارة الى متطلبات الاشراف على التنفيذ من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري نود الاشارة ان الجدول اعلاه يوضح تواريخ بداية عمل افراد طاقم الاشراف اعمال الاشراف على التنفيذ وتوجيهات الهيئة و الوزارة من خلال الزيارات الميدانية التي تتم لمتابعة سير الاعمال والتي تتم بناء على الاحتياج الفعلي للمشروع وعلى حسب سير تقدم الاعمال ونسب التنفيذ ويلاحظ ان تاريخ البدايات كانت في بعض الاحيان بعد بداية الشهر ولنا نؤكد ان هذه الفترات منذ بداية الشهر حتى موعد نزول الافراد ليست غياب.

الاستشاري

الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع
٢٠١٥، ١٢

مهندس الاشراف
م / أسامة زاهر غوار
يعتمد

حضور طاقم اشراف الاستشاري شهر ابريل 2023

م	الاسم	سنتين الخبرة	المهنة	عدد ايام عمل الشهر (يوم)																								التوقيع					
				30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7		6	5	4	3	2
1	م / حازم عبدالعليم احمد شتا	20	مدير مشروع	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0	22
2	م / هاني نصر خميس أبو سلامة	20	فني مساحة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0	22

وبالإشارة الى متطلبات الإشراف على التنفيذ من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري نود الإشارة ان الجدول اعلاه يوضح تواريخ بداية عمل افراد طاقم الإشراف ووفقا لمتطلبات اعمال الإشراف على التنفيذ ونوجيهاات الهيئة و الوزارة من خلال الزيارات الميدانية التي تتم لمتابعة سير الاعمال والتي تتم بناءا على الاحتياج الفعلي للمشروع وعلى حسب سير تقدم الاعمال ونسب التنفيذ ويلاحظ ان تاريخ البدايات كانت في بعض الاحيان بعد بداية الشهر و لذا نؤكد أن هذه الفترات منذ بداية الشهر حتى موعد نزول الافراد ليست غياب

الاستشاري

مدير المشروع

الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس الإشراف

م. أسامة راجح فراد

EntTrains
CONSULTING

[illegible]

**Elframs
CONSULTING**

عليه المأمور
1410.5

حضور طاقم اشراف الاستشاري شهر يونيو 2023

م	الاسم	سنتين الخبرة	المهنة	عدد ايام عمل الشهر (22 يوم)																									التوقيع						
				30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6		5	4	3	2	1	
1	م / حازم عبدالحليم احمد شتا	20	مدير مشروع	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0	22	22	
2	م / هاني نصر خميس أبو سلامة	20	فني مساحة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0	22	22
3	م / محفوظ عاطف العيوشي	7	مهندس طرق تنفيذ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0	22	22
4	م / إسلام عمر محمد	4	فني مواد	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0	22	22

وبالإشارة الى متطلبات الاشراف على التنفيذ من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري نود الإشارة ان الجدول اعلاه يوضح تواريخ بداية عمل افراد طاقم الاشراف ووفقا لمتطلبات اعمال الاشراف على التنفيذ وتوجيهات الهيئة و الوزارة من خلال الزيارات الميدانية التي تتم لمتابعة سير الاعمال والتي تتم بناء على الاحتياج الفعلي للمشروع وعلى حسب سير تقدم الاعمال ونسب التنفيذ ويلاحظ ان تاريخ البدايات كانت في بعض الاحيان بعد بداية الشهر ولذا نؤكد أن هذه الفترات منذ بداية الشهر حتى موعد نزول الافراد ليست غياب


الاستشاري

مدير المشروع



الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس الاشراف


م. اسامه احمد فؤاد

[illegible]

الاستشاري

مدير المشروع
14/10/2015

Handwritten signature: *Handwritten signature*

ENTRANS
CONSULTING

حضور طاقم اشراف الاستشاري شهر اغسطس 2023

[illegible]

وبالإضافة الى متطلبات الاشراف على التنفيذ من قبل الهيئة العامة للطرق والكبارى نود الاستشارة ان الجدول اعلاه يوضح توزيعات اعمال الاشراف وفقاً لمتطلبات اعمال الاشراف على التنفيذ. وتوجهت الهيئة والوزارة من خلال الرضازات الميدانية الى تتم لمتابعة سير اعمال والى تتم بناء على الاحتياج الفعلى للمشروع وعلى حسب سير تقدم اعمال ونسب التنفيذ وبالإحتاط ان تاريخ البدايات كانت فى بعض الاحيان بعد بداية الشهر ولذا نؤكد ان هذه الفترات منذ بداية الشهر حتى موعد نزول الاقراء ليست غيابة

الهيئة العامة للطرق والكباري

[illegible]

EndGame CONSULTING

حضور طاہم اسراف الاستشاری شهر سبتمبر 2023

[illegible]

والإشارة إلى متطلبات الانتراف على التنفيذ من قبل الهيئة العامة للطرق والكبارى نود الإشارة أن الجدول أعلاه يوضح تواريخ بداية عمل أفراد طاقم الانتراف وفقاً لمتطلبات أعمال الانتراف على التنفيذ وتوجيهات الهيئة والوزارة من خلال الدورات التدريبية التي تتم لمتابعة سير الأعمال والتي تتم بنهاية على الاحتياج الفعلي للمشروع وعلى حسب سير تقدم الأعمال ونسب التنفيذ ويلاحظ أن تاريخ البدايات كانت في بعض الأحيان بعد بداية الشهر ولما نؤكد أن هذه الفترات منذ بداية الشهر حتى موعد نزول الأفراد ليست غيابة.

الاستشاري

الهيئة العامة للطرق و الكبارى

مهندس الإشراف

[Signature]

مدير المبنى
14/05/2015

Building Consulting

حضور طاقم اشراف الاستشاري شهر اكتوبر 2023

[illegible]

الاستشاري

مدير العام
Dr. K. P. S.

ENTRains CONSULTING



مقايضة ختامية

تحية طيبة وبعد ،،،

لمشروع : الخدمات الاستشارية لاعمال الاشراف على تنفيذ اعمال الجسر الترابى
(غرب النيل الى وادي النطرون) (القطاع الثالث) من الكم ٢٠٠ الى كم ٢٤٧
بطول ٤٧ كم بمشروع القطار الكهربائى السريع

طبقاً للعقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٥٢٤) بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٥

تنفيذ : مكتب انترانس كونسولتنج

- ١- بداية المشروع ٢٠٢١ / ٠٧ / ٠١
- ٢- قيمة التعاقد ٧,٩٠٧,٠٠٠ جنية (فقط وقدره سبعة ملايين و تسعمائه وسبعه الف جنيها لاغير)
- ٣- اجمالى ماتم صرفه قيمة التعاقد ٧,٩٠٧,٠٠٠ جنية (فقط وقدره سبعة ملايين و تسعمائه وسبعه الف جنيها لاغير)
- ٤-
- ٥- نسبة المنصرف ١٠٠ % من قيمة التعاقد (بدون الغرامات والاستقطاعات والخصومات) .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام .

تحديداً فى ١ / ١

يتمدد
رئيس الادارة المركزية
للخدمات الاستشارية

محمد حسن مجدى احمد الى شلام حاصر
التوقيع

