



**السيد العميد / رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية " "**

تحية طيبة وبعد ....

بخصوص اعمال تطوير وتوسيعة محور المريوطية في المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائري حتى تقاطعه مع الدائري الاوستي تفيذ شركة الجود للمقاولات والتوريدات والرصف

بالعقد رقم ( 1844 / 2022 / 2023 ) .

وبالإشارة الى المحمولات الخاصة بالمشروع عاليه .

نحيط سعادتكم علما بأن جميع المحمولات شاملة السيارات تتم من خلال قطاع التنفيذ والمناطق من بداية المشروع وحتى تاريخه .

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ....

تحريرا في 30/09/2023

التوقيع

مهندس/صياد الدين مصطفى يوسف

رئيس الادارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

تم



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

الادارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

الادارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

تحية طيبة وبعد ...

ايماء الي اعمال تطوير وتوسيعة محور المريوطية في المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائري حتى تقاطعه مع الدائري الاوستي ؛ نتشرف بان نرفق لسيادتكم عدد (4) اصل من المستخلص رقم (4) جاري عن

عملية /

تنفيذ اعمال اعمال تطوير القطاع الثاني من محور المريوطية بطول 5 كم من الكم 5+000 الي 10+000

- تنفيذ شركة الجود للمقاولات والتوريدات والرصف

وذلك من بدء العمل وحتى 30/09/2023 وكذا استمارة 50 ع . ج بمبلغ ستة ملايين وتسعمائة وثلاثة وخمسون ألفاً جنيهاً لا غير )

برجاء التفضل بالاحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام

تحريراً في 2023/09/30

مرفقات :-

عدد (4) مستخلص جاري 4

عدد (1) استمارة 50 ع . ج

بيان حصر مستخلص 1&2&3 & 4 جاري

ايصالات المقابل العمومية

رئيس الادارة المركزية للطرق

الاستثمارية والطريق الدائري

مهندس

صيام الدين مصطفى

لر ج ٢

٤٩٦٢٥٠



وزارة النقل  
المدينة العامة للطرق والجسور والنقل البري  
الادارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

وزارة النقل

المدينة العامة للطرق والجسور والنقل البري  
الادارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

## السيد العميد / رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية " "

تحية طيبة وبعد ....

بخصوص اعمال تطوير وتوسيعة محور المريوطية في المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائري حتى تقاطعه مع الدائري الاوسيطي تنفيذ شركة الجود للمقاولات والتوريدات والرصف

بالعقد رقم ( 1844 / 2022 / 2023 ) .

وبالإشارة الى تواجد العمالة طبقا للمشروع عاليه .

نحيط سعادتكم علما بأن الشركة لم تقم بتوفير اي عمالة بالمنطقة الرابعة عشر منذ بداية المشروع و حتى تاريخه .

برجاء التفضل بالإحاطة والتبيه باللازم .

وتفضلا بقبول فائق الاحترام والتقدير ....

تحريرا في 30/09/2023

التوقيع  
مهندس/ ضياء الدين مصطفى يوسف  
رئيس الادارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

