

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية " الشؤون المالية و الادارية "

تحية طيبة وبعد ...

ايماا الي أعمال تنفيذ و توسعة تقاطع محور المريوطية مع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى - المنطقة الرابعة عشر تنفيذ شركة إتش إيه للإنشاءات (أبناء حسن علام) بالعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٤٣).

بالاشارة الي تواجد العمالة طبقا للمشروع عاليه,

نحيط سيادتكم علما بأن الشركة لم تقم بتوفير اي عمالة بالمنطقة الرابعة عشر منذ بداية المشروع و حتي تاريخه.

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

(
التوقيع)
مهندس /
رئيس الادارة المركزية للطريق الدائري وحاوره
٥٩٦٣٥

تمت

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية

" الشئون المالية و الادارية "

تحية طيبة وبعد

ايماء الي أعمال تنفيذ و توسعة تقاطع محور المريوطية مع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى - المنطقة الرابعة عشر تنفيذ شركة إتش إيه للإنشاءات (أبناء حسن علام) بالعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٤٣).
بالاشارة الي المحملات الخاصة بالمشروع عاليه نحيط سيادتكم علما بأن جميع المحملات شاملة السيارات تتم مراجعتها من خلال قطاع التنفيذ و المناطق من بداية المشروع و حتي تاريخه.
برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

(
التوقيع)
مهندس /
رئيس الادارة المركزية للطريق الدائري وحاوره
٤٩٦٣٥

لم يرد

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٨/١

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
عناية السيدة المهندسة / مشيره السيد عبدالله
رئيسة الاداره المركزيه للطريق الدائري

الموقر

المشروع: تطوير وتوسعه الطريق الدائري من تقاطع المربوطيه حتى المنصوريه بطول ٣,٥ كم .
الموضوع: الاعمال المنفذه والواردة في المستخلص رقم ٦ جارى بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٣١ (شركه حسن علام للانشاءات).
بعد التحية:

بالاشارة الي الموضوع عاليه نحيط علم سيادتكم بأن الاعمال المشار إليها قد تم الإشراف عليها من قبل المكتب طبقاً لمواصفات المشروع .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،،

المهندسون الاستشاريون العرب
محرم- باخوم

