



السيد المهندس/ رئيس لجنة المحملات
السيد المهندس/ مدير عام المركبات
تحية طيبة وبعد
بخصوص المشروعات الآتية :

م	المشروع	الشركة	رقم العقد
١	اعمال استكمال رفع كفاءة القطاع الرابع من طريق الريان بحيرة قارون بطول ٨ كم مركز اطسا / يوسف الصديق محافظة الفيوم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالامر المباشر.	العربية للمقاولات والتوريدات العمومية	(٢٠٢٤/٢٠٢٣/٧٩٠)
٢	استكمال تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي قطاع غرب النيل من كم ٣٧٠ الى كم ٣٧٥ بطول ٥ كم (اتجاه اكتوبر) بالامر المباشر.	الحسين للمقاولات والتجارة	(٢٠٢٤/٢٠٢٣/٤٨٦)
٣	اسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع وادي النطرون / برج العرب (اعمال بند سن الفلتر) لتنفيذ المسافة من كم ٣٠١,٩٢٠ الى الكم ٣٠٢,١٢٠ بطول ٠,٢٠٠ كم بالامر المباشر.	العماري الحديثة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية	(٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٠٩)
٤	اسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) اعمال التأسيس والاساس والحمايات المسافة من كم ٢٧٧,٥٠٠ الى الكم ٢٨٠,٠٠٠ بطول ٢,٥ كم.	ابناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه	(٢٠٢٤/٢٠٢٣/٦٢٥)
٥	اسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) اعمال التأسيس والاساس والحمايات المسافة من كم ٥٣٦ الى الكم ٥٣٧. بطول ١ كم اتجاه مطروح.	منشأه الزهور للمقاولات العمومية	(٢٠٢٤/٢٠٢٣/٧٥)

يرجى العلم بالاحاطة بان العمليات عاليه لا يوجد بها سيارة محملة.
برجاء التكرم بالإحاطة واتخاذ اللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
مهندس /
"محسن محمد زهران"

تدريداً الى ٢٠٢٤/١/٢٢

أ. م. ح. س.

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: - مشروع استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السفنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٧٠+٠٠٠ إلى الكم ٢٧٥+٠٠٠ بطول ٥,٠٠ كم (اتجاه أكتوبر) (بالأمر المباشر).

عقد رقم: ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٤٨٦

- تنفيذ شركة / الحسين للمقاولات و التجارة.

بخصوص المستخلص الجاري (١) :-

نتشرف بالإحاطة بوجود الاتي:

- ١- تجهيزات المقاول الموقعية متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- ٢- معمل الموقع متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- ٣- الأجهزة المساحية متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- ٤- لوحات المشروع عدد (٢) متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- ٥- البرنامج الزمني متواجدة بعقد.
- ٦- أعمال التأمين والسلامة ومسؤولي السلامة والمرور.
- ٧- السجلات متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- ٨- توثيق الموقع متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- ٩- التقارير الشهرية والاسبوعية.
- ١٠- صور فوتوغرافية + فيديوهات متواجدة.
- ١١- معدات ومهندسين المشروع متواجدة.
- ١٢- مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- ١٣- العلامات الارشادية متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- ١٤- مهمات السلامة والأمان متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


عن الهيئة

مدير المشروع

مهندس التنفيذ

م / احمد أبو دقيقة

م / احمد الشاعر





رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر البحيرة وكفر الشيخ

م / مجدي عبدالسلام عامر

