



## السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة لمشروع رفع كفاءة طريق حوش عيسى / أبو المطامير بتقنية (FDR)  
مركز أبو المطامير محافظة البحيرة بطول ١١ كم .  
تنفيذ شركة : النيل العامة للإنشاء والطرق.  
نحيط سيادتكم علما بأنه لا يوجد عماله محمله على المشروع عاليه طبقا للعقد رقم  
(٧٢٦-٢٠٢٢-٢٠٢٣)

يرجى التكرم من سيادتكم بالعلم والتوجيه بعمل اللازم  
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

تحريرافى : / /

رئيس الإدارة المركزية  
للمنطقة الثالثة عشر  
البحيرة - كنف الشيخ  
مهندس /  
مجدى عبدالسلام عامر

مدير المشروع  
م / أمير هلال



## السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة لمشروع رفع كفاءة طريق حوش عيسى / أبو المطامير بتقنية ( FDR )  
مركز أبو المطامير محافظة البحيرة بطول ١١ كم .

تنفيذ شركة : النيل العامة للإنشاء والطرق.

نتشرف بالإحاطة بوجود الآتي

- |                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| * التقرير المبدئي             | * تجهيزات الموقع |
| * التقارير المبدئي            | * المعمل         |
| * التقارير الأسبوعية والشهرية | * لوحات المشروع  |
| * البرنامج الزمني             | * بوليصة التأمين |

يرجى التكرم من سيادتكم بالعلم والتوجيه بعمل اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

تحريراً فى : / /

رئيس الإدارة المركزية  
للمنطقة الثالثة عشر  
البحيرة - كفر الشيخ  
مهندس /  
مجدي عبد السلام عامر

مدير المشروع

م / أمير هلال

الموضوع :- محملات عملية / رفع كفاءة حوش عيسى /  
ابو المطامير بتقنية ( FDR ) بطول ١١ كم .

السيد اللواء المهندس / رئيس مجلس الإدارة  
الهيئة العامة للطرق والكبارى

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالإشارة إلى الموضوع عاليه ، وإتفاء إلى بند توريد المعدات الخاصة بنظام المسح والتقييم لحالة شبكة الطرق  
والمستوردة من الخارج نظرا لصعوبة توفير العملات الأجنبية في الفترة الحالية وطول الإجراءات الجمركية اللازمة لتخليص  
تلك المعدات .


يرجى من سيادتكم التكرم بالموافقة والتنبيه بعمل اللازم نحو إرجاء ومد أجل تسليمها لهيئتكم الموقرة حتى ختامى  
العملية المذكورة عاليه .

ونشكر هيئتكم الموقرة متمثلة في سيادتكم على حسن تعاونكم ،،،

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،

العضو المنتدب التنفيذي

مع خالص تحياتي



وتقديرى «

مهندس / محمد أحمد أبو سريع





السيد العميد / رئيس الإدارة المركزية

للشئون المالية و الإدارية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى مشروع رفع كفاءة حوش عيسى / ابو المطامير بتقنية FDR بطول ١١  
كم - تنفيذ الشركة النيل العامة للانشاء و الطرق .

يرجى الأخطاة و التنبيه باللازم نحو ارجاء تسليم المحملات من بند توريد المعدات الخاصة  
بنظام المسح و التقييم لحالة شبكة الطرق و المستوردة من الخارج نظرا لصعوبة توفير العملات  
الأجنبية فى الفترة الحالية حتى المستخلص الختامى .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،،،

رئيس لجنة المحملات

مهندسة /  
٢٠٢٢  
١٣٤١

سوزان عبد العزيز

رئيس قطاع

التنفيذ و المناطق

مهندس /  
٢٠٢٢ / ١٣٤١  
محسن محمد زهران

الشركة	م	الأجهزة	الصلية	قيمة المشروع	مدة المشروع	أمر استد
التي للعمارة تلاشاه والطرق	٦	١ نظام قياس انواء السلع بالفلور ٢	ارواج طريق شوسين / محطة تقاطع / مركزس ( الطماح ثلاث ) بطول ٥ كم	٣٦٦,٠٦٨٢٠٠ مليون جنيه	٦ أشهر ( من تاريخ أمر الاستد )	خطة مسح ووزراء (١٩٦) - بتاريخ ٨ / ٦ / ٢٠٢٢ - المعاقرة الرئيسية (حالة كريمة)
	٧	١ جهاز حاسب الي عظم المواسات محمسن التماثل والمعالجة الفعالة للبيانات المقامة والمحممة باستخدام المعدات الخاصة بسيارة مسح وتقييم حالة شبكة الطرق مع تمديدات طاقة كهربائية استيعابية و حرم برمجيات خاصة بالتكامل للبيانات	ارواج الطريق الراسي العريش ( استويظ / ديروط ) في المسافة من كوبري مافيا حتى مظبوط بطول ١١ كم	٢٢٧,٠١٣٥٠٠ مليون جنيه	٦ أشهر ( من تاريخ أمر الاستد )	خطة مسح ووزراء (١٩٦) - بتاريخ ٨ / ٦ / ٢٠٢٢ - المعاقرة الرئيسية (حالة كريمة)
	٨		رفع كفاءة طريق حوش جوس / أبو المعاشير وتقنية تقنية (FDR) بطول ١١ كم	١٢٨,١٨٤٨٠٠ مليون جنيه	٦ أشهر ( من تاريخ أمر الاستد )	خطة مسح ووزراء (١٩٦) - بتاريخ ٨ / ٦ / ٢٠٢٢ - المعاقرة الرئيسية (حالة كريمة)
	٧		رفع كفاءة طريق أموب / الدياري (الطماح ثلاث)	١٠٤,٩٦٦,٠٠٠ مليون	٦ أشهر ( من تاريخ أمر الاستد )	خطة مسح ووزراء (١٩٦) - بتاريخ ٨ / ٦ / ٢٠٢٢ - المعاقرة الرئيسية (حالة كريمة)

جميع السيدات عبر خلفه من السيدات الكرام

هاتف سميت السلف اعقب  
صالح السيدات مدته شكرا لفرقت

٣ ص ٣٣ ب - الدين  
للديارات و آباء الراي