

قوائم كميات مستخلص ختامي

مشروع اتصال تعديل مسيل خطوط المياه المتعارضة مع مسيل القطار الكهربائي السريع (العين السفينة - العالمين) من المحطة التوزيعية بالضيعة الى محطة المعالجة بجوار مطار العالمين (٥٤٠ + ٤٤٧)									
ملاحظات	الإجمالي	الخصم	إضافة	ارتفاع	عرض	طول	وحدة	البند	رقم البند
			١٢٣٥٠			١٢٣٥٠	ط.م	بالمتر الطولي أعمال الرفع المساحي لخطوط المياه المتعارضة مع القطار السريع	١
ط.م	١٢٣٥٠	٠٠٠٠	١٢٣٥٠					الإجمالي	

الهيئة العامة للطرق والكباري

م/مجدد حاتم


التوقيع /

شركة/ثري دايمشن

م/احمد وجدى سعيد عويد

التوقيع /





قوائم كميات مستخلص ختامي

مشروع اصال تفعيل مسار خطوط المياه المتعارضة مع مسار القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العالمين) من المحطة النووية بالضبعة الى محطة المعالجة بجوار مطار العالمين (٥٤٠ + ٤٤٧)

رقم البند	البند	وحدة	طول	عرض	ارتفاع	اضافة	الخصم	الإجمالي	ملاحظات
٢	اعمال جسات استكشافية بالعماله اليدويه لاطهاراماكن الخطوط بالموقع العام	عدد	٣٥			٣٥			
	الاجمالي					٣٥	٠	٣٥	عدد

الهيئة العامة للطرق والكباري


م/مجد حاتم

التوقيع/ ٣

شركة/ ثري دايمشن

م/احمد وجدي سعيد عويد

التوقيع/ ١٢



قوائم كميات مستخلص ختامى

مشروع أعمال تعديل مسار خطوط المياه المتعارضة مع مسار القطر الكهربائى السريع (العين السخنة - العالمين) من المحطة التوربيه بالضبعة الى محطة المعالجه بجوار مطار العالمين (٥٤٠ + ٤٤٧)

ملاحظات	الإجمالي	النخضم	اضافه	ارتفاع	عرض	طول	وحدة	البند	رقم البند
			٤٨.٠٠٠		٤٨		٣ م	بالمتر المكعب تكسير طبقات أسفلتيه يعرض تكسير ٥, ١ م المقترضه مسار خط بولى قطر ٧١٠ مم (المسار الجديد) أثناء التركيب والقطع فى الأسفلت بخطوط مستقيمه (قطاعه أسفلت) مع تحديد المسار قبل القطع حتى لا يضر بالطريق الأسفلتى ونقل نتائج التكسير إلى أقرب مقالب عمومي	٣
٣ م	٤٨.٠٠٠	٠.٠٠٠	٤٨.٠٠٠					الإجمالي	

الهيئة العامة للطرق والكبارى

م/مجد حاتم

التوقيع /




شركة/ ثرى دايمشن

م/احمد وجدى سعيد عويد

التوقيع /

المس كر



قوائم كميات مستخلص ختامي

مشروع اعمل تعديل مسيل خطوط المياه المتعارضة مع مسيل القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العالمين) من المحطة التوربيه بالضيقه الى محطه المعالجه بجوار مطار العالمين (٥٤٠ + ٤٤٧)

رقم البند	البند	وحدة	طول	عرض	ارتفاع	اضافه	الخصم	الإجمالي	ملاحظات
٤	بالمتر المكعب حفر في التربة المتناسكه طر نشات بعرض لا ينيذ عن ٢,٨٥م وعمق مختلف طبقاً لمسار خط المياه باستخدام المعدات (الحفار) بعق يتراوح من (١-٣,٥)م أعلى الماسوره عند رفعها من التربه أو بعق يتراوح بين (٥,١-٣)م عند التركيب والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة اى عوائق تقترضه ونزع مياه الرشح اذا لزم الأمر والبند مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	٣٠١٠٠			٣٠١٠٠		٣٠١٠٠	
	الاجمالي					٣٠١٠٠	٠	٣٠١٠٠	٣م

الهيئة العامة للطرق والكباري

م/محمد حاتم

التوقيع/

شركة/أري دابيشين
م/احمد وحدى سعيد عويذ
٢٥٠٩٠٥٠٠٠
٤٨٨٨٠٠٠٠
١٥٠٩٠٥٠٠٠
التوقيع/

قوائم كميات مستخلص ختاني

(٤٤٧ + ٥٤٠) من المحطة التزويده بالاضيقه الى محطه المعالجه بجوار مطار العالمين

ملاحظات	الإجمالي	الخصم	إضافة	ارتفاع	عرض	طول	وحدة	البند	رقم البند
			٧٤.٠١			٧٤.٠١	٣م	بالتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة موزدة من خارج الموقع وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل أعمال الردم حول واعلي واسفل المواسير مع الدماك الجديد على طبقات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وشروط ومواصفات شركة مياه الشرب والصرف الصحي وتعليمات المهندس المشرف	٦
								- مسافة نقل ٤٠ كم - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل كم زيادة	
٣م	٧٤.٠١	٠	٧٤.٠١					الاجمالي	

الهيئة العامة للطرق والكباري

م/محمد حاتم

التوقيع

شركة/ثري دايمنشن

م/احمد وجدى سعيد عويد

التوقيع



قوائم كميات مستخلص ختامي

مشروع اعمار تعديل مسار خطوط المياه المتعارضة مع مسار القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العالمين) من المحطة النووية بالضيقه الى محطة المعالجة بجوار مطار العالمين (٤٤٧ + ٥٤٠)

ملاحظات	الإجمالي	الخصم	إضافة	ارتفاع	عرض	طول	وحدة	البند	رقم البند
			٢٠.٣٣٥		٢٠.٣٣٥		٣م	بالمتر المكعب ردم من ناتج الحفر تربة صالحة والخالية من الشوائب والمواد العضوية وتشغيلها طرذشات بعرض لا يزيد عن ١,٦م وعمق مختلف طبقاً لمسار خط المياه بعمق يتراوح بين (١,٤٠-٨,٨٥)م عند التركيب و٢,٨٥م بعد التخلص مع الدماك الجيد على طبقات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٧
٣م	٢٠.٣٣٥	٠	٢٠.٣٣٥					الاجمالي	

الهيئة العامة للطرق والكبارى


م/مجد حاتم


التوقيع /

شركة/ثرى دايمنشن

م/احمد وجدى سعيد عويد

التوقيع /





قوائم كميات مستخلص ختامي

مشروع اعمال تعديل مسار خطوط المياه المتعارضة مع مسار الخطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العالمين) من المحطة النووية بالضيعة الى محطة المعالجة بجوار مطار العالمين (٥٤٠ + ٤٤٧)									
ملاحظات	الإجمالي	الخصم	إضافة	ارتفاع	عرض	طول	وحدة	البند	رقم البند
			٢٨٨٣			٢٨٨٣	٣م	بالمتر المكعب نقل المخلفات التي تعوق التنفيذ ونتائج الحفر الزائد عن اعمال الردم الى المقالب العمومية وتطهير وتجهيز الموقع العام والفئة تشمل عمل كل ما يلزم لنهـ العمل على الوجه الاكمل طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وذلك لمسافة نقل لا تتعدى ٢ كم وفي حالة زيادة مسافة النقل عن ٢ كم يتم احتساب ٠,٨ جنيهه للكيلو متر	٨
٣م	٢٨٨٣	٠	٢٨٨٣					الإجمالي	

الهيئة العامة للطرق والكباري


م/مجدد حاتم


التوقيع/

شركة/ثري دابنشن

م/احمد وجدى سعيد عويد

التوقيع/





قوائم كميات مستخلص ختاني

مشروع اعمال تعديل مسيل خطوط المياه المتعارضة مع مسيل القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العالين) من المحطة التوربه بالضبطه الى محطه المعالجه بجوار مطار العالين (٥٤٠ + ٤٤٧)									
رقم البند	البند	وحدة	طول	عرض	ارتفاع	اضافة	الخصم	الإجمالي	ملاحظات
٩	بالمتر المكعب اعمال خرسانة علانية لزروم إنشاء دقارات خرسانيه خلف الكيمان والمشتراكات على مسيل الخط وتثبيت القطعه الخاصه بزوايا من الحديد مع استخدام اسمنت مقاوم للكبريتات طبقا لإعتماد الاستشاري ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢	٣م	١١			١١			
	الاجمالي					١١	٠	١١	٣م

الهيئة العامة للطرق والكباري

م/محمد حاتم

التوقيع

شركة/ثرى دايمنشن

م/احمد وجدى سعيد عويد

التوقيع



قوائم كميات مستخلص ختامي

مشروع اصلاح مسار خطوط المياه المتعارضة مع مسار القطر الكوبراى السريع (العين السخنة - العالمين) من المحطة التزوييه بالضيعة الى محطة المعالج، بجوار مطار العالمين (٥٤٠ + ٤٤٧)

ملاحظات	الإجمالي	الخصم	إضافة	ارتفاع	عرض	طول	وحدة	البند	رقم البند
			٢٢٥٦		٢٢٥٦		م ط	بالمتري الطولى اعمال رفع و خلع للمواسير البولى ايثلين اقطار (٨٠٠) مم و (٧١٠) مم باستخدام المعدات والعمالة ونقلها لمكان التشوين لرفع كفاءتها واعادة تأهيلها واستخدامها مرة اخرى والبند يشمل رفع المواسير من العمق الموجودة به والتصريف والنقل والتشوين والبند بكامله يشمل كل مايلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والتصميم المعتمد والمواصفات .	١٠
م ط	٢٢٥٦	٠	٢٢٥٦					الاجمالي	

الهيئة العامة للطرق والكباري

م/محمد حاتم


التوقيع/



شركة/ثرى دامينشن

م/احمد وجلى سعيد عويد

التوقيع/



قوائم كميات مستخلص ختامى

مشروع اعمال تعديل مسار خطوط المياه المتعارضة مع مسار القطر الكهربائى السريع (العين السفينة - العالمين) من المحطة التزويده بالضيقه الى محطة المعالجه بجوار مطار العالمين (٥٤٠ + ٤٤٧)

ملاحظات	الإجمالي	الخصم	إضافة	ارتفاع	عرض	طول	وحدة	البند	رقم البند
			١٣٦٨		١٣٦٨		م ط	بالمتر الطولى اعمال رفع وخلع للمواسير البولى ايثلين اقطار (٢٢٥)مم و(١٦٠) مم باستخدام المعدات والعماله ونقلها لمكان التشوين لرفع كفاءتها واعادة تأهيلها واستخدامها مرة اخرى والبند يشمل رفع المواسير من العمق الموجوده به والتصبين والنقل والتشوين والبند بكامله يشمل كل مايلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعات وتعليمات المهندس المشرف والتصميم المعتمد والمواصفات .	١١
ط م	١٣٦٨	٠	١٣٦٨					الإجمالي	

الهيئة العامة للطرق والكباري
م/مجد حاتم
التوقيع/

شركة/أثرى دايميشن
م/احمد وجدى سعيد عويد
التوقيع/أثرى دايميشن

شركة/أثرى دايميشن
م/احمد وجدى سعيد عويد
التوقيع/أثرى دايميشن

قوائم كميات مستخلص ختامي

مشروع اصال تعميل مسيل خطوط المياه المتعارضة مع مسيل القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العالمين) من المحطة التوزيعية بالضبعة الى محطة المعالجة بجوار مطار العالمين (٥٤٠ + ٤٤٧)

ملاحظات	الإجمالي	الخصم	إضافة	ارتفاع	عرض	طول	وحدة	البند	رقم البند
			٢١٩٧		٢١٩٧		م ط	بالمتر الطولي اعمال نقل المواسير البولي ايثيلين اقطار (٨٠٠) مم و (٧١٠) مم من موقع التشوين بعد رفع كفادتها الى مسار الحفر الجديد والبند يشمل اعمال التفريد والتزليل والتركييب واللحام والاختبار طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والتصميم المعتمد والمواصفات .	١٢
ط م	٢١٩٧	٠	٢١٩٧					الإجمالي	

شركة/ثري دايمشن

م/احمد وجدى سعيد عويد

التوقيع/ | لكر

الهيئة العامة للطرق والكباري

م/محمد حاتم

التوقيع/



قوائم كميات مستخلص ختامي

ملاحظات	الإجمالي	الخصم	إضافة	ارتفاع	عرض	طول	وحدة	البند	رقم البند
			٨١٥		٨١٥		م ط	بالمتر الطولي أعمال نقل المواسير upvc اقطار (٢٢٥) مم و (١٦٠) مم من موقع التشوين بعد رفع كفاءتها الى مسار الحفر الجديد والبند يشمل اعمال التفريد والتزليل والتركيب واللحام والاختبار طبقا لاصول الصنعة وتعليمات المهندس المشرف والتصميم المعتمد والمواصفات .	١٣
م ط	٨١٥	٠	٨١٥					الإجمالي	

الهيئة العامة للطرق والكباري


م/مجد حاتم

التوقيع/

شركة/ ثري دايمشن

م/احمد وجدي سعيد عويد

التوقيع/ م/ محمد عويد



قوائم كميات مستخلص ختاي

مشروع اعمال تعديل مسار خطوط المياه المتعارضة مع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السفينة - العالمين) من المحطة النووية بالضبعة الى محطة المعالجة بجوار مطار العالمين (٥٤٠ + ٤٤٧)

رقم البند	البند	وحدة	طول	عرض	ارتفاع	اضافة	الخصم	الإجمالي	ملاحظات
١٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي ايثيلين HDPE موردة جديدة لاستكمال اعمال الخطوط والبند يشمل اعمال التفريد والتثبيت والتركييب والحام والاختبار طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والتصميم المعتمد والمواصفات .	م	٣٣٦	٦٢	٦٢	٣٣٦		٣٣٦	
أ	قطر ٨٠٠ مم ضغط ٦ بار	م	٣٣٦	٦٢	٦٢	٣٣٦		٣٣٦	ط
ب	قطر ٨٠٠ مم ضغط ١٠ بار للعداية	م	٦٢	٦٢	٦٢	٦٢		٦٢	ط
ج	قطر ٢٢٥ مم ضغط ١٠ بار للعداية	م	١٢٤	١٢٤	١٢٤	١٢٤		١٢٤	ط
د	قطر ٦٠ مم ضغط ١٠ بار للعداية	م	٦٢	٦٢	٦٢	٦٢		٦٢	ط
	الإجمالي								

الهيئة العامة للطرق والكباري
م/مجدد حاتم

التوقيع /

شركة/ثري دايمشن
م/احمد وجدى سعيد عويد

التوقيع /



قوائم كميات مستخلص ختامي

(٤٤٧ + ٥٤٠) من المحطة التوربيه بالضيقه الى محطه المعالجه بجوار مطار العالمين

ملاحظات	الإجمالي	الخصم	إضافة	ارتفاع	عرض	طول	وحدة	البند	رقم البند
								بالتر الطولي توريد تركيب مواسير من UPVC ضغط ١٠ بار موزدة جديدة لاستكمال اعمال الخطوط والبند يشمل اعمال التفريد والتنزيل والتركيب والحام والاختبار طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والتصميم المعتمد والمواصفات .	١٥
م ط	٢٥٠		٢٥٠		٢٥٠		م ط	قطر ٢٢٥ مم	أ
م ط	١٥٠		١٥٠		١٥٠		م ط	قطر ١٦٠ مم	ب
								الإجمالي	

الهيئة العامة للطرق والكباري

م/محمد حاتم

التوقيع /

شركة/نوري دايمنشن

م/احمد وجدي سعيد عويد

التوقيع /



قوائم كميات مستخلص ختامي

مشروع اعمال تعديل مسيل خطوط المياه المتعارضة مع مسيل القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العالمين) من المحطة التوربيه بالضيقه الى محطه المعالجه بجوار مطر العالمين (٥٤٠ + ٤٤٧)

ملاحظات	الإجمالي	الخصم	إضافة	ارتفاع	عرض	طول	وحدة	البند	رقم البند
			٥		٥		مقط	بالمقطوعية اعمال تكسير الغرف الخرسانية المسلحة القديمة مقاس ٢,٥ * ٣ * ٢,٢ م باستخدام المعدات وسمك الحوائط ٣٠ سم وسمك القاعدة المسلحة ٤٠ سم وسمك العادية ٣٠ سم والسقف ٢٥ سم وفك القطع الخاصة والمحابس على الخط البولي ايثيلين قطر ٧١٠ مم ونقلها الى موقع التشوين لرفع كفاءتها	١٦
مقط	٥	٠	٥					الإجمالي	

الهيئة العامة للطرق والكباري


م/محمد حاتم

التوقيع / ٢

شركة/ثري دايمنشن

م/احمد وجدى سعيد عويد

التوقيع /



قوائم كميات مستخلص ختامي

مشروع اعمال تعديل مسار خطوط المياه المتعارضة مع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العالمن) من المحطة النووية بالضيعة الى محطة المعالجة بوار مطار العالمن (٥٤٠ + ٤٤٧)

ملاحظات	الإجمالي	الخصم	إضافة	ارتفاع	عرض	طول	وحدة	البند	رقم البند
			١				عدد	بالمقطوعة اعمال انشاء غرفة خرسانية من الخرسانة المسلحة مقاس ٣,٥ * ٣,٥ * ٣ سمك الحوائط ٣٠ سم بارتفاع ٣,٣ م وسمك القاعدة الخرسانية ٤٠ سم وسمك القاعدة العادية ٣٠ سم والبند يشمل اعمال توريد وتركيب حديد التسليح بنسبة ١٣٠ كجم / م٣ بعد تشكيكه وصب خرسانة مسلحة ذات اجهاد ٣٥٠ كجم / م٣ والبند يشمل اعمال العزل والتشطيب والسلاطم والغطاء طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والتصميم المعتمد والمواصفات .	١٧
عدد	١	٠	١					الإجمالي	

الهيئة العامة للطرق والكباري
م/مجد حاتم
التوقيع/

شركة/نرى دايمشين
م/احمد وجدي سعيد عويد
التوقيع/

شركة/نرى دايمشين
م/احمد وجدي سعيد عويد
التوقيع/

قوائم كميات مستخلص ختامي

مشروع اعمال تعديل مسار خطوط المياه المتعارضة مع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العالمين) من المحطة النورية بالشبيوة الى محطة المعالجة بجوار مطار العالمين (٥٤٠ + ٤٤٧)

ملاحظات	الإجمالي	الخصم	إضافة	ارتفاع	عرض	طول	وحدة	البند	رقم البند
			١		١		عدد	بالمقطوعة اعمال انشاء غرفة خرسانية من الخرسانة المسلحة مقاس ٣,٥ * ٣,٥ * ٣,٣ سمك الحوائط ٣٠ سم بارتراف ٣,٣ م وسمك القاعدة الخرسانية ٤٠ سم وسمك القاعدة العادية ٣٠ سم والنبد يشمل اعمال توريد وتركيب حديد التسليح بنسبة ١٣ / كجم / ٣ م بعد تشكيله وصب خرسانة مساحة ذات اجهاد ٣٥٠ كجم / ٣ م والنبد يشمل اعمال العزل والتشطيب والسلالم والغطاء طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والتصميم المعتمد والموادصفات .	١٨
عدد	١	٠	١					الإجمالي	

الهيئة العامة للطرق والكباري


م/مجدد حاتم

التوقيع /

شركة / ثري دايمشن

م/احمد وجدى سعيد عويد

التوقيع /



قوائم كميات مستخلص ختامي

مشروع اعمال تعديل مسار خطوط المياه المتعارضة مع مسار القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العالمين) من المحطة التوزيع بالخبينة الى محطة المعالجة بجوار مطار العالمين (٥٤٠ + ٤٤٧)

ملاحظات	الإجمالي	الخصم	إضافة	ارتفاع	عرض	طول	وحدة	البند	رقم البند
			١			١	عدد	بالقطر حبة اعمال إنشاء غرفة خرسانية من الخرسانة المسلحة مقاس ٢,٥ * ٢,٥ * ٣,٣ سمك الحوائط ٣٠ سم بارتفاع ٣,٣ م وسمك القاعدة الخرسانية ٤٠ سم وسمك القاعدة العائدية ٣٠ سم والنبد يشمل اتصال توريب وتركيب حديد التسليح بنسبة ١٣٠ كجم / ٣ م بعد تشكيله وصب خرسانة مسلحة ذات اجهاد ٣٥٠ كجم / م والبند يشمل اعمال الغزل والتشطيب والسلامم والغطاء طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والتصميم المعتمد والمواصفات .	١٩
عدد	١	٠	١					الإجمالي	

الهيئة العامة للطرق والكباري


م/مجد حاتم

التوقيع/

شركة/ ثري دايمشن

م/احمد وجدى سعيد عويد

التوقيع/ ١٢/٢٠٢٣



قوائم كميات مستخلص ختامي

مشروع اعمال تعديل مسار خطوط المياه المتعارضة مع مسار الأنطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العالمين) من المحطة التوربيه بالضيقه الى محطه المعالجه بجوار مطار العالمين (٥٤٠ + ٤٤٧)

ملاحظات	الإجمالي	الخصم	إضافة	ارتفاع	عرض	طول	وحدة	البند	رقم البند
								بالعدد نقل ورفع كفاءه القطع الخاصه من الزهر المرن بعد فكها ونقلها الى اماكن التشوين وتنفيذ اعمال النظافه والرشم والتجليخ والصيانة والدهان بمادة الايبوكسي عدد ٣ اوجه والنقل والتعتيق والتركييب والاختبار طبقا لتعليمات المهندس المشرف والتصميم المعتمد والمواصفات الفنية .	٢٠
عدد	١		١		١		عدد	محبس قفل فراشه من الزهر المرن قطر ٧١٠مم	أ
عدد	١		١		١		عدد	وصلة فك وتركيب من الزهر المرن قطر ٧٠٠مم بالفلنشات	ب
عدد	٣		٣		٣		عدد	مشارك ١٦٠/٧٠٠مم من الزهر المرن بالفلنشات	ج
عدد	٧		٧		٧		عدد	وصلة حائط من الزهر المرن قطر ٧٠٠مم بثلاث فلنشات	د
								الاجمالي	

الهيئة العامة للطرق والكباري

م/محمد حاتم

التوقيع/

شركة/أرزي دايمشنز

م/احمد وجدى سعيد عويد

التوقيع/أكرم محمد



مشاريع أعمال تحليل مسار خطوط المياه المتعارضة مع مسار القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العاين) من المحطة النووية بالضبعة الى محطة المعالجة بجوار مطار العاين (٥٤٠ + ٤٤٧)

رقم البند	البند	وحدة	طول	عرض	ارتفاع	إضافة	الخصم	الإجمالي	ملاحظات
٢١	بالعدد توريد وتركيب قطع خاصه من الزهر المرن للعرف والمدايات وافتحه تشمل التوريد والنقل والتعليق والتركيب والإختبار طبقاً للتصميم المعتمد والمواصفات الفنية								
١-٢١	محبس قفل قرائشه من الزهر المرن قطر ٨٠٠مم	عدد		١		١		١	عدد
٢-٢١	محبس قفل سكينه من الزهر المرن قطر ٢٥٠مم	عدد		٢		٢		٢	عدد
٣-٢١	محبس قفل سكينه من الزهر المرن قطر ١٦٠مم	عدد		٤		٤		٤	عدد
٤-٢١	محبس قفل سكينه من الزهر المرن قطر ٧٥مم	عدد		٣		٣		٣	عدد
٥-٢١	محبس هواء يكرتين قطر ١٦٠مم	عدد		٣		٣		٣	عدد
٦-٢١	محبس هواء يكرتين قطر ٧٥مم	عدد		٣		٣		٣	عدد
٧-٢١	وصلة قف وزكريب من الزهر المرن قطر ٨٠٠مم بالانفصالات	عدد		١		١		١	عدد
٨-٢١	وصلة قف وزكريب من الزهر المرن قطر ٧٠٠مم بالانفصالات	عدد		٢		٢		٢	عدد
٩-٢١	وصلة قف وزكريب من الزهر المرن قطر ٢٥٠مم بالانفصالات	عدد		٢		٢		٢	عدد
١٠-٢١	وصلة قف وزكريب من الزهر المرن قطر ١٦٠مم بالانفصالات	عدد		١		١		١	عدد
١١-٢١	وصلة حائط من الزهر المرن قطر ٨٠٠مم بثلاث قنشات	عدد		٢		٢		٢	عدد
١٢-٢١	وصلة حائط من الزهر المرن قطر ٧٥٠مم بثلاث قنشات	عدد		٤		٤		٤	عدد
١٣-٢١	وصلة حائط من الزهر المرن قطر ١٦٠مم بثلاث قنشات	عدد		٣		٣		٣	عدد
١٤-٢١	مشتراك ١٦٠/٨٠٠مم من الزهر المرن بالانفصالات	عدد		١		١		١	عدد
١٥-٢١	مشتراك ٧٠/٧٠٠مم من الزهر المرن بالانفصالات	عدد		١		١		١	عدد
١٦-٢١	مشتراك ٧٥/٢٥٠مم	عدد		٢		٢		٢	عدد
١٧-٢١	مشتراك ٧٥/١٦٠مم	عدد		١		١		١	عدد
١٨-٢١	مشتراك ٧٥/١٦٠مم	عدد		٤		٤		٤	عدد
١٩-٢١	بردة من الزهر المرن قطر ٢٥٠مم وفلاشه	عدد		٤		٤		٤	عدد
٢٠-٢١	بردة من الزهر المرن قطر ٢٥٠مم ديل وفلاشه	عدد		٤		٤		٤	عدد
٢١-٢١	بردة من الزهر المرن قطر ١٦٠مم راس وفلاشه	عدد		٢		٢		٢	عدد
٢٢-٢١	بردة من الزهر المرن قطر ١٦٠مم ديل وفلاشه	عدد		٢		٢		٢	عدد
٢٣-٢١	كوح ٤٥ درجة من الزهر بالانفصالات المرن قطر ٢٥٠مم	عدد		٨		٨		٨	عدد
٢٤-٢١	كوح ٤٥ درجة من الزهر بالانفصالات المرن قطر ١٦٠مم	عدد		٤		٤		٤	عدد
٢٥-٢١	طيه صياح قطر ٧١٠مم سبك ٤٠مم نهايه الخط	عدد		١		١		١	عدد
٢٦-٢١	أغليه من زهر قطر ٧٦مم بالشمين للعايه	عدد		٥		٥		٥	عدد
٢٧-٢١	مستلوب من الزهر المرن قطر ٢٥٠ / ٢٥٥	عدد		٨		٨		٨	عدد

الهيئة العامة للطرق والكباري
د/محمد حاتم
التوقيع /

شرکہ آری دایمنشن
احمد و جدی سعید عویہ
التوقيع / 21

التوقيع / 01/08/2019
٠٩-٥١-٤٦٨٧٤

قوائم كميات مستخلص ختامي

مشروع اتصال تعميل مسيل خطوط المياه المتعارضة مع مسيل القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العالمين) من المحطة التزويده بالتزويده الى محطه المعالجه بجوار مطار العالمين (٥٤٠ + ٤٤٧)

ملاحظات	الإجمالي	الخصم	إضافة	ارتفاع	عرض	طول	وحدة	البند	رقم البند
								بالعدد توريد وتركيب قطع خاصه من HDPE والفئه تشمل التوريد والنقل والتعتيق والتركيب والإختبار طبقاً للتصميم المعتمد والمواصفات الفنية .	٢٢
عدد	٤		٤		٢		عدد	كوع ٤٥ درجة HDPE قطر ٨٠٠مم	١-٢٢
عدد	٢		٢		٢		عدد	كوع ٤٥ درجة HDPE قطر ٧٠٠مم	٢-٢٢
عدد	٤		٤		٤		عدد	بردة HDPE قطر ٨٠٠مم بالفلنشه	٣-٢٢
عدد	٤		٤		٤		عدد	بردة HDPE قطر ٢٢٥مم بالفلنشه	٤-٢٢
عدد	٤		٤		٤		عدد	بردة HDPE قطر ١٦٠مم بالفلنشه	٥-٢٢
								الإجمالي	

الهيئة العامة للطرق والكباري

م/مجد حاتم

التوقيع/

شركة/ثري دايمشنز

م/احمد وجدى سعيد عويد

التوقيع/

