

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بالإحالة الى إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع للقطار الكهربائي السريع الفيوم بنى
سويس - أبو سمبل) القطاع الرابع (جرجا / قوص) مرحلة تشكيل الجسر الترابي وطبقات الأساس وأعمال الخرسانة من
منسوب - ٥ م الى منسوب - ١٢ م من الأرض الطبيعية لتنفيذ المسافة من الكم ٥٠١,٠٠٠ الى الكم ٥٠٢,٠٠٠ بطول ١
كم

رقم العقد ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٠٢

تنفيذ: - مكتب أبو يحيى للمقاولات العمومية

نتشرف بإحاطة سيادتكم بيان بموقف الحملات على المشروع المشار اليه بعلية :-

•توريد عدد (٣٠) كرتونة ورق A4 طبقا لقائمة المواصفات التي توافق عليها الهيئة على أن يتم فحصها و

اتخاذ الإجراءات اللازمة عن طريق الإدارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة على أن يتم تسليمها للمخازن

لذا تراجع بالإدارة العامة بالقاهرة .

• لا يوجد سيارة محملة على المشروع طبقا للعقد .

• لا يوجد عماله محمله على المشروع طبقا للعقد .

الرجاء التكرم بالعلم والتوجيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ١٧ / ٧ / ٢٠٢٤ م

رئيس الإدارة المركزية



عماد حسين







تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن :-

الشركة	أبو يحيى للمقاولات العمومية
رقم العقد	(2024/2023/1002)
العملية	أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم -- بني سويف -- أبو سهيل) القطاع الرابع (جرجا- قوص) مرحلة تشكيل الجسر الترابي وطبقات الأساس وأعمال الخرسانة من منسوب _ 5 م إلى منسوب _ 12 من الأرض الطبيعية لتنفيذ الوسافة من الكم 501.000 إلى الكم 502.000 بطول 1 كم بالأمر المباشر
الافادة	(إرجاء المهملات على العقد لهدة شهر من تاريخ 2024-07-10 إلى تاريخ 2024/08/09)
تفاصيل الافادة	إرجاء توريد الشركة لبند المهملات وهي عبارة عن عدد (30) كرتونة ورق A4 (أول إرجاء للعقد من مستخلص جاري (1))

نحريا من (2024-07-10)

يرجي التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

(التوقيع) 2

المهندس / محسن زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

(التوقيع) 1

المهندس / محمد صابر الباجوري

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات