

## السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ....

إيماء الى مشروع تنفيذ اعمال تطوير القطاع الثالث من الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى لتنفيذ أعمال توسعة كوبري مسطرد بالإضافة الي جسر الطريق بطول 1 كم تنفيذ شركة المصرية للمقاولات اي سى سى .

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه عدد ( 4 ) نسخ أصل للمستخلصات فروق الاسعار رقم ( 1,2,3,4,5,6 ) مكرر طبقاً لنسب الاوزان الموحدة وعدد ( 4 ) نسخ أصل للمستخلصات (7,8,9,10,11) فروق الاسعار وبيانها كالتالى:

م	رقم مستخلص فروق الاسعار	القيمة الاجمالية ( بالجنيه )	م	رقم مستخلص فروق الاسعار	القيمة الاجمالية ( بالجنيه )
1	مستخلص رقم (1) مكرر	75534.02	7	مستخلص رقم (7)	659073.85
2	مستخلص رقم (2) مكرر	85334.60	8	مستخلص رقم (8)	8438371.73
3	مستخلص رقم (3) مكرر	250081.19	9	مستخلص رقم (9)	12178899.63
4	مستخلص رقم (4) مكرر	569782.96	10	مستخلص رقم (10)	2309301.78
5	مستخلص رقم (5) مكرر	704844.10	11	مستخلص رقم (11)	1425761.29
6	مستخلص رقم (6) مكرر	1455309.77		الاجمالي	<b>28152294.92</b>

الاجمالي = 28152294.92 فقط وقدره ثمانية وعشرون مليوناً ومائة واثنان وخمسون ألفاً ومائتان وأربعة وتسعون جنيهاً و اثنان وتسعون قرشاً وذلك عن الفترة من بداية العمل 16 / 03 / 2021 وحتى 30 / 09 / 2022

كما نتشرف بان نرفق لسيادتك طيه استمارة 50 ع ح بمبلغ ( 28152294.92 ) فقط وقدره ثمانية وعشرون مليوناً ومائة واثنان وخمسون ألفاً ومائتان وأربعة وتسعون جنيهاً و اثنان وتسعون قرشاً مع مراعاة خصم ماسبق صرفه .

- طبقاً لما انتهت اليه اللجنة المشكلة لدراسة توحيد نسب تأثير المواد ( الحديد بجميع انواعه ، الاسمنت ، السولار ، البيتومين ) لجميع بنود أعمال الكبارى والانشاءات وذلك لتوحيد أسس المحاسبة على فروق الاسعار بين الشركات المنفذة .
- وطبقاً للارقام القياسية التى تصدر من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء والبيانات المعدلة بإعادة احتساب الارقام القياسية عن الفترة من يناير 2022 وحتى مارس 2023 والواردة بال نشره رقم (56-22322-2023) اصدار ( مايو 2023 ) عن فترة ( فبراير / مارس 2023 ) .

مع العلم بأنه تم مراجعة الكميات فقط ويلزم تدقيق باقى العناصر

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللائم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً فى 2023/10/2

المرفقات :

- عدد (4) نسخ مستخلصات فروق الاسعار من 1 الى 11
- استمارة 50 ع ح

رئيس الإدارة المركزية  
للطريق الدائري ومحاوره  
مهندس  
ضياء الدين مصطفى  
٢٠٢٣/١٠/٢

٢٠٢٣/١٠/٢

