

مشروع أعمال الخدمات الاستشارية والدراسات لأعمال إعداد التخطيط المنهجي وتصميم مبدئي لمسار الطريق الرئيسي وطريق الخدمة لمشروع تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي (أسوان توشكى) (بطول 230 كم)
تنفيذ : يوروجروب للاستشارات الهندسية



المقايضة الختامية

رقم البند	بيان الأعمال	المفردات	الفئة	الكمية	الجملة (جنيه)
1	تقديم تقرير بمحددات التصميم والتخطيط لكامل المشروع وإعداد بدائل للأعمال الصناعية مسافة نقل 2 كم	مقطوعية	140,000.00	1.00	140,000.00
2	إعداد تصميم هندسي مبدئي للطريق الرئيسي وطرق الخدمة والنوتة الحسابية المبدئية	كم	2,000.00	205.60	411,200.00
3	مراجعة التصميم الهندسي والإعتماد وإعداد التصميم الإنشائي المبدئي للأعمال الصناعية	كم	3,500.00	100.00	350,000.00
4	جداول كميات التصميم الإبتدائي	مقطوعية	50,000.00	1.00	50,000.00
الإجمالي					951200.00
فقط تسعمانة وواحد وخمسون ألف ومائتان جنيهاً لاغير					

رئيس الإدارة المركزية

عبد يحيى كرومر



مهندس /

٩٨٦٥

حصر الكميات الختامية الإستشارية بالأعمال التي تمت بمشروع دراسات طريق أسوان / توشكى

م	البند	الكميات التعاقدية	الكميات المنقذة فعلياً	الفترة	الإجمالي	ملاحظات
1	إعداد تقرير أسس التصميم الهندسي ودراسة المسار : تقرير بمحددات التصميم والتخطيط لكامل المشروع وإعداد بدائل للأعمال الصناعية ومقارنة إقتصادية فنية وذلك بالأخذ في الاعتبار مسار القطار السريع (الخط الثاني) والطريق الرئيسي وطرق الخدمة.	بالمقطوعة	بالمقطوعة	140,000	140,000	تم تعديل الأسس والمحددات عدة مرات طبقاً لتعديلات الهيئة والوزارة والمنتهية بتقديم اللوحات الهندسية النهائية المعتمدة من الهيئة.
2	التصميم الهندسي للطريق : إعداد تصميم هندسي مبدئي للطريق الرئيسي (القائم) والخدمة مع الأخذ في الاعتبار مسار القطار السريع (الخط الثاني) ، ومسافة ربط مدخل المطار حتى تقاطع الطريق مع أسوان / إدفو بطول 8 كم.	230 كم	213.6 كم	2000	427,200	تم تسليم المستندات واعتمادها النهائي بتاريخ 6/12/2023 203.5 كم + 1.5 كم (مسافة الربط مع تقاطع المطار) + 8 كم (وصلة المطار) والمنتهية بتقديم اللوحات الهندسية النهائية المعتمدة من الهيئة.
3	مراجعة التصميم الهندسي للازدواج واعتماده.	100 كم	100 كم	3500	350,000	تم تسليم المستندات واعتمادها النهائي بتاريخ 2/8/2023
4	إعداد مستندات الطح : إعداد جداول الكميات والقيمة التقديرية للمشروع بالكامل.	بالمقطوعة	بالمقطوعة	50,000	50,000	تم اعتماد الكميات لكل مرحلة وكل تعديل وتقديم الهيئة البنية التحتية



م. مصطفى

م. مصطفى