

## السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ....

بالإشارة الى أعمال تطوير و رفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (قطاع المربوطية - المنصورة) المسافة من نفق (٥) الى نفق (٨) بطول ١,٥٠ كم تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

عقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٥٧٤

تاريخ استلام الموقع : ٢٠٢٣/٠٣/٠٩

بالإشارة إلى تواجد العمالة بالمشروع بعاليه

نحيط سيادتكم علماً بأن الشركة لم تقم بتوفير أي عمالة بالمنطقة الرابعة عشر منذ بداية المشروع و حتى تاريخه.

برجاء التفضل بالإحاطة و التنبيه باللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ....

يعتمد،،،

رئيس الادارة المركزية  
للطريق الدائري ومحاوره

ضياء الدين مصطفى



Handwritten signature in blue ink.

السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية  
للسننن المالية والإدارية

تحية طيبة وبعد ....

بالإشارة إلى أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (قطاع المربوطية - المنصورة) المسافة من نفق (٥) إلى نفق (٨) بطول ١,٥٠ كم تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

عقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٥٧٤

تاريخ استلام الموقع : ٢٠٢٣/٠٣/٠٩

برجاء التكرم بالعلم بأن جميع المحملات شاملة السيارات تتم من خلال قطاع التنفيذ والمناطق ولا توجد أي محملات تخص المشروع بالإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ....

يعتمد،،

رئيس الإدارة المركزية  
للطريق الدائري ومحاوره  
مهندس /  
مستاء الدين مصطفى



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

التاريخ: ٢٠٢٤/ ٤ / ٠٣

الهيئة العامة للطرق والكباري

عنايه المهندس / ضياء الدين مصطفى

رئيس الاداره المركزيه للطريق الدائري و محاوره

الموقع

المشروع: تطوير و توسعه الطريق الدائري من تقاطع المريوطيه حتى المنصوريه بطول ٣,٥ كم .

الموضوع: الاعمال المنفذه و الوارده فى المستخلص رقم ٥ بتاريخ ٢٠ / ٠٣ / ٢٠٢٤ (شركه النيل العامه للانشاء و الطرق)

بعد التحية،،،،

بالاشاره الى الموضوع عاليه نحيط علم سيادتكم بأن الاعمال المشار اليها قد تم الاشراف عليها من قبل المكتب طبقا لمواصفات المشروع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

المهندسون الاستشاريون العرب  
محرم - باخوم  
٣/٤  
٢٠٢٤

## محضر تشوينات حديد

مشروع توسعة الدائرى ( المريوطية - المنصورية )

انه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠ / ٠٣ / ٢٠٢٤ .. وبحضور كل من :

- |                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| ١- م / محمد اسماعيل الشرقاوى | مهندس هيئة الطرق و الكباري           |
| ٢- م / محمد سامي             | عن مكتب محرم باخوم                   |
| ٣- م / مصطفى محمد جيرة الله  | عن شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق |

تم حصر كمية حديد تشوينات بالموقع ووجدت انها ٦٠٠ طن اقطار مختلفة جارى تجهيزها و تشكيلها للأعمال وهي في عهدة الشركة وتحت مسئوليتها .. والهيئة غير مسئولة عنها .واقفل المحضر علي ذلك .

### التوقيعات

م/ هيئة الطرق و الكباري

م/ الأستشارى

م/ شركة النيل العامة لانشاء الطرق



م/ محمد اسماعيل الشرقاوى

م/ محمد سامي

م/ مصطفى محمد جيرة الله