

بيان الأعمال بالمستخلص رقم (١) جارى عقد رقم ١٤٤٢ من منسوب الأرض الطبيعية وحتى منسوب ١,٠٠٠
عملية: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع

رقم البند وبيانه: (١-٣)	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآت التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2٠ متر) أسفل منسوب الفرمة بسمك لا يزيد عن 2٥ سم أعلى منسوب (2٠ متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (على الأقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٠ %) والأرض الطبيعية متغيرها ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. والفئة شاملة بالمتر المكعب. -مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان. -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم. -والبند لايشمل القيمة المحجوبة.
-------------------------	--

تنفيذ شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية

الكمية بالمقايضة	٣٤٢٠١٠,٩٧
------------------	-----------

مقدار العمل السابق

٠,٠٠٠

بيان الأعمال بالمقايضة	المحطات		٣م	الاجمالي ٣م
	من	الى		
رذم	٢٧٥+١٦٠	٢٧٥+٣٦٠	٥٤٠,٢٠	٦٤٣٢٥,٠١٦
	٢٧٥+٣٨٠	٢٧٥+٧٠٠	٢٦٠,٦٤,١	
	٢٧٣+٧٢٠	٢٧٥+٨٨٠	٤٩٦٦,٢	
	٢٧٦+٠٠٠	٢٧٦+٠٨٠	١٥٢٥٤,٥	
	٢٧٦+١٠٠	٢٧٦+١٥٠	١٢٦٣٨,٢	

الاجمالي	
اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه	٦٤٣٢٥,٠١٦
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	٠,٠٠٠
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة	٦٤٣٢٥,٠١٦
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	٦٤٣٢٥,٠١٦

عن الشركة
محمد عبد العزيز

عن الاستشاري
XYZ

مهندس المشروع
م / أحمد الشاعر

مدير المشروع
م / أحمد أبو دقيقه

مشروع القطار الكهربائي السريع					الهيئة العامة للطرق والكباري		
إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السفحة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)					تنفيذ شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية		
حصر هندسي لجاري (١) عقد رقم ١٤٤٣ من منسوب الأرض الطبيعية وحتى منسوب ١,٠٠٠							
بند رقم (١) أعمال توريد وتحميل ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسكك... الخ							
Station	Total Cut Area (m2)	Total Fill Area (m2)	Total vol.cut (m3)	Total vol.fill (m3)	As Built vol.fill		
					Layer	Qty(m3)	ملاحظات
275+160	0	297.29	0	5645.07	ferma	491.09	5401.99
275+180	0	318.6	0	6158.87		491.09	
275+200	0	325.23	0	6438.24		491.09	
275+220	0	338.73	0	6639.59		491.09	
275+240	0	297.29	0	5645.07		491.09	
275+260	0	318.6	0	6158.87		491.09	
275+280	0	325.23	0	6438.24		491.09	
275+300	0	338.73	0	6639.59		491.09	
275+320	0	346.61	0	6853.46		491.09	
275+340	0	341.64	0	6882.51		491.09	
275+360	0	571.37	0	11584.83		491.09	
275+380	0	504.79	0	6026	-0.75	1241.82	25071.944
275+400	0	501.65	0	6550.99		1241.82	
275+420	0	283.87	0	7251.86		2497.61	
275+440	0	330.78	0	7926.69		2691.38	
275+460	0	388.11	0	8371.46		2474.25	
275+480	0	425.58	0	8645.39		1265.044	
275+500	0	482.28	0	9142.03		1241.82	
275+520	0	518.07	0	9806.15		1241.82	
275+540	0	535.99	0	10289.08		1241.82	
275+560	0	554.97	0	10702.42		1241.82	
275+580	0	570.13	0	11128.56		1241.82	
275+600	0	589.78	0	11530.7		1241.82	
275+620	0	601.73	0	11871.82		1241.82	
275+640	0	607.44	0	12028.4		1241.82	
275+660	0	597.72	0	12069.69		1241.82	
275+680	0	587.11	0	11987.97		1241.82	
275+700	0	571.37	0	11708.5		1241.82	
275+720	0	562.9	0	11120.12	-1.25	992.11	3666.23
275+740	0	554.61	0	10943.95		992.11	
275+760	0	547.56	0	10860.58		992.11	
275+780	0	547.05	0	10506.96		689.9	
275+800	0	545.6	0	10361.73	-1.5	559.5	1119
275+820	0	540.36	0	10305.44		559.5	
275+840	0	540.24	0	9626.32	-3.00	0	912.2872
275+860	0	534.81	0	8638.03		244.2762	
275+880	0	535.06	0	8392.052		668.011	
276+000	0	553.16	0	9068.23	-3.00	829.8803239	11696.83532
276+020	0	553.89	0	9105.6		3543.51	
276+040	0	553.45	0	9105.1		3543.51	
276+060	0	549.49	0	8964.88		3779.935	
276+080	0	539.63	0	8762.13	ferma	3557.71	16456.72853
276+100	0	551.9	0	10552.89		3354.89453	
276+120	0	533.51	0	11067.64		4789.17	
276+140	0	542.32	0	10964.69		3781.144	
276+150	0	540.3	0	5075.97		973.81	
الإجمالي							

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع
م / أحمد أبو دقيقه

مهندس المشروع
م / أحمد الشاغر

عن الاستشاري

KK

XYZ

عن الشركة

أحمد الشاغر

محضر استلام موقع

عملية إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع البحيرة من منسوب الأرض الطبيعية وحتى 1- م من الفيرما المسافة من الكم ٢٧٥,٠٠٠ حتي الكم ٢٧٦,٢٥٠ كم بطول ١,٢٥ كم تنفيذ- : شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية.

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٤ وبناء على عقد العملية رقم (١٤٤٣ \ ٢٠٢٣ \ ٢٠٢٤) اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم وهم:-

السيد المهندس \ كارم امام	مدير إدارة المشروعات بالمنطقة الثالثة عشر
السيد المهندس \ احمد محمود ابودقيقه	مدير مشروع العملية بالمنطقة الثالثة عشر
السيد المهندس \ احمد عادل الشاعر	مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر
السيد المهندس \ رشاد مرسى	استشاري الهيئة مكتب ا.د/ خالد قنديل
عن الشركة المنفذة (طرف ثاني)	
السيد المهندس \ محمد ابراهيم	مهندس الشركة المنفذه

وقد قامت اللجنة بالانتقال على الطبيعة للموقع عالية بالمعاينة الظاهرية على الطبيعة قام الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٤ هو تاريخ استلام الموقع.

واقفل المحضر علي ذلك.

الشركة المنفذة (طرف ثاني)

السيد المهندس / محمد ابراهيم

عن الهيئة العامه للطرق والكباري (طرف اول)

السيد المهندس / رشاد مرسى

السيد المهندس / احمد عادل الشاعر

السيد المهندس / احمد محمود ابودقيقه

السيد المهندس / كارم امام

التوقيع



رئيس الإدارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدي عبد السلام عامر

مراجعة بونات توريد مجمع

جارى 1 عقد من منسوب الارض الطبيعىه وحتى منسوب (1-)

انه في يوم الاحد الموافق 2024/4/29 قامت اللجنة المشكلة من كلا من:

- | | |
|----------------------------|---|
| 1- المهندس / رشاد مرسى | مدير المشروع - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| 2- المهندس / احمد السعيد | مدير الجودة - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| 3- المهندس / محمد طارق | مدير المكتب الفني - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| 4- المهندس / عبد الله جاسر | مهندس التنفيذ - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| 5- المهندس / محمد ابراهيم | مدير المشروع شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية (المقاول) |


قامت اللجنة بمراجعة البونات والكرتات الخاصة بتوريد التربة الموردة لأعمال الردم بمشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الرابع من كم 275+000 الى الكم 276+250 ووجدت كالتالي:

- الكمية الاجمالية الموردة من محجر البركة هي (83662 م3) (ثلاثون وست مائة واثنتان وستون مترا لاغير)
- علي ان يلتزم المقاول بحفظ هذه الكرتات والبونات لدية وتكون في عهده حتى نهاية المشروع او عند طلبها من الهيئة العامة للطرق والكباري في اي وقت تراه الهيئة.
- وعلي هذا وقع الجميع:-

م / محمد ابراهيم	مدير المشروع - شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية
م / عبد الله جاسر	مهندس التنفيذ - د/ خالد قنديل (الاستشاري)
م / محمد طارق	مدير المكتب الفني - د/ خالد قنديل (الاستشاري)
م / احمد السعيد	مدير الجودة - د/ خالد قنديل (الاستشاري)
م / رشاد مرسى	مدير المشروع - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري)

يعتم
عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع

م / احمد أبو دقيقة



البونات المائية والكراتات

م	التاريخ	رقم العربية	الكمية (م3)	رقم الكارثة / رقم التذكرة	رقم البون	رسوم المرور والميزان (جنية)	المحجر
اجمالي ما سبق كمية التربة			0	اجمالي ما سبق كمية الكراتات المسلمة			0
16855	18\1\2024	9781-4958	56	010303131366314	23646619	330	الحمد
16856	18\1\2024	7435-4932	60	010303121383565	23646609	330	
16857	18\1\2024	3465-1627	55	010303131366361	23646626	330	
16858	18\1\2024	3465-1627	55	010303141335875	23646608	330	
16859	18\1\2024	7435-4932	60	010303121383648	23646624	330	
16860	20\1\2024	7435-4932	60	010303121384344	23646832	330	
16861	20\1\2024	3465-1627	55	010303121384307	23646827	330	
16862	20\1\2024	2867-2174	56	010303131366998	23646820	330	
16863	20\1\2024	4932-7435	60	010303131367197	23646861	330	
16864	20\1\2024	1627-3465	55	010303121384444	23646845	330	
16865	20\1\2024	4932-7435	60	010303131367348	23646891	330	
16866	20\1\2024	4958-9781	56	010303131367354	23646890	330	
16867	20\1\2024	1627-3465	55	010303141336643	23646893	330	
16868	20\1\2024	1627-3465	55	010303121384572	23646868	330	
16869	21\1\2024	1627-3465	55	010303121384932	23646909	330	
16870	21\1\2024	4958-9781	56	010303121384944	23646907	330	
16871	21\1\2024	4932-7435	60	010303131367568	23646906	330	
16872	21\1\2024	4932-7435	60	100303131367770	23646941	330	
16873	21\1\2024	4958-9781	56	010303131368121	23647002	330	
16874	21\1\2024	4958-9781	56	010303121385091	23646942	330	
16875	* 21\1\2024	4958-9781	56	010303141336928	23646968	330	
16876	22\1\2024	4958-9781	56	010303141337376	23647078	330	
16877	22\1\2024	4932-7435	60	010303121385548	23647030	330	
16878	22\1\2024	4958-9781	56	010303141337195	23647031	330	
16879	22\1\2024	4932-7435	60	010303131368150	23647015	330	
16880	23\1\2024	7435-4932	60	010303121386561	23647151	330	
16881	23\1\2024	4958-9781	56	010303141337596	23647102	330	
16882	23\1\2024	4958-9781	56	010303141337504	23647091	330	
16883	23\1\2024	9781-4958	56	010303141337739	23647137	330	
16884	25\1\2024	5921-2139	61	010303131370688	23647290	330	
16885	26\1\2024	5921-2139	61	010303131370963	23647330	330	
16886	26\1\2024	5921-2139	61	010303121388354	23647339	330	
16887	26\1\2024	2139-5921	61	010303131370873	23647315	330	
16888	27\1\2024	7435-4932	60	010303121389194	23647471	330	
16889	27\1\2024	4958-9781	56	010303141339228	23647466	330	
16890	27\1\2024	2189-9318	60	010303121389061	23647447	330	
16891	27\1\2024	4932-7435	60	010303141339128	23647448	330	
16892	27\1\2024	8347-715	57	010303141339244	23647472	330	
16893	27\1\2024	5921-2139	61	010303121389220	23647478	330	
16894	28\1\2024	9781-4958	56	010303121389724	23647550	330	
16895	28\1\2024	9241-7152	60	010303121389307	23647501	330	
16896	28\1\2024	5921-2139	61	010303121389293	23647494	330	
اجمالي كمية التربة			2432	اجمالي كمية الكراتات			13860

عن الاستشاري

1 FROM 25

عن الشركة

ع. الم. س.

9/4/2024

البراهيم

مشروع القطار الكهربائي السريع - القطاع الرابع -						
شركة المصطفي للمقاولات والتوريدات العمومية من 275+000 الى 276+250 (جاري 1 عقد من منسوب الارض الطبيعيه وحتى منسوب (-1))						
البونات المالية والكرتات						
م	التاريخ	رقم العربية	الكمية (م3)	رقم الكارثة / رقم التذكرة	رقم البون	رسوم المرور والميزان (جنية)
		اجمالي كمية التربة	2432	اجمالي كمية الكارتات	13860	
16897	28\1\2024	9241-7152	60	010303131372177	23647519	330
16898	28\1\2024	8347-715	58	010303131372175	23647518	330
16899	28\1\2024	4932-7435	60	010303141339431	23647524	330
16900	28\1\2024	7435-4932	60	010303141339614	23647559	330
16901	28\1\2024	2139-5921	61	010303141339428	23647516	330
16902	28\1\2024	5921-2139	61	010303121389764	23647563	330
16903	28\1\2024	4932-7435	60	100303121389374	23647504	330
16904	28\1\2024	9241-7152	60	010303121389805	23647568	330
16905	29\1\2024	5921-2139	61	010303141339916	23647725	330
16906	29\1\2024	5921-2139	61	010303121390367	23647746	330
16907	29\1\2024	7152-9241	60	010303131373092	23647752	330
16908	29\1\2024	5921-2139	61	010303121390491	23647769	330
16909	30\1\2024	9241-7152	60	010303131373242	23647777	330
16910	30\1\2024	7152-9241	60	010303121390942	23647634	330
16911	30\1\2024	5921-2139	59	010303121390938	23647635	330
16912	30\1\2024	7152-9241	60	010303121391093	23647680	330
16913	30\1\2024	5921-2139	60	010303121391072	23647669	330
16914	31\1\2024	5921-2139	60	010303121391161	23647801	330
16915	31\1\2024	7152-9241	60	010303121391176	23647804	330
16916	31\1\2024	5921-2139	60	010303121391455	23647847	330
16917	31\1\2024	5718-1547	57	010303131374072	23647836	330
16918	31\1\2024	5718-1547	57	010303131374339	23647886	330
16919	31\1\2024	5921-2139	60	010303141340697	23647882	330
16920	31\1\2024	5718-1547	57	010303131374211	23647863	330
16921	31\1\2024	8347-715	58	010303131374473	23647892	330
16922	31\1\2024	8347-715	58	010303131373903	23647805	330
16923	31\1\2024	7152-9241	60	010303141340761	23645103	330
16924	31\1\2024	5921-2139	60	010303141340787	23645115	330
16925	1\2\2024	5718-1547	57	010303131374477	23645116	330
16926	1\2\2024	8347-715	58	010303131374582	23645144	330
16927	1\2\2024	7152-9241	60	010303131374533	23645136	330
16928	1\2\2024	5718-1547	57	010303121391804	23645145	330
16929	18\2\2024	715-8347	58	010303141344824	23645743	330
16930	22\12\2023	9241-7152	60	010303131347544	23634227	330
16931	22\12\2023	1971	22	010303131347545	23634278	170
16932	22\12\2023	7813-3184	60	010303141323181	23634270	330
16933	22\12\2023	9827-9827	52	010303121365708	23634271	280
16934	22\12\2023	5921-2139	61	010303121365825	23634281	330
16935	23\12\2023	8127-2474	50	04200422812023357158	23634325	280
16936	23\12\2023	9241-7152	60	010303141323278	23634293	330
16937	23\12\2023	9827-9827	52	010303131348156	23634351	280
16938	23\12\2023	9241-7152	60	010303131347803	23634314	330
	اجمالي كمية التربة	4868	اجمالي كمية الكارتات	27410		

عن الاستشاري

2 FROM 25

عن الشركة

عن الشركة
29/4/2024

عن الشركة

مشروع انقطاع الكهرباء السريع - القطاع الرابع -

شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية من 275+000 الى 276+250 (جارى 1 عقد من منسوب الارض الطبيعيه وحتى منسوب (-1))

البونات المالية والكراتات

م .	التاريخ	رقم العربية	الكمية (م3)	رقم الكارتة / رقم التذكرة	رقم البون	* رسوم المرور والميزان (جنية)	المحجر
		اجمالى كمية التربة	4868	اجمالى قمية الكارتات		27410	
16939	23\12\2023	8794-4659	56	010303131347836	23634318		الحمد
16940	23\12\2023	2174-2867	56	010303131347762	23634311		
16941	23\12\2023	7152-9241	60	010303121366254	23634345		
16942	23\12\2023	2189-9318	60	010303131347896	23634333		
16943	23\12\2023	2474-8127	50	010303141323528	23634344		
16944	23\12\2023	7813-3184	60	010303121366292	23634350		
16945	23\12\2023	715-8347	57	010303141323556	23634348		
16946	23\12\2023	9178-3846	59	042734331120233571345	23498925		
16947	23\12\2023	6163-1462	57	010303131348158	23634352		
16948	23\12\2023	2657-8175	40	010303131348049	23634341		
16949	23\12\2023	2174-2867	56	010303121366174	23634339		
16950	23\12\2023	5718-1547	58	010303121366310	23634356		
16951	23\12\2023	9318-2189	60	010303131348174	23634355		
16952	23\12\2023	4659-8794	56	010303141323574	23634358		
16953	23\12\2023	8175-2657	40	010303131348178	23634357		
16954	23\12\2023	2867-2174	56	010303121366355	23634363		
16955	23\12\2023	5921-2139	61	010303121366324	23634360		
16956	23\12\2023	7152-9241	60	010303121366362	23634364		
16957	23\12\2023	2474-8127	50	010303141323627	23634365		
16958	23\12\2023	2139-5921	61	010303131347926	23634326		
16959	23\12\2023	2657-8175	40	010303131347894	23634324		
16960	23\12\2023	8794-4659	56	010303131348054	23634342		
16961	24\12\2023	7813-3184	60	010303131348303	23634373		
16962	24\12\2023	9827-9827	52	010303121366408	23634374		
16963	24\12\2023	5718-1547	58	010303121366407	23634376		
16964	24\12\2023	6163-1462	57	010303121366393	23634369		
16965	24\12\2023	9318-2189	60	010303131348293	23634375		
16966	24\12\2023	715-8347	57	010303131348278	23634370		
16967	24\12\2023	8794-4659	56	010303141323757	23634406		
16968	24\12\2023	2174-2867	56	010303141323742	23634399		
16969	24\12\2023	2189-9318	60	010303131348415	23634392		
16970	24\12\2023	8127-2474	50	04200422812023358114	23634397		
16971	24\12\2023	6163-1462	57	010303131348391	23634388		
16972	24\12\2023	8347-715	57	010303131348396	23634389		
16973	24\12\2023	5718-1547	58	010303131348404	23634391		
16974	24\12\2023	5921-2139	61	010303121366427	23634380		
16975	24\12\2023	2474-8127	50	042004228120233581710	23634432		
16976	24\12\2023	2139-5921	61	010303121366706	23634421		
16977	24\12\2023	2139-9318	60	010303131348730	23634438		
16978	24\12\2023	2174-2867	56	010303121366722	23634419		
16979	24\12\2023	5718-1547	57	010303131348670	23634424		
16980	24\12\2023	8347-715	57	010303141323794	23634413		
	اجمالى كمية التربة		7217	اجمالى قمية الكارتات		40770	

عن الاستشارى

3 FROM 25

عن الشركة

المدير العام

29/12/2024

مشروع القطار الكهربائي السريع - القطاع الرابع -						
شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية من 275+000 إلى 276+250 (جاري 1 عقد من منسوب الارض الطبيعيه وحتى منسوب (-1))						
البونات المائية والكارتات						
م	التاريخ	رقم العربية	الكمية (م3)	رقم الكارثة / رقم التذكرة	رقم البون	* رسوم المرور والميزان (جنية)
			7217	اجمالي قمية الكارتات	40770	
16649	5\1\2024	3274-2458	50	0427343312202452313	21195254	280
16650	6\1\2024	2958-2518	61	042734331220246439	23500383	330
16651	7\1\2024	2367-9235	60	042734331220247431	23500438	330
16652	7\1\2024	8125-1947	61	0427343312202472110	23500543	330
16653	7\1\2024	2519-7652	59.5	042734331220247852	23500457	330
16654	7\1\2024	7819-9824	63	042734331220247429	23500434	330
16655	7\1\2024	8829-6953	50	0427343311202471469	23500495	280
16656	7\1\2024	4872-8496	57	0427343311202471353	23500485	330
16657	7\1\2024	6432-8461	50	0427343311202471455	23500489	280
16658	7\1\2024	6792-9723	56	0427343311202471462	23500490	330
16659	7\1\2024	2367-9235	60	0427343311202471010	23500464	330
16660	7\1\2024	4511-1823	61	0427343311202471233	23500478	330
16661	7\1\2024	2458-3274	45	0427343311202471226	23500473	280
16662	7\1\2024	8137-1975	50	04273433112024718112	23500514	280
16663	7\1\2024	4961-5931	56	04273433112024718105	23500510	330
16664	7\1\2024	3241-3658	53	0427343311202471584	23500501	280
16665	7\1\2024	2458-3274	50	04273433112024717102	23500509	280
16666	7\1\2024	3928-2675	56	0427343311202471474	23500497	330
16667	7\1\2024	3241-3658	53	042734331220247850	23500455	280
16668	7\1\2024	8829-6953	50	042734331220247849	23500454	280
16669	7\1\2024	7264-9726	58	0427343311202471694	23500505	330
16670	7\1\2024	6432-8461	50	04273433112024719119	23500522	280
16671	7\1\2024	3928-2675	58	04273433112024720123	23500531	330
16672	7\1\2024	4872-8496	57	04273433112024719120	23500521	330
16673	7\1\2024	8829-6953	50	04273433112024720122	23500528	280
16674	7\1\2024	2958-2518	61	04273433112024720128	23500533	330
16675	7\1\2024	8125-1947	58	0427343311202471692	23500506	330
16676	7\1\2024	7264-9726	58	0427343312202472111	23500547	330
16677	7\1\2024	9784-9762	60	042734331220247212	23500538	330
16678	7\1\2024	2958-2518	61	0427343311202471472	23500601	330
16679	7\1\2024	8925-1956	55	0427343312202472220	23500544	330
16680	7\1\2024	8137-1975	50	042734331220248030	21195433	280
16681	7\1\2024	2458-3274	50	0427343312202472322	23500552	280
16682	7\1\2024	3928-2675	58	042734331220248035	21195438	330
16683	7\1\2024	3241-3658	53	04273433122024720132	23500534	280
16684	7\1\2024	8496-4872	57	042734331220248038	21195441	330
16685	7\1\2024	6432-8461	50	042734331220248037	21195439	280
16686	8\1\2024	3928-2675	58	0427343311202481010	21195493	330
16687	8\1\2024	5261-3295	61	010303131359205	15117110	330
16688	8\1\2024	3658-3241	53	042734331220248244	21195452	280
16689	8\1\2024	3241-3658	53	0427343311202481232	23500558	280
16690	8\1\2024	7249-2148	57	042734331220249346	9156065	330
	اجمالي قمية التربة		9544.5	اجمالي قمية الكارتات	53780	

عن الاستشاري

4 FROM 25

عن الشركة

أحمد إبراهيم

29/4/2024

مشروع القطار الكهربائي السريع - القطاع الرابع -						
شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية من 275+000 الى 276+250 (جارى 1 عقد من منسوب الارض الطبيعى وحتى منسوب (-1))						
البونات المائية والكارتات						
م	التاريخ	رقم العربية	الكمية (م3)	رقم الكارثة / رقم التذكرة	رقم البون	رسوم المرور والميزان (جنية)
			اجمالى كمية التربة	اجمالى كمية الكارتات	53780	
16691	8\1\2024	8125-1947	61	0427343312202482212	21105453	330
16692	8\1\2024	9784-9762	60	0427343311202481796	23500587	330
16693	8\1\2024	4511-1823	60	042734331220248212	9156017	330
16694	8\1\2024	7819-9842	63	04273433112024818110	23500593	330
16695	8\1\2024	9784-9762	60	042734331220248351	21195454	330
16696	8\1\2024	2958-2518	63	042734331220248243	21195451	330
16697	8\1\2024	2458-3274	50	042734331220248453	21195467	280
16698	8\1\2024	2367-9235	60	042734331220248564	21195483	330
16699	8\1\2024	4324-2613	58	042734331220248561	21195460	330
16700	8\1\2024	9784-9762	60	0427343312202482221	9156039	330
16701	8\1\2024	8925-1956	60	04273433112024820126	9156022	330
16702	8\1\2024	8925-1956	55	042734331220248667	21195466	330
16703	8\1\2024	7264-9726	58	042734331220248666	21195465	330
16704	8\1\2024	4511-1823	61	042734331220248560	21195459	330
16705	8\1\2024	6432-8461	50	042734331220248773	21195487	280
16706	8\1\2024	4872-8496	57	042734331220248774	21195485	330
16707	8\1\2024	2958-2518	61	0427343311202481119	21195498	330
16708	8\1\2024	7819-9842	63	0427343311202481011	21195478	330
16709	8\1\2024	2458-3274	50	0427343311202481346	23500564	280
16710	8\1\2024	9784-9762	60	0427343311202481117	21195496	330
16711	8\1\2024	6432-4861	50	0427343311202481234	23500561	280
16712	8\1\2024	6432-4861	50	04273433112024818109	23500595	280
16713	8\1\2024	4511-1823	60	0427343311202481344	21195500	330
16714	8\1\2024	2458-3274	50	04273433112024819116	23500599	280
16715	8\1\2024	8925-1956	60	0427343311202481571	23500576	330
16716	8\1\2024	8829-6953	50	0427343311202481350	23500560	280
16717	8\1\2024	4324-2613	58	0427343311202481343	23500557	330
16718	9\1\2024	8925-1956	60	042734331220249234	9156071	330
16719	9\1\2024	8829-6953	50	042734331120249107	23500602	280
16720	9\1\2024	9784-9762	60	042734331220249447	9156087	330
16721	9\1\2024	7913-1784	57	042734331220249343	9156082	330
16722	9\1\2024	2458-3274	50	042734331220241009	23500651	280
16723	9\1\2024	2458-3274	50	0427343311202491120	23500608	280
16724	9\1\2024	9784-9762	60	0427343311202491115	23500605	330
16725	10\1\2024	1586-1743	59	04273433112024101224	23500655	330
16726	10\1\2024	8925-1956	60	04273433112024101989	23500682	330
16727	10\1\2024	2958-2518	61	04273433112024101451	23500663	330
16728	14\1\2024	4511-1823	61	0427343312202413233	23500875	330
16729	14\1\2024	2458-3274	50	04273433112024141978	23500858	280
16730	14\1\2024	8137-1975	56	04273433112024141874	23500854	280
16731	14\1\2024	8137-1975	56	04273433112024141233	23500837	280
16732	14\1\2024	4511-1823	61	04273433112024141668	23500849	330
		اجمالى كمية التربة	11943.5	اجمالى كمية الكارتات	66990	

عن الاستشارى

5 FROM 25

عن الشركة

عبدالله ابراهيم

مشروع القطار الكهربائي السريع - القطاع الرابع -						
شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية من 275+000 الى 276+250 (جاري 1 عقد من منسوب الارض الطبيعيه وحتى منسوب (1-))						
البونات المائية والكرتات						
م	التاريخ	رقم العربية	الكمية (م3)	رقم الكارثة / رقم التذكرة	رقم البون	رسوم المرور والميزان (جنية)
			11943.5	اجمالي قمية الكارتات	66990	المحجر
16733	14\1\2024	2458-3274	50	04273433112024141451	23500840	280
16734	14\1\2024	8137-1975	50	0427343311202414529	23500818	280
16735	15\1\2024	4324-2613	58	0427343311202415512	23500701	330
16736	15\1\2024	4511-1823	60	042734331120241626	23500768	330
16737	15\1\2024	4511-1823	61	0427343311202415410	23500895	330
16738	1\2\2024	2367-9235	61	04273433112024321869	23501395	330
16739	1\2\2024	2367-9235	61	0427343311202432234	21195622	330
16740	1\2\2024	2367-9235	61	04273433112024321453	23501393	330
16741	1\2\2024	2367-9235	61	0427343311202432108	21195618	330
16742	2\2\2024	2367-9235	61	0427343311202433111	23501400	330
16743	2\2\2024	2367-9235	61	0427343311202433179	23501401	330
16744	2\2\2024	2367-9235	61	0427343311202433223	21195626	330
16745	3\2\2024	2367-9235	61	042734331120243426	21195631	330
16746	3\2\2024	2367-9235	61	04273433112024341421	23501403	330
16747	4\2\2024	2367-9235	61	0427343311202435214	21195642	330
16748	4\2\2024	6432-4861	50	010303131375951	21195641	280
16749	5\2\2024	2367-9235	61	0427343311202436311	21195647	330
16750	5\2\2024	2367-9235	61	04273433112024361442	21195652	330
16751	5\2\2024	2367-9235	61	04273433112024362063	23501409	330
16752	6\2\2024	2367-9235	61	042734331120243791	21195657	330
16753	6\2\2024	6432-4861	50	04273433112024371222	21195658	280
16754	6\2\2024	2367-9235	61	0427343311202437213	21195665	330
16755	6\2\2024	2367-9235	61	04273433112024371541	21195662	330
16756	7\2\2024	2367-9235	61	04273433112024381870	21195679	330
16757	7\2\2024	2367-9235	61	0427343311202438319	21195671	330
16758	7\2\2024	2367-9235	61	04273433112024381324	21195675	330
16759	8\2\2024	5432-2693	58	04273433112024392072	23501413	330
16760	8\2\2024	5432-2693	58	0427343311202440037	21195698	330
16761	8\2\2024	5432-2693	58	04273433112024391219	21195690	330
16762	8\2\2024	9674-9128	61	0427343311202439825	19903235	330
16763	9\2\2024	5879-2749	58	0427343311202440059	23501415	280
16764	9\2\2024	5432-2693	58	04273433112024401320	23501418	330
16765	9\2\2024	5879-2749	58	04273433112024401110	23501417	280
16766	11\2\2024	2139-5921	59	010303141342479	23092677	330
16767	11\2\2024	2139-5921	61.5	010303121396311	18631717	330
16768	12\2\2024	1386-5126	52	0427343311202443225	23495916	280
16769	12\2\2024	2139-5921	59	010303121396712	23092685	330
16770	12\2\2024	2139-5921	59	010303141342833	23092688	330
16771	12\2\2024	2139-5921	59	010303131380569	23084502	330
16772	12\2\2024	2139-5921	59	010303121396574	23092681	330
16773	12\2\2024	2367-9235	61	04273433112024422314	3151253	330
16774	13\2\2024	2367-9235	61	04273433112024441646	3151282	330
	اجمالي قمية التربة		14421	اجمالي قمية الكارتات	80500	

عن الاستشاري

6 FROM 25

عن الشركة

الكرد

29/4/2024

مشروع القطار الكهربائي السريع - القطاع الرابع -							
شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية من 275+000 الى 276+250 (جارى 1 عقد من منسوب الارض الطبيعیه وحتى منسوب (1-))							
البونات المالية والكراتات							
م	التاريخ	رقم العربية	الكمية (م3)	رقم الكارثة / رقم التذكرة	رقم البول	رسوم المروود والميزان (جنية)	المحجر
		اجمالى كمية التربة	14421	اجمالى قيمة الكراتات	80500		
	13\2\2024	2562-2385	35	04273433112024441857	23495946	230	16775
	13\2\2024	1386-5126	55	04273433112024441331	23495937	280	16776
	13\2\2024	1386-5126	57	0427343312202444523	23495932	280	16777
	13\2\2024	7598-4676	47	04273433112024441858	23495945	280	16778
	13\2\2024	1386-5126	56	04273433112024442065	23495948	280	16779
	13\2\2024	7598-4676	47.5	042734331220244237	23495961	280	16780
		اجمالى كمية التربة	14718.5	اجمالى قيمة الكراتات	82130		
الحمد	13\2\2024	2562-1385	35	0427343312202444239	23495960	230	16781
	13\2\2024	5432-2693	58	0427343312202444729	23495933	330	16782
	14\2\2024	2563-1385	35	0427343312202445419	23495967	230	16783
	14\2\2024	1386-5126	55	0427343312202445418	23495966	280	16784
	14\2\2024	2139-5921	59	01030312139783	23084509	330	16785
	*12\12\2023	6579-1738	52	010303141318495	22216733	280	16445
	12\12\2023	2867-2174	56	010303121359250	22216755	330	16446
	12\12\2023	4511-1823	60	010303131340392	22216750	330	16447
	12\12\2023	2365-2184	57	010303141318673	22216756	330	16448
	12\12\2023	2365-2184	57	010303131340239	22216736	330	16449
	12\12\2023	1486-2579	56	010303121358927	22216725	330	16450
	13\12\2023	6579-1738	52	010303121359908	22216810	280	16451
	13\12\2023	2365-2184	57	010303131340816	22216788	330	16452
	13\12\2023	2365-2184	57	010303131340983	22216804	330	16453
	13\12\2023	6579-1738	52	010303131340844	22216791	280	16454
	14\12\2023	2365-2184	57	010303141319409	22216862	330	16455
	14\12\2023	6579-1738	52	010303141319536	22216878	280	16456
	14\12\2023	8137-1975	56	010303141319689	16511082	330	16457
	15\12\2023	2365-2184	57	010303141319860	22215912	330	16458
	15\12\2023	2365-2184	57	010303141319766	22215903	330	16459
	16\12\2023	6579-1738	52	010303131343169	22215971	330	16460
	16\12\2023	2365-2184	57	010303131343164	22215970	330	16461
	16\12\2023	6579-1738	52	010303141320210	22215954	280	16462
	16\12\2023	2365-2184	57	010303121361629	22215955	330	16463
	17\12\2023	6579-1738	52	010303131343613	22216004	280	16464
	17\12\2023	1738-6579	52	010303121362441	22216023	280	16465
	17\12\2023	2184-2365	57	010303141320775	22216022	330	16466
	17\12\2023	1962-3127	49	010303131343800	22216019	280	16467
	25\12\2023	2365-2184	57	010303141324449	22546260	330	16468
	26\12\2023	6579-1738	52	010303131349982	22546306	280	16469
	*26\12\2023	2365-2184	57	010303121368011	22546308	330	16470
	26\12\2023	6579-1738	52	010303131350165	22546319	280	16471
	26\12\2023	2139-2159	61	010303121368208	22546324	330	16472
	26\12\2023	2184-2365	57	010303131350209	22546325	330	16473
	26\12\2023	8347-715	58	010303141324867	22546322	330	16474
			اجمالى كمية التربة	16617.5	اجمالى قيمة الكراتات	92930	

عن الاستشارى

7 FROM 25

عن الشركة

م. الك. ابراهيم

29/14/2024

مشروع القطار الكهربائي السريع - القطاع الرابع -						
شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية من 275+000 الى 276+250 (جارى 1 عقد من منسوب الارض الطبقييه وحتى منسوب (-1))						
البونات المائية والكرتات						
م	التاريخ	رقم العربية	الكمية (م3)	رقم الكارثة / رقم التذكرة	رقم البون	رسوم المرور والميزان (جنية)
			16617.5	اجمالي قيمة الكارتات	92930	
16475	26\12\2023	2184-2365	57	010303121368341	22546348	330
16476	26\12\2023	1738-6579	52	010303131350340	22546343	280
16477	26\12\2023	8347-715	58	010303141324971	22546346	330
16478	26\12\2023	2189-9318	60	010303141324927	22546334	330
16479	26\12\2023	1547-5718	57	010303121368276	22546333	330
16480	27\12\2023	2365-2184	57	010303131350971	22546104	330
16481	27\12\2023	2365-2184	57	010303121368730	22546388	330
16482	28\12\2023	2365-2184	57	010303141325970	22546179	330
16483	28\12\2023	2365-2184	57	010303141325858	22546163	330
16484	28\12\2023	2184-2365	57	010303131351446	22546142	330
16485	28\12\2023	1297-1946	57	010303121369411	22546144	330
16486	28\12\2023	9241-7152	60	010303131351472	22546143	330
16487	29\12\2023	8347-715	57	010303121370404	22546440	330
16488	30\12\2023	2365-2184	57	010303121370720	22546460	330
16489	31\12\2023	2365-2184	57	010303141327156	22546531	330
16490	1\1\2024	5921-2139	61	010303121372412	22546588	330
16491	1\1\2024	7435-4932	60	010303131354635	22546600	330
16492	2\1\2024	2365-2184	57	010303141328294	22546665	330
16493	2\1\2024	2184-2365	57	010303121372679	22546643	330
16494	2\1\2024	1382-1462	59	010303121372966	22546683	330
16495	2\1\2024	3568-1579	55	010303131355496	22546679	330
16496	3\1\2024	8175-2657	40	010303121373513	22546731	230
16497	3\1\2024	9762-9784	59	010303131355747	22546712	330
16498	3\1\2024	1462-1382	59	010303121373182	22546710	330
16499	4\1\2024	8347-715	57	010303141329377	22546799	330
16500	4\1\2024	3979-2816	56	010303131356869	22546798	330
16501	4\1\2024	5921-2139	61	010303131356847	22546794	330
16502	4\1\2024	2365-2184	57	010303141329327	22546803	330
16503	4\1\2024	9318-2189	59	010303121874311	22546797	330
16504	5\1\2024	8175-2657	40	010303131357327	22546870	230
16505	5\1\2024	8175-2657	40	010303121374726	22546839	230
16506	5\1\2024	3568-1579	55	010303121374838	22546852	330
16507	5\1\2024	2365-2184	57	010303121374935	22546864	330
16508	5\1\2024	6570-1738	52	010303121374722	22546838	280
16509	6\1\2024	2184-2365	57	010303131358102	22216916	330
16510	6\1\2024	8175-2657	40	010303121375282	22546890	230
16511	6\1\2024	1382-1462	60	010303121375506	22216904	330
16512	6\1\2024	2657-8175	40	010303121375629	22216913	230
16513	5\1\2024	2461-4618	59.5	010303131357473	21402518	330
16514	8\1\2024	2139-5921	61	010303141331332	22541602	330
16515	8\1\2024	8175-2657	40	010303121376379	22216955	230
16516	8\1\2024	2139-5921	61	010303141331165	22216981	330
	اجمالي كمية التربة		18934	اجمالي قيمة الكارتات	106090	

عن الاستشارى

8 FROM 25

عن الشركة

م. ك. إبراهيم

29/4/2024

مشروع القطار الكهربائي السريع - القطاع الرابع -						
شركة المصطفي للمقاولات والتوريدات العمومية من 275+000 الى 276+250 (جارى 1 عقد من منسوب الارض الطبيعية وحتى منسوب (-1))						
البونات المائية والكارتات						
م	التاريخ	رقم العربية	الكمية (م3)	رقم الكارثة / رقم التذكرة	رقم البون	رسوم المرور والميزان (جنية)
		اجمالى كمية التربة	18934	اجمالى قيمة الكارتات	106090	
16517	9\1\2024	5921-2139	61	010303131359632	22541616	330
16518	9\1\2024	2139-5921	61	010303131359847	22541639	330
16519	9\1\2024	5921-2139	61	010303131359508	22541614	330
16520	9\1\2024	2174-2867	56	010303141334883	22541664	330
16521	9\1\2024	2139-5921	61	010303121377674	22541659	330
16522	9\1\2024	2174-2867	56	010303141331764	22541645	330
16523	10\1\2024	2867-2174	56	010303121377834	22541678	330
16524	10\1\2024	2139-5921	61	010303141332227	22541700	330
16525	10\1\2024	2174-2867	56	010303121378172	22546901	330
16526	10\1\2024	2867-2174	56	010303121377970	22541684	330
16527	11\1\2024	2867-2174	56	010303131361031	22546928	330
16528	11\1\2024	5921-2139	61	010303121378446	22546924	330
16529	11\1\2024	5921-2139	61	010303121378766	22546932	330
16530	14\1\2024	7435-4932	60	010303121380362	22547051	330
16531	14\1\2024	3738-4958	56	041954231220241488	22547059	330
16532	14\1\2024	3465-1627	55	010303121380759	22547095	330
16533	14\1\2024	3738-4958	56	04195423112024141411	22547094	330
16534	14\1\2024	5921-2139	61	010303131363217	22547089	330
16535	14\1\2024	7435-4932	60	010303131363156	22547076	330
16536	14\1\2024	7435-4932	60	010303121380869	22541704	330
16537	17\1\2024	3465-1627	55	010303131365611	22541835	330
16538	1\2\2024	3465-1627	55	010303121392269	22542600	330
16539	1\2\2024	2465-1627	55	010303121392182	22542588	330
16540	1\2\2024	8347-715	58	010303141340919	22542593	330
16541	1\2\2024	5718-1547	57	010303131374918	22542594	330
16542	1\2\2024	9781-4958	56	010303121392183	22542592	330
16543	1\2\2024	7435-4932	60	010303141340920	22542596	330
16544	1\2\2024	7152-9241	60	010303131374888	22542589	330
16545	1\2\2024	9781-4958	56	010303131374716	22542586	330
16546	1\2\2024	7435-4932	60	010303121391906	22542585	330
16547	1\2\2024	3465-1627	55	010303121391957	22542587	330
16548	1\2\2024	7152-9241	60	010303121392251	22542599	330
16549	1\2\2024	5921-2139	61	010303131374922	22542595	330
16550	1\2\2024	9781-4958	56	010303131375009	22542601	330
16551	2\2\2024	7152-9241	60	010303131375070	22542603	330
16552	2\2\2024	9781-4958	56	010303131375767	22542615	330
16553	4\2\2024	7435-4932	60	010303121393123	22542614	330
16554	4\2\2024	3465-1627	55	010303131375764		330
16555	4\2\2024	3465-1627	55	010303121393302	22542616	330
16556	4\2\2024	9781-4958	56	010303131376012	22542619	330
16557	4\2\2024	7435-4932	60	010303131375935	22542617	330
16558	4\2\2024	7435-4932	60	010303121393411	22542620	330
	اجمالى كمية التربة		21371	اجمالى قيمة الكارتات	119950	

عن الاستشارى

9 FROM 25

عن الشركة

م. كبراهيم

29/4/2024

مشروع القطار الكهربائي السريع - القطاع الرابع -						
شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية من 275+000 الى 276+250 (جارى 1 عقد من منسوب الارض الطبيعي وحتى منسوب (1-))						
البونات المائية والكرتات						
م	التاريخ	رقم العربية	الكمية (م3)	رقم الكارثة / رقم التذكرة	رقم البون	رسوم المرور والميزان (جنية)
			21371	اجمالى قمية الكارتات	119950	الحمد
16559	5\2\2024	9781-4958	56	010303121393463	22542621	330
16560	5\2\2024	3465-1627	55	010303131376426	22542632	330
16561	5\2\2024	9781-4958	56	010303141341310	22542631	330
16562	5\2\2024	7435-4932	60	010303131376452	22542634	330
16563	5\2\2024	7435-4932	60	010303121393760	22542630	330
16564	5\2\2024	9781-4958	56	010303141341283	22542625	330
16565	5\2\2024	7435-4932	60	010303131376170	22542623	330
16566	5\2\2024	3465-1627	55	010303121393588	22542626	330
16567	5\2\2024	9781-4958	56	010303141341345	22542633	330
16568	5\2\2024	6432-4861	50	010303131376120	22542622	280
16569	6\2\2024	3465-1627	55	010303131376618	22542640	330
16570	6\2\2024	7435-4932	60	010303121394002	22542638	330
16571	6\2\2024	7435-4932	60	010303131376730	22542645	330
16572	6\2\2024	9781-4958	56	010303141341420	22542647	330
16573	6\2\2024	3465-1627	55	010303131376721	22542644	330
16574	6\2\2024	9781-4958	56	010303141341376	22542636	330
16575	6\2\2024	3465-1627	55	010303131376842	22542650	330
16576	7\2\2024	1627-3465	55	010303121394413	22542653	330
16577	7\2\2024	4932-7435	60	010303121394332	22542652	330
16578	7\2\2024	1627-3465	55	010303131377055	22542654	330
16579	3\1\2024	3127-1962	62	0427343311202431567	21559191	280
16580	6\1\2024	4861-6432	50	010303131357837	18628644	280
16581	6\1\2024	1937-7461	55	04271142431202461831	18628654	330
16582	6\1\2024	9764-9786	58	010303131358079	18628672	330
16583	6\1\2024	9764-9786	58	010303121375536	18628657	330
16584	6\1\2024	9764-9786	58	010303121375387	18628643	330
16585	6\1\2024	2186-8315	60	0421142431202461310	18628638	330
16586	6\1\2024	2148-7249	57	0421142431202461832	18628655	330
16587	6\1\2024	1784-7913	57	042114243220246224	18628622	330
16588	6\1\2024	6432-4861	50	042734331220246852	18628626	280
16589	7\1\2024	9764-9786	58	042004228120247135	18628701	330
16590	7\1\2024	1784-7913	57	010303131358336	18628696	330
16591	7\1\2024	1937-7461	55	010303141330476	18628680	330
16592	7\1\2024	4821-7249	57	010303131358191	18628681	330
16593	7\1\2024	2186-8315	60	0421142431202471422	18629704	330
16594	7\1\2024	8315-2186	60	042114243220247225	18628735	330
16595	7\1\2024	4961-5931	55	010303141330876	18628743	330
16596	8\1\2024	9764-9786	58	042004228220248811	18628758	330
16597	8\1\2024	5931-4961	57	041954231220248711	18628756	330
16598	8\1\2024	2186-8315	60	0421142431202481314	18628770	330
16599	11\2\2024	3465-1627	55	0427343312202442216	16831411	330
16600	11\2\2024	2367-9235	61	04273433112024421666	16831422	330
	اجمالى قمية التربة		23760	اجمالى قمية الكارتات	133610	

عن الاستشارى

10 FROM 25

عن الشركة

29/4/2024

م. ك. ابراهيم

مشروع القطار الكهربائي السريع - القطاع الرابع -							
شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية من 275+000 الى 276+250 (جارى 1 عقد من منسوب الأرض الطبيعيه وحتى منسوب (-1))							
البونانات المائية والكارنات							
م	التاريخ	رقم العربية	الكمية (م3)	رقم الكارثة / رقم التذكرة	رقم البون	رسوم المرور والميزان (جنية)	المحجر
		اجمالى كمية التربة	23760	اجمالى قمية الكارنات	133610		
16601	11\2\2024	9781-4958	56	04273433112024421665	16831402	330	
16602	11\2\2024	3465-1627	55	04273433112024421664	16831415	330	
16603	11\2\2024	7435-4932	60	04273433112024421770	16831404	330	
16604	11\2\2024	2367-9235	62	04273433112024421984	16831423	330	
16605	11\2\2024	7435-4932	60	04273433122024422212	16831410	330	
16606	11\2\2024	1356-1756	55	04273433112024421227	16831420	330	
16607	11\2\2024	9781-4958	56	042734331202442119	16831414	330	
16608	11\2\2024	3465-1627	55	0427343311202441113	16831413	330	
16609	11\2\2024	2367-9235	61	0427343312202443327	16831425	330	
16610	11\2\2024	2367-9235	61	04273433112024421336	16831421	330	
16611	11\2\2024	7435-4932	60	04273433112024421219	16831412	330	
16612	11\2\2024	9674-9128	61	0427343312202443119	16831426	330	
16613	11\2\2024	9674-9128	61	04273433112024422087	16831424	330	
16614	11\2\2024	9781-4958	56	0427343312202442217	16831406	330	
16615	12\2\2024	2367-9235	61	04273433112024431873	16831491	330	
16616	12\2\2024	9674-9128	61	0427343312202443239	16831492	330	
16617	12\2\2024	9674-9128	61	04273433112024431978	16831493	330	
16618	12\2\2024	2367-9235	61	0427343312202443213	16831478	330	
16619	12\2\2024	2367-9235	61	04273433112024431114	16831477	330	
16620	12\2\2024	1356-1756	55	04273433112024432080	16831476	330	
16621	12\2\2024	3465-1627	55	0427343312202443224	16831409	330	
16622	12\2\2024	7435-4932	60	0427343312202443329	16831407	330	
16623	12\2\2024	9128-9674	61	0427343312202443537	16831428	330	
16624	12\2\2024	9674-9128	61	0427343312202443104	16831430	330	
16625	12\2\2024	1356-1756	55	0427343312202443843	16831429	330	
16626	12\2\2024	2367-9235	61	0427343312202443741	16831427	330	
16627	12\2\2024	9781-4958	56	0427343312202443225	16831408	330	
16628	12\2\2024	9674-9128	61	04273433112024431550	16831489	330	
16629	12\2\2024	1356-1756	55	04273433112024431217	16831485	330	
16630	13\2\2024	2367-9235	61	0427343312202444114	16831490	330	
16631	13\2\2024	9674-9128	61	0427343312202444418	16831479	330	
16632	13\2\2024	9128-9674	61	042734331220244492	16831481	330	
16633	13\2\2024	2367-9235	61	0427343312202444831	16831480	330	
16634	13\2\2024	9674-9128	61	0427343312202444238	16831487	330	
16635	13\2\2024	9674-9128	61	04273433112024441438	16831484	330	
16636	13\2\2024	1356-1756	55	04273433112024442063	16831488	330	
16637	13\2\2024	2367-9235	61	0427343312202445111	16831494	330	
16638	13\2\2024	4356-1756	55	04273433112024441544	16831486	330	
16639	13\2\2024	2367-9235	61	04273433112024441223	16831483	330	
16640	13\2\2024	1356-1756	55	0427343311202444117	16831482	330	
16641	13\2\2024	1356-1756	55	0427343312202445010	16831495	330	
16642	14\2\2024	9674-9128	61	0427343312202445829	16831498	330	
	اجمالى كمية التربة		26233	اجمالى قمية الكارنات	147470		

عن الاستشارى

11 FROM 25

عن الشركة

م. عبد الله

29/4/2024

مشروع القطار الكهربائي السريع - القطاع الرابع -						
شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية من 275+000 الى 276+250 (جارى 1 عقد من منسوب الارض الطبليعيه وحتى منسوب (-1-))						
البونات المائية والكارتات						
م	التاريخ	رقم العربية	الكمية (م3)	رقم الكارثة / رقم التذكرة	رقم البون	رسوم المرور (والميزان -جنية)
			26233	اجمالى قمية الكارتات	147470	
16643	14\2\2024	2367-9235	61	042734331120244592	16831499	330
16644	14\2\2024	1356-1756	55	042734331120244591	16831500	330
16645	* 14\2\2024	9128-9674	61	0427343312202445416	16831475	330
16646	14\2\2024	2367-9235	61	0427343312202445417	16831496	330
16647	14\2\2024	2367-9235	61	04273433112024451332	16831465	330
16648	14\2\2024	1356-1756	55	0427343312202445521	16831497	330
16786	12\2\2024	3465-1627	55	0427343312202444113	24541410	330
16787	12\2\2024	7435-4932	60	04273433122024432310	24541409	330
16788	12\2\2024	9781-4958	56	0427343312202443227	24541408	330
16789	12\2\2024	3465-1627	55	0427343312202443212	24541407	330
16790	* 12\2\2024	7435-4932	60	04273433112024431872	24541406	330
16791	12\2\2024	1356-1756	55	04273433112024431663	24541405	330
16792	12\2\2024	3465-1627	55	04273433112024431662	24541404	330
16793	12\2\2024	7435-4932	60	04273433112024431327	24541403	330
16794	12\2\2024	9781-4958	56	04273433112024431329	24541402	330
16795	12\2\2024	3465-1627	55	0427343311202443119	24541401	330
16796	13\2\2024	9781-4958	56	0427343312202444213	24541419	330
16797	13\2\2024	7435-4932	60	04273433112024441542	24541421	330
16798	13\2\2024	3465-1627	55	0427343312202444225	24541420	330
16799	13\2\2024	9781-4958	56	04273433112024441112	24541414	330
16800	13\2\2024	3465-1627	55	0427343311202444116	24541412	330
16801	13\2\2024	3465-1627	55	04273433112024441754	24541416	330
16802	13\2\2024	9781-4958	56	04273433112024441648	24541415	330
16803	13\2\2024	7435-4932	60	0427343312202444212	24541418	330
16804	13\2\2024	2367-9235	61	04273433112024442064	24541417	330
16805	13\2\2024	9781-4958	56	0427343312202444421	24541411	330
16806	13\2\2024	7435-4932	60	0427343311202444118	24541413	330
16807	* 14\2\2024	7435-4932	60	04273433112024451121	24541426	330
16808	14\2\2024	3465-1627	55	04273433112024451222	24541427	330
16809	14\2\2024	9781-4958	56	04273433112024451115	24541425	330
16810	14\2\2024	9781-4958	56	0427343312202445315	24541423	330
16811	14\2\2024	7435-4932	60	0427343312202445213	24541422	330
16812	14\2\2024	3465-1627	55	0427343312202445114	24541424	330
16813	14\2\2024	5921-2139	61	0427343312202445213	24541440	330
16814	14\2\2024	3465-1627	55	04273433112024451851	24541430	330
16815	* 14\2\2024	7435-4932	60	04273433112024451748	24541429	330
16816	14\2\2024	9781-4958	56	04273433112024451747	24541428	330
16817	14\2\2024	3465-1627	55	0427343312202445236	24541431	330
16818	14\2\2024	7435-4932	60	042734331220244618	24541432	330
16819	15\2\2024	7435-4932	60	04273433112024461110	24541435	330
16820	15\2\2024	3465-1627	55	0427343311202446102	24541434	330
16821	15\2\2024	3465-1627	55	0427343312202446416	24541433	330
	اجمالى قمية التربة		28643	اجمالى قمية الكارتات	161330	

عن الاستشارى

12 FROM 25

عن الشركة

م. ابراهيم

29/11/2024

مشروع القطار الكهربائي السريع - القطاع الرابع -						
شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية من 275+000 إلى 276+250 (جاري 1 عقد من منسوب الارض الطبيعيه وحتى منسوب (-1))						
البونات المائية والكارتات						
م	التاريخ	رقم العربية	الكمية (م3)	رقم الكارثة / رقم التذكرة	رقم البون	رسوم المرور والميزان (جنية)
		اجمالي كمية التربة	28643	اجمالي قيمة الكارتات	161330	
16822	15\2\2024	1356-1756	55	04273433112024461628	24541438	330
16823	15\2\2024	5921-2139	61	04273433112024461114	24541439	330
16824	15\2\2024	9128-9674	61	04273433112024461524	24541437	330
16825	15\2\2024	9781-4958	55	04273433112024461319	24541436	330
16826	19\2\2024	7435-4932	60	042734331220245104	24541461	330
16827	19\2\2024	2367-9235	61	0427343312202450222	24541444	330
16828	19\2\2024	9674-9128	61	0427343312202450233	24541442	330
16829	20\2\2024	2367-9235	61	042734331220245115	24541441	330
16830	20\2\2024	3465-1627	55	042734331220245126	24541462	330
16831	20\2\2024	1356-1756	55	042734331220245137	24541445	330
16832	20\2\2024	9781-4958	56	042734331220245138	24541463	330
16833	20\2\2024	2367-9235	61	04273433112024511642	24541452	330
16834	20\2\2024	2367-9235	61	0427343312202451412	24541448	330
16835	20\2\2024	9674-9128	61	042734331120245192	24541454	330
16836	20\2\2024	9674-9128	61	04273433112024511328	24541459	330
16837	20\2\2024	9674-9128	61	04273433112024511847	24541455	330
16838	20\2\2024	9674-9128	61	0427343312202451410	24541458	330
16839	20\2\2024	2367-9235	61	04273433112024511216	24541456	330
16840	20\2\2024	2367-9235	61	04273433112024511954	24541453	330
16841	20\2\2024	2367-9235	61	042734331120245193	24541457	330
16842	20\2\2024	6579-1738	62	0427343312202451212	24541464	330
16843	20\2\2024	2365-2184	57	0427343312202451225	24541465	330
16844	20\2\2024	9674-9128	61	0427343312202451236	24541451	330
16845	20\2\2024	1356-1756	55	04273433112024511220	24541466	330
16846	20\2\2024	1356-1756	55	042734331120245191	24541449	330
16847	20\2\2024	2367-9235	61	0427343312202451237	24541443	330
16848	21\2\2024	9674-9128	61	042734331220245239	24541447	330
16849	21\2\2024	9674-9128	61	042734331120245291	24541446	330
16850	21\2\2024	2367-9235	61	042734331120245292	24541450	330
16851	21\2\2024	3465-1627	55	0427343311202452104	24541476	330
16852	21\2\2024	6579-1738	52	04273433112024521538	24541479	280
16853	21\2\2024	7435-4932	60	04273433112024521215	24541477	330
16854	21\2\2024	9781-4958	56	04273433112024521216	24541478	330
16981	20\4\2024	9781-4958	56	042734331120241111848	24540925	330
16982	20\4\2024	9781-4958	56	0427343312202411209	24540505	330
16983	20\4\2024	3465-1627	55	042734331120241111850	24540929	330
16984	20\4\2024	9781-4958	56	042734331120241111430	24540923	330
16985	20\4\2024	3465-1627	55	0427343312202411208	24540504	330
16986	20\4\2024	7435-4932	60	042734331120241111327	24540921	330
16987	20\4\2024	7435-4932	60	042734331120241111847	24540927	330
16988	20\4\2024	3465-1627	55	042734331120241111328	24540922	330
16989	20\4\2024	7435-4932	60	0427343312202411207	24540506	330
	اجمالي كمية التربة	31103	اجمالي قيمة الكارتات	175140		

عن الاستشاري

13 FROM 25

من الشركة

المهندس ابراهيم

29/11/2024

مشروع القطار الكهربائي السريع - القطاع الرابع -							
شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية من 275+000 الى 276+250 (جارى 1 عقد من منسوب الارض الطبيعيه وحتى منسوب (-1))							
البونانات المالية والكارنات							
المحجر	رقم البونان	رقم الكارنات / رقم التذكرة	الكمية (م3)	رقم العربية	التاريخ	م3	
الحملة	175140	اجمالى قمية الكارنات	31103	اجمالى كمية التربة			
	330	24540558	042734331120241131555	60	7435-4932	22\4\2024	16990
	330	24540524	042734331120241121658	60	7435-4932	21\4\2024	16991
	330	24540515	042734331120241121117	55	3465-1627	21\4\2024	16992
	330	24540516	042734331120241121118	60	7435-4932	21\4\2024	16993
	330	24540521	042734331120241121335	56	9781-4958	21\4\2024	16994
	330	24540525	042734331120241121663	55	3465-1627	21\4\2024	16995
	330	24540530	042734331120241121871	56	9781-4957	21\4\2024	16996
	330	24540575	04273433122024113239	55	3465-1627	22\4\2024	16997
	330	24540893	042734331120241151844	55	1356-1756	22\4\2024	16998
	330	24540567	042734331120241132079	60	7435-4932	22\4\2024	16999
	330	24540559	042734331120241131658	55	3465-1627	22\4\2024	17000
	330	24540543	04273433122024113427	56	9781-4958	22\4\2024	17001
	330	24540548	042734331120241131118	55	3465-1627	22\4\2024	17002
	330	24540560	042734331120241131659	56	9781-4958	22\4\2024	17003
	330	24540554	04273433122024113426	55	3465-1627	22\4\2024	17004
	330	24540544	042734331120241131010	60	7435-4932	22\4\2024	17005
	330	24540568	042734331120241132080	56	9781-4958	22\4\2024	17006
	330	24540549	042734331120241131120	56	9781-4958	22\4\2024	17007
	330	24540587	04273433122024114523	55	3465-1627	23\4\2024	17008
	330	24540592	042734331120241141010	56	9781-4958	23\4\2024	17009
	330	24540701	042734331120241141856	55	3465-1627	23\4\2024	17010
	330	24540715	04273433122024114238	56	9781-4958	23\4\2024	17011
	330	24540704	04273433122024114224	60	7435-4932	23\4\2024	17012
	330	24540716	0427343312202411509	55	3465-1627	23\4\2024	17013
	330	24540593	042734331120241141115	60	7435-4932	23\4\2024	17014
	330	24540594	042734331120241141118	55	3465-1627	23\4\2024	17015
	330	24540724	04273433122024115420	60	7435-4932	24\4\2024	17016
	330	24540732	0427343311202411593	55	3465-1627	24\4\2024	17017
	330	24540734	04273433112024115108	56	9781-4958	24\4\2024	17018
	330	24540743	042734331120241151530	60	7435-4932	24\4\2024	17019
	330	24540745	042734331120241151529	56	9781-4958	24\4\2024	17020
	330	24540800	04273433112024115106	60	7435-4932	24\4\2024	17021
	330	24540891	042734331120241151526	55	1356-1756	24\4\2024	17022
	330	24540892	042734331120241151625	62	9674-9128	24\4\2024	17023
	330	24540744	042734331120241151634	55	3465-1627	24\4\2024	17024
	330	24540728	04273433122024115419	56	9781-4958	24\4\2024	17025
	330	24540897	0427343312202411619	61	9674-9128	24\4\2024	17026
	330	24540773	04273433122024116217	55	3465-1627	24\4\2024	17027
	330	24540707	042734331120241141855	56	9781-4958	23\4\2024	17028
	330	24540895	04273433122024115223	55	1356-1756	24\4\2024	17029
	330	24540774	04273433122024116216	56	9781-4958	24\4\2024	17030
	330	24540894	04273433122024115211	61	9674-9128	24\4\2024	17031
	330	24540762	04273433122024116112	60	7435-4932	24\4\2024	17032

عن الاستشارى

14 FROM 25

عن الشركة

أحمد إبراهيم

79 14/2024

مشروع القطار الكهربائي السريع - القطاع الرابع -						
شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية من 275+000 الى 276+250 (جارى 1 عقد من منسوب الارض الطبيعى وحتى منسوب (-1))						
البونات المائية والكارتات						
م	التاريخ	رقم العربية	الكمية (م3)	رقم الكارثة / رقم التذكرة	رقم البون	رسوم المرور والميزان (جنية)
			33555	اجمالى قمية الكارتات	189330	
17033	25\4\2024	9674-9128	61	04273433122024116526	24540772	330
17034	25\4\2024	1356-1756	55	04273433122024116633	24540770	330
17035	25\4\2024	1356-1756	55	04273433122024116218	24540889	330
17036	25\4\2024	9674-9128	61	0427343311202411691	24540771	330
17037	25\4\2024	7435-4932	60	3456017	24540785	330
17038	25\4\2024	1356-1756	55	3456027	24540769	330
17039	25\4\2024	3465-1627	55	3456028	24540788	330
17040	25\4\2024	9781-4958	56	3456018	24540786	330
17041	25\4\2024	3465-1627	55	3456151	24540952	330
17042	25\4\2024	7435-4932	60	3456048	24540951	330
17043	25\4\2024	9674-9128	61	3456047	24540767	330
17044	25\4\2024	9781-4958	56	3456049	24540953	330
17045	25\4\2024	1356-1756	55	3456152	24540766	330
17046	25\4\2024	2367-9235	60	3496033	24540768	330
17047	25\4\2024	3465-1627	55	04273433122024117226	3151265	330
17048	25\4\2024	1356-1756	55	04273433122024117122	24540950	330
17049	25\4\2024	9781-4958	56	04273433122024117224	2454949	330
17050	25\4\2024	7435-4932	60	04273433122024117225	3151264	330
17051	25\4\2024	9674-9128	61	04273433122024117123	24540763	330
17052	25\4\2024	9781-4958	56	04273433122024116216	24540938	330
17053	25\4\2024	7435-4932	60	04273433122024116212	24540937	330
17054	25\4\2024	3465-1627	55	04273433122024116227	24540939	330
17055	25\4\2024	1356-1756	55	04273433122024116213	24540764	330
17056	25\4\2024	9674-9128	61	04273433122024116211	24540765	330
17057	26\4\2024	9674-9128	61	04273433122024117533	24541641	330
17058	26\4\2024	1356-1756	55	04273433122024117532	3151254	330
17059	26\4\2024	9674-9128	61	04273433112024117103	24541638	330
17060	26\4\2024	1356-1756	55	042734331120241171519	24541640	330
17061	26\4\2024	9674-9128	61	042734331120241171624	24541647	330
17062	26\4\2024	1356-1756	55	042734331120241171933	24541645	330
17063	26\4\2024	2367-9235	61	042734331120241171727	24541646	330
17064	26\4\2024	9674-9128	61	04273433122024118013	24540954	330
17065	26\4\2024	9674-9128	61	042734331120241172036	24541644	330
17066	26\4\2024	2367-9235	61	04273433122024118012	24540967	330
17067	26\4\2024	2367-9235	61	04273433122024117213	24541643	330
17068	26\4\2024	1356-1756	55	04273433122024117227	24541642	330
17069	27\4\2024	9674-9128	61	0427343311202411891	24540974	330
17070	27\4\2024	1356-1756	55	0427343311202411895	24540973	330
17071	27\4\2024	7435-4932	60	042734331120241181220	24540991	330
17072	27\4\2024	2367-9235	61	042734331120241181221	24540998	330
17073	27\4\2024	2367-9235	61	04273433122024118733	24540975	330
17074	27\4\2024	2367-9235	61	04273433122024118422	24540964	330
17075	27\4\2024	9674-9128	61	04273433122024118424	24540965	330

عن الاستشارى

15 FROM 25

عن الشركة

١٢ المحرم ١٤٤٤

٢٩ / ١٢ / ٢٠٢٤

مشروع القطار الكهربائي السريع - القذافي الرابع -						
شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية من 275+000 الى 276+250 (جارى 1 عقد من منسوب الارض الطبقييه وحتى منسوب (1-))						
البونات المائية والكارترات						
م	التاريخ	رقم العربية	الكمية (م3)	رقم الكارثة / رقم التذكرة	رقم البون	رسوم المرور والميزان (جنية)
		اجمالى كمية التربة	36062	اجمالى قمية الكارترات	203520	
17076	27/4/2024	1356-1756	55	04273433122024118425	24540966	330
17077	21/4/2024	4958-9781	55	010303141361282	10039220	330
17078	23/4/2024	4932-7435	58	010303131417498	10039280	330
17079	23/4/2024	4958-9781	55	010303121434184	10039279	330
13971	24/11/2023	8123-1963	61	04195423122023306323	7454502	330
14604	2/12/2023	1743-1586	60	042734331120233361247	18153704	330
14682	2/14/2023	4932-6478	55	010303141132016	9416101	330
14683	2/14/2023	1816-5469	59	010303121139399	12766461	330
14685	2/14/2023	8986-5276	64	010303121139335	12766458	330
14686	2/14/2023	1816-5469	59	010303141131812	12766445	330
14687	2/14/2023	3157-1916	55	010303121139200	12766440	330
14691	3/8/2023	1659-3657	52	010303141147321	5411204	330
14730	8/13/2023	1382-1462	58	010303131256125	9263199	330
14731	8/19/2023	2687-715	58	010303131257554	18840629	330
14732	8/27/2023	1927-1354	65	010303141262994	1248069	330
14733	8/29/2023	9241-7152	57	010303141264733	18834122	330
14734	8/29/2023	7216-1568	57	010303141264730	18834869	280
14735	8/30/2023	9241-7152	57	010303131265925	18834174	280
14736	8/31/2023	1936-3514	66	010303121287155	18835169	330
14737	9/1/2023	1384-9641	53	010303131268094	18835525	330
14738	9/1/2023	1384-9641	53	010303121288199	18835474	330
14739	9/1/2023	1384-9641	53	010303121287946	18835431	330
14740	9/1/2023	1962-3127	49	010303131267871	18835462	280
14741	9/2/2023	1936-3514	66	010303121289078	18835694	330
14742	9/2/2023	1967-2986	62	010303131268309	18835584	330
14746	9/3/2023	1967-2986	62	010303141267697	18835890	330
14747	9/3/2023	1967-2986	62	010303141267437	18835832	330
14749	9/8/2023	2594-3298	61	010303121294311	8374405	330
14750	9/9/2023	2594-3298	61	010303141271847	13055716	330
14751	9/9/2023	1659-3657	54	010303141272104	18837427	330
14753	9/9/2023	1248-3312	59	010303131274426	18837356	330
14755	9/10/2023	1936-3514	66	010303131275202	18836825	330
14756	9/10/2023	3514-1936	66	010303121295891	18836886	330
14757	9/10/2023	2579-1486	56	010303121296028	18836935	330
14758	9/10/2023	2579-1486	56	010303131275316	18153774	330
14759	9/11/2023	3514-1936	66	010303121296051	18836938	330
14760	9/12/2023	1659-3657	56	010303121297369	18838239	330
14761	9/12/2023	3514-1936	66	010303131276748	18838222	330
14762	9/12/2023	3514-1936	66	010303121297446	18838274	330
14763	9/13/2023	3981-4916	72	010303141274568	18631261	330
14764	9/13/2023	1659-3657	56	010303131277032	18838296	330
14765	9/13/2023	3514-1936	66	010303121297645	18837615	330
	اجمالى كمية التربة		38555	اجمالى قمية الكارترات	217230	

عن الاستشارى

16 FROM 25

عن الشركة

عبدالله ابراهيم

29/14/2024

مشروع القطار الكهربائي السريع - القطاع الرابع -						
شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية من 275+000 الى 276+250 (جاري 1 عقد من منسوب الارض الطبيعيه وحتى منسوب (-1))						
البونات المائية والكارتات						
م	التاريخ	رقم العربية	الكمية (م3)	رقم الكارثة / رقم التذكرة	رقم البون	رسوم المرور والميزان (جنية)
		اجمالي كمية التربة	38555	اجمالي قيمة الكارتات	217230	
14766	9/13/2023	1579-1486	54	010303131277068	18837606	330
14767	9/14/2023	1962-3127	50	010303141275181	14306811	280
14768	9/14/2023	2981-8399	62	010303131278313	18837955	330
14769	9/14/2023	3782-7724	61	010303121298943	18837954	330
14771	9/14/2023	9241-7152	59	010303141275484	18837957	330
14775	9/17/2023	6589-2471	62	010303121301032	18154264	330
14776	9/17/2023	9241-7152	59	010303121301028	18154268	330
14778	9/17/2023	1659-3657	56	010303131280577	14306913	330
14791	9/18/2023	2687-715	60	010303141277664	18154284	330
14792	9/18/2023	9241-9152	59	010303131280792	18157280	330
14793	9/18/2023	6589-2417	62	010303121301293	18154282	330
14812	10/11/2023	1936-3514	65	010303141290906	14310409	330
14813	10/20/2023	2487-7316	60	010303141296286	11614318	330
13667	18/11/2023	1756-1356	55	04200422822023322225	8995741	330
13668	18/11/2023	1462-6163	57	042004228120233222045	8995738	330
13669	18/11/2023	4927	21	04200422822023322212	8995740	170
13670	18/11/2023	9241-7152	61	04200422822023323011	8995747	330
13671	18/11/2023	1462-6173	57	04200422822023323018	8995752	330
13672	18/11/2023	9674-9128	61	04200422822023322226	8995742	330
13673	18/11/2023	2986-1967	62	042734331120233221229	21192545	330
13674	19/11/2023	3512-1836	59	04200422822023323227	8995761	330
13675	19/11/2023	7152-9241	60	04200422822023324021	8995864	330
13676	19/11/2023	8593-4375	59	04200422822023323226	8995760	330
13677	19/11/2023	1462-6163	57	04200422822023323427	8995773	330
13678	19/11/2023	1756-1356	55	04200422822023323651	8995781	330
13679	19/11/2023	1947-8125	61	04200422822023323548	8995778	330
13680	19/11/2023	2986-1967	62	042734331220233237106	12028119	330
13681	19/11/2023	1756-1356	55	04200422812023323109	8995792	330
13682	19/11/2023	1836-3512	59	04200422822023323756	8995784	330
13683	19/11/2023	5632-8974	65	04200422812023323107	8995791	330
13684	19/11/2023	8593-4375	59	04200422822023323755	8995783	330
13685	19/11/2023	1836-3512	59	042004228120233231324	8995807	330
13686	19/11/2023	4375-8593	59	042004228120233231322	8995806	330
13687	19/11/2023	1756-1356	55	042004228120233231741	8995823	330
13688	19/11/2023	7156-5259	62	04200422812023323105	8995790	330
13689	19/11/2023	9674-9128	61	0420042281202332391	8995787	330
13690	19/11/2023	4927	21	042004228120233231743	8995819	170
13691	19/11/2023	8593-4375	59	042004228120233231955	8995834	330
13692	19/11/2023	9674-9128	61	042004228120233232071	8995815	330
13693	19/11/2023	4927	21	04200422822023323227	8995849	170
13694	19/11/2023	1756-1356	55	04200422822023323214	8995848	330
13695	19/11/2023	4927	21	04200422822023323122	8995757	170
	اجمالي كمية التربة		40883	اجمالي قيمة الكارتات	230400	

عن الاستشاري

17 FROM 25

عن الشركة

مدير العمل

29/11/2023

شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية من 275+000 الى 276+250 (جاري 1 عقد من منسوب الارض الطبيعي وحتى منسوب (1-))

البونات المائية والكراتات

م	التاريخ	رقم العربية	الكمية (م3)	رقم الكارثة / رقم التذكرة	رقم البون	رسوم المرور والميزان (جنية)	المحجر	
اجمالي كمية التربة			43298	اجمالي قيمة الكراتات			الحميد	
16477	1/3/2024	2835-2574	64	010303141328594	23081973	244050		
16478	1/3/2024	9258-1752	58	010303121372996	23081969			
16479	1/3/2024	1752-9258	58	010303121373131	23081991			
16480	1/3/2024	2979-3494	63	042004228120243101	23081997			
16481	1/3/2024	2375-5976	54	010303141328633	23082006			
16482	1/3/2024	6145-9683	60	010303141328513	23081982			
16483	1/3/2024	1867-4351	48	010303131356614	23082037			
16484	1/3/2024	2375-5976	54	010303141328743	23082035			
16485	1/3/2024	2179-2437	64	010303131355923	23082024			
16486	1/3/2024	1963-8123	52	010303131356470	23082056			
16487	1/3/2024	2979-3494	63	042004228120243154	23082028			
16488	1/3/2024	2179-2437	64	010303121373543	23082059			
16489	1/3/2024	6269-8689	57	010303141328706	23082019			
16490	1/3/2024	1568-7216	58	010303121373283	23082015			
16491	1/3/2024	1963-8123	52	010303131355497	23082007			
16492	1/4/2024	1963-8123	52	010303131356615	23082102			
16493	1/4/2024	1963-8123	52	010303131356132	23082083			
16494	1/4/2024	2179-2437	64	010303131356179	23082075			
16495	1/4/2024	2375-5974	54	010303121373895	23082104			
16496	1/4/2024	1876-2539	63	010303131356801	23082130			
16497	1/4/2024	1963-8123	52	010303131356660	23082123			
16498	1/4/2024	1963-8123	52	010303121374380	23082141			
16499	1/4/2024	1568-7216	57	010303121374412	23082145			
16500	1/4/2024	6163-1462	57	010303131356835	23082133			
16501	1/4/2024	1547-5718	58	010303121374284	23082134			
16502	1/5/2024	1568-7216	58	010303121374969	23082330			
16503	1/5/2024	6163-1462	57	010303131357337	23082331			
16504	1/5/2024	7152-9241	60	010303121374648	23082170			
16505	1/5/2024	9318-2189	59	010303141329831	23082318			
16506	1/5/2024	1462-6163	57	010303131357211	23082312			
16507	1/5/2024	7216-1568	58	010303121374814	23082301			
16508	1/5/2024	2179-2437	64	010303141329838	23082319			
16509	1/5/2024	1547-5718	58	010303121374623	23082365			
16510	1/5/2024	8347-715	57	010303131357305	23082325			
16511	1/5/2024	5718-1547	58	010303131357259	23082320			
16512	1/5/2024	2375-5976	54	010303141329823	23082316			
16513	1/5/2024	1963-8123	52	010303131357192	23082309			
16514	1/5/2024	2174-2867	56	010303121374918	23082322			
16515	1/5/2024	2189-9318	59	010303141329655	23082169			
16516	1/5/2024	8347-715	57	010303121374642	23082168			
16517	1/5/2024	1946-1297	57	010303121374720	23082177			
16518	1/5/2024	3912-5921	61	010303121374719	23081178			
اجمالي كمية التربة			45710	اجمالي قيمة الكراتات				
				257510				

عن الاستشاري

19 FROM 25

عن الشركة

محمد ابراهيم

29/4/2024

شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية من 275+000 الى 276+250 (جارى 1 عقد من منسوب الارض الطبيعى وحتى منسوب (-1))

البونات المائية والكارتات

م.	التاريخ	رقم العربية	الكمية (م3)	رقم الكارثة / رقم التذكرة	رقم البون	رسوم المرور والميزان (جنية)	المحجر
		اجمالى كمية التربة	48055	اجمالى قيمة الكارتات	270770		الحمد
16561	1/7/2024	9843-6795	60	010303131358745	23082245	330	
16562	1/7/2024	1846-9673	58	04200422822024825	23082256	330	
16563	1/7/2024	1846-9673	58	0420042282202472010	23082229	330	
16564	1/7/2024	2375-5976	54	010303131358323	23082206	330	
16565	1/7/2024	1867-4351	48	010303141330573	23082207	280	
16566	1/7/2024	8127-1474	60	042004228120247124	23082209	280	
16567	1/8/2024	1568-7216	58	010303121376574	23082286	330	
16568	1/8/2024	2945-1826	52	042004228120248115	23082288	280	
16569	1/8/2024	1846-9673	58	042004228220248114	23082287	330	
16570	1/8/2024	8127-1474	50	042004228120248137	23082294	280	
16571	1/8/2024	2375-5976	54	010303121376865	23082508	330	
16572	1/8/2024	8127-1474	50	04200422812024926	23082543	280	
16573	1/8/2024	2375-5976	54	010303141331035	23082285	330	
16574	1/8/2024	2174-2867	56	010303131359299	23082526	330	
16575	1/8/2024	7216-1568	57	010303121376449	23082273	330	
16576	1/8/2024	1826-2945	52	0420042281202482020	23802518	280	
17080	17\1\2024	2867-2174	56	010303131365578	22541831	330	
17081	18\1\2024	4958-9781	56	010303141335695	22541861	330	
17082	18\1\2024	7435-4932	60	010303121383424	22541882	330	
17083	18\1\2024	3465-1627	55	010303141335788	22541890	330	
17084	18\1\2024	7435-4932	60	010303131365903	22541845	330	
17085	18\1\2024	4958-9781	55	010303141335612	22541847	330	
17086	18\1\2024	1627-3465	55	010303141335669	22541853	330	
17087	18\1\2024	9781-4958	56	010303141335809	22541894	330	
17088	18\1\2024	4932-7435	60	010303121383095	22541866	330	
17089	21\1\2024	7435-4932	60	010303121385285	22542058	330	
17090	23\1\2024	9781-4958	56	010303131369583	22542167	330	
17091	24\1\2024	7435-4932	60	010303121386936	22542181	330	
17092	24\1\2024	9781-4958	56	010303141338077	22542200	330	
17093	24\1\2024	7435-4932	60	010303121387289	22542202	330	
17094	24\1\2024	9781-4958	56	010303121387238	22542190	330	
17095	23\1\2024	7435-4932	60	010303121386700	22542164	330	
17096	25\1\2024	9781-4958	56	010303121388118	22542274	330	
17097	25\1\2024	7435-4932	60	010303121387934	22542249	330	
17098	25\1\2024	9781-4958	56	010303131370608	22542253	330	
17099	25\1\2024	9781-4958	56	010303121387571	22542221	330	
17100	25\1\2024	9781-4958	56	010303131370127	22542213	330	
17101	25\1\2024	7435-4932	60	010303141338317	22542216	330	
17102	25\1\2024	9781-4958	56	010303131370392	22542237	330	
17103	25\1\2024	7435-4932	60	010303131370360	22542232	330	
17104	25\1\2024	7435-4932	60	010303131370883	22542273	330	
17105	26\1\2024	9781-4958	56	010303141338840	22542293	330	
		اجمالى كمية التربة	50421	اجمالى قيمة الكارتات	284330		

عن الاستشارى

21 FROM 25

عن الشركة

29/4/2024

عن الشركة

مشروع القطار الكهربائي السريع - القطاع الرابع -						
شركة المصطفي للمقاولات والتوريدات العمومية من 275+000 الى 276+250 (جارى 1 عقد من متسوب الارض الطبيعى وحتي متسوب (-1))						
البونات المائية والكارتات						
م	التاريخ	رقم العربية	الكمية (م3)	رقم الكارثة / رقم التذكرة	رقم البون	رسوم المرور والميزان (جنية)
			50421	اجمالى قمية الكارتات	284330	
17106	26\1\2024	7435-4932	60	010303131371220	22542305	330
17107	26\1\2024	9781-4958	56	026000984506	22542303	330
17108	26\1\2024	7435-4932	60	010303131371017	22542294	330
17109	27\1\2024	9241-7152	60	010303121389139	22542367	330
17110	27\1\2024	7435-4932	60	3454694	22542346	330
17111	27\1\2024	4958-9781	56	010303141339296	22542354	330
17112	27\1\2024	7435-4932	60	010303121388703	22542321	330
17113	26\1\2024	9781-4958	56	010303141338950	22542319	330
17114	27\1\2024	9241-7152	60	010303131371931	22542381	330
17115	28\1\2024	3465-1627	55	010303121389812	22542421	330
17116	28\1\2024	9781-4958	56	010303121389471	22542398	330
17117	29\1\2024	9781-4958	56	010303121390406	22542468	330
17118	29\1\2024	9781-4958	56	010303121390218	22542447	330
17119	29\1\2024	3465-1627	55	010303141340019	22542469	330
17120	29\1\2024	4958-9781	56	010303121389996	22542434	330
17121	29\1\2024	3465-1627	55	010303141339902	22542451	330
17122	29\1\2024	1627-3465	55	010303141339801	22542431	330
17123	29\1\2024	9781-4958	56	010303121389898	22542430	330
17124	30\1\2024	3465-1627	55	010303121390976	22542506	330
17125	30\1\2024	4958-9781	56	010303131373720	22542513	330
17126	30\1\2024	4932-7435	60	010303141340339	22542515	330
17127	30\1\2024	3465-1627	55	010303141340188	22542497	330
17128	31\1\2024	4958-9781	56	010303141340674	22542560	330
17129	31\1\2024	4932-7435	60	010303121391551	22542539	330
17130	31\1\2024	1627-3465	55	010303131374012	22542542	330
17131	31\1\2024	1627-3465	55	010303131374221	22542553	330
17132	31\1\2024	9791-4958	56	010303141340531	22542544	330
17133	31\1\2024	1627-3465	55	010303121391109	22542522	330
17134	31\1\2024	4958-9781	56	010303141340456	22542529	330
17135	1\2\2024	4958-9781	56	010303131374551	22542574	330
17136	1\2\2024	4932-7435	60	010303141340796	22542573	330
17137	2\2\2024	5718-1547	57	010303131375141	22542604	330
17138	2\2\2024	9318-2189	60	010303121392413	22542605	330
17139	2\1\2024	4511-1823	60	042734331220242238	19002652	330
17140	2\1\2024	1356-1756	55	042734331220243123	19002657	330
17141	2\1\2024	2574-2835	64	010303131355645	21402142	330
17142	3\1\2024	4324-2613	58	042734331220243539	19002645	330
17143	3\1\2024	1356-1756	55	042734331220244125	19002639	330
17144	3\1\2024	1356-1756	55	042734331220243543	19002646	330
17145	3\1\2024	8137-1975	56	042734331220243749	19002643	330
17146	3\1\2024	3127-1962	49	04273433122024427	19002660	280
17147	3\1\2024	8137-1975	56	042734331220244126	19002640	280
	اجمالى قمية التربة		52809	اجمالى قمية الكارتات	298090	

عن الاستشارى

22 FROM 25

عن الشركة

أ. م. ك. إبراهيم

7.9/4/2024

شركة المصطفي للمقاولات والتوريدات العمومية من 275+000 الى 276+250 (جارى 1 عقد من منسوب الارض الطبيعيه وحتى منسوب (-1))

البونات المائية والكرتات

م	التاريخ	رقم العربية	الكمية (م3)	رقم الكارثة / رقم التذكرة	رقم البون	رسوم المرور والميزان (جنية)	المحجر
اجمالى كمية التربة		52809		اجمالى قمية الكارتات		298090	الجرم
17148	3/1/2024	8175-2657	40	042734331220243334	19002659	230	
17149	3/1/2024	8137-1975	56	042734331220243230	19002658	280	
17150	3/1/2024	8216-1568	58	042734331220243646	19002648	330	
17151	3/1/2024	4511-1823	60	042734331220243106	19764496	330	
17152	4/1/2024	4324-2613	58	0427343312202442320	19002669	330	
17153	4/1/2024	1743-1586	59	0427343312202411442	19139188	330	
17154	4/1/2024	1826-2945	52	042734331220245133	19002680	280	
17155	4/1/2024	8137-1975	50	042734331220245023	19002670	280	
17156	4/1/2024	9128-9674	61	042734331220244223	19002668	330	
17157	4/1/2024	8175-2657	40	010303141329494	19002664	230	
17158	4/1/2024	1846-9673	58	042734331220242211	19002679	330	
17159	4/1/2024	2518-2958	61	0427343312202441231	19002684	330	
17160	4/1/2024	2195-2624	41	0427343312202444108	19002683	230	
17161	4/1/2024	1846-9673	58	0427343312202441119	19002681	330	
17162	4/1/2024	2518-2958	61	0427343312202442319	19002685	330	
17163	4/1/2024	2518-2958	61	0427343312202441789	19002688	330	
17164	4/1/2024	4324-2613	58	0427343312202441793	19002700	330	
17165	4/1/2024	1975-8137	50	0427343312202441894	19002699	280	
17166	4/1/2024	1356-1756	55	042734331220245131	19002671	330	
17167	4/1/2024	4324-2413	58	042734331220244437	19002663	330	
17168	4/1/2024	4511-1823	61	042734331220244332	19002661	330	
17169	5/1/2024	1328-1462	59	042734331220245228	19903228	330	
17170	5/1/2024	7249-2148	57	042734331220245447	19002674	330	
17171	5/1/2024	9764-9786	58	0427343312202452312	19002691	330	
17172	5/1/2024	4961-5931	58	042734331220245239	19002689	330	
17173	5/1/2024	9726-7264	58	042734331220245214	19002693	330	
17174	5/1/2024	1748-7913	57	042734331220245215	19002692	330	
17175	5/1/2024	2518-2958	61	042734331220245226	19002694	330	
17176	5/1/2024	6163-1462	57	042734331220245235	19002672	330	
17177	5/1/2024	9318-2189	59	04273433122024	19002675	330	
17178	5/1/2024	3274-2458	50	0427343312202451114	19002640	280	
17179	5/1/2024	7652-2519	59.5	0427343312202451845	19002695	330	
17180	5/1/2024	9764-9786	58	0427343312202451738	19002697	330	
اجمالى كمية التربة		54656.5		اجمالى قمية الكارتات		308430	
17181	5/1/2024	4324-2613	58	042734331220245549	19002650	330	
17182	5/1/2024	2518-2958	61	0427343312202451633	19002698	330	
17183	5/1/2024	8137-1975	50	042734331220245236	19002677	280	
17184	5/1/2024	5718-1547	57	042734331220245236	19002673	330	
17185	5/1/2024	1823-4511	61	042734331220246019	19903204	330	
17186	5/1/2024	9128-9674	61	0427343312202452051	19903238	330	
17187	5/1/2024	4324-2613	58	042734331220246018	19903296	330	
17188	6/1/2024	1823-4511	61	042734331220246544	19903205	330	
17189	6/1/2024	9128-9674	61	042734331220246127	19903237	330	

عن الاستشارى

23 FROM 25

عن الشركة

١٣ سبتمبر

29/4/2024

مشروع القطار الكهربائي السريع - القطاع الرابع -							
شركة المصطفي للمقاولات والتوريدات العمومية من 275+000 الى 276+250 (جارى 1 عقد من منسوب الارض الطبيعى وحتى منسوب (1-))							
البونيات المائية والكارتات							
م	التاريخ	رقم العربية	الكمية (م3)	رقم الكارثة / رقم التذكرة	رقم البون	رسوم المرور والميزان (جنية)	المحجر
17190	6/1/2024	8137-1975	50	0427343312202462311	19903299	280	الحمد
17191	6/1/2024	2458-3274	50	042734331220247014	19903201	280	
17192	6/1/2024	4511-1823	61	042734331220247016	19903207	330	
17193	6/1/2024	1823-4511	61	04273433122024119	19903206	330	
17194	6/1/2024	2458-3274	50	0427343312202461997	19903202	280	
17195	6/1/2024	9128-9674	61	042734331220246649	19903239	330	
17196	6/1/2024	4324-2613	58	0427343312202461216	19903297	330	
17197	6/1/2024	4324-2613	58	0427343312202461882	19903294	330	
17198	6/1/2024	4324-2613	58	0427343312202462210	19903293	330	
17199	6/1/2024	1823-4511	61	0427343312202461996	19903203	330	
17200	6/1/2024	9726-7264	58	042734331220246125	19903217	330	
17201	6/1/2024	9726-7264	58	042734331220246545	19903218	330	
17202	6/1/2024	4324-2613	58	042734331220246543	19903295	330	
17203	6/1/2024	8137-1975	50	0427343312202461886	7170007	250	
17204	7/1/2024	1356-1756	55	0427343312202482078	19903251	330	
17205	7/1/2024	9128-9674	61	0427343312202482077	19903258	330	
17206	7/1/2024	2367-9235	61	04273433122024	19903248	330	
17207	7/1/2024	7652-2519	59.5	0427343312202471463	19903242	330	
17208	7/1/2024	1823-4511	61	042734331220247432	19903286	330	
17209	7/1/2024	9128-9674	61	042734331220247851	19903240	330	
17210	7/1/2024	8137-1975	50	042734331220247325	19903298	330	
17211	7/1/2024	9235-2367	61	04273433122024718108	19903225	330	
17212	7/1/2024	2613-4324	58	0427343312202471695	19903213	330	
17213	7/1/2024	7264-9726	58	042734331220247748	19903236	330	
17214	7/1/2024	4324-2613	58	042734331220247216	19903243	330	
17215	7/1/2024	2367-9235	61	0427343312202472112	19903211	330	
17216	7/1/2024	1823-4511	61	042734331220247214	19903224	330	
17217	7/1/2024	1823-4511	61	0427343312202471796	19903214	330	
17218	7/1/2024	1382-1462	59	0427343312202472323	19903208	330	
17219	7/1/2024	1356-1756	55	0427343312202448034	19903209	330	
17220	7/1/2024	2367-9235	61	0427343312202471457	19903210	330	
17221	7/1/2024	2367-9235	61	042734331220248139	19903231	330	
17222	7/1/2024	7216-1568	58	042734331220247532	19903219	330	
17223	8/1/2024	2367-9235	61	0427343312202481345	19903232	330	
17224	8/1/2024	2367-9235	61	04273433122024892	19903229	330	
17225	8/1/2024	1382-1462	59	042734331220248247	19903227	330	
17226	8/1/2024	2458-3274	50	0427343312202482324	19903274	280	
17227	8/1/2024	4324-2613	58	0427343312202482322	19903292	330	
17228	8/1/2024	2367-9235	61	04273433122024819122	19903230	330	
17229	8/1/2024	2367-9235	61	0427343312202481686	19903233	330	
17230	8/1/2024	2367-9235	61	042734331220249027	19903275	330	
17231	8/1/2024	2367-9235	61	042734331220243991	19903255	330	
اجمالى كمية التربة			57630	اجمالى قيمة الكارتات		324930	

عن الاستشارى

24 FROM 25

عن الشركة

29/4/2024

عن الشركة

مشروع القطار الكهربائي السريع - القطاع الرابع -							
شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية من 275+000 الى 276+250 (جارى 1 عقد من منسوب الارض الطبيعية وحتى منسوب (1-))							
البونات المائية والكارتات							
م	التاريخ	رقم العربية	الكمية (م3)	رقم الكارثة / رقم التذكرة	رقم البون	رسوم المرور والميزان (جنية)	المحجر
اجمالى كمية التربة المسلمة لعقد رقم 354			57630	اجمالى كمية الكارتات المسلمة لعقد رقم 354		324930	

تمت مراجعة الفاتحة وتم تسليمها الى السيد المهندس
مسئول مسئولية حاملة عنفاً عند صحتها وانها اصل
غير مبنية من اماكن التورم

المهندس

عن الاستشارى

25 FROM 25

عن الشركة

المهندس

2014/7/24

شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية من 275+000 الى 276+250 (جاري 1 عقد من ملسوب الارض الطبيعى وحتي منسوب (-1))


البونات المائية والكارتات

م	التاريخ	رقم العربية	الكمية (م3)	رقم الكارثة / رقم التذكرة	رقم البون	رسوم المرور والميزان (جنية)	المحجر
اجمالى ما سبق كمية التربة		57630		اجمالى ما سبق كمية الكارتات المسلمة		324930	
14814	11\12\2023	2174-2867	56	010303121358558	22499676	330	
14815	11\12\2023	2867-2174	56	010303131339916	22499830	330	
14816	12\12\2023	7216-1568	58	010303141318711	22499797	330	
14817	12\12\2023	9241-7152	60	010303131340560	22499504	330	
14818	12\12\2023	2867-2174	56	010303141318422	22499898	330	
14819	12\12\2023	2867-2174	56	010303131340237	22499751	330	
14820	13\12\2023	7216-1568	58	010303141318932	22499562	330	
14821	13\12\2023	6163-1462	56	010303141318944	22499567	330	
14822	13\12\2023	8137-1975	56	010303121359628	22499556	280	
14823	13\12\2023	2867-2174	56	010303121359616	22499551	330	
14824	13\12\2023	9241-7152	60	010303121359509	22499545	330	
14825	13\12\2023	1462-6163	57	010303141318838	22499542	330	
14826	13\12\2023	2174-2867	56	010303131340616	22499526	330	
14827	13\12\2023	7216-1568	57	010303121359434	22499531	330	
14828	13\12\2023	6163-1462	57	010303141319172	22599349	330	
14829	13\12\2023	6163-1462	57	010303121359945	22500310	330	
14830	13\12\2023	7216-1568	58	010303131341239	22500337	330	
14831	13\12\2023	9241-7152	60	010303121359946	22500311	330	
14832	13\12\2023	9241-7152	60	010303131341274	22500350	330	
14833	13\12\2023	1743-1586	59	010303131341050	22499595	330	
14834	13\12\2023	6317-9237	58	010303141319028	22499594	330	
14835	13\12\2023	2174-2867	56	010303141319127	22500332	330	
14836	13\12\2023	7216-1568	58	010303131341027	22499597	330	
14837	13\12\2023	8127-1975	56	010303131341039	12767788	280	
14838	13\12\2023	1472-7912	55	010303121349861	22499591	330	
14839	13\12\2023	2174-2867	56	010303131341016	22499592	330	
14840	13\12\2023	7152-9241	60	010303121359695	22499568	330	
14841	14\12\2023	2867-2174	56	010303131341317	22500362	330	
14842	14\12\2023	9241-7152	60	010303121360375	22500395	330	
14843	14\12\2023	6163-1462	57	010303131341585	22500396	330	
14844	14\12\2023	9241-7152	60	010303141319258	22500382	330	
14845	14\12\2023	2867-2174	56	010303141319453	22500224	330	
14846	14\12\2023	6163-1462	57	010303141319257	22500380	330	
14847	14\12\2023	2174-2867	56	010303121360335	22500393	330	
14848	14\12\2023	9241-7152	60	010303131342058	22500266	330	
14849	14\12\2023	6163-1462	57	010303131342039	22500265	330	
14850	14\12\2023	1462-6163	57	010303121360538	22500229	330	
14851	14\12\2023	7216-1568	58	042734331220233482326	22500232	330	
14852	14\12\2023	9241-7152	60	010303131341815	22500230	330	
14853	15\12\2023	1297-1946	57	010303141319981	22500176	330	
14854	15\12\2023	1297-1946	57	010303121361137	22500146	330	
14855	15\12\2023	2867-2174	56	010303141319902	22500145	330	
اجمالى كمية التربة		60042		اجمالى كمية الكارتات		338690	


عن الاستشارى

1 FROM 11

عن الشركة



17/5/2024

المهندس / 

البونات المائية والكارتات

م	التاريخ	رقم العربية	الكمية (م3)	رقم الكارثة / رقم التذكرة	رقم البون	رسوم المرور والميزان (جنية)	المحجر
اجمالي كمية التربة			60042	اجمالي كمية الكارتات			338690
14856	15\12\2023	2867-2174	56	010303121361251	22500179	330	الحمد
14857	15\12\2023	6163-1462	56	010303121361225	22500169	330	
14858	15\12\2023	6163-1462	56	010303121361127	22500141	330	
14859	15\12\2023	7152-9241	60	010303131342568	22500183	330	
14860	15\12\2023	9241-7152	60	010303141319911	22500147	330	
14861	15\12\2023	6163-1462	57	010303121360818	22500282	330	
14862	15\12\2023	7216-1568	58	042734331120233491113	20405583	330	
14863	15\12\2023	2768-2174	56	010303121360987	22500113	330	
14864	15\12\2023	9241-7152	60	010303131342304	22500290	330	
14865	15\12\2023	1297-1946	57	010303141319830	22500114	330	
14866	15\12\2023	6163-1462	56	010303121360977	22500109	330	
14867	15\12\2023	2867-2174	56	010303121360843	22500287	330	
14868	16\12\2023	6163-1462	56	010303121361317	22500198	330	
14869	16\12\2023	7152-9241	60	010303131342699	22500008	330	
14870	16\12\2023	2867-2174	56	010303141320081	22500025	330	
14871	16\12\2023	7152-9241	60	010303131342838	22500052	330	
14872	16\12\2023	1946-1297	57	010303141320141	22500041	330	
14873	16\12\2023	3274-2458	50	010303131342863	19352051	280	
14874	16\12\2023	6163-1462	57	010303121361583	22500080	330	
14875	16\12\2023	7216-1568	58	0103030131342828	22499923	330	
14876	16\12\2023	1946-1297	57	010303131343141	22499924	330	
14877	16\12\2023	6163-1462	57	010303131343097	22499916	330	
14878	16\12\2023	7152-9241	60	010303131343024	22500100	330	
14879	16\12\2023	2174-2867	56	010303121361588	22500075	330	
14880	16\12\2023	6163-1462	57	010303121361890	22499954	330	
14881	16\12\2023	5921-2139	61	010303121361900	22499962	330	
14882	16\12\2023	9241-7152	60	010303141320328	22499935	330	
14883	16\12\2023	2867-2174	56	010303121361790	22499927	330	
14884	17\12\2023	2867-2174	56	010303121361942	22499969	330	
14885	17\12\2023	2174-2867	56	010303121362110	22499997	330	
14886	17\12\2023	7152-9241	61	010303131343292	22499966	330	
14887	17\12\2023	2174-2867	56	010303141320614	23633139	330	
14888	17\12\2023	1946-1297	57	010303141320607	23633136	330	
14889	17\12\2023	9241-7152	60	010303141320621	23633141	330	
14890	17\12\2023	6163-1462	57	010303121362440	23633197	330	
14891	17\12\2023	2867-2174	56	010303121362465	23633202	330	
14892	17\12\2023	6163-1462	57	010303131343989	23633226	330	
14893	17\12\2023	6163-1462	57	010303121362010	22499990	330	
14894	17\12\2023	5921-2139	61	010303131343978	23633222	330	
14895	17\12\2023	7152-9241	60	010303131343986	23633223	330	
14896	17\12\2023	9241-7152	60	010303121362405	23633187	330	
14897	17\12\2023	2139-5921	61	010303141320648	23633152	330	
اجمالي كمية التربة			62463	اجمالي كمية الكارتات			352500
اجمالي كمية التربة			62463	اجمالي كمية الكارتات			352500
14898	17\12\2023	5921-2139	61	010303131343827	23633191	330	

عن الاستشاري

2 FROM 11

عن الشركة

13/12/2024

كبراهيم

مشروع القطار الكهربائي السريع - القطاع الرابع -							
شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية من 275+000 الى 276+250 (جارى 1 عقد من منسوب الارض الطبيعيه وحتى منسوب (-1))							
البونات المالية والكرتات							
م	التاريخ	رقم العربية	الكمية (م3)	رقم الكرتة / رقم التذكرة	رقم البون	رسوم المرور والميزان (جنية)	المحجر
14899	17\12\2023	1297-1946	57	010303141320745	23633184	330	الحمد
14900	17\12\2023	2474-8127	50	010303131344092	23633214	280	
14901	18\12\2023	5921-2139	61	010303131344795	23633397	330	
14902	18\12\2023	2174-2867	56	010303121362953	23633324	330	
14903	18\12\2023	7813-3184	60	010303121363171	23633387	330	
14904	18\12\2023	2867-2174	56	010303121363100	23633365	330	
14905	18\12\2023	7152-9241	60	010303141321391	23633392	330	
14906	18\12\2023	9827-9827	52	010303141321375	23633388	280	
14907	18\12\2023	6163-1462	57	010303131344741	23633379	330	
14908	18\12\2023	5921-2139	61	010303131344654	23633359	330	
14909	18\12\2023	9241-7152	60	01030314321276	23633348	330	
14910	18\12\2023	9637-1874	60	010303131344519	23633330	330	
14911	18\12\2023	2139-5921	61	010303121362939	23633322	330	
14912	18\12\2023	5921-2139	61	010303113441134	236333254	330	
14913	18\12\2023	6163-1462	57	010303131344137	23633257	330	
14914	18\12\2023	9241-7152	60	010303131344243	23633271	330	
14915	18\12\2023	1462-6163	57	010303131344316	23633287	330	
14916	18\12\2023	2139-5921	61	010303131344301	23633285	330	
14917	18\12\2023	2174-2867	56	010303121362797	23633269	330	
14918	18\12\2023	8127-2474	50	010303141321098	23633295	280	
14919	18\12\2023	9241-7152	60	010303131344129	23633255	330	
15378	19\12\2023	1946-1297	57	0103030141321478	23633425	330	
15379	19\12\2023	2867-2174	56	010303131344993	23633446	330	
15380	19\12\2023	5921-2139	61	010303141321507	23633443	330	
15381	19\12\2023	9241-7152	60	010303131344924	23633430	330	
15382	19\12\2023	6163-1462	57	010303131344857	23633419	330	
15383	19\12\2023	2867-2174	56	010303121363245	23633412	330	
15384	19\12\2023	2139-5921	61	010303131345457	23633572	330	
15385	19\12\2023	3127-1962	49	010303121363625	23091867	280	
15386	19\12\2023	2867-2174	56	010303141321896	23633577	330	
15387	19\12\2023	9637-1874	60	010303121363394	23633455	330	
15388	19\12\2023	7435-4932	60	042734331120233531333	23498542	330	
15389	19\12\2023	6163-1462	57	010303141321578	23633474	330	
15390	19\12\2023	8127-2474	50	04200422812023353138	23633480	280	
15391	19\12\2023	9241-7152	60	010303131345101	23633479	330	
15392	19\12\2023	9637-1874	60	010303141321701	23633516	330	
15393	19\12\2023	1462-6163	57	010303121363642	23633521	330	
15394	19\12\2023	7152-9241	60	010303131345288	23633523	330	
15395	19\12\2023	9637-1874	60	010303131345385	23633543	330	
15396	19\12\2023	8127-2474	50	010303141321849	23633559	280	
15397	19\12\2023	8127-2474	50	010303141321735	23633528	280	
اجمالى كمية التربة			64874	اجمالى قمية الكارتات		366010	
اجمالى كمية التربة			64874	اجمالى قمية الكارتات		366010	
15398	19\12\2023	2139-5921	61	010303131345348	23633533	330	
15399	19\12\2023	2174-2867	56	010303121363751	23633540	330	
15400	19\12\2023	1462-6163	57	010303121363814	23633558	330	

عن الاستشارى

3 FROM 11

عن الشركة

١٤ محمد إبراهيم

17/12/2024

مشروع القطار الكهربائي السريع - القطاع الرابع -

شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية من 275+000 الى 276+250 (جارى 1 عقد من منسوب الارض الطبيعيه وحتى منسوب (1-))

اليونات المالية والكراتات

م	التاريخ	رقم العربية	الكمية (م3)	رقم الكارثة / رقم التذكرة	رقم اليون	رسوم المرور والميزان (جنية)	المحجر
15401	19\12\2023	9241-7152	60	010303121363808	23633553	330	الحم
15402	20\12\2023	9637-1874	60	010303121363888	23633584	330	
15403	20\12\2023	9827-9827	52	010303131345511	23633586	280	
15404	20\12\2023	8127-2474	50	010303131345570	23633606	280	
15405	20\12\2023	1297-1946	57	010303121363981	23633607	330	
15406	20\12\2023	3184-7813	60	010303121363906	23633585	330	
15407	20\12\2023	7152-9241	60	010303131345548	23633597	330	
15408	20\12\2023	6163-1462	57	010303121363975	23633605	330	
15409	20\12\2023	1971	22	010303131345595	23633611	170	
15410	20\12\2023	2174-2867	56	010303121364103	23633627	330	
15411	20\12\2023	7152-9241	60	010303131345647	23633622	330	
15412	20\12\2023	1297-1946	57	010303121364618	23633778	330	
15413	20\12\2023	6163-1462	57	010303131346128	23633761	330	
15414	20\12\2023	5921-2139	61	010303121364555	23633765	330	
15415	20\12\2023	2867-2174	56	010303121364460	23633733	330	
15416	20\12\2023	2867-2174	56	010303121364603	23633774	330	
15417	20\12\2023	7152-9241	60	010303131346145	23633760	330	
15418	20\12\2023	1874-9637	60	010303141322072	23633632	330	
15419	20\12\2023	6163-1462	57	010303131345754	23633651	330	
15420	20\12\2023	7152-9241	60	010303131345950	23633706	330	
15421	20\12\2023	2867-2174	56	010303141322180	23633681	330	
15422	20\12\2023	9637-1874	60	010303131345903	23633690	330	
15423	20\12\2023	8127-2474	50	010303141322175	23633653	280	
15424	20\12\2023	9827-9827	52	010303141322247	23633705	280	
15425	20\12\2023	2139-5921	61	010303121364218	23633662	330	
15426	20\12\2023	1462-6163	57	010303121364399	23633717	330	
15427	20\12\2023	7813-3184	60	010303121364370	23633704	330	
15428	20\12\2023	9241-7152	60	010303131345801	23633665	330	
15429	21\12\2023	5921-2139	61	010303121364676	23633794	330	
15430	21\12\2023	6163-1462	57	010303141322484	23633783	330	
15431	21\12\2023	1971	22	010303131346280	23633795	170	
15432	21\12\2023	9827-9827	52	010303141322475	23633786	280	
15433	21\12\2023	7813-3184	60	010303121364643	23633785	330	
15434	21\12\2023	7152-9241	60	010303121364662	23633793	330	
15435	21\12\2023	6163-1462	57	01030311346401	23633802	330	
15436	21\12\2023	9241-7152	60	010303131346426	23633812	330	
15437	21\12\2023	2174-2867	56	010303131346419	23633807	330	
15438	21\12\2023	2139-5921	61	010303121364773	23633805	330	
15439	21\12\2023	7152-9241	60	010303121365148	23633849	330	
اجمالى كمية التربة			67228	اجمالى قمية الكراتات		379300	
اجمالى كمية التربة			67228	اجمالى قمية الكراتات		379300	
15440	21\12\2023	2867-2174	56	010303131346708	23633847	330	
15441	21\12\2023	2139-5921	61	010303121364956	23633829	330	
15442	21\12\2023	5921-2139	61	010303131346743	23633851	330	
15443	21\12\2023	3184-7813	60	010303121365260	23633870	330	
15444	21\12\2023	9827-9827	52	010303131346863	23633869	280	

عن الاستشارى

4 FROM 11

عن الشركة

17/12/2024

عن الشركة

مشروع القطار الكهربائي السريع - القطاع الرابع -

شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية من 275+000 الى 276+250 (جارى 1 عقد من منسوب الارض الطبقيي وحتي منسوب (1-))

البيانات المالية والكراتات

م	التاريخ	رقم العربية	الكمية (م3)	رقم الكارتة / رقم التذكرة	رقم البون	رسوم المورود والميزان (جنية)	المحجر
15445	21\12\2023	9241-7152	60	010303141322875	23633879	330	الحمد
15446	22\12\2023	3184-7813	60	010303121365321	23633892	330	
15447	*22\12\2023	2139-5921	61	010303121365354	23634206	330	
15448	22\12\2023	9241-7152	60	010303131347018	23634205	330	
15449	22\12\2023	1971	22	010303131347021	23634207	170	
15450	22\12\2023	9827-9827	52	010303121365326	23633893	280	
15451	22\12\2023	2174-2867	56	010303121365429	23634222	330	
15452	22\12\2023	8175-2657	40	010303131347169	23634226	230	
15453	22\12\2023	7152-9241	60	010303131347112	23634212	330	
15454	22\12\2023	2139-5921	61	010303121365436	23634224	330	
15455	22\12\2023	9241-7152	60	010303141323146	23634266	330	
15456	22\12\2023	2867-2174	56	010303141323157	23634267	330	
15457	22\12\2023	5921-2139	61	010303121365640	23634260	330	
15458	22\12\2023	2174-2867	56	010303121365533	23634240	330	
15459	22\12\2023	9241-7152	60	010303131347282	23634248	330	
15460	24\12\2023	5921-2139	61	010303141324253	23634462	330	
15461	24\12\2023	12-1836	59	010303141323927	23634440	330	
15462	24\12\2023	1462-6163	57	010303131348732	23634434	330	
15463	24\12\2023	2657-8175	40	010303121344817	23634441	230	
15464	24\12\2023	1462-6163	57	010303121366648	23634410	330	
15465	24\12\2023	7152-9241	60	010303121366815	23634439	330	
15466	24\12\2023	5718-1547	57	010303121366860	23634445	330	
15467	24\12\2023	2867-2174	56	010303141323988	23634448	330	
15468	24\12\2023	6163-1462	57	010303141324037	23634451	330	
15469	24\12\2023	9318-2189	60	010303131348898	23634452	330	
15470	24\12\2023	5921-2139	61	010303131348840	23634449	330	
15471	24\12\2023	2474-8127	50	010303141324032	23634450	280	
15472	24\12\2023	7152-9241	60	010303141324094	23634458	330	
15473	*24\12\2023	1836-3512	59	010303131348947	23634453	330	
15474	24\12\2023	8347-715	58	010303131348954	23081382	330	
15475	24\12\2023	5718-1547	57	010303131348952	23634456	330	
15476	24\12\2023	7813-3184	60	010303121366870	23634460	330	
15477	24\12\2023	2867-2174	56	010303141324112	23634461	330	
15478	24\12\2023	8175-2657	40	010303121366972	23634457	250	
15479	25\12\2023	9318-2189	60	010303141324158	23634466	330	
15480	25\12\2023	9241-7152	60	010303121367092	23634473	330	
15481	25\12\2023	6163-1462	57	010303121367061	23634467	330	
اجمالى كمية التربة			69585	اجمالى قيمة الكراتات		392570	
اجمالى كمية التربة			69585	اجمالى قيمة الكراتات		392570	
15482	25\12\2023	8347-715	57	010303121367087	23634471	330	
15483	25\12\2023	3512-1836	59	010303121367105	23634474	330	
15484	25\12\2023	2474-8127	50	010303141324206	23634468	280	
15485	25\12\2023	2189-9318	60	010303131349129	23634480	330	
15486	25\12\2023	1462-6163	57	010303131349135	23634481	330	
15487	25\12\2023	2174-2867	56	010303121367657	23634506	330	
15488	*25\12\2023	8175-2657	40	010303131349679	23634531	230	

عن الاستشارى

5 FROM 11

عن الشركة

13/12/2024

م. ك. إبراهيم

مشروع القطار الكهربائي السريع - القطاع الرابع -							
شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية من 275+000 الى 276+250 (جارى 1 عقد من منسوب الارض الطبيعيه وحتى منسوب (-1))							
البونات المالية والكارتات							
م	التاريخ	رقم العربية	الكمية (م3)	رقم الكارتة / رقم التذكرة	رقم البون	رسوم المرور والعيزان (جنية)	المحجر
15489	25\12\2023	6163-1462	57	010303141324500	23634515	330	الحمد
15490	25\12\2023	2657-8175	40	010303131349528	23634507	230	
15491	25\12\2023	3512-1836	59	010303141324496	23634514	280	
15492	25\12\2023	715-8347	57	010303121367624	23634529	330	
15493	25\12\2023	2159-2139	61	010303121367627	23634526	330	
15494	25\12\2023	9827-9827	52	010303121367606	23634523	280	
15495	25\12\2023	6579-1738	52	010303141324488	23634513	280	
15496	25\12\2023	7813-3174	60	010303121367608	23634524	330	
15497	25\12\2023	2474-8127	50	010303131349636	23634520	280	
15498	25\12\2023	6579-1738	52	010303141324379	23634499	280	
15499	25\12\2023	2474-8127	50	04200422812023359173	23634503	280	
15500	25\12\2023	9241-7152	60	010303141324254	23634486	330	
15501	25\12\2023	3512-1836	59	010303141324263	23634488	330	
15502	25\12\2023	2657-8175	40	010303131349185	23634484	230	
15503	25\12\2023	2174-2867	56	010303121367186	23634483	330	
15504	25\12\2023	1836-3512	59	010303131349420	23634501	330	
15505	25\12\2023	8347-715	57	010303141324439	23634505	330	
15506	25\12\2023	8175-2657	40	010303141323343	23634496	230	
15507	25\12\2023	8347-715	58	010303131349197	23634485	330	
15508	25\12\2023	8127-2474	50	010303131349212	23634487	280	
15509	25\12\2023	2867-2174	56	010303131349319	23634493	330	
15510	25\12\2023	6163-1462	57	010303121367326	23634494	330	
15511	25\12\2023	9318-2189	60	010303131349337	23634495	330	
16235	8\1\2024	4351-1867	48	010303131359139	23639652	280	
16236	9\1\2024	7435-4932	60	010303121377196	23639519	330	
16237	9\1\2024	8175-2657	40	010303131359470	23639504	230	
16238	9\1\2024	2197-2437	64	010303141331464	23639511	330	
16239	9\1\2024	3465-1627	55	010303121377225	23639522	330	
16240	9\1\2024	3738-4958	56	04195423112024991	23639520	330	
16241	11\1\2024	3738-4958	56	04195423112024111746	23639759	330	
16242	11\1\2024	3738-4958	56	04195423112024111220	23639733	330	
16243	11\1\2024	5921-2139	61	010303121378998	23639775	330	
16244	11\1\2024	3465-1627	55	010303121379056	23639789	330	
16245	11\1\2024	7435-4932	60	010303131361392	23639758	330	
16246	11\1\2024	3465-1627	55	010303121378689	23639731	330	
اجمالى كمية التربة			71872	اجمالى قمية الكارتات		405480	
اجمالى كمية التربة			71872	اجمالى قمية الكارتات		405480	
16247	11\1\2024	7435-4932	60	010303141332886	23639790	330	
16248	11\1\2024	3738-4958	56	010303141332885	23639792	330	
16249	11\1\2024	7435-4932	60	010303131361215	23639732	330	
16250	12\1\2024	5921-2139	61	010303131362037	23639855	330	
16251	12\1\2024	5921-2139	61	010303131362173	23639879	330	
16252	12\1\2024	5921-2139	61	010303121379362	23639840	330	
اجمالى كمية التربة			72231	اجمالى قمية الكارتات		407460	
16253	13\1\2024	5921-2139	61	010303121379716	23639903	330	
16254	13\1\2024	4932-7435	60	010303131362652	23639945	330	

عن الاستشارى

6 FROM 11

عن الشركة

أ. ك. د. إ. ه. م.

13/5/2024

شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية من 275+000 الى 276+250 (جارى 1 عقد من منسوب الارض الطبيعيه وحتى منسوب (1-))

البونات المالية والكراتات

م	التاريخ	رقم العربية	الكمية (م3)	رقم الكارثة / رقم التذكرة	رقم البون	رسوم المروود والميزان (جنية)	المحجر
16255	13\1\2024	2139-5921	61	010303121380185	23639981	330	الحمد
16256	13\1\2024	4958-3738	56	0419542312202413222	23639999	330	
16257	13\1\2024	9241-7152	60	010303131362849	23639989	330	
16258	13\1\2024	3738-4958	56	0419542311202413108	23639922	330	
16259	13\1\2024	5921-2139	61	010303141333435	23639916	330	
16260	13\1\2024	7435-4932	60	010303131362473	23639924	330	
16261	13\1\2024	4958-3738	56	04195423112024131731	23639957	330	
16262	14\1\2024	7435-4932	60	010303121381008	23640035	330	
16263	14\1\2024	9241-7152	60	010303131363500	23640025	330	
16264	14\1\2024	3738-4958	56	010303131364125	23640030	330	
16265	15\1\2024	7152-9241	60	010303141334280	23640049	330	
16266	15\1\2024	3465-1627	55	010303141334440	23640099	330	
16267	15\1\2024	3465-1627	55	010303141334367	23640077	330	
16268	15\1\2024	7152-9241	60	010303121381388	23640097	330	
16269	15\1\2024	7435-4932	60	010303121381377	23640093	330	
16270	15\1\2024	4932-7435	60	010303121381545	23640132	330	
16271	15\1\2024	9241-7152	60	010303131364116	23640135	330	
16272	15\1\2024	1627-3465	55	010303131364117	23640134	330	
16273	15\1\2024	4958-9781	56	010303131364273	23640192	330	
16274	15\1\2024	1627-3465	55	010303141334635	23640186	330	
16275	15\1\2024	2139-5921	61	010303121381620	23640154	330	
16276	15\1\2024	4932-7435	60	010303131364257	23640184	330	
16277	15\1\2024	5921-2139	61	0103031413334460	23640098	330	
16278	16\1\2024	3465-1627	55	010303131364508	23640232	330	
16279	16\1\2024	4932-7435	60	010303131364590	23640278	330	
16280	16\1\2024	9781-4958	56	010303131364506	23640233	330	
16281	16\1\2024	5921-2139	61	010303121381764	23640229	330	
16282	16\1\2024	9781-4958	56	010303131364900	23640380	330	
16284	16\1\2024	4932-7435	60	010303121382157	23640343	330	
16285	16\1\2024	5921-2139	61	010303141334864	23640251	330	
16286	16\1\2024	4932-7435	60	010303121382297	23640432	330	
16287	16\1\2024	1627-3465	55	010303131364677	23640293	330	
16288	16\1\2024	2139-5921	61	010303121382164	23640359	330	
اجمالي كمية التربة			74281	اجمالي قيمة الكراتات		419010	
اجمالي كمية التربة			74281	اجمالي قيمة الكراتات		419010	
16289	16\1\2024	4958-9781	56	010303121382300	23640442	330	
16290	16\1\2024	2139-5921	61	010303121382340	23640435	330	
16291	16\1\2024	1627-3465	55	010303141335106	23640429	330	
16292	17\1\2024	7981-4958	56	010303141335460	23640600	330	
16293	17\1\2024	7435-4932	60	010303131365493	23640595	330	
16294	17\1\2024	5921-2139	61	010303121382446	23640502	330	
16295	17\1\2024	2139-5921	61	010303131365337	23640552	330	
16296	17\1\2024	9781-4958	56	010303141335300	23640546	330	
16297	17\1\2024	9241-7152	60	010303131365317	23640539	330	
16298	17\1\2024	3465-1627	56	010303141335271	23640526	330	
16299	17\1\2024	7435-4932	60	010303121382618	23640528	330	

عن الاستشارى

7 FROM 11

عن الشركة

م. الكرام

13/5/2024

مشروع القطار الكهربائي السريع - القطاع الرابع -						
شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية من 275+000 الى 276+250 (جارى 1 عقد من منسوب الارض الطبيعيه وحتى منسوب (-1))						
البونات المالية والكراتات						
م	التاريخ	رقم العربية	الكمية (م3)	رقم الكارثة / رقم التذكرة	رقم البون	رسوم المرور والميزان (جنية)
الحمد	17\1\2024	3465-1627	55	010303141335394	23640594	330
	17\1\2024	4958-9781	56	010303141334871	23640299	330
	25\12\2023	2867-2174	56	010303131349506	23634532	330
	25\12\2023	7152-9241	60	010303141324555	23634534	330
	25\12\2023	2189-9318	60	010303141324462	23634508	330
	25\12\2023	9318-2189	60	010303131349720	23634533	330
	26\12\2023	8347-715	57	010303141324638	23634546	330
	26\12\2023	2139-2159	61	010303121367803	23634547	330
	26\12\2023	8127-2474	50	010303131349756	23634541	280
	26\12\2023	9241-7152	60	010303141324633	23634555	330
	26\12\2023	3184-7813	60	010303121367753	23634543	330
	26\12\2023	2189-9318	60	010303131349832	23634556	330
	26\12\2023	9827-9827	52	010303121367743	23634542	280
	26\12\2023	1462-6163	57	010303121367776	23634545	330
	26\12\2023	2474-8127	50	04200422812023360111	23634569	280
	26\12\2023	2159-2139	61	010303121367961	23634572	330
	26\12\2023	2867-2174	56	010303141324688	23634566	330
	26\12\2023	9318-2189	60	01030313149927	23634565	330
	26\12\2023	3512-1836	59	010303131349868	23634559	330
	26\12\2023	8347-715	58	010303131349915	23634567	330
	26\12\2023	8175-2657	40	010303141324679	23634564	230
	26\12\2023	3512-1836	59	010303131349755	23634539	330
	26\12\2023	9241-7152	60	010303141324767	23634581	330
	26\12\2023	1836-3512	59	010303141324724	23634575	330
	26\12\2023	2189-9318	60	010303141324819	23634585	330
	26\12\2023	9827-9827	52	010303131350433	23634588	280
	26\12\2023	3184-7813	60	010303121368132	23634589	330
	26\12\2023	1547-5718	57	010303121368113	23634587	330
	26\12\2023	2174-2867	56	010303121368066	23634583	330
	26\12\2023	1462-6163	57	010303121368149	23634591	330
	26\12\2023	8127-2474	50	010303141324882	23634595	280
اجمالى كمية التربة			76681	اجمالى كمية الكراتات		
اجمالى كمية التربة			76681	اجمالى كمية الكراتات		
	26\12\2023	3512-1836	59	010303141324869	23634594	330
	26\12\2023	3512-1836	59	010303131350351	23633911	330
	26\12\2023	2867-2174	56	010303131350268	23634600	330
	26\12\2023	1462-6163	57	010303121368316	23633909	330
	26\12\2023	2474-8127	50	010303131350421	23633917	280
	26\12\2023	1547-5718	57	010303131350452	23633922	330
	26\12\2023	9241-7152	60	010303131350386	23633915	330
	26\12\2023	2174-2867	56	010303121368369	23633918	330
	27\12\2023	8175-2657	40	010303131350804	23633976	230
	27\12\2023	3512-1836	59	010303141325277	23633974	330
	27\12\2023	7813-3184	60	010303121368554	23633952	330
	27\12\2023	1738-6579	52	010303141325269	23633970	280
	27\12\2023	2474-8127	50	010303131350900	23633986	280

عن الاستشارى

8 FROM 11

عن الشركة

13/5/2024

الحمد

مشروع القطار الكهربائي السريع - القطاع الرابع -							
شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية من 275+000 إلى 276+250 (جاري 1 عقد من منسوب الأرض الطبيعيه وحتى منسوب (1-))							
البونات المالية والكرتات							
م	التاريخ	رقم العربية	الكمية (م3)	رقم الكارثة / رقم التذكرة	رقم البون	رسوم المرور والميزان (جنية)	المحجر
15705	27\12\2023	8175-2657	40	010303131350991	23633998	230	الحمد
15706	27\12\2023	6163-1462	57	010303121369100	23634030	330	
15707	27\12\2023	2474-8127	50	010303141325496	23634013	280	
15708	27\12\2023	8347-715	57	010303131350940	23633991	330	
15709	27\12\2023	9827-9827	52	010303121368855	23633987	280	
15710	27\12\2023	2189-9318	60	010303131350825	23633978	330	
15711	27\12\2023	7152-9241	60	010303141325325	23633979	330	
15712	27\12\2023	6193-1462	57	010303131351039	23634008	330	
15713	27\12\2023	9318-2189	60	010303121368945	23634001	330	
15714	27\12\2023	7813-3184	60	010303141325515	23634017	330	
15715	27\12\2023	1971	22	010303131351066	23634012	170	
15716	27\12\2023	1836-3512	59	010303131351078	23634015	330	
15717	27\12\2023	5718-1547	58	010303121369016	23634014	330	
15718	27\12\2023	6579-1738	52	010303141325415	23633990	280	
15719	27\12\2023	6579-1738	52	010303131351113	23634020	280	
15720	27\12\2023	2867-2174	56	010303131351059	23634010	330	
15721	27\12\2023	8347-715	57	010303121369039	23634016	330	
15722	27\12\2023	8175-2657	40	010303131351126	23634024	230	
15723	27\12\2023	9827-9827	52	010303141325492	23634009	280	
15724	27\12\2023	5921-2139	61	010303121369097	23634027	330	
15725	27\12\2023	7152-9241	60	010303131351123	23634023	330	
15726	27\12\2023	5921-2139	61	010303121368959	23634004	330	
15727	27\12\2023	9318-2189	60	010303131351150	23634026	330	
15728	27\12\2023	9827-9827	52	010303131350752	23633973	280	
15729	27\12\2023	8127-2474	50	04195423112023361119	23633964	280	
15730	27\12\2023	8347-715	57	010303131350735	23633969	330	
15731	27\12\2023	9827-9827	52	010303121368553	23633951	280	
15732	27\12\2023	1836-3152	59	010303121368555	23633950	330	
15733	27\12\2023	9318-2189	60	010303121368579	23633955	330	
اجمالي كمية التربة		78969		اجمالي كمية الكارتات		445370	
اجمالي كمية التربة		78969		اجمالي كمية الكارتات		445370	
15734	27\12\2023	9241-7152	60	010303131350630	23633954	330	
15735	27\12\2023	2657-8175	40	010303121368596	23633958	230	
15736	27\12\2023	2174-2867	56	010303121368595	23633957	330	
15737	27\12\2023	2139-5921	61	010303121368620	23633959	330	
15738	27\12\2023	5718-1547	57	010303131350566	23633947	330	
15739	27\12\2023	8347-715	58	010303121368512	23633948	330	
15740	27\12\2023	1462-6163	57	010303121368468	23633933	330	
15741	27\12\2023	2189-9318	60	010303121368473	23633923	330	
15742	27\12\2023	7152-9241	60	010303131350526	23633937	330	
15743	27\12\2023	2139-2159	61	010303121368479	23633945	330	
15744	27\12\2023	3512-1836	59	010303131350487	23633930	330	
15745	27\12\2023	8347-715	58	010303141325068	23633924	330	
15746	27\12\2023	9827-9827	52	010303121369128	23634031	280	
15747	28\12\2023	2474-8127	50	010303131351193	23634034	280	
15748	28\12\2023	8347-715	57	010303131351240	23634040	330	

عن الاستشاري

9 FROM 11

عن الشركة


13/12/2024



مشروع القطار الكهربائي السريع - القطاع الرابع -							
شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية من 275+000 الى 276+250 (جارى 1 عقد من منسوب الارض الطبيعيه وحتى منسوب (-1))							
البونات المالية والكراتات							
م	التاريخ	رقم العربية	الكمية (م3)	رقم الكارثة / رقم التذكرة	رقم البون	رسوم المروود والميزان (جنية)	المحجر
15749	28\12\2023	2867-2174	56	010303131351189	23634032	330	الحمد
15750	28\12\2023	1971	22	010303131351247	23634033	170	
15751	28\12\2023	7152-9241	60	010303121369253	23634046	330	
15752	28\12\2023	2474-8127	50	010303141325694	23634048	280	
15753	28\12\2023	5921-2139	61	010303121369221	23634044	330	
15754	28\12\2023	8175-2657	40	010303121369317	23634057	230	
15755	28\12\2023	9318-2189	60	010303131351345	23634047	330	
15756	28\12\2023	2867-2174	56	010303141325721	23634058	330	
15757	28\12\2023	5718-1547	58	010303141325709	23634054	330	
15758	28\12\2023	8347-715	57	010303131351347	23634053	330	
15759	28\12\2023	6163-1462	57	010303131351701	23634097	330	
15760	28\12\2023	6163-1462	57	010303131351509	23634076	330	
15761	28\12\2023	8347-715	57	010303121369597	23634091	330	
15762	28\12\2023	6163-1462	57	010303131351346	23634049	330	
15763	28\12\2023	2474-8127	50	041954231120233621318	23634071	280	
15764	28\12\2023	5921-2139	61	010303131351471	23634072	330	
15765	28\12\2023	8175-2657	40	010303121369438	23634075	230	
15766	28\12\2023	5718-1547	58	010303141325632	23634038	330	
15767	28\12\2023	5718-1547	58	010303121369582	23634089	330	
15768	28\12\2023	9827-9827	52	010303141325768	23634070	280	
15769	28\12\2023	2867-2174	56	010303131351531	23634078	330	
15770	28\12\2023	5718-1547	58	010303121369424	23634074	330	
15964	2\1\2024	8347-715	58	010303131355362	22500784	330	
15965	2\1\2025	9318-2189	60	010303141328419	22500775	330	
15966	2\1\2024	2365-2184	57	010303141328415	22500792	330	
15967	2\1\2025	5718-1547	57	010303141328421	22500783	330	
15968	2\1\2024	3465-1627	55	010303131355491	22500794	330	
اجمالى كمية التربة			81283	اجمالى كمية الكراتات		458520	الحمد
اجمالى كمية التربة			81283	اجمالى كمية الكراتات		458520	
15969	2\1\2025	2867-2174	56	010303121372972	22500795	330	الحمد
15970	3\1\2024	2139-5921	61	010303121373499	22500882	330	
15971	3\1\2024	2365-2184	57	010303141328841	22500896	330	
15972	3\1\2024	9241-1752	60	010303121373326	22500862	330	
15973	3\1\2024	5718-1547	58	010303131355912	22500863	330	
15974	3\1\2024	2189-9318	60	010303131356426	22500877	330	
15975	3\1\2024	9827-9827	52	010303141328687	22500858	280	
15976	3\1\2024	2657-8175	40	010303141328704	22500864	230	
15977	3\1\2024	3184-7813	60	010303131355487	22500857	330	
15978	3\1\2024	1627-3465	55	010303121373312	22500860	330	
15979	3\1\2024	7152-9241	60	010303131356622	22500892	330	
15980	3\1\2024	8347-715	58	010303121373549	22500898	330	
15981	3\1\2024	5718-1547	58	010303131356136	22500900	330	
15982	3\1\2024	1586-1743	55	0427343312202333019	19002638	330	
15983	3\1\2024	2474-8127	50	010303141328925	22500916	280	
15984	3\1\2024	2867-2174	56	010303141328942	22500912	330	
15985	3\1\2024	7216-1568	58	010303121373516	22500888	330	

عن الاستشارى

10 FROM 11

عن الشركة

عبدالله

17/1/2024

مشروع القطار الكهربائي السريع - القطاع الرابع -						
شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية من 275+000 الى 276+250 (جارى 1 عقد من منسوب الارض الطبيعيه وحتى منسوب (-1))						
البونات المالية والكارترات						
م	التاريخ	رقم العربية	الكمية (م3)	رقم الكارثة / رقم التذكرة	رقم البون	رسوم المرور والميزان (جنية)
15986	3\1\2024	7216-1568	58	010303131356164	22500924	330
15987	3\1\2024	9827-9827	52	010303131356477	22500926	280
15988	3\1\2024	1635-3159	64	010303141328946	22500922	330
15989	3\1\2024	2174-2867	56	010303121373295	22500854	330
15990	3\1\2024	2174-2867	56	010303121373464	22500880	330
15991	3\1\2024	2184-2365	57	010303121373316	22500859	330
15992	3\1\2024	9318-2189	60	010303131355848	22500847	330
15993	3\1\2024	6163-1462	57	010303121373273	22500848	330
15994	3\1\2024	8347-715	58	010303131356013	22500873	330
15995	3\1\2024	6163-1462	57	010303121373469	22500881	330
15996	3\1\2024	4832-7435	60	010303121373288	22500852	330
15997	3\1\2024	1547-5718	57	010303141328547	22500816	330
15998	3\1\2024	8347-715	58	010303131355680	22500814	330
15999	3\1\2024	2189-9318	60	010303131355635	22500815	330
16000	3\1\2024	3738-4958	56	010303141328486	22500811	330
16001	3\1\2024	7152-9241	60	010303121372987	22500796	330
16002	3\1\2024	7152-9241	60	010303121373132	22500825	330
16003	3\1\2024	5921-2139	61	010303121372988	22500802	330
16004	3\1\2024	6163-1462	57	010303131355887	22500822	330
16005	3\1\2024	1297-1946	57	010303121373011	22500810	330
16006	3\1\2024	2174-2867	56	010303121373161	22500830	330
16007	3\1\2024	2657-8175	40	010303141328619	22500840	230
16008	3\1\2024	6163-1462	57	010303131355636	22500803	330
16009	3\1\2024	2139-5921	61	010303121373204	22500834	330
16010	3\1\2024	2474-8127	50	010303131355328	22500804	280
اجمالى كمية التربة			83662	اجمالى قمية الكارترات	471980	
اجمالى كمية التربة			83662	اجمالى قمية الكارترات	471980	

تمت المراجعة فتح تاسع البونات اى البونات والسبوك مشولة من
 كامله طبقا وى مضيقا واسفها اهل خلد صيغرة من
 لى الله

عن الاستشارى

11 FROM 11

عن الشركة

الحمد لله

13/5/2024

محضر معاينة مسافة توريد التربة

بالإشارة الى التكليف وأمر الاسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية بشأن تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مرسى مطروح) في المسافة من كم ٢٧٥+٠٠٠ اي ٢٧٦+٢٥٠ بطول ١,٢٥ كم

فقد اجتمعت اللجنة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣ / ٠٩ / ١٢

بحضور كل من:-

- | | |
|---------------------|---|
| ١ - م/ احمد السعيد | مدير الجودة - مكتب الاستشاري ا.د. خالد قنديل |
| ٢ - م/ عبدالله جاسر | مهندس المدني - مكتب الاستشاري ا.د. خالد قنديل |
| ٣ - م/ محمد ابراهيم | ممثل شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية |

وقامت اللجنة بالمرور على القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد تربة صالحة للردم من محجر البركة (55120365I) المعتمد على الطبيعة وجدت ان منتصف القطاع يبعد مسافة (121) كم (مئة وواحد وعشرون) كم عن مكان محجر البركة (55120365I) الكائن بطريق العلمين. واقتل المحضر علي ذلك

التوقيعات

الاسم:

التوقيع :

١ - م/ محمد ابراهيم

٢ - م / عبدالله جاسر

٣ - م / احمد السعيد

يتمتع
عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
م / احمد أبو دقيرة