

المقاييس الختامية

عملية صيانة وحراسة شبكة الإنارة بالطريق الدائري في المسافة من تقاطع طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعي مع الطريق الدائري إلى طريق الواحات قطاع (٩،٨) والواحات) وقطاع حسن علام بمحور المربوطية والمسافة من نفق صحارى الأهرام حتى حازم حسن العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٦) بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٢٥ تنفيذ شركة العاصمة للمقاولات والتوريدات .

رقم البند	الوصف	الوحدة	كمية العقد الأصلي	الأعمال الإضافية أو مد مدة	سعر الوحدة	الكمية المنفذة الفعلية شاملة الأعمال الإضافية	الإجمالي
١	فك وإعادة تأهيل وتركيب عامود إنارة من مخازن الهيئة والبند شامل جميع ما يلزم المواصفات الفنية	بالعدد	٥٠	—	٥٥٠٠	٥٠	٢٧٥٠٠٠
٣	دهان عامود إنارة وجهين برونز	بالعدد	٥٠٠	—	٣٥٠	٥٠٥	١٧٦٧٥٠
٤	توريد وتركيب أبواب أعمدة حسب مقاسات أبواب الأعمدة الموجودة بالموقع	بالعدد	١٠٠	—	١٥٠	٢٠	٣٠٠٠
٦	نقل وتركيب عامود لوحة توزيع	بالعدد	٢	—	٥٠٠	٢	١٠٠٠
٧	تركيب كشافات من مخازن الهيئة بالعباسية بدلاً من الكشافات المطفاة والبند شامل جميع ما يلزم المواصفات الفنية	بالعدد	٧٠٠	—	٣٥٠	٨٦٢	٣٠١٧٠٠
١١	توريد وتركيب كابل ألومنيوم مسلح (٧٠+١٥٠×٣) م ٢ مغلّف P.V.C	بالمتر	٢٠٠٠	—	٧٥٠	١٨٦٩	١٤٠١٧٥٠
١٢	توريد وتركيب كابل ألومنيوم مسلح (١٦×٤) م ٢ مغلّف P.V.C محمل عليه أسلاك ٤×٤ مم ٢ من السرافيل إلى لوحة العامود	بالمتر	٦٠٠٠	—	٢١٦	٧٣٣٥	١٥٨٤٣٦٠
١٣	توريد وتركيب كابل ألومنيوم مسلح (٢٥×٤) م ٢ مغلّف P.V.C محمل عليه أسلاك ٤×٤ مم ٢ من السرافيل إلى لوحة العامود	بالمتر	٢٠٠٠	—	٣٢٠	٢٥٠٠	٨٠٠٠٠٠
١٤	توريد وتركيب سلك ثرمو بلاستيك ٢×٢ مم ٢	بالمتر	١٠٠٠	—	٧٥	٥٤٤	٤٠٨٠٠
١٥	توريد وتركيب وصله ريكم (٩٥+١٨٥×٣) م ٢ مغلّف ألومنيوم	بالعدد	٢٠	—	١٥٠٠	٢١	٣١٥٠٠
١٦	نقل وتركيب لوحة توزيع من مخازن الهيئة والبند شامل جميع ما يلزم المواصفات الفنية شامل عامود اللوحة	بالعدد	٤	—	٥٥٠٠	٥	٢٧٥٠٠
١٧	نقل وتركيب لوحة ربط من مخازن الهيئة والبند شامل جميع ما يلزم المواصفات الفنية	بالعدد	٢	—	٤٥٠٠	٢	٩٠٠٠
١٩	توريد وتركيب كونتاكتور ١١٠A - AC٣ جهد تشغيل الملف (٢٢٠ أو ٣٨٠)	بالعدد	١٥	—	٧٠٠٠	١١	٧٧٠٠٠
٢٠	توريد وتركيب مفاتيح عمومية (٦٣٠ أمبير)	بالعدد	٢	—	١٢٠٠٠	٢	٢٤٠٠٠
٢١	توريد وتركيب مفاتيح عمومية (٤٠٠ أمبير)	بالعدد	٢	—	٧٥٠٠	٢	١٥٠٠٠
٢٢	توريد وتركيب مفاتيح عمومية (٢٥٠ أمبير)	بالعدد	٥	—	٤٥٠٠	٦	٢٧٠٠٠
٢٣	توريد وتركيب مفاتيح عمومية (١٠٠ أمبير)	بالعدد	٥	—	٢٠٠٠	٦	١٢٠٠٠
٢٤	توريد وتركيب ماسورة ٤" P.V.C محمل عليها الحفر والردم	بالمتر	٢٠٠	—	٣٠٠	١٠٨	٣٢٤٠٠
٢٥	توريد وتركيب ماسورة ٣" P.V.C محمل عليها الحفر والردم	بالمتر	٢٠٠	—	٢٥٠	٤٥	١١٢٥٠
٢٦	توريد وتركيب ماسورة ٢" P.V.C محمل عليها الحفر والردم	بالمتر	١٠٠٠	—	١٥٠	١٢	١٨٠٠
٢٧	دهان أكشاك المحولات	بالعدد	٤	—	٥٠٠٠	٤	٢٠٠٠٠
٢٨	تزويد زيت المحول وتغيير السيلكاجل وثرمو متر الحرارة	بالكيلو	١٠٠	—	١٥٠	١٠٠	١٥٠٠٠
٣٠	غرفة تفتيش	بالعدد	٥٠	—	١٥٠٠	٤	٦٠٠٠
٣١	توريد وتركيب مصهرات جهد متوسط ٦٣ أمبير	بالعدد	٩	—	٢٠٠٠	٤	٨٠٠٠
٣٢	خلية ضوئية ١٠ أمبير	بالعدد	٢٠	—	٣٥٠	٢٠	٧٠٠٠
٣٤	حراسة مكونات شبكة الإنارة من (محولات - أعمدة - كشافات - لوحات - كابلات)	بالشهر	١٢	٣	٧٥٠٠٠	١٥	١١٢٥٠٠٠
الإجمالي							٦٠٣٣٨١٠

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

١-
٢-

مدير عام

الهندسة الميكانيكية والكهربائية

مهندس /
" كرم ناشد معوض "

عن شركة العاصمة للمقاولات والتوريدات

١-



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
رئيس مجلس الإدارة

بخصوص مد مدة لعملية صيانة وحراسة شبكة بالطريق الدائري
قطاع (٩.٨) والواحات .

رقم القيد :- ١٦٩ / الهندسة الميكانيكية والكهربائية / ٢٠٢٤
التاريخ :- ٢٠٢٤/٨/٢٥

الموضوع :-

مذكرة مد مدة

صيانة وحراسة شبكة الإنارة بالطريق الدائري فى المسافة من تقاطع طريق
القاهرة / الأسكندرية الزراعى مع الطريق الدائري إلى طريق الواحات قطاع (٩.٨)
والواحات) وقطاع حسن علام بمحور المربوطية والمسافة من نفق صحاري
الأهرام حتى حازم حسن .
العاصمة للمقاولات والتوريدات .

إسم العملية :-

إسم الشركة المنفذة :-

٢٠٢٣/٧/٢٥ بتاريخ ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٦

عقد العملية :-

(٨٠٩٩٥٠٠٠ جنيه)

قيمة العملية المسندة فى التعاقد :-

٢٠٢٣/٨/١٣

تاريخ بدء العملية طبقاً للعقد الأسمى :-

٢٠٢٤/٨/١٢

تاريخ نهو العملية طبقاً للعقد الأسمى :-

ثلاثة أشهر لتنتهى فى ٢٠٢٤/١١/١٢

المدة الإضافية المطلوبة :-

٢٢٥٠٠٠ جنيه

قيمة الحراسة فى المدة المطلوبة :-

المبررات :-

- بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٢٣ تم إرسال خطاب للسيد اللواء دكتور / مساعد الوزير لدراسة ومتابعة المشروعات للموافقة على طرح العملية المذكورة
- بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٢ ورد موافقة الوزارة على الطرح
- بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٩ تم إعداد مذكرة طرح للعملية المذكورة عاليه
- بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٢٥ تم موافقة السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة على طرح العملية المذكورة عاليه
- بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٣٠ تم فتح المظاريف الفنية للعملية المذكورة عاليه وحتى يتم الإنتهاء من أعمال الترسية يتم مد مدة ثلاثة أشهر لتنتهى فى

حفاظاً على مكونات شبكة الإنارة من السرقة حيث أن العملية صيانة وحراسة

مدير عام الهندسة الميكانيكية والكهربائية

رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية /

مدير عام العقود والفتاوى واللوائح /

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق /

نائب رئيس مجلس الإدارة /

يعتمد

التوقيع)

لواء مهندس / "حسام الدين مصطفى"

رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

المحتج به فى هذا الشأن وفقاً لمدد
المستدة (١) مقتنيات المالك السابق
وإفكار المالك السابق والملك المنفذ
شريطة مراعاة شروط التنفيذ الإعمال ورد
مدة القافة بمذات الشروط والمواصفات ولا سائر شروطها