

مذكرة عرض رقم (٢٠٢٤ /)
على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

بشأن

- أعمال إستكمال الإشراف علي تنفيذ طريق الشاحنات بالطريق الدولي الساحلي من كم ٨٠ إلي كم ١٠٧ والمسند للمكتب الإستشاري / إنترانس كونستلنج .
- تم التعاقد مع مكتب / إنترانس كونستلنج للإستشارات الهندسية بالعقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٥٢٢) بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٧ ، لمدة ١٢ شهر تنتهي في ٢٠٢٤/٣/١٩ حيث قد تم إستلام الموقع في ٢٠٢٣/٣/٢٠ .
- نظراً لظروف العمل بالموقع وعدم الإنتهاء من أعمال إستكمال الإشراف علي تنفيذ طريق الشاحنات بالطريق الدولي الساحلي من كم ٨٠ إلي كم ١٠٧ . والموافقة علي منح المكتب الإستشاري / إنترانس كونستلنج مدة إضافية .
- تقدمت المنطقة المشرفة علي المشروع (المنطقة الثالثة / شرق الدلتا) بطلب مد مدة التعاقد الخاص بها لمدة (عام) تنتهي في ٢٠٢٥ / ٣ / ١٩ لحين نهو الأعمال ، مع الإكتفاء بعدد (٣) مهندس .
- بمراجعة العقد تبين أنه تم صرف مبلغ (٢١٨٥٩٨٨) جنيه من قيمة التعاقد والمتبقي مبلغ (١٧٨٢٤١٢) جنيه .
- طبقاً لمتطلبات المنطقة المشرفة بالإكتفاء بعدد (٣) مهندس يصبح إجمالي المطلوب كالاتي :-
 - عدد (٣) مهندس = ٣٣٣٠٠ X ٣ X ١٢ (عدد الشهور) = ١١٩٨٨٠٠ جنيهاً

المطالب

- يري قطاع الطرق أنه لا مانع من مد مدة العملية من تاريخ إنتهاء العقد ولمدة (عام) بعدد (٣) مهندس طبقاً لإحتياج المنطقة لتنتهي في ٢٠٢٥ / ٣ / ١٩ .

والأمر مفوض لسيداتكم

التوقيع ()
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع ()
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

رأي السيد اللواء مهندس / نائب رئيس الهيئة

(أوافق)

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ()
لواء مهندس / حسان الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

(أوافق)

مهندس الطرق

٢٠٢٤/٥/١٨

M.AFIFI