



الهيئة العامة للطرق والنقل الجوي
الإدارة المركزية للطرق الدائري ومحاور

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والنقل الجوي
الإدارة المركزية للطرق الدائري ومحاور

حيث تنتهي هذه الأعمال في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ ، وتقدمت الشركة بموافقتها على مد المشروع لمدة ستة أشهر بنفس الأسعار .

• الرأي :-

تري المنطقة الموافقة على طلب الشركة لمد مدة المشروع ستة أشهر بنفس أسعار العقود المذكورة نظراً لحاجة الطريق إلى أعمال النظافة المستمرة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

مهندس / ضياء الدين مصطفى يوسف

رئيس الإدارة المركزية للطرق الدائري ومحاور

التوقيع ()

()

التوقيع ()

مهندس / محسن زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأي السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

وصحبه السيد المهندس

التوقيع ()

لواء مهندس / ماجد عبد الحميد

نائب رئيس الهيئة

رأي السيد اللواء المهندس / نائب رئيس الهيئة

واحدة

التوقيع ()

لواء مهندس / ضياء الدين مصطفى

رئيس مجلس الإدارة

قرار السيد اللواء مهندس رئيس مجلس الإدارة

واحدة



الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى عملية الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من بعد طريق السويس حتى تقاطع التسعين بطول (٨ كم) مزدوج + (٦ كم) طريق فردي + (٩,٥ كم) مطالع ومنازل تنفيذ شركة روكو .

نتشرف بأن نرفق طيه لسيادتكم صورة موافقة رئيس مجلس الإدارة على مد مدة العملية (٦) أشهر يرجى التكرم بالاحاطة واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

القاهرة في: / ٢٠٢٣

رئيس الإدارة المركزية

للطرق الاستثمارية والدائري ومحاوره

مهندس /

ضياء الدين مصطفى يوسف

٤٠/٢٤
محرر



مذكرة للعرض ()

على السيد اللواء مهندس رئيس مجلس الإدارة

• الموضوع :-

إيماءاً إلى عملية الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من بعد طريق السويس حتى تقاطع التسعين بطول (٨ كم) مزدوج + (١٦ كم) طريق فردي + (٩,٥ كم) مطالع ومنازل تنفيذ شركة رودكو طبقاً للآتي :-

١- عقد رقم (٧٤٥ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) أعمال مشروع الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع كوبري فريال عبد العزيز حتى تقاطع التسعين (غير شامل تقاطع كوبري فريال عبد العزيز ، وشامل تقاطع التسعين) بطول (٣ كم) مزدوج + (٦ كم) فردي + (٣,٥ كم) مفرد مطالع ومنازل .

٢- عقد رقم (١٧١٨ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) أعمال مشروع الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع شينزو أبي حتى تقاطع الفطيم (غير شامل تقاطع شينزو أبي ، وشامل تقاطع الفطيم) بطول (٣ كم) مزدوج + (٦ كم) فردي + (٣,٥ كم) مفرد مطالع ومنازل .

٣- عقد رقم (١٧١٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) أعمال مشروع الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع الفطيم حتى كوبري فريال عبد العزيز (غير شامل تقاطع الفطيم ، وشامل تقاطع كوبري فريال عبد العزيز) بطول (١ كم) مزدوج + (٢ كم) فردي + (١ كم) مفرد مطالع ومنازل .

٤- عقد رقم (١٧٢٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) أعمال مشروع الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع السويس حتى تقاطع شينزو أبي (غير شامل تقاطع السويس ، وشامل تقاطع شينزو أبي) بطول (١ كم) مزدوج + (٢ كم) فردي + (١,٥ كم) مفرد مطالع ومنازل .

مقاييس معادلة

اسم العميل

اعمال الصيانة الروتينية و النظافة على الطريق الدائري في المساحة من السورس حتى تقاطع شينزو ابي بطول 1 كم + 2 كم فردي + 1.5 كم مطاع ومنازل

اسم العميل	شركة روتكو للمطاولات
قيمة العمل	4468925.00
قيمة العمل	4468925.00
عقد العمل	1720/2022/2023
تاريخ بدء العمل	2022-01-01
تاريخ انتهاء العمل	12 شهر ..
تاريخ الشروع في العمل	31/12/2022
تاريخ انتهاء العمل	30/6/2023
قيمة العمل	4460900.00
قيمة العمل	8025.00
نسبة العمل	0.18%

مميزات المقاييس

تعتبر المقاييس من المميزات الفنية وما تم تنفيذه على الطبيعة.

مهندس / محمد زهير الشيوخ	مهندس / محمد زهير الشيوخ
مهندس / هشام حمدي	مهندس / هشام حمدي
مهندس / محمد عبد المنعم	مهندس / محمد عبد المنعم
مهندسة / منار عبد الهادي	مهندسة / منار عبد الهادي
مهندس / شيماء الدين مصطفى يوسف	مهندس / شيماء الدين مصطفى يوسف
مهندس / ابو بكر احمد حسن عصف	مهندس / ابو بكر احمد حسن عصف
مهندس / حسام بسنر	مهندس / حسام بسنر
الإستاذ / تامر بسنر محدود	الإستاذ / تامر بسنر محدود

(التوقيع)
مهندس / محسن زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

(التوقيع)
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد متولي
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

(التوقيع)
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

مطلوب: 100% من مواد 20 في الطريق الفردي + 1.5 في طرق عائلية وعشائر

طبعة المجلد ١: ١٩٨٥ (١٩٨٤)

00000000000000000000

إجمالي المقايضة المتوقعة (أربع ملايين وأربعمائة وستون ألفاً وتسعمائة)

رئيس الإدارة المركزية للطرق
الاستثمارية والطريق العام، ومهارة

مدير عام الكلية والجامعة

مجلس الاعمال

المطابق للمطابق

RCADCO

عن الفترة ١/٧/٢٠٢٣ إلى ٢٨/٧/٢٠٢٣

التفاحة الذهبية على الطريق الثاني في السكة من تقاطع الطريق الثاني مع طريق السويح حتى تقاطع محور شيباو (في بطول ١ كم مزوج ٢٠٠) الطريق الفرعي ١٠٥ مفرد مطلع ومائل

[illegible]