



الهيئة العامة للطرق والنقل الجوي
الإدارة المركزية للطرق الدائرية والخطية

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والنقل الجوي
الإدارة المركزية للطرق الدائرية ومحاور

حيث تنتهي هذه الأعمال في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ ، وتقدمت الشركة بموافقتها على مد المشروع لمدة ستة أشهر بنفس الأسعار .

• الرأي :-

تري المنطقة الموافقة على طلب الشركة لمد مدة المشروع ستة أشهر بنفس أسعار العقود المذكورة نظراً لحاجة الطريق إلى أعمال النظافة المستمرة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

مهندس / ضياء الدين مصطفى يوسف

رئيس الإدارة المركزية للطرق الدائرية ومحاور

التوقيع ()

()

التوقيع ()

مهندس / محسن زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأي السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

وصحبه السيد المهندس

التوقيع ()

لواء مهندس / ماجد عبد الحميد

نائب رئيس الهيئة

رأي السيد اللواء المهندس / نائب رئيس الهيئة

واحدة

التوقيع ()

لواء مهندس / جمال الدين مصطفى

رئيس مجلس الإدارة

قرار السيد اللواء مهندس رئيس مجلس الإدارة

واحدة



الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى عملية الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من بعد طريق السويس حتى تقاطع التسعين بطول (٨ كم) مزدوج + (٦ كم) طريق فردي + (٩,٥ كم) مطالع ومنازل تنفيذ شركة رودكو .

نتشرف بأن نرفق طيه لسيادتكم صورة موافقة رئيس مجلس الإدارة على مد مدة العملية (٦) أشهر يرجى التكرم بالاحاطة واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

القاهرة في: / ٢٠٢٣

رئيس الإدارة المركزية

للطرق الاستثمارية والدائري ومحاوره

مهندس /

ضياء الدين مصطفى يوسف

٤٠/٢٤
محرر



مذكرة للعرض ()

على السيد اللواء مهندس رئيس مجلس الإدارة

• الموضوع :-

إيماءاً إلى عملية الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من بعد طريق السويس حتى تقاطع التسعين بطول (٨ كم) مزدوج + (١٦ كم) طريق فردي + (٩,٥ كم) مطالع ومنازل تنفيذ شركة رودكو طبقاً للآتي :-

١- عقد رقم (٧٤٥ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) أعمال مشروع الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع كوبري فريال عبد العزيز حتى تقاطع التسعين (غير شامل تقاطع كوبري فريال عبد العزيز ، وشامل تقاطع التسعين) بطول (٣ كم) مزدوج + (٦ كم) فردي + (٣,٥ كم) مفرد مطالع ومنازل .

٢- عقد رقم (١٧١٨ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) أعمال مشروع الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع شينزو أبي حتى تقاطع الفطيم (غير شامل تقاطع شينزو أبي ، وشامل تقاطع الفطيم) بطول (٣ كم) مزدوج + (٦ كم) فردي + (٣,٥ كم) مفرد مطالع ومنازل .


٣- عقد رقم (١٧١٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) أعمال مشروع الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع الفطيم حتى كوبري فريال عبد العزيز (غير شامل تقاطع الفطيم ، وشامل تقاطع كوبري فريال عبد العزيز) بطول (١ كم) مزدوج + (٢ كم) فردي + (١ كم) مفرد مطالع ومنازل .

٤- عقد رقم (١٧٢٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) أعمال مشروع الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع السويس حتى تقاطع شينزو أبي (غير شامل تقاطع السويس ، وشامل تقاطع شينزو أبي) بطول (١ كم) مزدوج + (٢ كم) فردي + (١,٥ كم) مفرد مطالع ومنازل .

القيمة المدفوعة على الطريق الدائري هي 1.25
مع القيمة على تقاطع لويلا على الطريق الدائري 1.25
المرور 1 + 1 كم مرور شارع وسائل

تحتوى روكو كسولوت

تقرير جميع التقارير الشهرية
عن الفترة 2023/3/31



القيمة المدفوعة على الطريق الدائري	القيمة المدفوعة على تقاطع لويلا على الطريق الدائري	المرور 1 + 1 كم مرور شارع وسائل	تحتوى روكو كسولوت	القيمة المدفوعة على الطريق الدائري	القيمة المدفوعة على تقاطع لويلا على الطريق الدائري	المرور 1 + 1 كم مرور شارع وسائل	تحتوى روكو كسولوت	القيمة المدفوعة على الطريق الدائري	القيمة المدفوعة على تقاطع لويلا على الطريق الدائري	المرور 1 + 1 كم مرور شارع وسائل	تحتوى روكو كسولوت
4423.69	4423.69	1.25	30	1	30	0.25	31500	0.45	31500	0.45	31500
3445.31	3445.31	1.25	30	1	30	0.25	31500	0.35	31500	0.35	31500
2116.80	2116.80	1.4	30	1	30	0.24	31500	0.2	31500	0.2	31500
9991.80	9991.80										
4843.75	4843.75	1.25	30	2	30	0.25	15500	0.5	15500	0.5	15500
2228.13	2228.13	1.25	30	2	30	0.23	15500	0.25	15500	0.25	15500
2712.50	2712.50	1.4	30	2	30	0.25	15500	0.25	15500	0.25	15500
9784.38	9784.38										
2615.63	2615.63	1.25	30	1.5	30	0.18	15500	0.5	15500	0.5	15500
726.56	726.56	1.25	30	1.5	30	0.10	15500	0.25	15500	0.25	15500
1464.75	1464.75	1.4	30	1.5	30	0.18	15500	0.25	15500	0.25	15500
4806.94	4806.94										
24583.11	24583.11										

Handwritten signature and date