



الهيئة العامة للطرق والنقل
للطرق والنقل
الإدارة المركزية للطرق الدائرية والخطية

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والنقل
الإدارة المركزية للطرق الدائرية ومحاور

حيث تنتهي هذه الأعمال في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ ، وتقدمت الشركة بموافقتها على مد المشروع لمدة ستة أشهر بنفس الأسعار .

• الرأي :-

تري المنطقة الموافقة على طلب الشركة لمد مدة المشروع ستة أشهر بنفس أسعار العقود المذكورة نظراً لحاجة الطريق إلى أعمال النظافة المستمرة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

مهندس / ضياء الدين مصطفى يوسف

رئيس الإدارة المركزية للطرق الدائرية ومحاور

التوقيع ()

()

التوقيع ()

مهندس / محسن زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأي السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

وصحبه السيد المهندس

التوقيع ()

لواء مهندس / ماجد عبد الحميد

نائب رئيس الهيئة

رأي السيد اللواء المهندس / نائب رئيس الهيئة

واحدة

التوقيع ()

لواء مهندس / ضياء الدين مصطفى

رئيس مجلس الإدارة

قرار السيد اللواء مهندس رئيس مجلس الإدارة

واحدة



الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى عملية الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من بعد طريق السويس حتى تقاطع التسعين بطول (٨ كم) مزدوج + (٦ كم) طريق فردي + (٩,٥ كم) مطالع ومنازل تنفيذ شركة روتكو .

نتشرف بأن نرفق طيه لسيادتكم صورة موافقة رئيس مجلس الإدارة على مد مدة العملية (٦) أشهر يرجى التكرم بالاحاطة واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

القاهرة في: / ٢٠٢٣

رئيس الإدارة المركزية

للطرق الاستثمارية والدائري ومحاوره

مهندس /

ضياء الدين مصطفى يوسف

٤٠/٢٠٢٣
محرر



مذكرة للعرض ()

على السيد اللواء مهندس رئيس مجلس الإدارة

• الموضوع :-

إيماءاً إلى عملية الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من بعد طريق السويس حتى تقاطع التسعين بطول (٨ كم) مزدوج + (١٦ كم) طريق فردي + (٩,٥ كم) مطالع ومنازل تنفيذ شركة رودكو طبقاً للآتي :-

١- عقد رقم (٧٤٥ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) أعمال مشروع الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع كوبري فريال عبد العزيز حتى تقاطع التسعين (غير شامل تقاطع كوبري فريال عبد العزيز ، وشامل تقاطع التسعين) بطول (٣ كم) مزدوج + (٦ كم) فردي + (٣,٥ كم) مفرد مطالع ومنازل .

٢- عقد رقم (١٧١٨ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) أعمال مشروع الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع شينزو أبي حتى تقاطع الفطيم (غير شامل تقاطع شينزو أبي ، وشامل تقاطع الفطيم) بطول (٣ كم) مزدوج + (٦ كم) فردي + (٣,٥ كم) مفرد مطالع ومنازل .

٣- عقد رقم (١٧١٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) أعمال مشروع الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع الفطيم حتى كوبري فريال عبد العزيز (غير شامل تقاطع الفطيم ، وشامل تقاطع كوبري فريال عبد العزيز) بطول (١ كم) مزدوج + (٢ كم) فردي + (١ كم) مفرد مطالع ومنازل .

٤- عقد رقم (١٧٢٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) أعمال مشروع الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع السويس حتى تقاطع شينزو أبي (غير شامل تقاطع السويس ، وشامل تقاطع شينزو أبي) بطول (١ كم) مزدوج + (٢ كم) فردي + (١,٥ كم) مفرد مطالع ومنازل .

يطلق على 1 كم مزود بـ 2 كم الطريق الدائم بـ 1 كم مزود بمقاطع ومنازل

تاريخ: 2022/11/19

موقع: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16

تاريخ: 2022/11/19

تاريخ: 2022/11/19

المساحة: 4375925 (م2)

المساحة: 4355425 (م2)

الرقم	الوصف	الوحدة	معدل التكلفة (م2)	كمية التكلفة	كمية الأعمال	المساحة (م2)	المساحة (م2)
1	الحملات الهندسية الأولية والنباتية والطفلة على الطريق الدائم	كم	31500	12	378000	18	567980
2	الحملات الهندسية الأولية والنباتية والطفلة على الطريق الدائم	كم	15500	24	372000	34	527980
3	الحملات الهندسية الأولية والنباتية والطفلة على الطريق الدائم	كم	15500	12	186000	18	278000
4	الحملات الهندسية الأولية والنباتية والطفلة على الطريق الدائم	كم	70	35000	2450000	23800	2030000
5	الحملات الهندسية الأولية والنباتية والطفلة على الطريق الدائم	كم	75	7500	562500	7000	525000
6	الحملات الهندسية الأولية والنباتية والطفلة على الطريق الدائم	كم	55	2500	137500	2500	137500
7	الحملات الهندسية الأولية والنباتية والطفلة على الطريق الدائم	م2	3000	5	15000	5	15000
8	الحملات الهندسية الأولية والنباتية والطفلة على الطريق الدائم	م2	2000	3	6000	3	6000
9	الحملات الهندسية الأولية والنباتية والطفلة على الطريق الدائم	م2	3000	3	9000	3	9000
10	الحملات الهندسية الأولية والنباتية والطفلة على الطريق الدائم	م2	35000	1	35000	1	35000
11	الحملات الهندسية الأولية والنباتية والطفلة على الطريق الدائم	م2	35000	1	35000	1	35000
12	الحملات الهندسية الأولية والنباتية والطفلة على الطريق الدائم	م2	20000	1	20000	1	20000
13	الحملات الهندسية الأولية والنباتية والطفلة على الطريق الدائم	م2	2000	30	60000	30	60000
14	الحملات الهندسية الأولية والنباتية والطفلة على الطريق الدائم	م2	5000	15	75000	15	75000
15	الحملات الهندسية الأولية والنباتية والطفلة على الطريق الدائم	م2	500	3	1500	3	1500
16	الحملات الهندسية الأولية والنباتية والطفلة على الطريق الدائم	م2	655	3	1965	3	1965
17	الحملات الهندسية الأولية والنباتية والطفلة على الطريق الدائم	م2	45	10	450	10	450
18	الحملات الهندسية الأولية والنباتية والطفلة على الطريق الدائم	م2	85	10	850	10	850
19	الحملات الهندسية الأولية والنباتية والطفلة على الطريق الدائم	م2	140	10	1400	10	1400
20	الحملات الهندسية الأولية والنباتية والطفلة على الطريق الدائم	م2	500	2	1100	2	1100
21	الحملات الهندسية الأولية والنباتية والطفلة على الطريق الدائم	م2	700	3	2100	3	2100
22	الحملات الهندسية الأولية والنباتية والطفلة على الطريق الدائم	م2	500	3	1500	3	1500
23	الحملات الهندسية الأولية والنباتية والطفلة على الطريق الدائم	م2	6000	2	12000	2	12000
24	الحملات الهندسية الأولية والنباتية والطفلة على الطريق الدائم	م2	6000	2	12000	2	12000
25	الحملات الهندسية الأولية والنباتية والطفلة على الطريق الدائم	م2	4375925		4375925		4375925

المساحة المقاسة للمعالجة الهندسية المدنية الأولية والنباتية والطفلة على الطريق الدائم

رئيس الإدارة المركزية لتقريب
الاستشارات والتطوير الدائم والمعمورة

مدير عام التخطيط والهندسة

مهندس الآثار



مقاييسه معادلة

اسم العالمة		اسم الشركة
عمال الصبوة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري في المنطقة تقاطع الطريق حبي تقاطع كوبري قريال عبد العزيز بطول حوالي 1 كم مزدوج + 2 كم الطريق الفردي + 1 كم ملحد مطلق ومنازل		
اسم الشركة	شركة روتكو للمقاولات	4375925.00
قيمة العمل	طريقا للعباد الأصلي	4375925.00
قيمة العمل	طريقا للمقاولات	2023/2022/1719
عقد العمل	2022-01-01	12 شهر ..
تاريخ الشروع	31/12/2022	30/6/2023
تاريخ التهور	طريقا لآخر موانعة مرفق صورة	الامارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره
المقاييس	واردة من	4355425.00
قيمة المقاييس	الضمانية الحالية	20500.00
قيمة التكلفة	عن عقد الاصلية	0.47%
تسمية التكلفة	عن عقد الاصلية	

مقررات المقاييس الكفائية الحالية		مهندس / محمد / الشايخ محمد
مهندس	دس المشروع	مهندس / هشام حمادي
مهندس	دس التنفيذ والحصانية	مهندس / محمد عبد المنعم
مهندس	دس ادارة الخط	مهندسة / منار عبد الهادي
مهندس	دس تنفيذ الطرق	مهندس / ضياء الدين مصطفى يوسف
مهندس	دس الادارة المركز الدائري ومحاوره	عبيد / ابو بكر احمد حسن عراف
مهندس	دس التخطيط المالية والادارية	مهندس / هشام بسنار
مهندس	دس الادارة المركز	الاستاذ / تامر بسنار محمود

(التوقيع)
مهندس / محسن زهران
رئيس قسم قطاع التنفيذ والمناطق

(التوقيع)
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد منويسي
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

(التوقيع)
لواء مهندس / هشام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري



الطاقة المده على الطريق الذي في السهه من تقاطع الطريق الذي مع السهه حتى تقاطع ورايل عد المزار بطول 1 كم مزوج + 2 كم الطريق الذي 1 كم مدر مطبق وسفل

[illegible]