



تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن

الشركة	السلام انترناشونال
رقم العقد	(2023/2022/149)
العملية	تنفيذ اعمال انشاء عدد 2 كوبري توسعة
الافادة	(ارجاء المحملات على العقد لمدة شهر من تاريخ 2024-12-24 الى تاريخ 2025/01/23)
تفاصيل الافادة	ارجاء توريد الشركة لبند المحملات وهي عبارة عن عدد (4) أجهزة لوحية تابلت او اي باد (أول ارجاء للعقد من مستخلص جاري (8))

تحرير في (2024-12-24)

يرجي التكرم باللاحاطة والتنبيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

(التوقيع)

المهندس / محسن زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

(التوقيع)

المهندس / محمد صابر الباجوري

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

خطاب العمالة

بالإحالة إلى مشروع تنفيذ أعمال إنشاء عدد (٢) كوبري توسعة " كفر البطيخ " بالإتجاهين وصيانة الكوبري القائم عند كم ٦١.٧٠٠ ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتي جمصة بطول ٤٠ كم بالأمر المباشر.

تنفيذ: شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات والتجارة .

عقد رقم (١٤٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م) بتاريخ ٣ / ٨ / ٢٠٢٢ م

نحيط علم سيادتكم بأنه يوجد عدد (٢) عمال وتم وقف جميع العمالة منذ تاريخ ١ / ٤ / ٢٠٢٤ م طبقاً لقرار السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة .


وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير "

تحريراً: ١٨ / ١٢ / ٢٠٢٤ م

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

بدر عبد التواب بدر



خطاب بالمحملات

بالإحالة إلى مشروع تنفيذ أعمال إنشاء عدد (٢) كوبري توسعة " كفر البطيخ " بالإتجاهين وصيانة الكوبري القائم عند كم ٦١.٧٠٠ ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتي جمصة بطول ٤٠ كم بالأمر المباشر.

تنفيذ: شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات والتجارة .

عقد رقم (١٤٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م) بتاريخ ٢٠٢٢ / ٨ / ٣ م .

نحيط علم سيادتكم بأنه يوجد عدد (٤) أجهزة لوحية تراجع بمعرفة الإدارة ويوجد عدد (٤) سيارة محملة علي عقد العملية عاليه متواجدة بالإدارة .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير "

تحريراً: ٢٠٢٤/١٢/١٨ م

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

بدر عبد التواب

