

محضر إستلام موقع

بالاحاله الي عملية اعمال الصيانه الروتينية والنظافة علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول حوالى ١١٢,٥ كم مزدوج + ٨٠,٨٤ كم مطالع ومنازل مفرد + ٧٧,٧٦ كم داعم مفرد تنفيذ الشركة المصريه لإنشاء وصيانه مرافق النقل والمطارات..

انه فى يوم الاثنين الموافق ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٤ فى حضور كلا من :

١- مهندس / محمود مصطفى الشيخ (مهندس المشروع الاداره المركزيه للطريق الدائري)

٢- مهندس / عبدالغفار أحمد عبدالغفار (الشركة المنفذه)

وبالمرور على الطريق تبين انه لا يوجد أي معوقات تعيق التنفيذ بالمشروع وعليه اتفقت اللجنة على أن يكون يوم ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٤ هو تاريخ إستلام الموقع بالمشروع المذكور عاليه .

التوقيعات :

٢- عبدالحق راجح

١- 

رئيس الاداره المركزيه

للتريق الدائري ومحاوره

مهندس /

مهندسه السيد عبدالم

مستخلص (1)

العدد من 2024/01/01 وحتى 2024/01/31

عملية الصيانة الروتينية والطارئة ورفع كفاءة الممتلكات على الطريق الدائري
في المسافة من تقاطع السويح حتى تقف السلام بطول 12 كم والطريق
الدايم بطول 24 كم والمساح والمبازل بطول 14 كم

بند رقم [2] أعمال رفع الممتلكات بجميع أنواعها الناتجة عن الغاء وتوزيع
حمولات على الطريق والمساح والمبازل

مسلسل	الموقع	الكمية (م3)
1	تلفق السلام حتى تقاطع طريق السويح	180
الإجمالي		180

بند رقم (3) أعمال رفع الممتلكات بجميع أنواعها الناتجة عن الغاء الممتلكات بسطح الكباري

مسلسل	الموقع	الكمية (م3)
1	تلفق سلام حتى تقاطع طريق السويح	0
الإجمالي		0

بند رقم (4) أعمال رفع الكوام المقامه بجميع انواعها المراكمه

مسلسل	الموقع	الكمية (م3)
1	تلفق سلام حتى تقاطع طريق السويح	0
الإجمالي		0
بند رقم (5) نزع وحفظ مياه الصرف بواسطة سياره (2000 لتر سعة 8 م3 حد أدنى) لورديه 8 ساعات وتكون توجد الممتلكات وقت التزوم ووقت طلب الاشتراك في الحالات الخاصة من الاصطر فكينة والسويح وأي حالات طوارئ - الغاء خاشه بالورديه		
1	الموقع	الورديه
1	تلفق سلام حتى تقاطع طريق السويح	0
الإجمالي		0

بند رقم (6) نزع وحفظ مياه الصرف بواسطة سياره (2000 لتر سعة 8 م3 حد أدنى) لورديه 8 ساعات وتكون توجد الممتلكات وقت التزوم ووقت طلب الاشتراك في الحالات الخاصة من الاصطر فكينة والسويح وأي حالات طوارئ - الغاء خاشه بالورديه		
1	الموقع	الورديه
1	تلفق سلام حتى تقاطع طريق السويح	0
الإجمالي		0
مسلسل	الموقع	الورديه
1	تلفق سلام حتى تقاطع طريق السويح	3
الإجمالي		3

بند رقم (11) نزع وحفظ مياه الصرف بواسطة سياره (2000 لتر سعة 8 م3 حد أدنى) لورديه 8 ساعات وتكون توجد الممتلكات وقت التزوم ووقت طلب الاشتراك في الحالات الخاصة من الاصطر فكينة والسويح وأي حالات طوارئ - الغاء خاشه بالورديه		
مسلسل	الموقع	الورديه
1	تلفق سلام حتى تقاطع طريق السويح	2
الإجمالي		2

بند رقم (12) إزالة وإزالة الأتربة وغسل الممتلكات الملوثة وما يستحدث من تركيب مخزونات على الطريق والمقد 12/ شهر		
0	كمية ملي متر	0
0	كمية ملي متر	0
جداول		0

بند رقم (14) إصفاة ورفع وإزالة المخزونات الملوثة الكثيرة وحملها في الممتلكات المصنعية خارج نطاق الطريق		
مسلسل	الموقع	العدد
1	تلفق سلام حتى تقاطع طريق السويح	1

بند رقم (15) تنظيف وموسو الصرف والمبازل وبدأ (مبازل دائري مسطحة) حسب احتياج وطلب المنطقة وإزالة خاشه الملوثة وجميع ما يلزم لاهو العمل وإزالة خاشه بالورديه 8 ساعات		
مسلسل	الموقع	العدد
1	تلفق سلام حتى تقاطع طريق السويح	0
الإجمالي		0

بند رقم (15) تنظيف وموسو الصرف والمبازل وبدأ (مبازل دائري مسطحة) حسب احتياج وطلب المنطقة وإزالة خاشه الملوثة وجميع ما يلزم لاهو العمل وإزالة خاشه بالورديه 8 ساعات		
مسلسل	الموقع	العدد
1	تلفق سلام حتى تقاطع طريق السويح	0
الإجمالي		0

مهندس المهندسة

92

مهندس المهندسة

عبدالله بن عبد الله

عملية الصيانة الروتينية والنظافة ورفع الكوام المحطات على الطريق الدائري
في المسافة من تقاطع السويس حتى تقاطع السلام بطول 12 كم والطريق
الداعم بطول 24 كم والمساحات والمنازل بطول 14 كم

بند رقم (2) رفع المحطات بجميع انواعها الناتجة عن الماء وكفريغ
حمولات على الطريق والمساحات والمنازل

مسجل	الموقع	الكمية (م3)
1	تقاطع السلام حتى تقاطع طريق السويس	180
	الاجمالي	180

بند رقم (3) اعمال رفع المحطات بجميع انواعها الناتجة عن الماء المحطات اسفل الكباري

مسجل	الموقع	الكمية (م3)
1	تقاطع السلام حتى تقاطع طريق السويس	0
	الاجمالي	0

بند رقم (4) اعمال رفع الكوام القمامة بجميع انواعها المتراكمة

مسجل	الموقع	الكمية (م3)
1	تقاطع السلام حتى تقاطع طريق السويس	0
	الاجمالي	0
بند رقم (5) - 3 نقل المركبات و تصدات القمامة نتيجة لحادث في جانب الطريق ونقل مخلفات الحادث في المقالب العمومية باستخدام واطي	الموقع	العدد
1	تقاطع السلام حتى تقاطع طريق السويس	0
	الاجمالي	0
بند رقم (6) ترحيل وشطف مياه الامطار بواسطة سيارة (راكات سمه 8 حه ادري) لورديه 8 ساعات وتكون تواجد المعدات وقت الترحيل وقت طلب الاشتراك و اثناء موسم الامطار - القاء شامله بالورديه	الموقع	الورديه
1	تقاطع السلام حتى تقاطع طريق السويس	0
	الاجمالي	0

بند رقم (7) ترحيل وشطف مياه الامطار بواسطة سيارة (راكات سمه 8 حه ادري) لورديه 8
ساعات وتكون تواجد المعدات وقت الترحيل وقت طلب الاشتراك و اثناء موسم الامطار في حالات
الامطار الكثيفة والسيول وفي حالات طوارئ - الاقاء شامله بالورديه

مسجل	الموقع	الورديه
1	تقاطع السلام حتى تقاطع طريق السويس	0
	الاجمالي	0
بند رقم (8) ترحيل وشطف مياه الامطار بواسطة طلمبه ترح مياه الامطار لورديه 8 ساعات وتكون تواجد المعدات وقت الترحيل وقت طلب الاشتراك و اثناء موسم الامطار وفي حالات طوارئ - الاقاء شامله بالورديه	الموقع	الورديه
مسجل	الموقع	الاجمالي
1	تقاطع السلام حتى تقاطع طريق السويس	3
	الاجمالي	3

بند رقم (9) ترحيل وشطف مياه الامطار يدويا حسب الموقع وطبقا لتعليمات جهاز الاشتراك
وتكون تواجد الاكواب وقت الترحيل وقت طلب الاشتراك و اثناء موسم الامطار وفي حالات
طوارئ يدويه 8 ساعات لعدد 5 عمال - الاقاء شامله بالورديه

مسجل	الموقع	الورديه
1	تقاطع السلام حتى تقاطع طريق السويس	2
	الاجمالي	2
بند رقم (10) ترحيل وشطف مياه الامطار يدويا وتسمى العمليات اليدويه وما يستحدث من تركيب علامات على الطريق باعداد 120 شهر	الموقع	العدد / الشهر
0	كافلي ملوك	0
0	كافلي مريوتج	0
0	جمازون	0

بند رقم (11) اعمال رفع ونقل الحيوانات النافقة الكبيرة (اصيان وخلاخه) الى المدائن
اصحبه خارج نطاق الطريق

مسجل	الموقع	العدد
1	تقاطع السلام حتى تقاطع طريق السويس	0
	الاجمالي	0

الصيغة الأرشيفية والنقطة وضع الكم المصنوعات على الطريق
الشارع في المساحة من تلك المساحة حتى تطلق السور على
حولي 12 كم بروج و 24 كم بروج للشارع و 14 كم بروج مطبخ
ومثال

تقرير مجمع التكاليف المالية الشهرية
عن الفترة من 2024/01/01 إلى 2024/01/31



نوع الخدم	تاريخ الفراء على المصنوعات	أيام العمل	المساحة	عدد أيام التقدير		سعر التكميل	نسبة التقدير	نسبة الخدم	نوع الخدم
				أيام العمل	نسبة التقدير				
									أول المساحات الإنشائية
								0.45	المساح الإنشائي والبناء والوسطي
4043.72	1.25	30	2	30	0.10	43450	0.45	0.45	تقني البناء - جرافيك تيك
6232.36	1.25	30	3	30	0.09	43450	0.45	0.45	جرافيك تيك - تقني الشرائح
9737.52	1.25	30	5.5	30	0.07	43450	0.45	0.45	تقني الشرائح - مدخل المظهر
3116.18	1.25	30	1.5	30	0.09	43450	0.45	0.45	مدخل المظهر - تقني الشرائح
22729.78								0.35	تقني الإسفلت الخرسانية
								0.2	الخارج القوسية والبرقيات الخرسانية والخرقوت
								0.2	والإسفلت والخرقوت والخرقوت والخرقوت الخرسانية
12409.32	1.4	30	12	30	0.09	43450	0.2	0.2	تأثيرات الخرسانية الخرسانية والخرقوت الخرسانية
12409									والخرقوت
49491.18									إجمالي الخدم على الطريق الرئيسي

نوع الخدم	تاريخ الفراء على المصنوعات	أيام العمل	المساحة	عدد أيام التقدير		سعر التكميل	نسبة التقدير	نسبة الخدم	نوع الخدم
				أيام العمل	نسبة التقدير				
								0.5	تقني الإسفلت الخرسانية
								0.5	تقني الإسفلت الخرسانية والخرقوت الخرسانية
5010.00	1.25	30	5	30	0.09	21120	0.5	0.5	تقني الإسفلت الخرسانية والخرقوت الخرسانية
4719.00	1.25	30	5.5	30	0.07	21120	0.5	0.5	تقني الإسفلت الخرسانية والخرقوت الخرسانية
2178.00	1.25	30	1.5	30	0.11	21120	0.5	0.5	مدخل المظهر - مدخل الشرائح
1881.00	1.25	30	1.5	30	0.10	21120	0.5	0.5	تأثيرات الخرسانية - مدخل الشرائح
5445.00	1.25	30	5.5	30	0.08	21120	0.5	0.5	مدخل المظهر - تقني الشرائح
4824.00	1.25	30	4.3	30	0.09	21120	0.5	0.5	تقني الشرائح - تقني الشرائح
24658								0.25	تقني الإسفلت الخرسانية
								0.25	الخارج القوسية والبرقيات الخرسانية والخرقوت الخرسانية
								0.25	والإسفلت والخرقوت الخرسانية والخرقوت الخرسانية
2970.00	1.25	30	5	30	0.09	21120	0.25	0.25	تقني الإسفلت الخرسانية والخرقوت الخرسانية
3811.50	1.25	30	5.5	30	0.11	21120	0.25	0.25	تقني الشرائح - مدخل الشرائح
1237.50	1.25	30	1.5	30	0.13	21120	0.25	0.25	مدخل المظهر - مدخل الشرائح
1188.00	1.25	30	1.5	30	0.12	21120	0.25	0.25	تأثيرات الخرسانية - مدخل الشرائح
3085.50	1.25	30	5.5	30	0.09	21120	0.25	0.25	مدخل المظهر - تقني الشرائح
2277.00	1.25	30	3	30	0.12	21120	0.25	0.25	تقني الشرائح - تقني الشرائح
14570								0.25	تقني الإسفلت الخرسانية
								0.25	الخارج القوسية والبرقيات الخرسانية والخرقوت الخرسانية
10367.28	1.4	30	16.5	30	0.09	21120	0.25	0.25	تأثيرات الخرسانية الخرسانية والخرقوت الخرسانية
10367									والخرقوت
48594.38									إجمالي الخدم على الطريق الفرعي

تقني : المساحات الإنشائية									
									المساحات الإنشائية
17556.00	1.25	30	14	30	0.10	21120	0.5	0.5	تقني الإسفلت الخرسانية والخرقوت الخرسانية
									المساحات الخرسانية
8778.00	1.25	30	14	30	0.10	21120	0.25	0.25	الخارج القوسية والبرقيات الخرسانية والخرقوت الخرسانية
									والإسفلت والخرقوت الخرسانية والخرقوت الخرسانية
9831.36	1.4	30	14	30	0.10	21120	0.25	0.25	تأثيرات الخرسانية الخرسانية والخرقوت الخرسانية
36185.36									إجمالي الخدم على المساحات والفرع
135250.92									إجمالي الخدم

مهندسي الهيئة

مهندسي الشركة
عبد الصبار

[illegible]

تتألف : المطبخ و المنزل									
المستطحات الإجماليه									
المطبخ الإجمالي و الخزانه الوسطي									
المستطحات الخدمية									
									الغوايز المرصطه و الخزانيات المصفيه و الخزانات و الخزائن و اسفل الخزاني و الارضى المصايفه و الخزانيات الخدميه و الخزائن الخدميه و الخزائن المصايف و الارضى المصايف
8778.00	1.25	30	14	30	0.10	21120	0.25		
									و مساح الخدمه مساحه الخزائن
9831.36	1.4	30	14	30	0.10	21120	0.25		مطابخ ضروريه الارضيه و الخزانيات و الخزائن المصايفه و الخزائن
36165.36	اجمالي الخصم على المطبخ و المنزل								
1355250.92	اجمالي الخصم								

مهندس الشرطة
عبد القهار المير

مستخلص (١)

العدد من ٢٠٢٤/٠١/٠١ وحتى ٢٠٢٤/٠١/٣١

مصلحة المصارف الورشيه والخلافه ورفع ارقام المخلفات على الطريق الدائري في المساطه من الرمايه الي تقاطع الاسكندريه الزراعي بطول ٢٤,٥ كم موزج و ١٦,٤ كم مفرد معالاج ومنازل

بند رقم (٢) اعمال رفع المخلفات بجميع انواعها الناتجه عن القاء وتوزيع حمولات على الطريق والمعالج والمنازل

مستل	الموقع	اكليه (م٢)
١	من الرمايه الي تقاطع الاسكندريه الزراعي	٠
	الاجملي	٠

بند رقم (٣) اعمال رفع المخلفات بجميع انواعها الناتجه عن القاء المخلفات اسفل الكباري

مستل	الموقع	اكليه (م٢)
١	من الرمايه الي تقاطع الاسكندريه الزراعي	٠
	الاجملي	٠

بند رقم (٤) اعمال رفع ارقام القمامه بجميع انواعها المراكمه

مستل	الموقع	اكليه (م٢)
١	من الرمايه الي تقاطع الاسكندريه الزراعي	٧٨٥
	الاجملي	٧٨٥
بند رقم (٥) سياره شاسيه قديمه على مدر ٢٤ سافه لي امكن تجمع القمامه بكميات كبيره محجل على الجند ٢ عامل وكلي ما يلزم لاصصال الخلفاه		
مستل	الموقع	اكليه (م٢)
١	من الرمايه الي تقاطع الاسكندريه الزراعي	١٠
	الاجملي	١٠
بند رقم (٦) - ١ نقل المركبات او المعدات الثقيله لوجه جهات الي جنب الطريق ونقل مخلفات الحادث الي المقاب العموميه باستخام ونظي		
مستل	الموقع	العدد
١	من الرمايه الي تقاطع الاسكندريه لراعي	٠
	الاجملي	٠

بند رقم (٨) ترخ وشقط مياه الامطار بواسطة سياره اورشكت سعه ٣م٢ حد ادنى لورديه ٨ ساعات وتكون تواجد المعدات وقت الازدم ووقت طلب الاشراف وقاء موسم الرماطار - القله شامله بالورديه

الورديه	الموقع	١
٠	من الرمايه الي تقاطع الاسكندريه لراعي	١
	الاجملي	

بند رقم (٩) ترخ وشقط مياه الامطار بواسطة سياره اورشكت سعه ٣م٢ حد ادنى لورديه ٨ ساعات وتكون تواجد المعدات وقت الازدم ووقت طلب الاشراف في الحالات الخاصه من الرماطار اكليه والسيول واي حالات طوارئ - القله شامله بالورديه

الورديه	الموقع	مستل
٣	من الرمايه الي تقاطع الاسكندريه لراعي	١
	الاجملي	
بند رقم (١٠) ترخ وشقط مياه الامطار بواسطة طاميه ترخ مياه الرماطار لورديه ٨ ساعات وتكون تواجد المعدات وقت الازدم ووقت طلب الاشراف والقه شامله بالورديه طوارئ - القله شامله بالورديه		
الورديه	الموقع	مستل
٠	من الرمايه الي تقاطع الاسكندريه لراعي	١
	الاجملي	

بند رقم (١١) ترخ وشقط مياه الامطار بدونا حسب الموقف وطبقا لتعليمات جهاز الاشراف وتكون تواجد الاطراف وقت الازدم ووقت طلب الاشراف والقه شامله بالورديه طوارئ لورديه ٨ ساعات لعدد عمال - القله شامله بالورديه

الورديه	الموقع	مستل
٠	من الرمايه الي تقاطع الاسكندريه لراعي	١
	الاجملي	
بند رقم (١٢) لطاقه وازاقه الاثريه وغسل الملامح لاطويه وما يستحدث من تركيب عارسات على الطريق بالعدد ١٢ شهر		
١٢	كربولي مفرد	
٤	كبولي مزدوج	
٢	جداون	

بند رقم (١٤) لصل رفع ونقل الحيوانات النافله الكليه احصان وعلاقم الي الصالحين لصحيه خارج نطاق الطريق

العدد	الموقع	مستل
٢	من الرمايه الي تقاطع الاسكندريه لراعي	١
٢	الاجملي	

مهندس المدينه

٢٠

مهندس الشركه

عبدالمعطي احمد

مستخلص (١١)
العدد من ٢٠٢٤/٠١/٠١ وحتى ٢٠٢٤/٠١/٣١

عملية الصيانة الروتينية والطارئة، ولتح اكمال المخالفات على الطريق الدائري في المسافة من الزمابه الى تقاطع الاسكندرية الزراعي بطول ٢٤,٥ كم مزروج و ١٦,٤ كم مفرد مقابل ومزارى

يتم رقم (٢) اعمال رفع المخالفات بجميع انواعها الناتجة عن الغاء وتوزيع سمولات على الطريق والمطامح والمزارى

مسلسل	الموقع	الكمية (م٣)
١	من الزمابه الى تقاطع الاسكندرية الزراعي	٠
الاجمالى		٠

يتم رقم (٣) اعمال رفع المخالفات بجميع انواعها الناتجة من اثناء المخالفات اسفل الكبارى

مسلسل	الموقع	الكمية (م٣)
١	من الزمابه الى تقاطع الاسكندرية الزراعي	٠
الاجمالى		٠

يتم رقم (٤) اعمال رفع اكام القمامه بجميع انواعها المتراكمه

مسلسل	الموقع	الكمية (م٣)
١	من الزمابه الى تقاطع الاسكندرية الزراعي	٧٨٥
الاجمالى		٧٨٥
يتم رقم (٥) سياره خاشيه قايه على مدار ٢٤ ساعه في اماكن تجمع القمامه بكميات كبيره محمل على قايه ٣ عمل وكى ما يتم لاصال القمامه	الموقع	الكمية (م٣)
١	من الزمابه الى تقاطع الاسكندرية الزراعي	١٠
الاجمالى		١٠
يتم رقم (٦) ١- نقل المركبات و المعدات الثقيله قايه الحادث الى جانب الطريق ونقل مخالفات الحادث الى مقابل العموميه باستخدام ونش	الموقع	العدد
١	من الزمابه الى تقاطع الاسكندرية الزراعي	١
الاجمالى		٠
يتم رقم (٧) نزع وشطه مياه الامطار بواسطة سياره او بالكتل سعه ٣م حد ادنى لوزنيه ٨ ساعات وتكون توحيد المصدات وقت اللزوم ووقت طلب الاشرف و اثناء موسم الامطار - اثناء شامله بالوزنيه	الموقع	الوزنيه
١	من الزمابه الى تقاطع الاسكندرية الزراعي	١
الاجمالى		٠

يتم رقم (٨) نزع وشطه مياه الامطار بواسطة سياره او بالكتل سعه ٣م حد ادنى لوزنيه ٨ ساعات وتكون توحيد المصدات وقت اللزوم ووقت طلب الاشرف و اثناء موسم الامطار او حالات طوارئ - اثناء شامله بالوزنيه	الموقع	الوزنيه
١	من الزمابه الى تقاطع الاسكندرية الزراعي	١
الاجمالى		٠

يتم رقم (٩) نزع وشطه مياه الامطار بواسطة طقمه نزع مياه الامطار لوزنيه ٨ ساعات وتكون توحيد المصدات وقت اللزوم ووقت طلب الاشرف و اثناء موسم الامطار او حالات طوارئ - اثناء شامله بالوزنيه	الموقع	الوزنيه
١	من الزمابه الى تقاطع الاسكندرية الزراعي	١
الاجمالى		٠

يتم رقم (١٠) نزع وشطه مياه الامطار يدويا حسب الموقف وطبقا لتعليمات جهاز الاشرف وتكون توحيد المصدات وقت اللزوم ووقت طلب الاشرف و اثناء موسم الامطار او حالات طوارئ - اثناء شامله بالوزنيه	الموقع	الوزنيه
١	من الزمابه الى تقاطع الاسكندرية الزراعي	١
الاجمالى		٠

يتم رقم (١١) نزع وشطه مياه الامطار يدويا حسب الموقف وطبقا لتعليمات جهاز الاشرف وتكون توحيد المصدات وقت اللزوم ووقت طلب الاشرف و اثناء موسم الامطار او حالات طوارئ - اثناء شامله بالوزنيه	الموقع	الوزنيه
١	من الزمابه الى تقاطع الاسكندرية الزراعي	١
الاجمالى		٠
يتم رقم (١٢) نظافه واأانه الآزبه وغسيل العربات العمليه وما يستحدث من تركيب ملابسات على الطريق بالمقد ١٢ شهر	العدد / الشهر	١٢
٤	كافول ملود	٤
كافول مرادوح		٢
جمالون		٢

يتم رقم (١٤) اعمال رفع ونقل الحشرات نتائجه لكميه (حصان وحركه) الى المزارى الصحيه خارج نطاق الطريق

مسلسل	الموقع	العدد
١	من الزمابه الى تقاطع الاسكندرية الزراعي	٢
الاجمالى		٢

مهندس لوليه

مهندس الشركه

عبدالرحمان الـ

٢٠

صيانة الصيانة الروتينية والتفتيش ورفع ارقام المخلفات على الطريق الشوري
في المسافة من الزميلة الى تقاطع الاستكبرية الزراعي بطول 24.5 كم
بازدواج و 16.4 كم مفرد سطح وبشال

تقرير جميع التقارير المتابعة الشهرية
عن الفترة 2024/01/01 الى 2024/01/31

اجمالي الخصم	ثابت الجواز على الخصومة	ايم العمل	المسافة	عدد ايام التفتيش		سعر التفتيش	اوعية التفتيش	اوعية التفتيش
				ايم العمل	نسبة التفتيش			
								لوا مسطحات الاسفلتية
								السطح الاسفلتي
33728.06	1.25	30	4.6	30	0.30	43450	0.45	محور 26 بولي - محور القومية 4.6 كم
19161.45	1.25	30	2.8	30	0.28	43450	0.45	محور القومية - كوبري القراقي 2.8 كم
19161.45	1.25	30	2.8	30	0.28	43450	0.45	كوبري القراقي - باموس 2.8 كم
12220.31	1.25	30	2	30	0.25	43450	0.45	باموس - تقاطع الزراعي 2 كم
30501.90	1.25	30	4.8	30	0.26	43450	0.45	محور 26 بولي - محور مسطحة اللين 4.8 كم
25296.05	1.25	30	4.5	30	0.23	43450	0.45	محور مسطحة اللين - منشية البكري 4.5 كم
14077.80	1.25	30	1.8	30	0.32	43450	0.45	منشية البكري - المنصورة 1.8 كم
9091.91	1.25	30	1.2	30	0.31	43450	0.45	المنصورة - قريية 1.2 كم
163238.93								لوا المسطحات الخيرية
								لوا المسطحات الخيرية
								لوا المسطحات الخيرية
19237.49	1.25	30	4.6	30	0.22	43450	0.35	محور 26 بولي - محور القومية 4.6 كم
13306.56	1.25	30	2.8	30	0.25	43450	0.35	محور القومية - كوبري القراقي 2.8 كم
15967.88	1.25	30	2.8	30	0.30	43450	0.35	كوبري القراقي - باموس 2.8 كم
10645.25	1.25	30	2	30	0.28	43450	0.35	باموس - تقاطع الزراعي 2 كم
24636.15	1.25	30	4.8	30	0.27	43450	0.35	محور 26 بولي - محور مسطحة اللين 4.8 كم
20530.13	1.25	30	4.5	30	0.24	43450	0.35	محور مسطحة اللين - منشية البكري 4.5 كم
9238.56	1.25	30	1.8	30	0.27	43450	0.35	منشية البكري - المنصورة 1.8 كم
6843.38	1.25	30	1.2	30	0.30	43450	0.35	المنصورة - قريية 1.2 كم
120.405								رسائل تامين سلامة المرور
								رسائل تامين سلامة المرور
13431.26	1.4	30	4.6	30	0.24	43450	0.2	محور 26 بولي - محور القومية 4.6 كم
8175.55	1.4	30	2.8	30	0.24	43450	0.2	محور القومية - كوبري القراقي 2.8 كم
8856.85	1.4	30	2.8	30	0.26	43450	0.2	كوبري القراقي - باموس 2.8 كم
6083.00	1.4	30	2	30	0.25	43450	0.2	باموس - تقاطع الزراعي 2 كم
16351.10	1.4	30	4.8	30	0.28	43450	0.2	محور 26 بولي - محور مسطحة اللين 4.8 كم
14234.22	1.4	30	4.5	30	0.26	43450	0.2	محور مسطحة اللين - منشية البكري 4.5 كم
5474.70	1.4	30	1.8	30	0.25	43450	0.2	منشية البكري - المنصورة 1.8 كم
3649.80	1.4	30	1.2	30	0.25	43450	0.2	المنصورة - قريية 1.2 كم
76256.49								اجملي الخصم على ثمين سلامة المرور
359,901								اجملي الخصم على الطريق الرئيسي
								ثمين: المظلات و الشوارع
								المسطحات الاسفلتية
								الارتفاع والسطح الاسفلتي
9240.00	1.25	30	2.5	30	0.28	21120	0.5	محور 26 بولي و القراقي 2.5 كم
12870.00	1.25	30	3.9	30	0.25	21120	0.5	حراسي والقومية والجمعية 3.9 كم
15206.40	1.25	30	4.8	30	0.24	21120	0.5	القراقي وباموس وتقاطع الزراعي 5 كم
6336.00	1.25	30	1.5	30	0.30	21120	0.5	محور 26 بولي 1.6 كم
7603.20	1.25	30	1.8	30	0.32	21120	0.5	محور مسطحة اللين ومحور القومية 1.8 كم
6890.40	1.25	30	1.8	30	0.29	21120	0.5	محور القومية ومحور قريية والقصرية 1.8 كم
56146.00								الاجملي
								المسطحات الخيرية
35719.20	1.25	30	16.40	30	0.33	21120	0.25	لوا المسطحات الخيرية
								لوا المسطحات الخيرية
								لوا المسطحات الخيرية
40005.50	1.4	30	16.40	30	0.33	21120	0.25	لوا المسطحات الخيرية
133,871								اجملي الخصم على المطامع و المنازل
493,772								اجملي الخصم الشوري على الطريق خلال المدة

مهندس الجيئة

مهندس الشركة

عبدالصالح

عندية الصيغة الرقمية والمطابقة وبلغ اجمالي التكاليف على الطريق الدائري في المسافة من الريميه الي تعلقع الاستقرية قرأوا هي بطول 24,5 كم مزودج و 16,4 كم مطور مطاع ومنازل

تقرير مجمع تقارير المتابعة الشهرية
من الفترة 2024/01/01 الي 2024/01/31

اجمالي الخصم	ثابت الحراء على التفسيرات	ايام العمل	المسافة	عدد ايام تفسير		سعر الكيلو	نسبة التفسير	اخرى المسطحات الانشائية تسليح الانشائي
				لم العمل	نسبة التفسير			
33728.06	1.25	30	4.6	30	0.30	43450	0.45	محور 26 بوليو - محور القومية 4.6 كم
19161.45	1.25	30	2.8	30	0.28	43450	0.45	محور القومية - كوبري الوراق 2.8 كم
19161.45	1.25	30	2.8	30	0.28	43450	0.45	كوبري الوراق - باموس 2.8 كم
12220.31	1.25	30	2	30	0.25	43450	0.45	باموس - تعلقع الوراقي 2 كم
30501.90	1.25	30	4.8	30	0.26	43450	0.45	محور 26 بوليو - محور مطلة اللين 4.8 كم
25296.05	1.25	30	4.5	30	0.23	43450	0.45	محور مطلة اللين - منشية البكري 4.5 كم
14077.80	1.25	30	1.8	30	0.32	43450	0.45	منشية البكري - المنصورة 1.8 كم
9091.91	1.25	30	1.2	30	0.31	43450	0.45	المنصورة - الرماية 1.2 كم
163236.93								تقرا الانشاع الحفرية
								الحوافر الترسية والدرابجات المنطية والاندورات والاصطه واسفل الكوبري والاصطاح الضاحية والتسويات الحفرية والبول الحفرية
19237.49	1.25	30	4.6	30	0.22	43450	0.35	محور 26 بوليو - محور القومية 4.6 كم
13306.56	1.25	30	2.8	30	0.25	43450	0.35	محور القومية - كوبري الوراق 2.8 كم
15967.88	1.25	30	2.8	30	0.30	43450	0.35	كوبري الوراق - باموس 2.8 كم
10645.25	1.25	30	2	30	0.28	43450	0.35	باموس - تعلقع الوراقي 2 كم
24636.15	1.25	30	4.8	30	0.27	43450	0.35	محور 26 بوليو - محور مطلة اللين 4.8 كم
20530.13	1.25	30	4.5	30	0.24	43450	0.35	محور مطلة اللين - منشية البكري 4.5 كم
9238.56	1.25	30	1.8	30	0.27	43450	0.35	منشية البكري - المنصورة 1.8 كم
6843.38	1.25	30	1.2	30	0.30	43450	0.35	المنصورة - الرماية 1.2 كم
120.405								وتسليح تعلقع مطلة الحفرية
13431.26	1.4	30	4.6	30	0.24	43450	0.2	محور 26 بوليو - محور القومية 4.6 كم
8175.55	1.4	30	2.8	30	0.24	43450	0.2	محور القومية - كوبري الوراق 2.8 كم
8856.85	1.4	30	2.8	30	0.26	43450	0.2	كوبري الوراق - باموس 2.8 كم
6083.00	1.4	30	2	30	0.25	43450	0.2	باموس - تعلقع الوراقي 2 كم
16351.10	1.4	30	4.8	30	0.28	43450	0.2	محور 26 بوليو - محور مطلة اللين 4.8 كم
14234.22	1.4	30	4.5	30	0.26	43450	0.2	محور مطلة اللين - منشية البكري 4.5 كم
5474.70	1.4	30	1.8	30	0.25	43450	0.2	منشية البكري - المنصورة 1.8 كم
3649.80	1.4	30	1.2	30	0.25	43450	0.2	المنصورة - الرماية 1.2 كم
76256.49								اجمالي التفسير على تعلقع مطلة الحفرية
359,901								اجمالي التفسير على الطريق الرئيسي
								تعلقع: المطاع و المنزل
								تفسيرات الاصلية
								تعلقع وتعلقع الاصلية
9240.00	1.25	30	2.5	30	0.28	21120	0.5	محور 26 بوليو و الوراقي 2.5 كم
12870.00	1.25	30	3.9	30	0.25	21120	0.5	حراس والطرية والظبية 3.9 كم
15206.40	1.25	30	4.8	30	0.24	21120	0.5	الوراقي وباموس وتعلقع الوراقي 5 كم
6336.00	1.25	30	1.6	30	0.30	21120	0.5	محور 26 بوليو 1.6 كم
7603.20	1.25	30	1.8	30	0.32	21120	0.5	محور مطلة اللين ومحور المطلة 1.8 كم
6890.40	1.25	30	1.8	30	0.29	21120	0.5	محور التليبي ومحور الرماية والصهراري 1.8 كم
58146.00								الاجمالي
								المسطحات الحفرية
35719.20	1.25	30	16.40	30	0.33	21120	0.25	الحوافر الترسية والدرابجات المنطية والاندورات والاصطه واسفل الكوبري والاصطاح الضاحية والتسويات الحفرية والبول الحفرية
40005.50	1.4	30	16.40	30	0.33	21120	0.25	وسليح تعلقع مطلة الحفرية
133,871								الاطقات الحفرية الارضية والطرية والدرابجات والاصطاح الضاحية وتسليح تعلقع مطلة الحفرية
493,772								اجمالي التفسير على المطاع و المنازل اجمالي التفسير الشهري على الطريق خلال المدة

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

جبار جبار

جبار جبار

مستخلص (1)
المدد من 2024/01/01 وحتى 2024/01/31
عملية الصيانة الروتينية والطارئة ورفع احوال المخلفات على الطريق الدائري
في المسافة من كوبري 8 تمدر الى تقاطع الريمية بطول 18 كم والمسماح
والمنازل بطول 7,6 كم

بند رقم (2) اعمال رفع المخلفات بجميع انواعها الناتجة عن الماء والفرغ
حجوزات على الطريق والمساح والمنازل

متسلسل	الموقع	الكمية (م3)
1	من كوبري التمر 8 تمدر الى تقاطع الريمية	180
	الاجمالي	180

بند رقم (3) اعمال رفع المخلفات بجميع انواعها الناتجة من الماء المخلفات اسفل كوبري

متسلسل	الموقع	الكمية (م3)
1	من كوبري التمر 8 تمدر الى تقاطع الريمية	0
	الاجمالي	0

بند رقم (4) اعمال رفع احوال القمامة بجميع انواعها المتراكمة

متسلسل	الموقع	الكمية (م3)
1	من كوبري التمر 8 تمدر الى تقاطع الريمية	0
	الاجمالي	0
بند رقم (5) 1 - نقل المركبات والعمدات تتناقله لجهة خدمات في جنب الطريق وعلى مساحات الحدائق الى المقالب العمومية باستخدام وشل	الموقع	العدد
1	من كوبري التمر 8 تمدر الى تقاطع الريمية	0
	الاجمالي	0
بند رقم (6) (8) فتح وشطف مياه الامطار بواسطة سياره (الكتكت سمه 8م3 حذ ادلى) لورديه 8 ساعات وتكون تواجد العمدات وقت المرور وقت طلب الاشرف والقاء موسم الاصطفر - القله خاشه بالورديه	الموقع	الورديه
1	من كوبري التمر 8 تمدر الى تقاطع الريمية	0
	الاجمالي	0

بند رقم (9) فتح وشطف مياه الامطار بواسطة سياره (الكتكت سمه 8 م3 حذ ادلى) لورديه 8 ساعات وتكون تواجد العمدات وقت المرور وقت طلب الاشرف والقاء موسم الاصطفر في حالات الاصطفر الكثيفة وكسول ركي حالات طوارئ - القله خاشه بالورديه	الموقع	الورديه	متسلسل
1	من كوبري التمر 8 تمدر الى تقاطع الريمية	0	1
	الاجمالي	0	
بند رقم (10) فتح وشطف مياه الامطار بواسطة طمبة فتح مياه الاصطفر لورديه 8 ساعات وتكون تواجد العمدات وقت المرور وقت طلب الاشرف والقاء موسم الاصطفر في حالات طوارئ - القله خاشه بالورديه	الموقع	الورديه	متسلسل
1	من كوبري التمر 8 تمدر الى تقاطع الريمية	0	
	الاجمالي	0	

بند رقم (11) فتح وشطف مياه الامطار بدون حسب الموقع وطبقا لتعليمات جهات الاشرف وتكون تواجد الاراك وقت المرور وقت طلب الاشرف والقاء موسم الاصطفر في حالات طوارئ بالورديه 8 ساعات لعدد كصان - القله خاشه بالورديه	الموقع	الورديه	متسلسل
1	من كوبري التمر 8 تمدر الى تقاطع الريمية	0	
	الاجمالي	0	
بند رقم (12) (13) تنظيف واذاقه الارويه وكسول لملامات العمويه وما يستحدث من تركيب ملايات على الطريق بالعدد 12/ شهر	كلوي مطرد	العدد / اشهر	بند رقم (13) تنظيف واستنساخ موزن الصرف والابعاد بدون (بدون تاكويك تسليط) حسب استنتاج وطلب المنطقة والارده خاشه العملاه وجميع ما يترافق العمل واقله خاشه بالورديه 8 ساعات
3	كلوي مطرد	3	
	الاجمالي	1	
بند رقم (14) اعمال رفع ونقل الحيوانات المتلفه الكثيره (حسان وحواض) الى المدائن المصيه خارج نطاق الطريق	الموقع	العدد	متسلسل
1	من كوبري التمر 8 تمدر الى تقاطع الريمية	1	
	الاجمالي	1	

بند رقم (15) تنظيف واستنساخ موزن الصرف والابعاد بدون (بدون تاكويك تسليط) حسب استنتاج وطلب المنطقة والارده خاشه العملاه وجميع ما يترافق العمل واقله خاشه بالورديه 8 ساعات	الموقع	العدد	متسلسل
1	من كوبري التمر 8 تمدر الى تقاطع الريمية	0	
	الاجمالي	0	

مجلس البلديه

مجلس البلديه

مجلس البلديه

عبد الحفيظ

مستخلص (1)
التمه من 2024/01/01 وحتى 2024/01/31
عملية الصيانة الروتينية والطارئة ورفع كفاءة المعدات على الطرق الدائري
في المساحة من كوبري 8 تمير في تقاطع الربانية بطول 11 كم والمساحات
والحدائق بطول 7.6 كم

بند رقم (2) أعمال رفع المعدات بجميع أنواعها الناتجة عن الغاء وتوزيع
حمولات على الطرق والمساحات والحدائق

مسلسل	الموقع	الكمية (م3)
1	من كوبري التميمير 8 تمير في تقاطع الربانية	280
	الإجمالي	280

بند رقم (3) أعمال رفع المعدات بجميع أنواعها الناتجة عن الغاء المعدات أسفل الكوبري

مسلسل	الموقع	الكمية (م3)
1	من كوبري التميمير 8 تمير في تقاطع الربانية	0
	الإجمالي	0

بند رقم (4) أعمال رفع اكواب القمامة بجميع أنواعها المتراكمة

مسلسل	الموقع	الكمية (م3)
1	من كوبري التميمير 8 تمير في تقاطع الربانية	0
	الإجمالي	0
بند رقم (5) ترحيل وحفظ مياه الأمطار بواسطة سيارة (الكتات سعة 8 م3) حد أدنى لورديه 8 ساعات ويكون توحيد المعدات وقت اليوم وقت طلب الاشتراك و أثناء موسم الأمطار - الأمطار الكثيرة وتسبب في حالات طوارئ - أثناء شتاء بالورديه 1		
	الموقع	الورديه
1	من كوبري التميمير 8 تمير في تقاطع الربانية	0
	الإجمالي	0

بند رقم (6) ترحيل وحفظ مياه الأمطار بواسطة طليبة ترحيل مياه الأمطار لورديه 8 ساعات ويكون توحيد المعدات وقت اليوم وقت طلب الاشتراك و أثناء موسم الأمطار وفي حالات طوارئ - أثناء شتاء بالورديه مسلسل		
	الموقع	الورديه
1	من كوبري التميمير 8 تمير في تقاطع الربانية	0
	الإجمالي	0
بند رقم (7) ترحيل وحفظ مياه الأمطار بواسطة طليبة ترحيل مياه الأمطار لورديه 8 ساعات ويكون توحيد المعدات وقت اليوم وقت طلب الاشتراك و أثناء موسم الأمطار وفي حالات طوارئ - أثناء شتاء بالورديه مسلسل		
	الموقع	الورديه
1	من كوبري التميمير 8 تمير في تقاطع الربانية	0
	الإجمالي	0

بند رقم (8) ترحيل وحفظ مياه الأمطار بواسطة طليبة ترحيل مياه الأمطار لورديه 8 ساعات ويكون توحيد المعدات وقت اليوم وقت طلب الاشتراك و أثناء موسم الأمطار وفي حالات طوارئ - أثناء شتاء بالورديه مسلسل		
	الموقع	الورديه
1	من كوبري التميمير 8 تمير في تقاطع الربانية	0
	الإجمالي	0
بند رقم (9) ترحيل وحفظ مياه الأمطار بواسطة طليبة ترحيل مياه الأمطار لورديه 8 ساعات ويكون توحيد المعدات وقت اليوم وقت طلب الاشتراك و أثناء موسم الأمطار وفي حالات طوارئ - أثناء شتاء بالورديه مسلسل		
	الموقع	الورديه
1	من كوبري التميمير 8 تمير في تقاطع الربانية	0
	الإجمالي	0

بند رقم (10) ترحيل وحفظ مياه الأمطار بواسطة طليبة ترحيل مياه الأمطار لورديه 8 ساعات ويكون توحيد المعدات وقت اليوم وقت طلب الاشتراك و أثناء موسم الأمطار وفي حالات طوارئ - أثناء شتاء بالورديه مسلسل		
	الموقع	الورديه
1	من كوبري التميمير 8 تمير في تقاطع الربانية	0
	الإجمالي	0
بند رقم (11) ترحيل وحفظ مياه الأمطار بواسطة طليبة ترحيل مياه الأمطار لورديه 8 ساعات ويكون توحيد المعدات وقت اليوم وقت طلب الاشتراك و أثناء موسم الأمطار وفي حالات طوارئ - أثناء شتاء بالورديه مسلسل		
	الموقع	الورديه
1	من كوبري التميمير 8 تمير في تقاطع الربانية	0
	الإجمالي	0

بند رقم (12) ترحيل وحفظ مياه الأمطار بواسطة طليبة ترحيل مياه الأمطار لورديه 8 ساعات ويكون توحيد المعدات وقت اليوم وقت طلب الاشتراك و أثناء موسم الأمطار وفي حالات طوارئ - أثناء شتاء بالورديه مسلسل		
	الموقع	الورديه
1	من كوبري التميمير 8 تمير في تقاطع الربانية	0
	الإجمالي	0


مهندس البيئة

مهندس الشركة

عبدالله / 21

المسحوق، ذو رائحة عطرية، ويستخدم في علاج التورم، التهابات جلي المفاصل،
التهانوي في المسالك من كبد و (8) (تقريباً) إلى قبل تصنيع المنتج النهائي
تحتل كوردي 8 تقريبا و 2000 جرم حبيب حبيب
يقولون حبيب إلى 14 كم ملازم $E + 7.6$ كم ملازم و 2000 جرم حبيب

تقرير المراجعة للفترة من 2024/01/31 إلى 2024/01/01



اجملي القسم	ثابت الدوام على قسميات	الم اسم	نسبة	عدد الم المقسم		متر المقوم	نسبة المقسم	
				الم المقسم	نسبة المقسم			
60789.39	1.25	30	11	30	0.23	43450	0.45	لوا قسميات اقسائية قسميات اقسائية قانوني 8 قسم ... عطفان قومية
60789.39								لوا اقسائية اقسائية قسميات اقسائية قانوني 8 قسم ... عطفان قومية
37618.56	1.25	30	11	30	0.18	43450	0.35	لوا اقسائية اقسائية قسميات اقسائية قانوني 8 قسم ... عطفان قومية
37635.56								لوا اقسائية اقسائية قسميات اقسائية قانوني 8 قسم ... عطفان قومية
26785.20	1.4	30	11	30	0.20	43450	0.2	لوا اقسائية اقسائية قسميات اقسائية قانوني 8 قسم ... عطفان قومية
26785.20								لوا اقسائية اقسائية قسميات اقسائية قانوني 8 قسم ... عطفان قومية
125163.16								لوا اقسائية اقسائية قسميات اقسائية قانوني 8 قسم ... عطفان قومية
36817.44	1.25	30	7,600	30	0.37	21120	0.5	لوا اقسائية اقسائية قسميات اقسائية قانوني 8 قسم ... عطفان قومية
9028.80	1.25	30	7,600	30	0.18	21120	0.25	لوا اقسائية اقسائية قسميات اقسائية قانوني 8 قسم ... عطفان قومية
10112.26	1.4	30	7,600	30	0.18	21120	0.25	لوا اقسائية اقسائية قسميات اقسائية قانوني 8 قسم ... عطفان قومية
55968.50								لوا اقسائية اقسائية قسميات اقسائية قانوني 8 قسم ... عطفان قومية
181,122								لوا اقسائية اقسائية قسميات اقسائية قانوني 8 قسم ... عطفان قومية

Amiga 500

مفتاح الشركة

عبر الحيفا 21

تقرير مدخل 100 مليون دولار أمريكي إلى ليبيا
من الفترة من 2024/01/01 إلى 2024/01/31

عبد الفتاح ٢١

٢٠٢٤/١٠/١٠
٢٠٢٤/١٠/١٠
٢٠٢٤/١٠/١٠

عبد الفتاح ٢١

مستخلص (1)
المدة من 2024/01/01 وحتى 2024/01/31

عملية الصيانة الروتينية والنظافة ورفع اكوام المخلفات على الطريق الاتري في المسافة من تقاطع مسطرد حتى تقاطع لائق
السلام بطول حوالي 11.5 كم مزودج و 5.6 كم مفرد مطاخ ومزال و 2.8 كم مفرد دائم

بند رقم (2) اعمال رفع المخلفات بجميع انواعها الناتجة عن الماء والتبريح حوليات على الطريق والمطابخ والمزال

متسلسل	الموقع	الكمية (م3)
1	من تقاطع مسطرد حتى تقاطع لائق السلام	28
	الاجمالي	28

بند رقم (3) اعمال رفع المخلفات بجميع انواعها الناتجة من الماء المخلفات اسفل الكباري

متسلسل	الموقع	الكمية (م3)
1	من تقاطع مسطرد حتى تقاطع لائق السلام	0
	الاجمالي	0

بند رقم (4) اعمال رفع اكوام القمامة بجميع انواعها المتراكمة

متسلسل	الموقع	الكمية (م3)
1	من تقاطع مسطرد حتى تقاطع لائق السلام	1650
	الاجمالي	1650
بند رقم (5) 1. لائق المركبات او مخيمات التلاله نتيجة لحدوث افي جانب الطريق وتقل مخلفات لحدوث افي المقاسب العمومية باستخدام وشتر		
متسلسل	الموقع	العدد
1	من تقاطع مسطرد حتى تقاطع لائق السلام	0
	الاجمالي	0
بند رقم (6) 1. لوح ومخلف مياه الصرف بواسطة سياره لوزنجت سعة 3م3 حد لائق لوزنجة 8 ساعات ويكون تواجد المعدات وقت اللزوم ووقت طلب الاشتراك و لثناء موسم الصرف - اللغه شامله بالوزنجة		
1	الموقع	الوزنجة
1	من تقاطع مسطرد حتى تقاطع لائق السلام	0
	الاجمالي	0

بند رقم (7) لوح ومخلف مياه الصرف بواسطة سياره (الزنجت سعة 8 م3 حد لائق لوزنجة 8 ساعات ويكون تواجد المعدات وقت اللزوم ووقت طلب الاشتراك في المحلات الخاصة من الصرف تكتيلية والسبيل واي حالات طوارئ - اللغه شامله بالوزنجة

متسلسل	الموقع	الوزنجة
1	من تقاطع مسطرد حتى تقاطع لائق السلام	0
	الاجمالي	0
بند رقم (10) لوح ومخلف مياه الصرف بواسطة طليمة لوح مياه الصرف لوزنجة 8 ساعات ويكون تواجد المعدات وقت اللزوم ووقت طلب الاشتراك و لثناء موسم الصرف او اي حالات طوارئ بالوزنجة 8 ساعات لعدد وقصال - اللغه شامله بالوزنجة		
متسلسل	الموقع	الوزنجة
1	من تقاطع مسطرد حتى تقاطع لائق السلام	0
	الاجمالي	0

بند رقم (11) لوح ومخلف مياه الصرف بواسطة لشيحات جوي الاشتراك ويكون تواجد اللزوم وقت اللزوم ووقت طلب الاشتراك و لثناء موسم الصرف او اي حالات طوارئ بالوزنجة 8 ساعات لعدد وقصال - اللغه شامله بالوزنجة

متسلسل	الموقع	الوزنجة
1	من تقاطع مسطرد حتى تقاطع لائق السلام	0
	الاجمالي	0
بند رقم (12) نظافة وازالة الزبالة وقصال الملاعبات العلوية وما يستحدث من تكتيبات علانات على الطريق بالعدد 12/ شهر		
	كلولي ملحد	0
	كلولي مزادج	0
	جمادون	0

بند رقم (14) اعمال رفع وتقل الحيوانات الناتجة اكلية احيوان وحلابة في المناطق الصحية خارج نطاق الطريق

متسلسل	الموقع	العدد
1	من تقاطع مسطرد حتى تقاطع لائق السلام	2
	الاجمالي	2

بند رقم (15) تنظيف وتسلات مواسر الصرف والابعات بدوا (اليدون كبرى لسيارات) حسب احتياج وطلب المنطقة والى شاملة الصيانة وجميع ما يلزم لغير فصل واللغه شامله بالوزنجة 8 ساعات

متسلسل	الموقع	العدد
1	من تقاطع مسطرد حتى تقاطع لائق السلام	0
	الاجمالي	0

مهندس الهيئة
٢٠٢٤

مهندس الشركة
عبدالحسن / ٢١

عملية الصيانة الروتينية والمنطقة ورش الكوام المحطات علي الطريق الدائري في المسافة من تقاطع مسطرد حتى تقاطع نفق السلام بطول حوالي 11.5 كم مزودج و 5.6 كم مفرد معالق ومزال و 2.8 كم مفرد داعم

بند رقم (2) أعمال رفع المحطات بجميع أنواعها الناتجة عن أثناء وتفتيح حمولات علي الطريق والمقالع والمزال

مستسل	الموقع	الكمية (م3)
1	من تقاطع مسطرد حتى تقاطع نفق السلام	28
الاجمالي		28

بند رقم (3) أعمال رفع المحطات بجميع أنواعها الناتجة عن أثناء المحطات اسفل الكواري

مستسل	الموقع	الكمية (م3)
1	من تقاطع مسطرد حتى تقاطع نفق السلام	0
الاجمالي		0

بند رقم (4) أعمال رفع الكوام القديمة بجميع أنواعها المراكمة

مستسل	الموقع	الكمية (م3)
1	من تقاطع مسطرد حتى تقاطع نفق السلام	1650
الاجمالي		1650
بند رقم (6) ج _ ٤ تكل المركبات او المعدات انماطه شحبة الحادث الي جانب الطريق ونقل مخلفات الحادث الي المطالب العمومية باستخدام وشح		
مستسل	الموقع	العدد
1	من تقاطع مسطرد حتى تقاطع نفق السلام	0
الاجمالي		0
بند رقم (8) ترح وشحط مياه الامطار بواسطة سياره او (تراكات سعه ١٩ حة اقل) لورديه 8 ساعات ويكون تواجد المعدات وقت اللزوم ووقت طلب الاشراف و (١١) موسم الامطار - اقله شامله لورديه		
الورديه	الموقع	مستسل
1	من تقاطع مسطرد حتى تقاطع نفق السلام	0
الاجمالي		0
بند رقم (9) ترح وشحط مياه الامطار بواسطة سياره او (تراكات سعه ١٩ حة اقل) لورديه 8 ساعات ويكون تواجد المعدات وقت اللزوم ووقت طلب الاشراف و (١١) موسم الامطار - اقله شامله لورديه		
الورديه	الموقع	مستسل
1	من تقاطع مسطرد حتى تقاطع نفق السلام	0
الاجمالي		0

بند رقم (10) ترح وشحط مياه الامطار بواسطة حقلية ترح مياه الامطار لورديه 8 ساعات ويكون تواجد المعدات وقت اللزوم ووقت طلب الاشراف و (١١) موسم الامطار و (١١) حارات طوارئ - اقله شامله لورديه		
الورديه	الموقع	مستسل
1	من تقاطع مسطرد حتى تقاطع نفق السلام	0
الاجمالي		0
بند رقم (11) ترح وشحط مياه الامطار بواسطة حقلية ترح مياه الامطار لورديه 8 ساعات ويكون تواجد المعدات وقت اللزوم ووقت طلب الاشراف و (١١) موسم الامطار و (١١) حارات طوارئ - اقله شامله لورديه		
الورديه	الموقع	مستسل
1	من تقاطع مسطرد حتى تقاطع نفق السلام	0
الاجمالي		0

بند رقم (12) ترح وشحط مياه الامطار بواسطة حقلية ترح مياه الامطار لورديه 8 ساعات ويكون تواجد المعدات وقت اللزوم ووقت طلب الاشراف و (١١) موسم الامطار و (١١) حارات طوارئ - اقله شامله لورديه		
الورديه	الموقع	مستسل
1	من تقاطع مسطرد حتى تقاطع نفق السلام	0
الاجمالي		0

بند رقم (13) ترح وشحط مياه الامطار بواسطة حقلية ترح مياه الامطار لورديه 8 ساعات ويكون تواجد المعدات وقت اللزوم ووقت طلب الاشراف و (١١) موسم الامطار و (١١) حارات طوارئ - اقله شامله لورديه		
الورديه	الموقع	مستسل
1	من تقاطع مسطرد حتى تقاطع نفق السلام	0
الاجمالي		0
بند رقم (14) ترح وشحط مياه الامطار بواسطة حقلية ترح مياه الامطار لورديه 8 ساعات ويكون تواجد المعدات وقت اللزوم ووقت طلب الاشراف و (١١) موسم الامطار و (١١) حارات طوارئ - اقله شامله لورديه		
الورديه	الموقع	مستسل
1	من تقاطع مسطرد حتى تقاطع نفق السلام	0
الاجمالي		0

بند رقم (14) أعمال رفع وتكليف الحفريات والانشاء كمنزلة (مستحسن وملائمة) التي سيؤديها المصنف خارج نطاق الترخيص		
العدد	الموقع	مستسل
2	من التقاطع مسطرد حتى تقاطع نفق السلام	1
2	الاجمالي	



متوسط تقرير جميع التقارير المتابعة
عن الفترة 2024/01/01 إلى 2024/1/31

المنطقة العامة على الطريق الدائري في المنطقة من تقاطع
المربوطية حتى كوبري (8تصير) مع الطريق الدائري بطول 12 كم
مزدوج + 6.2 كم مفرد مطلع ومنازل

البيان	نسبة الخصم	سعر الكيلو	عدد أيام التقصير		المسافة	أيام العمل	ثابت الجراء على الخصومات	اجمالي الخصم
			نسبة التقصير	أيام العمل				
أولاً: الطريق الرئيسي								
المطبخ الاسفلتي								
المربوطية - كوبري (8تصير)	0.45	43450	0.28	30	9	30	1.25	61590.38
اجمالي الخصم على المسطحات الاسفلتية								
الاسطح الحجرية								
الحواجز الترسية والبريكبات المعدنية والمردبات والارصفة والاسفلتية والاصصال الصناعية والتكسيات الحجرية والمويل الجانبية								
المربوطية - كوبري (8تصير)	0.35	43450	0.27	30	9	30	1.25	46192.78
اجمالي الخصم على الحواجز الترسية والمعدنية								
وسائط تأمين سلامة المرور								
اللائحات المرورية الارضية والطوبه والمردبات والحواجز المعدنية والحواسن								
المربوطية - كوبري (8تصير)	0.20	43450	0.27	30	9	30	1.4	29563.38
اجمالي الخصم على تأمين سلامة المرور								
اجمالي الخصم على الطريق الرئيسي								
137346.54								
ثانياً: الطريق المفرد (مطالع ومنازل)								
المطالع والمنازل								
الانكشاف ومطبخ الاسفلتي								
المربوطية - كوبري (8تصير)	0.5	21120	0.27	30	4.6	30	1.25	16394.40
اجمالي الخصم على المسطحات الاسفلتية								
المسطحات الحجرية								
الحواجز الترسية والبريكبات المعدنية والمردبات والارصفة والاسفلتية والاصصال الصناعية والتكسيات الحجرية والمويل الجانبية								
المربوطية - كوبري (8تصير)	0.25	21120	0.27	30	4.6	30	1.25	8197.20
اجمالي الخصم على المسطحات الحجرية								
وسائط تأمين سلامة المرور								
اللائحات المرورية الارضية والطوبه والمردبات والحواجز المعدنية والحواسن								
المربوطية - كوبري (8تصير)	0.25	21120	0.27	30	4.6	30	1.40	9180.86
اجمالي الخصم على وسائل سلامة المرور								
اجمالي الخصم على المطالع و المنازل								
33772.46								
اجمالي الخصم للشهر								
171119.00								

عبدالحسن راجح

عبدالحسن راجح



وزارة النقل

متوسط تقرير جميع التقارير المتابعة
عن الفترة 2024/01/01 إلى 2024/1/31

القطاع العامه على الطريق الدائري في المسطحات من تقاطع
المرجوطية حتى كوبري (8تصير) مع الطريق الدائري بطول 12 كم
مراوح + 6.2 كم مطرد مطالع ومنازل

البيان	نسبة التقصير	سعر الكيلو	عدد أيام التقصير		المسافة	أيام العمل	ثابت الجراء على الخصومات	اجمالي الخصم
			نسبة التقصير	أيام العمل				
أولاً: الطريق الرئيسي								
المطاع الاسفلتي								
المرجوطية - كوبري (8تصير)	0.45	43450	0.28	30	9	30	1.25	61590.38
اجمالي الخصم على المسطحات الاسفلتية								
الاسطح الحجرية								
الحواجز القرسية والبراميل المعدنية والبراميل والاسفلت والاسفلت الكيلوي والاصصال المسماحة والتكسيات الحجرية والسيول الحجرية	0.35	43450	0.27	30	9	30	1.25	46192.78
المرجوطية - كوبري (8تصير)								46192.78
اجمالي الخصم على الحواجز القرسية والمعدنية								
وسفل تاينين سلامة المرور								
اللائحات المرورية الارضية والطوبه والبراميل والحواجز المعدنية والموالكن	0.20	43450	0.27	30	9	30	1.4	29563.38
المرجوطية - كوبري (8تصير)								29563.38
اجمالي الخصم على تاينين سلامة المرور								
اجمالي الخصم على الطريق الرئيسي								
ثانياً: الطريق المفرد (مطالع ومنازل)								
المطالع والمنازل								
الكتاف والمطاع الاسفلتي	0.5	21120	0.27	30	4.6	30	1.25	16394.40
المرجوطية - كوبري (8تصير)								16394.40
اجمالي الخصم على المسطحات الاسفلتية								
المسطحات الحجرية								
الحواجز القرسية والبراميل المعدنية والبراميل والاسفلت واسفل الكيلوي والاصصال المسماحة والتكسيات الحجرية والسيول الحجرية	0.25	21120	0.27	30	4.6	30	1.25	8197.20
المرجوطية - كوبري (8تصير)								8197.20
اجمالي الخصم على المسطحات الحجرية								
وسفل تاينين سلامة المرور								
اللائحات المرورية الارضية والطوبه والبراميل والحواجز المعدنية والموالكن	0.25	21120	0.27	30	4.6	30	1.40	9180.86
المرجوطية - كوبري (8تصير)								9180.86
اجمالي الخصم على وسائل سلامة المرور								
اجمالي الخصم على المطالع و المنازل								
اجمالي الخصم للشهر								
								171119.00

عبدالمنازل

عبدالمنازل

مستخلص [1]

العدد من 2024/01/01 وحتى 2024/01/31

عملية الصيانة الروتينية والنظافة ورفع الكوام المخلفات على الطريق الدائري في المسافة المسافة من تقاطع المبروطية حتى كوبري (8 كم) مع الطريق الدائري بطول 1.2 كم مزودج + 6.2 كم ملوث بمخلف ومنازل

بند رقم (2) اعمال رفع المخلفات بجميع انوعها الناتجة عن القاء وتوزيع حمولات على الطريق والمخلفات والمنازل

مسجل	الموقع	تكميه (م3)
1	تقاطع المبروطية حتى كوبري (8 كم) مع الدائري	0
	الاجملي	0

بند رقم (3) اعمال رفع لمخلفات بجميع انوعها الناتجة عن القاء لمخلفات اسفل الكباري

مسجل	الموقع	الكميه (م3)
1	تقاطع المبروطية حتى كوبري (8 كم) مع الدائري	0
	الاجملي	0

بند رقم (4) اعمال رفع الكوام القمامة بجميع انوعها المتراكمة

مسجل	الموقع	تكميه (م3)
1	تقاطع المبروطية حتى كوبري (8 كم) مع الدائري	0
	الاجملي	0
بند رقم (5) - 1_ تقاطع هيكبات او السمعات التقاطع تربية الحدوث الى جانب الطريق وتقل مخلفات الحدوث الى المقاس العمومية باستخدام ريش		
مسجل	الموقع	العدد
1	تقاطع المبروطية حتى كوبري (8 كم) مع الدائري	0
	الاجملي	0

بند رقم (6) ترح وشطف مياه الامطار بواسطة سيارة (انكسرت سمه 3.8 حه اولي) لورديه 8 ساعات وتكون توجد السمعات وقت التزوم وقت طلب الاشتراك وقاء موسم الامطار - القاء غامله بالورديه

1	الموقع	الورديه
1	تقاطع المبروطية حتى كوبري (8 كم) مع الدائري	0
	الاجملي	0

بند رقم (9) ترح وشطف مياه الامطار بواسطة سيارة (انكسرت سمه 8 م حه اولي) لورديه 8 ساعات وتكون توجد السمعات وقت التزوم وقت طلب الاشتراك وقاء موسم الامطار او اي حالات طوارئ - القاء غامله بالورديه

مسجل	الموقع	الورديه
1	تقاطع المبروطية حتى كوبري (8 كم) مع الدائري	0
	الاجملي	0

بند رقم (10) ترح وشطف مياه الامطار بواسطة طامشه ترح مياه الامطار لورديه 8 ساعات وتكون توجد السمعات وقت التزوم وقت طلب الاشتراك وقاء موسم الامطار او اي حالات طوارئ - القاء غامله بالورديه

مسجل	الموقع	الورديه
1	تقاطع المبروطية حتى كوبري (8 كم) مع الدائري	0
	الاجملي	0

بند رقم (11) ترح وشطف مياه الامطار يدويا حسب الموقف وطبقا لتعليمات جهاز الاشتراك وتكون توجد الاكابر وقت التزوم وقت طلب الاشتراك وقاء موسم الامطار او اي حالات طوارئ - القاء غامله بالورديه

مسجل	الموقع	الورديه
1	تقاطع المبروطية حتى كوبري (8 كم) مع الدائري	0
	الاجملي	0

بند رقم (12) القاء ولاءه الارويه وقسط الملينات العمويه وما يستحدث من تركيب علامات على الطريق باصند 12/ شهر

0	كارولي مبرد	0
0	كارولي مزودج	0
	جمعون	0

بند رقم (14) اعمال رفع ونقل الحمولات الزباله الكبره (حسان وحلايف) الى السمعات الصحيه خارج نطاق الطريق

مسجل	الموقع	العدد
1	تقاطع المبروطية حتى كوبري (8 كم) مع الدائري	0
	الاجملي	0

بند رقم (15) تنظيف وتسايف مرسى الصرف والملاصحات يدويا (ميدون تقوي تساني) حسب احتياج وتطلب المحافظه والقليه غامله السمعه وجميع ما يترافق لهور اعمال وقاء غامله بالورديه 8 ساعات

مسجل	الموقع	العدد
1	تقاطع المبروطية حتى كوبري (8 كم) مع الدائري	0
	الاجملي	0

مهندس المشيخ

مهندس المشيخ

عبد الفتاح 21

مهندس المشيخ

مستخلص (1)

العدد من 2024/01/01 وحتى 2024/01/31

عملية الصيانة الروتينية والنظافة ورفع الكوام المخططات على الطريق المدري في المسافة المسافة من تقاطع الميزبطينية حتى كوبري (8 كم) مع الطريق المدري بطول 12 كم موزع + 6.2 كم مفرد متقاطع وبنزل

بند رقم (2) أعمال رفع المخططات بجميع انواعها الناتجة عن القاء وتوزيع حملات على الطريق والمطامح والشارع

مسلسل	الموقع	الكمية (م3)
1	تقاطع الميزبطينية حتى كوبري (8 كم)	0
	الاجملي	0

بند رقم (3) أعمال رفع مخططات بجميع انواعها الناتجة من القاء المخططات اسفل الكباري

مسلسل	الموقع	الكمية (م3)
1	تقاطع الميزبطينية حتى كوبري (8 كم)	0
	الاجملي	0

بند رقم (4) أعمال رفع الكوام القديمة بجميع انواعها المتراكمة

مسلسل	الموقع	الكمية (م3)
1	تقاطع الميزبطينية حتى كوبري (8 كم)	0
	الاجملي	0
بند رقم (5) 1 - عمل الموكبات او قاعدات التقاطع قديمة الموكبات في جانب الطريق ونقل مخططات الموكبات الى المقالب العمومية باستخدام وشي	الموقع	العدد
1	تقاطع الميزبطينية حتى كوبري (8 كم)	0
	الاجملي	0
بند رقم (6) 1 - عمل تقاطع مياه الامطار بواسطة سبارة او تانكات سعة 8م3 حد ادنى 4م3 لوزنية 8 ساعات ويكون تواجد المصبات وقت التزوم وقت طلب الاشرف و لانه موسم الامطار - لانه خاضع بالوزنية	الموقع	الوزنية
1	تقاطع الميزبطينية حتى كوبري (8 كم)	0
	الاجملي	0

بند رقم (7) 1 - عمل تقاطع مياه الامطار بواسطة سبارة او تانكات سعة 8 م3 حد ادنى 4م3 لوزنية 8 ساعات ويكون تواجد المصبات وقت التزوم وقت طلب الاشرف و لانه موسم الامطار او في حالات الامطار (الكلفة والسبيل وفي حالات طوارئ) - لانه خاضع بالوزنية	الموقع	الوزنية
مسلسل	الموقع	الوزنية
1	تقاطع الميزبطينية حتى كوبري (8 كم)	0
	الاجملي	0
بند رقم (8) 1 - عمل تقاطع مياه الامطار بواسطة طمينة ترص مياه الامطار لوزنية 8 ساعات ويكون تواجد المصبات وقت التزوم وقت طلب الاشرف و لانه موسم الامطار او في حالات طوارئ (الكلفة خاضع بالوزنية	الموقع	الوزنية
مسلسل	الموقع	الوزنية
1	تقاطع الميزبطينية حتى كوبري (8 كم)	0
	الاجملي	0

بند رقم (9) 1 - عمل تقاطع مياه الامطار بواسطة طمينة ترص مياه الامطار لوزنية 8 ساعات ويكون تواجد المصبات وقت التزوم وقت طلب الاشرف و لانه موسم الامطار او في حالات طوارئ (الكلفة خاضع بالوزنية	الموقع	الوزنية
مسلسل	الموقع	الوزنية
1	تقاطع الميزبطينية حتى كوبري (8 كم)	0
	الاجملي	0

بند رقم (10) 1 - عمل تقاطع مياه الامطار بواسطة طمينة ترص مياه الامطار لوزنية 8 ساعات ويكون تواجد المصبات وقت التزوم وقت طلب الاشرف و لانه موسم الامطار او في حالات طوارئ (الكلفة خاضع بالوزنية	الموقع	الوزنية
مسلسل	الموقع	الوزنية
1	تقاطع الميزبطينية حتى كوبري (8 كم)	0
	الاجملي	0

بند رقم (11) 1 - عمل تقاطع مياه الامطار بواسطة طمينة ترص مياه الامطار لوزنية 8 ساعات ويكون تواجد المصبات وقت التزوم وقت طلب الاشرف و لانه موسم الامطار او في حالات طوارئ (الكلفة خاضع بالوزنية	الموقع	الوزنية
مسلسل	الموقع	الوزنية
1	تقاطع الميزبطينية حتى كوبري (8 كم)	0
	الاجملي	0

بند رقم (12) 1 - عمل تقاطع مياه الامطار بواسطة طمينة ترص مياه الامطار لوزنية 8 ساعات ويكون تواجد المصبات وقت التزوم وقت طلب الاشرف و لانه موسم الامطار او في حالات طوارئ (الكلفة خاضع بالوزنية	الموقع	الوزنية
مسلسل	الموقع	الوزنية
1	تقاطع الميزبطينية حتى كوبري (8 كم)	0
	الاجملي	0

بند رقم (13) 1 - عمل تقاطع مياه الامطار بواسطة طمينة ترص مياه الامطار لوزنية 8 ساعات ويكون تواجد المصبات وقت التزوم وقت طلب الاشرف و لانه موسم الامطار او في حالات طوارئ (الكلفة خاضع بالوزنية	الموقع	الوزنية
مسلسل	الموقع	الوزنية
1	تقاطع الميزبطينية حتى كوبري (8 كم)	0
	الاجملي	0

مدير المنطقة

مدير المنطقة

اصل المبيعة الروتينية والتظلمة على الطريق القروي في المسافة من تقاطع المويدي حتى تقاطع التسعين بطل (8) كم مزودج + (16) كم الطريق قروي + (9.5) كم مطاع ومزار

تقرير مجمع تظلم 2024/01/01 الى 2024/01/31
عن الفترة 2024/01/01 الى 2024/01/31



وزارة النقل

أولاً: الطريق الرئيسي

البيان	نسبة الخصم	سعر الكيلو	نسبة التقدير	عدد أيام التقدير	المسافة	أيام العمل	ثابت الجراء على الخصومات	إجمالي الخصم
المطاع الإسفلتي								
المويدي - التسعين	0.45	43450	0.23	30	8	30	1.25	44970.75
إجمالي الخصم على المسطحات الإسفلتية								44970.75

إجمالي الخصم على الحواجز الخرسانية والمعدنية

المويدي - التسعين	0.35	43450	0.24	30	8	30	1.25	36498.00
المويدي - التسعين	0.20	43450	0.25	30	8	30	1.4	24332.00
المويدي - التسعين	0.25	21120	0.22	30	16	30	1.25	23322.00
المويدي - التسعين	0.25	21120	0.24	30	16	30	1.40	28385.28
إجمالي الخصم على تأمين سلامة المرور								24332.00
إجمالي الخصم على الطريق الرئيسي								105800.75

ثانياً: الطريق المقرد (داعم)

المطاع الإسفلتي								
المويدي - التسعين	0.50	21120	0.22	30	16	30	1.25	46464.00
المويدي - التسعين	0.25	21120	0.24	30	16	30	1.40	28385.28
إجمالي الخصم على المسطحات الإسفلتية								46464.00

إجمالي الخصم على الحواجز الخرسانية والمعدنية

المويدي - التسعين	0.25	21120	0.22	30	16	30	1.25	23322.00
المويدي - التسعين	0.25	21120	0.24	30	16	30	1.40	28385.28
إجمالي الخصم على تأمين سلامة المرور								28385.28
إجمالي الخصم على الطريق القروي								98081.28

ثالثاً: الطريق المقرد (مطاع ومزار)

المطاع والمزار								
المويدي - التسعين	0.5	21120	0.24	30	9.5	30	1.25	30096.00
المويدي - التسعين	0.25	21120	0.24	30	9.5	30	1.25	15048.00
المويدي - التسعين	0.25	21120	0.24	30	9.5	30	1.40	16853.76
إجمالي الخصم على المسطحات الحجرية								15048.00
إجمالي الخصم على المسطحات الحجرية								15048.00
إجمالي الخصم على وسائل سلامة المرور								16853.76
إجمالي الخصم على المطاع والمزار								61997.76
إجمالي الخصم للشهر								265879.79

291

عبر التنازل

اعمال الصيانة الروتينية والتظافة على الطريق الدائري في المنطقة من تقاطع السويدس حتى تقاطع التسمين بطول (8) كم مزودج + (16) كم الطريق لردى + (9.5) كم مطاع ومنزل

تقرير مجمع التقارير الشهرية
عن الفترة 2024/01/01 حتى 2024/01/31



وزارة النقل

ورقة عمل									
البيان	نسبة الخصم	سعر الكيلو	عدد أيام التقدير			المسافة	أيام العمل	ثابت الجراء على الخصومات	اجمالي الخصم
			نسبة التقدير	أيام العمل	أيام العمل				
أولاً: الطريق الرئيسي									
مطبع الاسفلتي									
حموض - التسمين	0.45	43450					30	1.25	44970.75
اجمالي الخصم على المسطحات الاسفلتية									
الاسطح الخرسانية									
لحموز - التسمين	0.35	43450					30	8	36498.00
اجمالي الخصم على الحواجز الخرسانية والمعنوية									
وسائل تأمين سلامة المرور									
تلاطت ضرورية الارضية والطوبه والتريارات والحواجز المعنوية والقواسم									
حموض - التسمين	0.20	43450					30	8	24332.00
اجمالي الخصم على تأمين سلامة المرور									
اجمالي الخصم على الطريق الرئيسي									
ثانياً: الطريق المفرد (داعم)									
الداعم									
مطبع الاسفلتي									
حموض - التسمين	0.50	21120					30	16	46464.00
اجمالي الخصم على المسطحات الاسفلتية									
الاسطح الخرسانية									
لحموز - التسمين	0.25	21120					30	16	23232.00
اجمالي الخصم على الحواجز الخرسانية والمعنوية									
وسائل تأمين سلامة المرور									
الانفاق الضرورية الارضية والطوبه والتريارات والحواجز المعنوية والقواسم									
حموض - التسمين	0.25	21120					30	16	28385.28
اجمالي الخصم على تأمين سلامة المرور									
اجمالي الخصم على الطريق الفردي									
ثالثاً: الطريق المفرد (مطالع ومنزل)									
المطالع والمنزل									
الانفاق والمطع الاسفلتي									
حموض - التسمين	0.5	21120					30	9.5	30006.00
اجمالي الخصم على المسطحات الاسفلتية									
الاسطحات الخرسانية									
لحموز - التسمين	0.25	21120					30	9.5	16048.00
اجمالي الخصم على المسطحات الخرسانية									
وسائل تأمين سلامة المرور									
تلاطت ضرورية الارضية والطوبه والتريارات والحواجز المعنوية والقواسم									
حموض - التسمين	0.25	21120					30	9.5	16853.76
اجمالي الخصم على وسائل سلامة المرور									
اجمالي الخصم على المطالع و المنزل									
اجمالي الخصم للشهر									
265879.79									

29i

عبد القادر احمد

مستخلص (١)
العدد من ١٠/١٠/٢٠٢١ وحتى ٢٠/٢/٢٠٢١

عملية الصيانة لورشة بنيد وخطوط ورش لورام المحطات على الطريق الدائري لم
المسافة من الطريق الاستدريه الزراعي حتى تقاطع مسطرد بطول ٨ كم و الطريق
التي هو بطول ١,٨٦ كم والمطبخ والحدائق بطول ٢ كم

بند رقم (٢) اصل رفع المحطات بجميع الانواع الناتجة عن اللامه وتكثيف حوروت
على الطريق والمطبخ والحدائق

مسجل	الموقع	تصية (م٢)
١	من تقاطع الاستدريه الزراعي حتى تقاطع مسطرد	١٠
	الاجملي	١٠

بند رقم (٣) اصل رفع المحطات بجميع انواعها الناتجة عن اللامه المحطات اسفل التبريد

مسجل	الموقع	تصية (م٢)
١	من تقاطع الاستدريه الزراعي حتى تقاطع مسطرد	١
	الاجملي	١

بند رقم (٤) اصل رفع الحوام القمامه بجميع انواعها المشر الكمه

مسجل	الموقع	تصية (م٢)
١	من تقاطع الاستدريه الزراعي حتى تقاطع مسطرد	١٠٠
	الاجملي	١٠٠
بند رقم (٥) ٢٠٠ - ١ قبل هسكيات في اعمدة القامه تنبيه الضحك في جنب الطريق وتقل محطات		
	الموقع	العدد
١	من تقاطع الاستدريه الزراعي حتى تقاطع مسطرد	١
	الاجملي	١
بند رقم (٦) لزج وشطه مياه الامطر بواسطة سوزة او تكتات سده كم كم حد اقصي (لورديه ٨		
ساعات وقانون فواجه قصبات وقت التزود ووقت طلب الاشتراك و اللامه موسم الامطر - اللامه شمله		
	الموقع	الاورديه
١	من تقاطع الاستدريه الزراعي حتى تقاطع مسطرد	١
	الاجملي	١

١	من تقاطع الاستدريه الزراعي حتى تقاطع مسطرد	الاورديه
	الاجملي	١
بند رقم (٧) لزج وشطه مياه الامطر بواسطة سوزة او تكتات سده ٣ كم حد اقصي (لورديه ٨ ساعات		
ويكون فواجه قصبات وقت التزود ووقت طلب الاشتراك في الحلات القصبة من الامطر الثقوبه		
	الموقع	الاورديه
١	من تقاطع الاستدريه الزراعي حتى تقاطع مسطرد	١
	الاجملي	١

١	من تقاطع الاستدريه الزراعي حتى تقاطع مسطرد	الاورديه
	الاجملي	١
بند رقم (٨) لزج وشطه مياه الامطر بواسطة سوزة او تكتات سده ٣ كم حد اقصي (لورديه ٨ ساعات		
ويكون فواجه قصبات وقت التزود ووقت طلب الاشتراك في الحلات القصبة من الامطر الثقوبه		
	الموقع	الاورديه
١	من تقاطع الاستدريه الزراعي حتى تقاطع مسطرد	١
	الاجملي	١

١	من تقاطع الاستدريه الزراعي حتى تقاطع مسطرد	الاورديه
	الاجملي	١
بند رقم (٩) لزج وشطه مياه الامطر بواسطة سوزة او تكتات سده ٣ كم حد اقصي (لورديه ٨ ساعات		
ويكون فواجه قصبات وقت التزود ووقت طلب الاشتراك في الحلات القصبة من الامطر الثقوبه		
	الموقع	الاورديه
١	من تقاطع الاستدريه الزراعي حتى تقاطع مسطرد	١
	الاجملي	١

١	من تقاطع الاستدريه الزراعي حتى تقاطع مسطرد	الاورديه
	الاجملي	١
بند رقم (١٠) لزج وشطه مياه الامطر بواسطة سوزة او تكتات سده ٣ كم حد اقصي (لورديه ٨ ساعات		
ويكون فواجه قصبات وقت التزود ووقت طلب الاشتراك في الحلات القصبة من الامطر الثقوبه		
	الموقع	الاورديه
١	من تقاطع الاستدريه الزراعي حتى تقاطع مسطرد	١
	الاجملي	١

مهندس فهد

مهندس فهد

عبدالله / ٢١

(1) *galicianus*

عملية المساءة لروادها واستفادته وزرع القيم المجتمعات على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع الاوتوستراد في تقاطع التسعين بطول 13.5 كم والطريق الدائري بطول 27 كم والمساحة والمساحة بطول 5.54 كم

بند رقم (2) اصل و ملح الصناعات بجميع أنواعها المنجزة عن القاء وطريق
صناعات على الطريق والسماع والمصارف

رقم السؤال	السؤال	الاجابة
01	من المبادئ الأساسية في التعليم المستمر	1
02	الاجابة	

06/05/2014 14:00:00

[illegible]

بند رقم (4) اصلاح ربيع الاول القامه بجمع التواحي المرفقه

[illegible]

بند رقم (9) نزع و حذف میله ایست. بر حسب سطر (20) سطر 8 از حد آخری جدول 8
ساعت و یکون از ابعاد المصاب و وقت التزیم و وقت طلب و التزیم فی الحالت الاعماله بن
الاعمال الاعماله و المسواک و الحالت الحاله - الماده ششمه بالقرینه

فونديسي	اقتصادي	مستقبل
0	من المبالغ المرسلة في المبلغ المتاح	1
0	اجلي	
بدل رقم [11] اخرج المبلغ من الحسابات والمبالغ المدفوعة على اية اقسامات اخرى من اقسامات B وتكون اقسامات اقسامات وقت اقسامات اخرى على اية اقسامات اخرى من اقسامات اخرى على اية اقسامات اخرى من اقسامات اخرى		
اقسام	المبلغ	مستقبل
0	من المبالغ المرسلة في المبلغ المتاح	1
0	اجلي	
بدل رقم [11] اخرج المبلغ من الحسابات والمبالغ المدفوعة على اية اقسامات اخرى من اقسامات B وتكون اقسامات اقسامات وقت اقسامات اخرى على اية اقسامات اخرى من اقسامات اخرى على اية اقسامات اخرى من اقسامات اخرى		

பெயர்	பதவி	வகை
0	கனம் பொது இயக்குநர்	1

[illegible]

1997

الحمد لله

1500 units

عبد الفتاح العبد

(1) *salina*

2024/01/31 حتى 2024/01/01

عصابة العصابة فريزييه وبنطاله وعلع اكرام المخلوقات على الطريق اللاتري في المساء من لظلم الاكبرسزاري في المظلم الاسمين بطول 13.5 كم والطريق الناعم بطول 27 كم وبنطال وبنطال بطول 5.54 كم

بند رقم (2) امثال راجع الى مختلف انواع التاجر من ابناء وطريق
حولات على الطريق والمطاعم والمساكن

تاریخ	موضوع	ملاحظات
2023-01-15	جلسه اول: معرفی و اهداف	1
2023-01-22	جلسه دوم: مبانی نظری	2
2023-01-29	جلسه سوم: روش‌های تحقیق	3
2023-02-05	جلسه چهارم: جمع‌بندی و نتیجه‌گیری	4

15/15/2016, 12:44 PM

[illegible]

بند رقم (4) اصلاحی راجع اقوام القسامہ بموجب انواعها المتزايدة

مستعمل	المرجع	الكيفية (34)
1	من ملحق الترسيد في الملحق الخمسين	20
المرجع		
1	من ملحق الترسيد في الملحق الخمسين	20
مستعمل	المرجع	العدد
1	من ملحق الترسيد في الملحق الخمسين	0
المرجع		
1	من ملحق الترسيد في الملحق الخمسين	0
1	من ملحق الترسيد في الملحق الخمسين	3

بد رقم (9) التي وضعت مبدأ الاستمرارية وسواء كانت صفة (9) من أجل التوضيح
ساعات ويمكن توحيدها مع ساعات وقت التوقيت المحلي للفرز في الحالات الخاصة من
الاستمرارية والتوقيت والسياسات في حالات الطوارئ - حالة مشابهة في التوقيت

مستقل	الموقع	القوية
1	من تعلق التوزيع في التعلق التبعي	0
	التي	0
بدر، رقم [11] تعلق وحفظ فيه التعلق بالمتابعة تعلقه الخ فيه التعلق التبعي في سبب		
التي تكون تعلقة التعلق تعلق التعلق التبعي تعلق التعلق التبعي تعلق التعلق التبعي		
مستقل	الموقع	القوية
1	من تعلق التوزيع في التعلق التبعي	0
	التي	0
بدر، رقم [11] تعلق وحفظ فيه التعلق بالمتابعة تعلقه الخ فيه التعلق التبعي في سبب		
التي تكون تعلقة التعلق تعلق التعلق التبعي تعلق التعلق التبعي تعلق التعلق التبعي		

የጥያቄ አይነት	የጥያቄው ዝርዝር	የጥያቄው ቁጥር
የጥያቄ አይነት	የጥያቄው ዝርዝር	1

[illegible][illegible]

42

2000

2) liellus

الخطاطة العامة على الطريق الدائري في المنطقة من تقاطع
الوكوسس 12 حتى تقاطع المروحية مع الطريق الدائري بطول 12
كم - مزيج + 6.1 كم الطريق المزدوج + 7.4 كم مفرد مطبق وميزان

موسم تقدير جميع تكاليف المتبقية
من الفترة 2024/10/1 إلى 2024/10/31



وزارة التخطيط

أولاً: الطريق الرئيسي

البيان	نسبة التقصير	سعر الكيلو	عدد أيام التقصير		المسافة	أيام العمل	ثابت الجراء على الخصومات	اجمالي الخصم
			نسبة التقصير	أيام العمل				
أولاً: الطريق الرئيسي								
صحن الإسفلت								
الأكوسس 12 - المروحية	0.45	43450	0.21	30	12	30	1.25	61690.38
اجمالي الخصم على المسطحات الإسفلتية								
المطاح الخشبية								
الحدود الخرسانية والكابلات الخشبية المسطحة والحدود الخشبية والحدود الخشبية								
وسائط التلمين والحدود الخشبية المسطحة والحدود الخشبية المسطحة								
الأكوسس 12 - المروحية	0.35	43450	0.22	30	12	30	1.25	60184.76
اجمالي الخصم على الحواجز الخرسانية والمعدنية								
وسائط تلمين سلامة المرور								
تكاليف الصيانة الدورية الأرضية والطوبى والحدود الخشبية والحدود الخشبية								
الأكوسس 12 - المروحية	0.20	42450	0.24	30	12	30	1.4	35038.08
اجمالي الخصم على تأمين سلامة المرور								
اجمالي الخصم على الطريق الرئيسي								
ثانياً: الطريق المفرد (داعم)								
الك اعم								
المطاح الاسفلت								
الأكوسس 12 - المروحية	0.50	21120	0.22	30	6.1	30	1.25	17714.40
اجمالي الخصم على المسطحات الإسفلتية								
المطاح الخشبية								
الحدود الخرسانية والكابلات الخشبية المسطحة والحدود الخشبية المسطحة								
وسائط التلمين والحدود الخشبية المسطحة والحدود الخشبية المسطحة								
الأكوسس 12 - المروحية	0.25	21120	0.24	30	6.1	30	1.25	9662.40
اجمالي الخصم على الحواجز الخرسانية والمعدنية								
وسائط تلمين سلامة المرور								
تكاليف الصيانة الدورية الأرضية والطوبى والحدود الخشبية والحدود الخشبية								
الأكوسس 12 - المروحية	0.25	21120	0.23	30	6.1	30	1.40	10370.56
اجمالي الخصم على تأمين سلامة المرور								
اجمالي الخصم على الطريق الفردي								
ثالثاً: الطريق المفرد (مطالع وميزان)								
المطاح والميزان								
الاسفلت والمنطقى								
الأكوسس 12 - المروحية	0.5	21120	0.20	30	7.4	30	1.25	19536.00
اجمالي الخصم على المسطحات الإسفلتية								
المساحات الخشبية								
الحدود الخرسانية والكابلات الخشبية المسطحة والحدود الخشبية المسطحة								
وسائط التلمين والحدود الخشبية المسطحة والحدود الخشبية المسطحة								
الأكوسس 12 - المروحية	0.25	21120	0.21	30	7.4	30	1.25	10256.40
اجمالي الخصم على المساحات الخشبية								
وسائط تلمين سلامة المرور								
تكاليف الصيانة الدورية الأرضية والطوبى والحدود الخشبية والحدود الخشبية								
الأكوسس 12 - المروحية	0.25	21120	0.23	30	7.4	30	1.40	12581.18
اجمالي الخصم على وسائل سلامة المرور								
اجمالي الخصم على المطالع والميزان								
اجمالي الخصم للشهر								
226934.57								

عبدالمعز

عبدالمعز

الخطاطة العامة على الطريق الدائري في المسافة من التقاطع
الأوتومستر لا حتى تقاطع المربوطية مع الطريق الدائري بطول 12
كم مزروع + 6.1 كم الطريق الممر + 7.4 كم مطبخ ومنازل

موسم تقدير جميع التقارير المتأخرة
من الفترة 2024/01/01 حتى 2024/01/31



وزارة النقل

البيان	نسبة الخصم	سعر التكلفة	عدد أيام التقدير		المسافة	أيام العمل	ثابت الجزاء على الخصومات	إجمالي الخصم
			نسبة التقدير	أيام العمل				
أولاً: الطريق الرئيسي								
المطبخ الاسفلتي								
الترابستر - المربوطية	0.45	43450	0.21	30	12	30	1.25	61590.38
إجمالي الخصم على المسطحات الاسفلتية								
المطبخ الحفرية								
الترابستر - المربوطية	0.35	43450	0.22	30	12	30	1.25	50184.75
إجمالي الخصم على الحواجز الخرسانية والمعدنية								
وسائط تأمين سلامة المرور								
الفلقات المربوبية الارضية والطوبه والمربوطية والمربوطية								
المعدنية والمربوطية								
الترابستر - المربوطية	0.20	43450	0.24	30	12	30	1.4	35038.08
إجمالي الخصم على تأمين سلامة المرور								
إجمالي الخصم على الطريق الرئيسي								
146813.21								
ثانياً: الطريق المفرد (داعم)								
المطبخ الاسفلتي								
المطبخ الاسفلتي								
الترابستر - المربوطية	0.50	21120	0.22	30	6.1	30	1.25	17714.40
إجمالي الخصم على المسطحات الاسفلتية								
المطبخ الحفرية								
الترابستر - المربوطية	0.25	21120	0.24	30	6.1	30	1.25	9062.40
إجمالي الخصم على الحواجز الخرسانية والمعدنية								
وسائط تأمين سلامة المرور								
الفلقات المربوبية الارضية والطوبه والمربوطية والمربوطية								
المعدنية والمربوطية								
الترابستر - المربوطية	0.25	21120	0.23	30	6.1	30	1.40	10370.98
إجمالي الخصم على تأمين سلامة المرور								
10370.98								
إجمالي الخصم على الطريق الفردي								
37747.78								
ثالثاً: الطريق المفرد (مطابخ ومنازل)								
المطابخ والمنازل								
المطبخ الاسفلتي								
الترابستر - المربوطية	0.5	21120	0.20	30	7.4	30	1.25	10536.00
إجمالي الخصم على المسطحات الاسفلتية								
المطبخ الحفرية								
الترابستر - المربوطية	0.25	21120	0.21	30	7.4	30	1.25	10256.40
إجمالي الخصم على المسطحات الحفرية								
وسائط تأمين سلامة المرور								
الفلقات المربوبية الارضية والطوبه والمربوطية والمربوطية								
المعدنية والمربوطية								
الترابستر - المربوطية	0.25	21120	0.23	30	7.4	30	1.40	12581.18
إجمالي الخصم على وسائل سلامة المرور								
12581.18								
إجمالي الخصم على المطابخ و المنازل								
42373.58								
إجمالي الخصم للشهر								
226934.57								

م.م.م.م.

عبدالله

مستخلص (١١)
العدد من ٢٠٢٤/٠١/٠١ وحتى ٢٠٢٤/٠١/٣١

عملية الصيانة الروتينية والتخطئة ولوح اكرام المخلفات على الطريق الدائري
في المسألة من تقاطع الاوتوستراد حتى تقاطع المروية طبة بطول ١٢ كم و
الطريق الداعم بطول ١,١ كم والمساحات والمنازل بطول ٧,٤ كم

بند رقم (٢١) اعمال رفع المخلفات بجميع انواعها الناتجة عن القاء وتفرغ
حمولات على الطريق والمساحات والمنازل

مستسل	الموقع	الكمية (م٣)
١	تقاطع الاوتوستراد حتى تقاطع المروية طبة	٠
	الاجمال	٠

بند رقم (٢٢) اعمال رفع المخلفات بجميع انواعها الناتجة من القاء المخلفات أسفل الكبارى

مستسل	الموقع	الكمية (م٣)
١	تقاطع الاوتوستراد حتى تقاطع المروية طبة	٠
	الاجمال	٠

بند رقم (٤) اعمال رفع اكرام القمامة بجميع انواعها المتراكمة

مستسل	الموقع	الكمية (م٣)
١	تقاطع الاوتوستراد حتى تقاطع المروية طبة	٠
	الاجمال	٠
بند رقم (٢١) ١ - ٢ نقل المركبات او المعدات الثقيلة نتيجة الحوادث الى جنب الطريق وتقل مخلفات الحوادث الى المكاتب العمومية باستخدام واطي	الموقع	العدد
مستسل	الموقع	الاجمال
١	تقاطع الاوتوستراد حتى تقاطع المروية طبة	٠
	الاجمال	٠
بند رقم (٨) ترشح وشطف مياه الامطار بواسطة سيارة او (تسكت سعة ٢م ٢م حد اقل) لورديه ٨ ساعات ويكون تواجد المعدات وقت اللزوم ووقت طلب الاشتراك وثناء موسم الامطار - القاء خاشه بقرديه	الموقع	الورديه
١	تقاطع الاوتوستراد حتى تقاطع المروية طبة	٠
	الاجمال	٠

بند رقم (٩) ترشح وشطف مياه الامطار بواسطة سيارة (تسكت سعة ٢م ٢م حد اقل) لورديه ٨ ساعات ويكون تواجد المعدات وقت اللزوم ووقت طلب الاشتراك وثناء موسم الامطار او في حالات سيارات الامطار الكثيرة والسيول وفي حالات خواريه - القاء خاشه بقرديه

مستسل	الموقع	الورديه
١	تقاطع الاوتوستراد حتى تقاطع المروية طبة	٠
	الاجمال	٠
بند رقم (١٠) ترشح وشطف مياه الامطار يدويا حسب الموقف وطبقا لتعليمات جهاز الاشتراك ويكون تواجد المعدات وقت اللزوم ووقت طلب الاشتراك وثناء موسم الامطار وفي حالات طوارئ - القاء خاشه بقرديه	الموقع	الورديه
مستسل	الموقع	الاجمال
١	تقاطع الاوتوستراد حتى تقاطع المروية طبة	٠
	الاجمال	٠

بند رقم (١١) ترشح وشطف مياه الامطار يدويا حسب الموقف وطبقا لتعليمات جهاز الاشتراك ويكون تواجد المعدات وقت اللزوم ووقت طلب الاشتراك وثناء موسم الامطار وفي حالات طوارئ بقرديه ٨ ساعات لعدد ههههه - القاء خاشه بقرديه

مستسل	الموقع	الورديه
١	تقاطع الاوتوستراد حتى تقاطع المروية طبة	٠
	الاجمال	٠
بند رقم (١٢) نقله وراة الاقربة وشطف الاملاات الملوثة وما يستحدث من تركيب ملامات على الطريق بالمقد ١٢ شهر	العدد / الشهر	٠
٠	كباري ملحد	٠
٠	كباري مزادح	٠
	جمالون	٠

بند رقم (١٤) اعمال رفع وتقل الحوادث الثقيلة ارجمين وخطرقه في الدائري
الصحية خارج نطاق الطريق

مستسل	الموقع	العدد
١	تقاطع الاوتوستراد حتى تقاطع المروية طبة	٠
	الاجمال	٠

بند رقم (١٥) تنظيف وتسميت مواسير الصرف والبرصت يدويا ايدون تافوري تسليات
حسب احتياج وتكب المنطقة والمدة خاشه المصفاة وجميع ما يترجم فهو العمل واقبله خاشه بقرديه ٨ ساعات

مستسل	الموقع	العدد
١	تقاطع الاوتوستراد حتى تقاطع المروية طبة	٠
	الاجمال	٠

مستخلص
٢٠٢٤

مهندس الشركة
خبر / المختار

مستخلص (١)
المدد من ٢٠٢٤/٠١/٠١ وحتى ٢٠٢٤/٠١/٣١

عملية الصيانة الروتينية والخطية ورفع اكوام المخلفات على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع الازوسراد حتى تقاطع المربع طية بطول ١٢ كم و الطريق الداعم بطول ٦,١ كم والمساح والمنازل بطول ٧,٤ كم

بند رقم (٢٦) اعمال رفع المخلفات بجميع انواعها الناتجة من القاء وتوزيع حمولات على الطريق والمساح والمنازل

مستسل	الموقع	تكمية (م ^٣)
١	تقاطع الازوسراد حتى تقاطع المربع طية	-
الاجمالي		
٠		

بند رقم (٢٧) اعمال رفع المخلفات بجميع انواعها الناتجة من القاء المخلفات بسطل الكباري

مستسل	الموقع	الكمية (م ^٣)
١	تقاطع الازوسراد حتى تقاطع المربع طية	-
الاجمالي		
٠		

بند رقم (٤) اعمال رفع اكوام القمامة بجميع انواعها المتراكمة

مستسل	الموقع	الكمية (م ^٣)
١	تقاطع الازوسراد حتى تقاطع المربع طية	-
الاجمالي		
٠		
بند رقم (٨) ترخ وشطف مياه الامطار بواسطة سيارة اورشكلات سمه ٢م ^٣ حد ادنى لورديه ٨ ساعات ويكون توحيد المعدل وقت اللزوم وقت طلب الاشتراك وثناء موسم الامطار - القاء شامله بالورديه		
١	الموقع	الورديه
١	تقاطع الازوسراد حتى تقاطع المربع طية	-
الاجمالي		
بند رقم (٩) ترخ وشطف مياه الامطار بواسطة سيارة اورشكلات سمه ٢م ^٣ حد ادنى لورديه ٨ ساعات ويكون توحيد المعدل وقت اللزوم وقت طلب الاشتراك وثناء موسم الامطار - القاء شامله بالورديه		
١	الموقع	الورديه
١	تقاطع الازوسراد حتى تقاطع المربع طية	-
الاجمالي		

بند رقم (١٠-١) ترخ وشطف مياه الامطار بواسطة سفينة ارج مياه الامطار لورديه ٨ ساعات ويكون توحيد المعدل وقت اللزوم وقت طلب الاشتراك وثناء موسم الامطار او اي حالات طوارئ - القاء شامله بالورديه

مستسل	الموقع	الورديه
١	تقاطع الازوسراد حتى تقاطع المربع طية	-
الاجمالي		
٠		

بند رقم (١١) ترخ وشطف مياه الامطار يدويا حسب المواقف وطبقا لتعليمات جهاز الاشتراك ويكون توحيد المعدل وقت اللزوم وقت طلب الاشتراك وثناء موسم الامطار او اي حالات طوارئ - القاء شامله بالورديه

مستسل	الموقع	الورديه
١	تقاطع الازوسراد حتى تقاطع المربع طية	-
الاجمالي		
٠		

بند رقم (١٦) نظافه واذاقه الاثريه وكسمل الملاكمات العلويه وما يستحدث من تركيب علامات على الطريق بالعدد ١٢ / شهر

كافولي مقود

كافولي مودج

جماليون

بند رقم (١٤) اعمال رفع ونقل الحمولات الثقيله اكثريه (حسان وعلاقه) في المداين

المحديه خارج نطاق الطريق

مستسل	الموقع	العدد
١	تقاطع الازوسراد حتى تقاطع المربع طية	-
الاجمالي		
٠		

بند رقم (١٥) نظيف وتساويك ماسير القرف والبرامات يدويا (دون بطوري تسليط) حسب احتياج وطلب المحافظه والقاعه عاملة المساعه وجميع ما يلزم تهور العمل وقلعه كاشمله بالورديه ٨ ساعات

مستسل	الموقع	العدد
١	تقاطع الازوسراد حتى تقاطع المربع طية	-
الاجمالي		
٠		

مهندس المشرف
عبدالله
٠٢٠٢٤

مهندس مراقبة
عبدالله
٠٢٠٢٤



السيد الامتاذ / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية و الإدارية

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاشاره الى عملية اعمال الصيانه الروتينية والنظافة علي الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول حوالى ١١٢,٥ كم مزدوج + ٨٠,٨٤ كم مطالع ومنازل مفرد + ٧٧,٧٦ كم داعم مفرد وبخصوص العقد رقم (٣٣٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) تنفيذ الشركة المصريه لإنشاء وصيانه مرافق النقل والمطارات وبالاشاره إلى المحملات الخاصة بالمشروع أعلاه .


نحيط سيادتكم علماً بأن جميع المحملات شامله السيارات تتم من خلال قطاع التنفيذ والمناطق منذ بدايه المشروع حتى تاريخه .

يرجى التفضل بالاحاطه والتوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٤/١٢/٢٤

رئيس الاداره المركزيه
للطريق الدائري ومحاوره



مهندس / مشيره السيد عبدالله



السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية و الإدارية

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاشاره الي عملية اعمال الصيانه الروتنية والنظافة علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول حوالى ١١٢,٥ كم مزدوج + ٨٠,٨٤ كم مطالع ومنازل مفرد + ٧٧,٧٦ كم داعم مفرد وبخصوص العقد رقم (٣٣٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) تنفيذ الشركة المصريه لإنشاء وصيانه مرافق النقل والمطارات وبالاشاره إلى المحملات الخاصه بالمشروع أعلاه .


نحيط سيادتكم علماً بأن جميع المحملات شامله السيارات تتم من خلال قطاع التنفيذ والمناطق منذ بدايه المشروع حتى تاريخه .

يرجى التفضل بالاحاطه والتوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا فى : ٢٠٢٤/١٢/٢٤

رئيس الاداره المركزيه
للطريق الدائري ومحاوره



مهندس / مشيره السيد عبدالله



السيد الاستاذ / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية و الإدارية

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاشاره الي عملية اعمال الصيانه الروتنية والنظافة علي الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول حوالى ١١٢,٥ كم مزدوج + ٨٠,٨٤ كم مطالع ومنازل مفرد + ٧٧,٧٦ كم داعم مفرد وبخصوص العقد رقم (٣٣٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) تنفيذ الشركة المصريه لإنشاء وصيانه مرافق النقل والمطارات وبالاشاره إلى المحملات الخاصة بالمشروع أعلاه .


نحيط سيادتكم علماً بأن جميع المحملات شامله السيارات تتم من خلال قطاع التنفيذ والمناطق منذ بدايه المشروع حتى تاريخه .

يرجى التفصل بالاحاطه والتوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٤/١٢/٢٤

رئيس الاداره المركزيه
للطريق الدائري ومحاوره



مهندس / مشيره السيد عبدالله



السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية و الإدارية

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاشاره الي عملية اعمال الصيانه الروتينية والنظافة علي الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول حوالى ١١٢,٥ كم مزدوج + ٨٠,٨٤ كم مطالع ومنازل مفرد + ٧٧,٧٦ كم داعم مفرد ويخصوص العقد رقم (٣٣٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) تنفيذ الشركة المصرية لإنشاء وصيانه مرافق النقل والمطارات وبالاشاره إلى المحملات الخاصة بالمشروع أعلاه .


نحيط سيادتكم علماً بأن جميع المحملات شامله السيارات تتم من خلال قطاع التنفيذ والمناطق منذ بدايه المشروع حتى تاريخه .

يرجى التفضل بالاحاطه والتوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٤/١٢/٢٠٢٤

رئيس الاداره المركزيه
للطريق الدائري ومحاوره



مهندس / مشيره السيد عبدالله





السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالإشارة الى عملية اعمال الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول حوالى ١١٢,٥ كم مزدوج + ٨٠,٨٤ كم مطالع ومنازل مفرد + ٧٧,٧٦ كم داعم مفرد وبخصوص العقد رقم (٣٣٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) تنفيذ الشركة المصرية لإنشاء وصيانته مرافق النقل والمطارات وبالإشارة إلى المحملات الخاصة بالمشروع أعلاه .

نحيط سيادتكم علماً بأن جميع المحملات شامله السيارات تتم من خلال قطاع التنفيذ والمناطق منذ بدايه المشروع حتى تاريخه .

يرجى التفضل بالاحاطه والتوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٤/١٢/٢٤

رئيس الاداره المركزيه
للطريق الدائري ومحاوره

م.ع.ع

مهندمه / مشيره السيد عبدالله

م.ع.ع

السيد الاستاذ / رئيس الإدارة المركزيه للشئون المالية و الإدارية

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاشاره الي عملية اعمال الصيانه الروتينية والنظافة علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول حوالى ١١٢,٥ كم مزدوج + ٨٠,٨٤ كم مطالع ومنازل مفرد + ٧٧,٧٦ كم داعم مفرد وبخصوص العقد رقم (٣٣٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) تنفيذ الشركة المصريه لإنشاء وصيانه مرافق النقل والمطارات وبالاشاره إلى المحملات الخاصة بالمشروع أعلاه .


نحيط سيادتكم علماً بأن جميع المحملات شامله السيارات تتم من خلال قطاع التنفيذ والمناطق منذ بدايه المشروع حتى تاريخه .

يرجى التفضل بالاحاطه والتوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٤/١٢/٢٤

رئيس الاداره المركزيه
للطريق الدائري ومحاوره


مهندس / مشيره السيد عبدالله



السيد الامتاذ / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية و الإدارية

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاشاره الي عملية اعمال الصيانه الروتينية والنظافة علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول حوالى ١١٢,٥ كم مزدوج + ٨٠,٨٤ كم مطالع ومنازل مفرد + ٧٧,٧٦ كم داعم مفرد وبخصوص العقد رقم (٣٣٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) تنفيذ الشركة المصريه لإنشاء وصيانه مرافق النقل والمطارات وبالاشاره إلى المحملات الخاصة بالمشروع أعلاه .


نحيط سيادتكم علماً بأن جميع المحملات شامله السيارات تتم من خلال قطاع التنفيذ والمناطق منذ بدايه المشروع حتى تاريخه .

يرجى التفصل بالاحاطه والتوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا فى : ٢٠٢٤/١٢/٢٤

رئيس الاداره المركزيه
للطريق الدائري ومحاوره



مهندس / مشيره السيد عبدالله



السيد الاستاذ / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية و الإدارية

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاشاره الي عملية اعمال الصيانه الروتنية والنظافة علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول حوالى ١١٢,٥ كم مزدوج + ٨٠,٨٤ كم مطالع ومنازل مفرد + ٧٧,٧٦ كم داعم مفرد وبخصوص العقد رقم (٣٣٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) تنفيذ الشركة المصريه لإنشاء وصيانه مرافق النقل والمطارات وبالاشاره إلى المحملات الخاصة بالمشروع أعلاه .

نحيط سيادتكم علماً بأن جميع المحملات شامله السيارات تتم من خلال قطاع التنفيذ والمناطق منذ بدايه المشروع حتى تاريخه .

يرجى التفضل بالاحاطه والتوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٤/١٢/٢٤

رئيس الاداره المركزيه
للطريق الدائري ومحاوره


مهندس / مشيره السيد عبدالله





السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية و الإدارية

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاشاره الي عملية اعمال الصيانه الروتنية والنظافة على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول حوالى ١١٢,٥ كم مزدوج + ٨٠,٨٤ كم مطالع ومنازل مفرد + ٧٧,٧٦ كم داعم مفرد وبخصوص العقد رقم (٣٣٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) تنفيذ الشركة المصرية لإنشاء وصيانه مرافق النقل والمطارات وبالاشاره إلى المحملات الخاصه بالمشروع أعلاه .


نحيط سيادتكم علماً بأن بأن الشركة لم تقم بتوفير أى عمالة بالمنطقه الرابعه عشر منذ بدايه المشروع حتى تاريخه .

يرجى التفضل بالاحاطه والتوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا فى : ٢٠٢٤/١٢/٢٤

رئيس الاداره المركزيه
للطريق الدائري ومحاوره


مهندس / مشيره السيد عبدالله



السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالإشارة الى عملية اعمال الصيانه الروتينية والنظافة على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول حوالى ١١٢,٥ كم مزدوج + ٨٠,٨٤ كم مطالع ومنازل مفرد + ٧٧,٧٦ كم داعم مفرد وبخصوص العقد رقم (٣٣٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) تنفيذ الشركة المصرية لإنشاء وصيانه مرافق النقل والمطارات وبالإشارة إلى المحملات الخاصة بالمشروع أعلاه .


نحيط سيادتكم علماً بأن بأن الشركة لم تقم بتوفير أى عمالة بالمنطقة الرابعة عشر منذ بدايه المشروع حتى تاريخه .

يرجى التفضل بالاحاطه والتوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٤/١٢/٢٤

رئيس الاداره المركزيه
للطريق الدائري ومحاوره



مهندس / مشيره السيد عبدالله





السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية و الإدارية

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاشاره الي عملية اعمال الصيانه الروتنية والنظافة علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول حوالى ١١٢,٥ كم مزدوج + ٨٠,٨٤ كم مطالع ومنازل مفرد + ٧٧,٧٦ كم داعم مفرد وبخصوص العقد رقم (٣٣٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) تنفيذ الشركة المصريه لإنشاء وصيانه مرافق النقل والمطارات وبالاشاره إلى المحملات الخاصه بالمشروع أعلاه .

نحيط سيادتكم علماً بأن بأن الشركة لم تقم بتوفير أى عمالة بالمنطقه الرابعه عشر منذ بدايه المشروع حتى تاريخه .

يرجى التفضل بالاحاطه والتوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٤/١٢/٢٤

رئيس الاداره المركزيه
للطريق الدائري ومحاوره

د. محمد عبد الله

مهندس / مشيره السيد عبدالله

د. محمد عبد الله



السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية و الإدارية

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاشاره الي عملية اعمال الصيانه الروتينية والنظافة علي الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول حوالى ١١٢,٥ كم مزدوج + ٨٠,٨٤ كم مطالع ومنازل مفرد + ٧٧,٧٦ كم داعم مفرد وبخصوص العقد رقم (٣٣٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) تنفيذ الشركة المصرىة لإنشاء وصيانه مرافق النقل والمطارات وبالاشاره إلى المحملات الخاصه بالمشروع أعلاه .

تحيط سيادتكم علماً بأن بأن الشركة لم تقم بتوفير أى عمالة بالمنطقه الرابعه عشر منذ بدايه المشروع حتى تاريخه .

يرجى التفضل بالاحاطه والتوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا فى : ٢٠٢٤/١٢/٢٤

رئيس الاداره المركزيه
للطريق الدائري ومحاوره

٢٠٢٤
١٢

مهندس / مشيره السيد عبدالله

٢٠٢٤
١٢



السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية و الإدارية

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاشاره الي عملية اعمال الصيانه الروتنية والنظافة على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول حوالى ١١٢,٥ كم مزدوج + ٨٠,٨٤ كم مطالع ومنازل مفرد + ٧٧,٧٦ كم داعم مفرد وبخصوص العقد رقم (٣٣٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) تنفيذ الشركة المصريه لإنشاء وصيانه مرافق النقل والمطارات وبالاشاره إلى المحملات الخاصه بالمشروع أعلاه .

نحيط سيادتكم علماً بأن بأن الشركة لم تقم بتوفير أى عمالة بالمنطقه الرابعه عشر منذ بدايه المشروع حتى تاريخه .

يرجى التفضل بالاحاطه والتوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٤/١٢/٢٤

رئيس الاداره المركزيه
للطريق الدائري ومحاوره

٢٠٢٤
١٢

مهندس / مشيره السيد عبدالله

٢٠٢٤
١٢

السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية و الإدارية

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاشاره الي عملية اعمال الصيانه الروتينية والنظافة علي الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول حوالى ١١٢,٥ كم مزدوج + ٨٠,٨٤ كم مطالع ومنازل مفرد + ٧٧,٧٦ كم داعم مفرد وبخصوص العقد رقم (٣٣٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) تنفيذ الشركة المصرية لإنشاء وصيانه مرافق النقل والمطارات وبالاشاره إلى المحملات الخاصة بالمشروع أعلاه .


نحيط سيادتكم علماً بأن بان الشركة لم تقم بتوفير أى عمالة بالمنطقه الرابعه عشر منذ بدايه المشروع حتى تاريخه .

يرجى التفضل بالاحاطه والتوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٤/١٢/٢٤

رئيس الاداره المركزيه
للطريق الدائري ومحاوره



مهندس / مشيره السيد عبدالله



السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية و الإدارية

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاشاره الي عملية اعمال الصيانه الروتنية والنظافة علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول حوالى ١١٢,٥ كم مزدوج + ٨٠,٨٤ كم مطالع ومنازل مفرد + ٧٧,٧٦ كم داعم مفرد وبخصوص العقد رقم (٣٣٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) تنفيذ الشركة المصريه لإنشاء وصيانه مرافق النقل والمطارات وبالاشاره إلى المحملات الخاصة بالمشروع أعلاه .


نحيط سيادتكم علماً بأن بأن الشركة لم تقم بتوفير أى عمالة بالمنطقه الرابعه عشر منذ بدايه المشروع حتى تاريخه .

يرجى التفضل بالاحاطه والتوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٤/١٢/٢٤

رئيس الاداره المركزيه
للطريق الدائري ومحاوره


مهندس / مشيره السيد عبدالله



السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزيه للشئون المالية و الإدارية

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاشاره الي عملية اعمال الصيانه الروتنية والنظافة علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول حوالى ١١٢,٥ كم مزدوج + ٨٠,٨٤ كم مطالع ومنازل مفرد + ٧٧,٧٦ كم داعم مفرد وبخصوص العقد رقم (٣٣٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) تنفيذ الشركة المصريه لإنشاء وصيانه مرافق النقل والمطارات وبالاشاره إلى المحملات الخاصه بالمشروع أعلاه .


تحيط سيادتكم علماً بأن بأن الشركة لم تقم بتوفير أى عمالة بالمنطقه الرابعه عشر منذ بدايه المشروع حتى تاريخه .

يرجى التفضل بالاحاطه والتوجيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٤/١٢/٢٤

رئيس الاداره المركزيه
للطريق الدائري ومحاوره



مهندس / مشيره السيد عبدالله

