

عملية الاعمال التكميلية لمشروع طريق جنوب الفيوم / الواحات)
بخصوص :-
الاعمال الصناعيه (القطاع الخامس)
(المنطقة السادسة - بنى سويف) (بالامر المباشر)

تنفيذ :-
شركة اعمار للمقاولات العامه (يوسف شعبان عبد العليم)

عقد رقم :- العقد رقم (٧٠٦) لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٥

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص الجاري رقم (الاول) عن العمله عاليه من اصل و
صورة و باقي المرفقات

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحرير أ.ف. :- ٢٠٢٥/٠٢/٢٣

مرفقات : ()

٢ اصل المستخلص + عد ٢ صورة

اصل استمارة ٥٠ ع . ح

اصل بيان اعمال

اصل الحصر

اصل محضر الاستلام

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

احمد عراقى حنين

Handwritten signature and initials.

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner



الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السادسة بني سويف

عملية / الأعمال التكميلية لمشروع طريق جنوب الفيوم - الواحات (الأعمال الصناعية القطاع الخامس)
تنفيذ / شركة إعمار للمقاولات العامة

عقد : 2025/2024/706

محضر إستلام موقع

إنه في يوم الخميس الموافق 2025/02/20 م تم الإجتماع والمرور علي الطبيعة كل من جياز الإشراف من قبل المنطقة والجهاز التنفيذي من قبل الشركة .

وبعد المرور علي الطبيعة بالعملية عاليه بكامل الطول وتبين أنه لا توجد عوائق ظاهرية تمنع البدء في تنفيذ الأعمال المدرجة بالعقد وعليه يعتبر يوم (2025/02/20 م) هو تاريخ إستلام الموقع وبدء التنفيذ .

جهاز إشراف الهيئة

مدير عام التنفيذ والصيانة

السيد المهندس / حسام الدين حسن

مهندس المشروع

السيد المهندس / محمد عبدالرازق حبيب

جهاز الشركة المنفذة

مدير تنفيذ المشروع

السيد المهندس / يوسف شعبان عبدالعليم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ,,,

رئيس الإدارة المركزية
(المنطقة السادسة بني سويف)

مهندس /

