

رقم الترخيص /
عدد المرفقات /
التاريخ /
التوقيع /

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه قيمة الكارتات اعمال استكمال رفع كفاءة القطاع السادس (أ) من طريق ترعة كوم امبو من وصلة اطفيح / الدائرى الاقليمى / الاوتوستراد بطول ٥ كم مركز اطفيح محافظة الجيزة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (بالامر المباشر)

تنفيذ شركة / الوليد للانشاء والتعمير

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤/٦/١٣
عدد المرفقات ()



يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
نصر محمد نصر طيخ

مهندس /

Handwritten signature and initials.

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيته	قرش
		٢٥٨٨٩٤	
	الجملة	٢٥٨٨٩٤	

رئيس القسم

دفعين الحصة المذكورة

(ب) الكاتب المنوط

رئيس المصلحة

فی منہ ۲۰۱

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : تاريخ : الإمضاء :

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ "ح" برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

دن صرف

وكيل الحسابات

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ١٤٠٢ هـ ٢٠١٩ م ٢٠٠٠

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المحتصة :
إمضاءات موظفي الشطب

(۲)

رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
 ابن صرف

الشيكات تحت رقم : امضاء الكاتب المنوط : _____

الموالاة

الشجاعة

المواالات : رقم : إمتعا، الكاتب المنوط :

موضوع	تاریخ	محل	ملاحظات
موضوع	تاریخ	محل	ملاحظات

إصدار صوت إمضاء طالب أو كاتب التعديل في ————— سنة ٢٠١٦

قيمة الكارتات عن عملية استعمال اعمال رفع كفاءة طريق كود امد من وصلة اطفيع / الدائرى الاقليمى / الاوتوستراد القطاع السلاسل (١) مركز اطفيع محافظة الجزيرة بطول ٥ كم
من مستخلص جاري ١ حتى مستخلص (٣) ختامي

تنفيذ شركة الوليد للأشياء والتعمير

المنطقة الاولى المركزية
عقد (١) رقم :- (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١١٨١) بتاريخ ٢٠٢٣/١/١٢
عن المدة :- من بداية المشروع في ١٩/١/٢٠٢٣ الى تاريخ ٢٨/٦/٢٠٢٣

رقم البند	البند	الفئة	الوحدة	الكمية المسبقة	الكمية الحالية	الكميات الاجماليا	الاجمالي	قيمة الاعمال	نسبة الاستقطاع %	قيمة الاستقطاع عاظمي بعد الاستقطاع		ملاحظات
										جنية	جنية	
١	كارتات طبقة الاسفلت	٢٥.٠٠	م	٠.٠٠	٧٨٠.٠٠٠	٧٨٠.٠٠٠	ختامي	١٩٥٠.٠٠٠	% ٠.٠٠	٠.٠٠	١٩٥٠.٠٠٠	
٩	كارتات طبقة الاسفلت الرابطة	٣.٠٠	م	٠.٠٠	٢١٢٩٨.٠٠	٢١٢٩٨.٠٠	ختامي	٦٣٨٩٤.٠٠	% ٠.٠٠	٠.٠٠	٦٣٨٩٤.٠٠	
اجمالي قيمة الاعمال												
خصم ٠.٥ % طبقا للمفاضله												
الاجمالي بعد خصم ٠.٥ %												
٢٥٨٨٩٤.٠												



٥٩٦٦٦٦

رئيس الإدارة للمنطقة المركزية الاولى

التوقيع /

م / نصر محمد طيبخ

مدير عام الشؤون المالية والادارية

التوقيع /

م / محمد ابراهيم

مدير عام الشؤون المالية والادارية

التوقيع /

م / محمد ابراهيم


مكتب الاستشاري

التوقيع /

م / محمد ابراهيم

التوقيع /

م / محمد ابراهيم



قيمة الكارتات عن عملية اعمال رفع كفاءة طريق كوم امبو من وصلة اطفيج / الدمارى الاقليمى / الازوتستراد القطاع السادس (١) مركز اطفيج محافظة الجيزة بطول ٥ كم
من مستخلص جاري ١ حتى مستخلص (٣) ختاي

تنفيذ شركة الوليد للأشياء والتعمير

من بداية المشروع في ١٩ / ١ / ٢٠٢٣ إلى تاريخ ٢٨ / ٦ / ٢٠٢٣

عن المدة :-

المنطقة الاولى المركزية
عدد (١) رقم :- (١١٨١) / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٣ بتاريخ ١٧ / ١ / ٢٠٢٣

ملاحظات	الاجمالى بعد الاستقطاعات		ليرة الاستقطاعات		نسبة الاستقطاع %	ليرة الاجمالى		حارم بالى	مقومات الاجمالية	مخربة لعمالية	مخربة سميانه	الورمده	القلة		مقايده	رقم قيد
	جنية	جنية	جنية	جنية		جنية	جنية						جنية	جنية		
	١٩٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	% ٠,٠٠	١٩٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	ختاي	٧٨٠٠,٠٠	٧٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢م	٢٥,٠٠			١
	٦٣٨٩٤,٠٠	٠,٠٠	٦٣٨٩٤,٠٠	٠,٠٠	% ٠,٠٠	٦٣٨٩٤,٠٠	٠,٠٠	ختاي	٢١٢٩٨,٠٠	٢١٢٩٨,٠٠	٠,٠٠	٢م	٢٠,٠٠			٩
	اجمالى قيمة الاعمال															
	خصم ٠,٥ % طبقا للمفاوضه															
	الاجمالى بعد خصم ٠,٥ %															
	٢٥٨٨٩٤,٠															



يقع
١٥٠
رئيس الإدارة للمنطقة المركزية الاولى

التوقيع /

م / نصر محمد طنبخ

مدير عام، السيد نصر والى
التوقيع /

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
مهندس المشروع (الهيئة) هـ / ٢٣
التوقيع /

مهندس المشروع (الهيئة) هـ / ٢٣
التوقيع /

الشركة المنفذة
التوقيع /

مصطفى جازي، رقم 11 | عن مشروع اتصال ربح كفاءة طريق كوم أمبو من وصله مطليح / الدلوي الأولى / الإز-سترو الامطاع السادس (11) مركز مطليح محافظة الجيزة بطول 3 كم

(GARBLY)

تذليل شركة الوالد الأستاذ، وتصفير
من مبلغ مستحقا لـ 1 / 1 / 2013 تاريخ 2013/2/15
من أقساط :-

المنطقة الاولى المركزية
ص ١١٩ رقم : ١٤٣٢٧٢٣٢٢ / ١٤٣٢١١
٢٠٢٣ د / ١٤٣٢

[illegible]

St. m. / 1-10

॥

مجلس الإدارة للمنطقة الاقتصادية الحرة الأولى

م / مجدی عبدالسلام

مترواح /

مدیر عام انتظامیہ و انسداد

10/12/20

م / نبي حسن ايوب

مدير عام الشؤون الصحية والتعليمية

مجلس الشورى (الهيئة)
توقيع /
م/ محمد منون

新

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

المادة ١٥٥ -

[illegible][illegible]

دینی مسئلہ (1491)

11