

محضر استلام موقع

أعمال الخدمات الاستشارية لأعمال الإشراف على تنفيذ أعمال الجسر الترابي لقطاع (شرق النيل
والعاصمة) لمشروع القطر الكهربائي السريع (القطاع الثاني) في المسافة من 57+000 الى
121+000 التابعة للمنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

إشراف :- مكتب سبكتروم للاستشارات الهندسية (د/عماد نبيل)

أنه في يوم الثلاثاء الموافق 2023/10/10 .

اجتمعت اللجنة بحضور كلا من :

- 1-م/ مشيرة السيد عبدالله
-مدير عام مشروعات طرق (المنطقة الأولى المركزية)
 - 2-م/ أيمن محمد السيد
-مدير المشروع (المنطقة الأولى المركزية)
 - 3-م/ حسن محمود أحمد
-عن المكتب الاستشاري سبكتروم (استشاري الهيئة)
- إيماء الى العقد (2024/2023/490) المؤرخ في 2023/10/9 الصادر لمكتب سبكتروم للاستشارات الهندسية
(د/عماد نبيل) للإشراف على المشروع المذكور عاليه .
وبالمعاني لموقع المشروع تبين ان الموقع خالي من العوائق ظاهرية وعليه يكون تاريخ 2023/10/10 هو
تاريخ استلام الموقع للمهام بتاريخ 2023/10/10 وتوقيع المكتب من تاريخ 2023/10/10
وأقفل المحضر على ذلك



-التوقيع :-

-

الحضور :-

3-م/ حسن محمود أحمد

2-م/ أيمن محمد السيد

1-م/ مشيرة السيد عبدالله

رئيس الادارة المركزية
المنطقة الأولى المركزي





السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد...

نتشرف بأن نرفق طيه استمارة ٥٠ ع. ح للمستخلص رقم (١) جارى اعمال الخدمات الاستشارية لاعمال الاشراف على تنفيذ اعمال الجسر الترابي لقطاع (شرق النيل والعاصمه) لمشروع القطر الكهربائي السريع (القطاع الثاني) من الكم ٥٧ الى كم ١٢١ بطول ٦٤ كم بمشروع القطر الكهربائي السريع .

تنفيذ مكتب / سبكتروم للاستشارات الهندسيه (د/عماد نبيل)

يرجى التفصل بالعلم والإحاطة والتنبيه باللائم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً ٢٠٢٣/١٢/٦



يعتمد ...
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
نصر محمد نصر طبع

الترتيب	الاسم	تاريخ التعيين	عدد سنوات الخبرة	الهيئة	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	الاجملي	عدد ايام العمل المطلوب	الغائب		
1	عصام حدي رزق	01-04-21	20	مدير مشروع	✓	✓	✓	✓	✓	✓	جديدة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	جديدة	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	27	1	0	
2	احمد ميموني الدخان	01-04-21	16	مهندس طرق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	جديدة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	جديدة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	27	0	0	
3	محمد فريد حسن	01-04-21	20	مهندس طرق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	جديدة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	جديدة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	27	0	0	
4	فرانك عبد التواب	01-04-21	18	مهندس طرق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	جديدة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	جديدة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	27	0	0	
5	ممدوح غابرييل	01-04-21	14	مهندس طرق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	جديدة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	جديدة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	27	0	0	
6	عصبي / خالد عبد النعم	01-04-21	23	مكتب فني	✓	✓	✓	✓	✓	✓	جديدة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	جديدة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	27	0	0	
7	يوسف عبد	01-04-21	14	مهندس طرق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	جديدة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	جديدة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	27	0	0	
8	سيف امين	01-04-21	3	مهندس طرق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	جديدة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	جديدة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	27	0	0	
9	ابراهيم حدي	01-04-21	3	مهندس طرق	✓	-	✓	✓	✓	✓	جديدة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	جديدة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	27	1	0	
10	محمد رجب	01-04-21	4	مهندس طرق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	جديدة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	جديدة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	27	0	0
11	عمر عبد الحفيظ	01-04-21	4	مهندس طرق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	جديدة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	جديدة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	27	0	0
12	عمر فهد الدين	01-04-21	6	مكتب فني	✓	✓	✓	✓	✓	✓	جديدة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	جديدة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	27	0	0
13	محمد عبد العزيز لسان	01-04-21	6	مكتب فني	✓	✓	✓	✓	✓	✓	جديدة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	جديدة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	27	0	0
14	ابرام شعبي	01-04-21	4	مكتب فني	✓	✓	✓	✓	✓	✓	جديدة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	جديدة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	27	0	0
15	محمد صلاح	01-04-21	8	فني مساحه	✓	✓	✓	✓	✓	✓	جديدة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	جديدة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	27	0	0
16	لؤي موسى الله	01-04-21	4	فني معمل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	جديدة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	جديدة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	27	0	0

وبالإشارة إلى متطلبات الاشراف على التنفيذ من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري نود الاشارة الى الجدول اعلاه يوضح توزيع بدايه عمل افراد طاقم الاشراف وفقاً لمتطلبات اعمال الاشراف و توجيهات الهيئة و
الوزارة من خلال الزيارات الميدانية التي تم لمتابعتها
سير الاعمال و التي تم بناء على الاحتياج الفعلي للمشروع و على حسب سير الاعمال و نسب التنفيذ و يلاحظ ان تاريخ البدايات كانت في بعض الاحيان بعد بدايه الشهر و لذا نؤكد ان هذه الفترات منذ بدايه الشهر حتى
موعد نزول الافراد ليست غياب .

الهيئة العامة للطرق و الكباري

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / محمد عبد الله

مهندس / محمد عبد الله

مهندس / محمد عبد الله

الترتيب	الاسم	تاريخ الترخيص	عدد سنوات الخبرة	الهيئة	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	عبد ليام العبدل المصروف																															
0	عبد الله عمر	01-01-22	18	مدير مشروع				جمعة							جمعة							جمعة							جمعة			
1	محمد قريش حسن	01-04-21	20	مهندس طرق				جمعة							جمعة							جمعة							جمعة			
2	عمر عبد التواب	01-04-21	18	مهندس طرق				جمعة							جمعة							جمعة							جمعة			
3	ممنوع عابدين	01-04-21	14	مهندس طرق				جمعة							جمعة							جمعة							جمعة			
4	عبد / خالد عبدالمعتم	01-04-21	23	مكتب فني				جمعة							جمعة							جمعة							جمعة			
5	وسنان عبد	01-04-21	14	مهندس طرق				جمعة							جمعة							جمعة							جمعة			
6	سيف الدين	01-04-21	3	مهندس طرق				جمعة							جمعة							جمعة							جمعة			
7	ابراهيم حديدي	01-04-21	3	مهندس طرق				جمعة							جمعة							جمعة							جمعة			
8	محمد رجب	01-04-21	4	مهندس طرق				جمعة							جمعة							جمعة							جمعة			
9	عمرو عبد الحافظ	01-04-21	4	مهندس طرق				جمعة							جمعة							جمعة							جمعة			
10	عمر شريف الدين	01-04-21	6	مكتب فني				جمعة							جمعة							جمعة							جمعة			
11	محمد عبد العزيز تميم	01-04-21	6	مكتب فني				جمعة							جمعة							جمعة							جمعة			
12	كريم نصري	01-04-21	4	مكتب فني				جمعة							جمعة							جمعة							جمعة			
13	محمد صلاح	01-04-21	8	فني مساحه				جمعة							جمعة							جمعة							جمعة			
14	لأي عوض الله	01-04-21	4	فني معمل				جمعة							جمعة							جمعة							جمعة			
15																																

وبالإشارة الى متطلبات الاشراف على التنفيذ من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري نود الاشارة الى الجدول اعلاه يوضح تواريخ بدايه عمل افراد طاقم الاشراف وفقا لمتطلبات اعمال الاشراف وتوجيهات الهيئة و
الوزارة من خلال الزيارات الميدانية التي تتم لمتابعه
سير الاعمال والتي تتم بناء على الاحتياج الفعلي للمشروع و على حسب سير الاعمال و نسب التنفيذ و يلاحظ ان تاريخ البدايات كانت في بعض الاحيان بعد بدايه الشهر ولذا نؤكد ان هذه الفترات منذ بدايه الشهر حتى
موعد نزول الافراد ليست غياب .

الهيئة العامة للطرق والكباري

رئيس الادارة المركزية
مهندس احمد طارق

مهندس احمد طارق

مهندس احمد طارق

الترتيب	الغائب	تاريخ الحضور	الاسم	الهيئة	عدد سنوات الخبرة	تاريخ التقييم	الاسم	م
0	27	27	عبد الله عمر	مدير مشروع	18	01-01-22	عبد الله عمر	1
0	27	27	محمد فريد حسن	مهندس طرق	20	01-04-21	محمد فريد حسن	3
0	27	27	غزل عبد التواب	مهندس طرق	18	01-04-21	غزل عبد التواب	4
0	27	27	ممدوح عابدين	مهندس طرق	14	01-04-21	ممدوح عابدين	5
0	27	27	عبد / خالد مبدلهم	مكتب فني	23	01-04-21	عبد / خالد مبدلهم	6
0	27	27	رومان فريد	مهندس طرق	14	01-04-21	رومان فريد	7
0	27	27	سيف الدين	مهندس طرق	3	01-04-21	سيف الدين	8
0	27	27	ابراهيم حدي	مهندس طرق	3	01-04-21	ابراهيم حدي	9
0	27	27	محمد رجب	مهندس طرق	4	01-04-21	محمد رجب	10
0	27	27	عبد عبد الشافي	مهندس طرق	4	01-04-21	عبد عبد الشافي	11
0	27	27	عبد طه الدين	مكتب فني	6	01-04-21	عبد طه الدين	12
1	26	27	محمد عبد العزيز لنام	مكتب فني	6	01-04-21	محمد عبد العزيز لنام	13
0	27	27	فريق نصري	مكتب فني	4	01-04-21	فريق نصري	14
0	27	27	محمد صلاح	فني مساحه	8	01-04-21	محمد صلاح	15
1	26	27	لؤي موسى الله	فني معمل	4	01-04-21	لؤي موسى الله	16

وبالإشارة الى متطلبات الاشراف على التنفيذ من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري نود الاشارة في الجدول اعلاه بوضع تواريخ بدئه عمل افراد طاقم الاشراف ووفقا لمتطلبات اعمال الاشراف وتوجيهات الهيئة والوزارة من خلال الزيارات الميدانية التي تتم لمتابعتها
سير الاعمال والتي تتم بناء على الاحتياج الفعلي للمشروع و على حسب سير الاعمال ونسب التنفيذ و يلاحظ ان تاريخ البدايات كانت في بعض الاحيان بعد بدئه الشهر ولذا نؤكد ان هذه الفترات منذ بدئه الشهر حتى موعد نزول الافراد ليست غياب .

الهيئة العامة للطرق والكباري

رئيس الادارة المركزية
مهندس عبد الحميد محمد طه


[illegible]

الهيئة العامة للطرق والكبارى





مشروع الخدمات الاستشارية لمشروع
القطار الكهربائي السريع (السبخة - العاصمة الإدارية الجديدة - العلمين الجديدة - مطروح)
حضور طاقم اشراف الاستشاري لشهر مايو عام 2022
المنطقة المركزية



للشرق و للبحري و (للتنقل لبحري
(GARBLT)
مادة تصد

الترتيب	تقديم		عدد أيام العمل	تقديم	عدد سنوات الخبرة	الهيئة	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	عدد أيام العمل	تقديم	الترتيب																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	الترتيب	الاسم																																							تاريخ التعيين																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1	0	23	23	✓	25	مهندس مشروع	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

مخطط العمل

و بالإشارة إلى متطلبات الاشراف على التنفيذ من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري نود الاشارة الى الجدول اعلاه يوضح تواريخ بدايه عمل افراد طاقم الاشراف و وفقا لمتطلبات اعمال الاشراف و توجيهات الهيئة و
الوزارة من خلال الزيارات الميدانية التي تتم لمتابه
سير الاعمال و التي تتم بناء على الاحتياج الفعلي للمشروع و على حسب سير الاعمال و نسب التنفيذ و يلاحظ ان تاريخ البدايات كانت في بعض الاحيان بعد بدايه الشهر و لذا نؤكد ان هذه الفترات منذ بدايه الشهر حتى
موعد نزول الافراد ليست غياب .

الهيئة العامة للطرق والكباري

رئيس الادارة المركزية
مهندس / محمد عبد المنعم

مهندس / محمد عبد المنعم



مهندس / محمد عبد المنعم

الاسم	عدد سنوات الخبرة	المهنة																															تاريخ التعمين	الاسم	م																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
الاسم	عدد سنوات الخبرة	المهنة	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	الاسم	م																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
محمد كمال أبو الروس	25	مدير مشروع	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

و بالإشارة الى متطلبات الاشراف على التنفيذ من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري نود الاشارة في الجدول اعلاه بوضوح تواريخ بدايه عمل افراد طاقم الاشراف ووفقا لمتطلبات اعمال الاشراف و توجيهات الهيئة و
الوزارة من خلال الزيارات الميدانية التي تم لمتابعتها
سير الاعمال و التي تم بناء على الاحتياج الفعلي للمشروع و على حسب سير الاعمال و نسب التنفيذ و يلاحظ ان تاريخ البدايات كانت في بعض الاحيان بعد بدايه الشهر و لذا نؤكد ان هذه الفترات منذ بدايه الشهر حتى
موعد نزول الافراد ليست غريب .

الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس الادارة المركزية
مهندس محمد ناصر طاهر

[illegible][illegible]

وبالإشارة إلى متطلبات الإشراف على التنفيذ من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري فود الإشارة إلى الجدول أعلاه يوضح تواريخ بداية عمل أفراد طاقم الإشراف ووفقا لمتطلبات أعمال الإشراف وتوجيهات الهيئة و
الوزارة و خلال الزيارات الميدانية التي تتم لمتابعة
سير الأعمال و التي تتم بناء على الاحتياج الفعلي للمشروع و على حسب سير الأعمال و نسب التنفيذ و يلاحظ أن تاريخ البدايات كانت في بعض الأحيان بعد بداية الشهر و لذا نؤكد أن هذه الفترات منذ بداية الشهر حتي
مؤعد نزول الأفراد ليست غراب .

الهيئة العامة للغذاء والدواء

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / محمد طاهر



[illegible]

الهيئة العامة للغذاء والدواء

مجلس الإدارة المركزي
مجلس الإدارة المركزي





القطار الكهربائي السريع (السبخة - العاصمة الإدارية الجديدة - العلمين الجديدة - مطروح)
حضور طاقم اشراف الاستشاري لشهر سبتمبر عام 2022
المنطقة المركزية



للطرق و الكبارى و النقل البرى
(GARBLT)
الهيئة العامة

[illegible]



المجلة لعالم الفيزياء والكيمياء

و بالإشارة الى متطلبات الاشراف علي التنفيذ من قبل الهيئه العامه للطرق و الكباري نود الاشارة الي الجدول اعلاه يوضح تواريخ بدايه عمل افراد طاقم الاشراف و وفقا لمتطلبات اعمال الاشراف و توجيهات الهيئه و الوزراء و خلال الزيارات الميدانيه التي تتم لمتابعه سير العمل و التي تتم بناء علي الاحتياج الفعلي للمشروع و علي حسب سير الاعمال و نسب التنفيذ و يلاحظ ان تاريخ البدايات كانت في بعض الاحيان بعد بدايه الشهر و لنا نؤكد ان هذه الفترات منذ بدايه الشهر حتي موعد نزول الافراد ليست غريب .

رئيس الأمانة المركزية

مستشار
رئيس الوزراء
الاستاذ الدكتور
عبدالله بن عبدالمجيد
الفرج







التاريخ	تدريس		عدد أيام العمل	عدد سنوات الخبرة	التاريخ المتوقع	الاسم	م
	الغيا	المحاضر					
	0	27	✓	✓	✓	محمد جمال أبو الروس	1
	0	27	✓	✓	✓	محمد وليد حسن	2
	0	27	✓	✓	✓	ممدوح عابدين	3
	0	27	✓	✓	✓	عميد / خالد عبدالمعتم	
	0	27	✓	✓	✓	رمضان عبد	4
	0	27	✓	✓	✓	سيف الدين	5
	0	27	✓	✓	✓	فراهم حسني	6
	0	27	✓	✓	✓	مصطفى كامل	7
	2	25	✓	✓	✓	أحمد سامي	8
	0	27	✓	✓	✓	محمد رجب	9
	0	27	✓	✓	✓	عمرو عبد الحافي	10
	0	27	✓	✓	✓	عمرو هشام الدين	11
	0	27	✓	✓	✓	محمد عبد العزيز شام	12
	0	27	✓	✓	✓	أبرار نسفي	13
	0	27	✓	✓	✓	محمد صلاح	14
	0	27	✓	✓	✓	فايز عوض الله	15

و بالإشارة إلى متطلبات الاشراف على التنفيذ من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري نود الإشارة إلى الجدول اعلاه يوضح تواريخ بداية عمل افراد طاقم الاشراف ووفقا لمتطلبات اعمال الاشراف و توجيهات الهيئة و الوزارة و خلال الزيارات الميدانية التي تتم لمعالجة سبر الاعمال و التي تتم بناء على الاحتياج الفعلي للمشروع و علي حسب سير الاعمال و نسب التنفيذ و يلاحظ ان تاريخ البدايات كانت في بعض الاحيان بعد بداية الشهر و لنا نؤكد ان هذه الفترات منذ بداية الشهر حتي موعد نزول الافراد ليست غراب .

الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير الادارة المركزية
محمود احمد حسين



[illegible]

و بالاشارة الى متطلبات الاشراف علي التنفيذ من قبل الهيئة العامة للطرق و الكباري نود الاشارة الي الجدول اعلاه يوضح تواريخ بداية عمل افراد طاقم الاشراف و وفقاً لمتطلبات اعمال الاشراف و توجيهات الهيئة و الوزارة من خلال القرارات المبدئية التي تتم لتسهيل سير الاعمال و التي تتم بناء علي الاحتياج الفعلي للمشروع و علي حسب سير الاعمال و نسب التنفيذ و يلاحظ ان تاريخ المبداءات كانت في بعض الاحيان بعد بداية الشهر و لذا نؤكد ان هذه الفترات منذ بداية الشهر حتي موعد نزول الافراد ليست غياب .

الهيئة العامة للطرق والكباري

رئيس الأكاديمية الوطنية
 مجلس أمناء جامعة القاهرة



[illegible]

المجلة العامة للطرق والكباري

مجلس الإدارة المركزية
رئيس الإدارة المركزية



الترتيب	التقسيم		عدد سنوات الخبرة	المهنة	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	التجميعي	عدد ايام العمل	الغرض			
	الاسم	تاريخ التعيين																																						
1	عبدالمجيد حادي زكي	01-04-21	20	مهندس مشروع	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25	0	الغرض		
	احمد مجدي الدهان	01-04-21	16	مهندس طرق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25	0	الغرض		
	محمد فريد حسن	01-04-21	20	مهندس طرق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25	0	الغرض		
	جمال عبد القوي	01-04-21	1*	مهندس طرق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25	0	الغرض		
	ممدوح عاكبين	01-04-21	14	مهندس طرق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25	0	الغرض		
	ريضان فيد	01-04-21	14	مهندس طرق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25	0	الغرض		
2	عبد / خالد عبدالمعلم	01-04-21	23	مكتب فني	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25	0	الغرض	
	سيف ايس	01-04-21	3	مهندس طرق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24	1	الغرض		
3	ابراهيم حادي	01-04-21	3	مهندس طرق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25	1	الغرض	
	محمد رجب	01-04-21	4	مهندس طرق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25	0	الغرض		
4	عمر عبد الجباري	01-04-21	4	مهندس طرق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25	0	الغرض	
	عمر هادي الدين	01-04-21	6	مكتب فني	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25	0	الغرض	
5	محمد عبد العزيز تاه	01-04-21	5	مكتب فني	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25	0	الغرض	
	ابرام لحي	01-04-21	4	مكتب فني	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25	0	الغرض	
6	محمد صلاح	01-04-21	8	فني مساحه	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25	0	الغرض
	لاي عوض الله	01-04-21	4	فني معمل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25	0	الغرض	

وبالاشارة الي متطلبات الاشراف علي التنفيذ من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري نود الاشارة الي الجدول اعلاه يوضح تواريخ بدايه عمل افراد طاقم الاشراف ووفقا لمتطلبات اعمال الاشراف وتوجيهات الهيئة و
الوزارة من خلال الزيارات الميدانية التي تتم لمتابعه
سير الاعمال و التي تتم بناء علي الاحتياج الفعلي للمشروع و علي حسب سير الاعمال و لسبب التنفيذ و يلاحظ ان تاريخ البدايات كانت في بعض الاحيان بعد بدايه المشروع و لذا نؤكد ان هذه الفترات منذ بدايه الشهر حتي
موعد نزول الافراد ليست غياب .

الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس الادارة المركزية
محمد شمس الدين

تاريخ	الاسم	تاريخ الترخيص	عدد سنوات الخبرة	الهيئة	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	عبدالله محمد زكي	01-04-21	20	مدير مشروع	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	احمد محمد النور	01-04-21	16	مهندس طرق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	محمد فريد حسن	01-04-21	20	مهندس طرق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	فهد عبد الوهاب	01-04-21	18	مهندس طرق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	ممدوح عابدين	01-04-21	14	مهندس طرق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	ريهان عبد	01-04-21	14	مهندس طرق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	عبد / خالد عبدالمعظم	01-04-21	23	مهندس طرق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	سيف الدين	01-04-21	3	مهندس طرق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	ارام محمد	01-04-21	3	مهندس طرق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	محمد راجي	01-04-21	4	مهندس طرق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	عمرو عبد الخالق	01-04-21	4	مهندس طرق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	عمرو حماد الدين	01-04-21	6	مهندس طرق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	محمد عبد العزيز شام	01-04-21	6	مهندس طرق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	ابرام تميمي	01-04-21	4	مهندس طرق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	محمد صلاح	01-04-21	8	مهندس طرق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	لؤي عوض الله	01-04-21	4	مهندس طرق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17																								
18																								
19																								
20																								

و بالإشارة الى متطلبات الاشراف على التنفيذ من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري نود الاشارة الى الجدول اعلاه يوضح تواريخ بدئه عمل طاقم الاشراف ووفقا لمتطلبات اعمال الاشراف وتوجيهات الهيئة و
الوزارة من خلال الزيارات الميدانية التي تتم لمتابعته
سير الاعمال و التي تتم بناء على الاحتياج الفعلي للمشروع و على حسب سير الاعمال ونسب التنفيذ و يلاحظ ان تاريخ البدايات كانت في بعض الاحيان بعد بدئه شهر ولذا نؤكد ان هذه الفترات منذ بدئه الشهر حتي
موعد نزول الافراد ليست غياب .

الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس الاشراف

مهندس الاشراف
مهندس الاشراف

مهندس

مهندس

مهندس

مهندس

مهندس

الاسم	تاريخ التعيين	عدد سنوات الخبرة	الهيئة	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
عصام حديري رزق	01-04-21	20	مهندس مشروع	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
احمد مجدي الدخان	01-04-21	16	مهندس طرق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
محمد فريد حسن	01-04-21	20	مهندس طرق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
فرانز عبد الوهاب	01-04-21	16	مهندس طرق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
مسلح هاديان	01-04-21	14	مهندس طرق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
رمضان عبد	01-04-21	14	مهندس طرق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
عبد / خالد عبدالمعظم	01-04-21	23	مكتب فني	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
سيف ليس	01-04-21	3	مهندس طرق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ايراهيم حديري	01-04-21	3	مهندس طرق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
محمد رجب	01-04-21	4	مهندس طرق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
عبدو عبد الجاني	01-04-21	4	مهندس طرق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
عمرو شيه الدين	01-04-21	6	مكتب فني	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
محمد عبد العزيز شام	01-04-21	6	مكتب فني	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ايام شامي	01-04-21	4	مكتب فني	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
محمد صلاح	01-04-21	8	فني مساعد	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
لؤي عوض غار	01-04-21	4	فني معمل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

و بالاشارة الي متطلبات الاشراف علي التنفيذ من قبل الهيئة العامة للطرق والكبارى نود الاشارة الي الجدول اعلاه يوضح توزيع بدليه عمل افراد طاقم الاشراف و وفقا لمتطلبات اعمال الاشراف و توجيهات الهيئة و الوزارة من خلال الزيارات الميدانية التي تم لمتابعتها
سير الاعمال و التي تم بناء علي الاحتياج الفعلي للمشروع و علي حسب سير الاعمال و نسب التنفيذ و يلاحظ ان تاريخ البدايات كانت لي بعض الاحيان بعد بدايه الشهر و لذا نؤكد ان هذه الفترات منذ بدايه الشهر حتي موعد نزول الافراد ليست غياب .

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مهندس الاشراف

مهندس الاشراف
مهندس
مهندس
مهندس

مهندس الاشراف
مهندس
مهندس

الترتيب	تعليمي		عدد أيام العمل																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	الغياب	الحضور																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

وبالإشارة إلى متطلبات الإشراف على التنفيذ من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري نود الإشارة إلى الجدول أعلاه يوضح توزيع بداية عمل أفراد طاقم الإشراف وفقاً لمتطلبات أعمال الإشراف وتوجيهات الهيئة والوزارة من خلال الزيارات الميدانية التي تتم لمتابعتها
سير الأعمال والتي تتم بناء على الاحتياج الفعلي للمشروع وعلى حسب سير الأعمال ونسب التنفيذ وبالحفاظ أن تاريخ البدايات كانت في بعض الأحيان بعد بداية الشهر ولذا نؤكد أن هذه الفترات منذ بداية الشهر حتى موعد نزول الأفراد ليست غائب.

الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف
مهندس الإشراف
مهندس الإشراف

مهندس الإشراف
مهندس الإشراف
مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

الترتيب	الاسم		التاريخ التعيين	عدد سنوات الخبرة	المهنة																																				
	الغائب	المصدر				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	لجنتي	عدد أيام العمل				
1	0	26	مصباح حمدي زك	20	مدير مشروع	✓	✓	جديدة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	جديدة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	26	26	0	
2	0	26	أحمد مجدي الدخان	16	مهندس طرق	✓	✓	جديدة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	جديدة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	26	26	0
3	0	26	محمد قريه حسن	20	مهندس طرق	✓	✓	جديدة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	جديدة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	26	26	0
4	0	26	فواز عبد القوي	18	مهندس طرق	✓	✓	جديدة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	جديدة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	26	26	0
5	0	20	ممدوح عابدين	14	مهندس طرق	✓	✓	جديدة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	جديدة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	26	26	0
6	1	25	زهان عبد	14	مهندس طرق	✓	✓	جديدة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	جديدة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25	26	0
7	0	26	عميد / خالد عبد القنم	23	مكتب فني	✓	✓	جديدة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	جديدة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	26	26	0
8	0	26	سيد امين	3	مهندس طرق	✓	✓	جديدة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	جديدة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	26	26	0
9	0	26	فرايم حمدي	3	مهندس طرق	✓	✓	جديدة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	جديدة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	26	26	0
10	0	26	محمد رجب	4	مهندس طرق	✓	✓	جديدة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	جديدة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	26	26	0
11	0	26	عمرو عبد العالي	4	مهندس طرق	✓	✓	جديدة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	جديدة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	26	26	0
12	0	26	عمر طيار القنن	6	مكتب فني	✓	✓	جديدة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	جديدة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	26	26	0
13	0	26	محمد عبد العزيز لنام	6	مكتب فني	✓	✓	جديدة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	جديدة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	26	26	0
14	1	25	كريم لامي	4	مكتب فني	✓	✓	جديدة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	جديدة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25	26	0
15	0	26	محمد صلاح	3	فني مساحه	✓	✓	جديدة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	جديدة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	26	26	0
16	0	26	لؤي عوض الله	4	فني معمل	✓	✓	جديدة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	جديدة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	26	26	0
17																																									
18																																									
19																																									
20																																									

و بالاشارة الى متطلبات الاشراف على التنفيذ من قبل الهيئة العامة للطرق و الكبارى نود الاشارة الى الجدول اعلاه يوضح تواريخ بدايه عمل افراد طاقم الاشراف و وفقاً لمتطلبات اعمال الاشراف و توجيهات الهيئة و
الوزارة من خلال الزيارات الميدانية التي تتم لمتابعه
سير الاعمال و التي تتم بناء على الاحتياج الفعلي للمشروع و على حسب سير الاعمال و نسب التنفيذ و يلاحظ ان تاريخ البدايات كانت في بعض الاحيان بعد بدايه الشهر و لذا نؤكد ان هذه الفترات منذ بدايه الشهر حتى
موعد نزول الافراد ليست غريب .

الهيئة العامة للطرق و الكبارى

مهندس الاشراف


مهندس الاشراف
مهندس الاشراف
مهندس الاشراف

مهندس الاشراف

مهندس الاشراف



مشروع الخدمات الاستشارية لمشروع
القطار الكهربائي السريع (السكينة - العاصمة الإدارية الجديدة - العلمين الجديدة - مطروح)
حضور طاقم اشراف الاستشاري لشهر اكتوبر عام 2021
المنطقة المركزية



الترتيب	تخصصي		عدد ايام العمل	الاسم	م	تاريخ التقييم	عدد ساعات الخبرة	الهيئة																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	الترتيب	المصدر							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0	25	المتصور	25	احمد مجدي الدخان	1	01-04-21	15	مدير مشروع	جمعة																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

و بالاشارة الي متطلبات الاشراف علي التنفيذ من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري نود الاشارة الي الجدول اعلاه يوضح توزيع بداية عمل افراد طاقم الاشراف ووفقا لمتطلبات اعمال الاشراف وتوجيهات الهيئة والوزارة
من خلال الزيارات الميدانية التي تتم لمتابعة
سير الاعمال والتي تتم بناء علي الاحتياج الفعلي للمشروع و علي حسب سير الاعمال و لسبب التنفيذ و يلاحظ ان تاريخ البدايات كانت في بعض الاحيان بعد بدليه الشهر ولذا نؤكد ان هذه القوائم منذ بداية الشهر حتي
موعد نزول الافراد ليست غيابة .

الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس الاشراف

رئيس الاشراف المركزي
مهندس احمد محمد طايح

مهندس الاشراف

مهندس الاشراف

التاريخ	الغائب	الحضور	تجميع	عدد أيام العمل	م	الاسم	التاريخ الممتنع	عدد سنوات الخبرة	الهيئة	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	0	25		25	1	احمد مجدي الشحات	01-04-21	16	مهندس مشروع	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	0	25		25	2	احمد مجدي الشحات	01-04-21	16	مهندس طريق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	0	25		25	3	محمد فريد حسن	01-04-21	20	مهندس طريق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	0	25		25	4	فرانك عبد الوهاب	01-04-21	18	مهندس طريق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	0	25		25	5	منيلح عابدين	01-04-21	14	مهندس طريق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	0	25		25		عميد / طارق عبدالصنع	01-04-21	23	مكتب فني	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	0	25		25	6	ريضان عبد	01-04-21	14	مهندس طريق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	0	25		25	7	سيف لهن	01-04-21	3	مهندس طريق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	0	25		25	8	ارامم حمدي	01-04-21	3	مهندس طريق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	0	25		25	9	محمد رجب	01-04-21	4	مهندس طريق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2	24		25	10	عمرو عبد الحافظ	01-04-21	4	مهندس طريق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	0	25		25	11	عمرو حياء الدين	01-04-21	5	مكتب فني	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	0	25		25	12	محمد عبد العزيز كدام	01-04-21	5	مكتب فني	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	0	25		25	13	ايام نصفي	01-04-21	4	مكتب فني	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	0	25		25	14	محمد صلاح	01-04-21	8	فني مساحة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	0	25		25	15	لؤي موزي الله	01-04-21	4	فني معمل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

و بالإشارة الي متطلبات الاشراف علي التنفيذ من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري لود الاشارة الي الجدول اعلاه يوضح تواريخ بداية عمل افراد طاقم الاشراف ووفقا لمتطلبات اعمال الاشراف وتوجيهات الهيئة و
الوزارة من خلال الزيارات الميدانية التي تم لتنفيذ
سير الاعمال و التي تم بناء علي الاحتياج الفني للمشروع و علي حسب سير الاعمال و نسب التنفيذ و يلاحظ ان تاريخ البدايات كانت في بعض الاحيان بعد بداية الشهر و لذا نؤكد ان هذه الفترات منذ بداية الشهر حتي
موعد نزول الافراد ليست غياب .

الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس الاشراف

رئيس الادارة المركزية
مهندس احمد عبد الحافظ

مهندس الاشراف

مهندس الاشراف

مهندس الاشراف

[illegible]

وبالإشارة إلى متطلبات الإشراف على التنفيذ من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري نود الإشارة إلى الجدول اعلاه يوضح توزيع بداية عمل أفراد طاقم الإشراف و وفقاً لمتطلبات أعمال الإشراف وتوجهات الهيئة والوزارة من خلال الزيارات الميدانية التي تتم لمعالجة سير الأعمال والتي تكم بناء على الإحتياج الفعلي للمشروع و علي حسب سير الأعمال ونسب التنفيذ ولاحظ ان تاريخ البدايات كانت في بعض الأحيان بعد بداية الشهر ولذا نؤكد ان هذه الفترات منذ بداية الشهر حتي موعد نزول الأفراد ليست غريب

الهيئة العامة للطرق والكباري


عبدالله بن الزبير

رئيس الإدارة المركزية
دعواتي





مشروع الخدمات الاستشارية لمشروع
القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الادارية الجديدة - العلمين الجديدة - مطروح)
حضور طاقم اشراف الاستشاري لشهر يناير عام 2023
المنطقة المركزية



للشرق و الكباري و النقل البري
(GARBIT)

الاسم	تاريخ التعيين	عدد سنوات الخبرة	المهنة																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
حسن محمود أحمد	2023-01-01	23	مدير مشروع	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

وبالإشارة الى متطلبات الاشراف على التنفيذ من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري نود الاشارة الى الجدول اعلاه يوضح تواريخ بدئه عمل افراد طاقم الاشراف ووفقا لمتطلبات اعمال الاشراف وتوجيهات الهيئة والوزارة من خلال الزيارات الميدانية التي تكتمل لمتابعتها
سير الاعمال والتي تكتم بناء على الاحتياج الفعلي للمشروع وعلى حسب سير الاعمال ولسب التنفيذ ولاحظ ان تاريخ البدايات كانت في بعض الاحيان بعد بداية الشهر ولذا نؤكد ان هذه الفترات منذ بداية الشهر حتى موعد نزول الافراد ليست شهاب.

منصة كاديه جيس
جيس ب سعيه

منصة كاديه جيس
جيس ب سعيه

المنطقة الادارية المركزية
م/التم حشيش
م/كاديه جيس
م/التم حشيش
م/كاديه جيس

رئيس الادارة المركزية
م/التم حشيش
م/كاديه جيس
م/التم حشيش
م/كاديه جيس

[illegible]

و بالاشارة الى متطلبات الاشراف على التنفيذ من قبل الهيئته العامة للطرق والكباري نود الشارة الى الجدول اعلاه يوضح تواريخ بداية عمل افراد طاقم الاشراف وفقاً لمتطلبات اعمال الاشراف وتوجهات الهيئته والوزارة من خلال الزيارات الميدانية التي تتم لمعاته



سير الاعمال والتي تتم بناء على الاحتياج الفعلي للمشروع و علي حسب سير الاعمال و نسب التنفيذ و يلاحظ ان تاريخ البدايات كانت في بعض الاحيان بعد بداية الشهر و لذا نؤكد ان هذه الفترات منذ بداية الشهر حتي موعد نزول الاطراد ليست غياب .

عليه السلام في الطرق والكراري

مجلس الإدارة المركزية
مجلس إدارة جامعة القاهرة

المستخلص

منیہ کا دیکھو
میں نے سب سے

[illegible]

من خلال الزيارات الميدانية التي تمت لمعالجة
سير الاعمال والتي بناء على الاحتياج الفعلي للمشروع و علي حسب سير الاعمال ونسب التنفيذ و يلاحظ ان تاريخ البدايات كانت في بعض الاحيان بعد بدايه الشهر و لذا نؤكد ان هذه الفترات منذ بدايه الشهر حتي
مؤعد نزول الافراد ليست غريب .

الهيئة العامة للطرق والكباري

المركزية الإدارية

مجلس الإدارة المركزية
مجلس إدارة المركز
مجلس إدارة المركز

۱ $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$

الوقت	تجميعي	الاسم	تاريخ التعيين	عدد سنوات الخبرة	المهنة	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	الغيا	عند أيام العمل																																			
	0	23	حسن محمود أحمد	2023-01-01	23	مدير مشروع	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	0	23	محمد فريد حسن	2021-04-01	20	مهندس طرق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	0	23	عماد عابدين	2021-04-01	14	مهندس طرق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	0	23	رمضان عبد	2021-04-01	14	مهندس طرق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	0	23	عميد / خالد عبد المنعم	2021-04-01	23	مكتب فني	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1	22	مصطفى كامل	2022-04-01	4	مهندس طرق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	0	23	خالد عادل	2023-01-01	3	مهندس طرق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	0	23	أحمد سامي	2022-04-01	4	مهندس طرق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1	22	محمد سعيد	2023-01-01	4	مهندس طرق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	0	23	عمرو عبد الخالق	2021-04-01	4	مهندس طرق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	0	23	عمرو ضياء الدين	2021-04-01	6	مكتب فني	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	0	23	محمد بولس	2023-01-01	4	مكتب فني	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	0	23	عمر عاطف	2023-01-01	4	مكتب فني	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	0	23	عمر خالد	2023-01-01	4	مكتب فني	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	0	23	محمد صلاح	2021-04-01	8	فني مساحه	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1	22	عاطف شامل	2023-01-01	4	فني معمل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

مستشار

وبالإشارة الى متطلبات الاشراف على التنفيذ من قبل الهيئة العامة للطرق و الكباري نود الاشارة الى الجدول اعلاه يوضح تواريخ بداية عمل افراد طاقم الاشراف ووفقا لمتطلبات اعمال الاشراف و توجيهات الهيئة و الوزارة من خلال الزيارات الميدانية التي تتم لمتابعه سير الاعمال و التي تتم بناء على الاحتياج الفعلي للمشروع و على حسب سير الاعمال و لنسب التنفيذ و يلاحظ ان تاريخ البدايات كانت في بعض الاحيان بعد بداية الشهر و لذا يؤكد ان هذه الفترات منذ بداية الشهر حتى موعد نزول الافراد ليست غريب .

الهيئة العامة للطرق و الكباري

رئيس الادارة المركزية
مهندس / عمر محمد باقر مختار

رئيس الادارة المركزية
مهندس / عمر محمد باقر مختار

رئيس الادارة المركزية
مهندس / عمر محمد باقر مختار