



المنطقة المركزية الاولى

محضر استلام موقع

مشروع / اعمال ردم المنطقة الانتقالية حول اكتاف كوبرى ريجوا من الكم 189+496 الى الكم 189+636 من مشروع
القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الاداريه - العلمين - مطروح) قطاع المركزيه (استكمال ردم حول
قاعده كوبرى ريجوا الاولى عند الكم 189+500) بالامر المباشر.

تنفيذ شركة مون لايت للمقاولات العموميه

انه فى يوم الاربعاء الموافق 2024/09/25 م فقد اجتمعت اللجنة بحضور كل من :-

-السيد المهندس / حسام الدين حلمى
عن الهيئة العامه للطرق والكبرى
-السيد المهندس / عبد الناصر سيف النصر
عن مكتب سيسترا استشارى المشروع
-السيد المهندس / احمد ناصر ذكى
عن شركة مون لايت - الشركة المنفذه

بناء على العقد رقم (295/2024/2025) بتاريخ 2024/9/22 تمت المعاينه للمسافه عاليه
وتبين ان الموقع خالى من العوائق ظاهريا وعليه يكون تاريخ استلام الموقع 2024/9/25
واقفل المحضر على ذلك.....

-التوقيعات:-

1-مهندس / احمد ناصر ذكى

2-مهندس / عبد الناصر سيف النصر

3-مهندس / حسام الدين حلمى

يعتمد....

رئيس الاداره المركزيه

التوقيع /

المهندس/ طارق يوسف الجزار



ح. ج. ر

				وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة الاولى المركزية
بيان الأعمال بالمستخلص رقم : جارى (1)				من بداية الأعمال حتى تاريخ 10/02/2024

الموضوع اعمال ردم المنطقه الانتقاليه حول اكتاف كوبري رجوا من الكيلو 496+189 الى الكيلو 636+189 من مشروع القطر السريع الكهربائي الخط الاول (العين السفنه - العاصمة الاداريه - العلمين - مطروح) قطاع المركزيه (استكمال ردم حول قاعده كوبري رجوا الثانيه عند الكيلو 600+189) بالامر المباشر

العقد رقم : 295/2024/2025				
مون لايت للمقاولات العموميه				تنفيذ شركة
توريد وفرد ودمك طبقات (Technical Block) مكونة من خليط سن (1) وسن (2) وسن (3) ورملة ومحتوي اسمنتي 100 كيلو اسمنت عادي علي ان يتم الخلط في محطة خلط مركزي والنقل والفرد والتسوية في الموقع علي طبقات لايزيد سمك الطبقة عن 30 سم مع رش المياه في الموقع والدمك للوصول لاقصي كثافة جافة 95% ويكون اختبار حمل اللوحة 80 ميغا باسكال حسب اصول الصناعة وحسب المواصفات الخاصة بالمشروع .				رقم البند وبيانه : (3-1)
الكمية بالمقايضة		8500.00	مقدار العمل السابق	0.00
إجمالي كميات اعمال البند للشركة تم حصرها للشركة حتى تاريخه		5474.15		
بيان الأعمال بالمقايضة	الموقع الكيلو مترى		الطول (م)	أعمال الردم
	من	إلى		
	189+506	189+508	2	
	189+606	189+618	12	
الإجمالي				
إجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه		5474.15		
إجمالي كميات الأعمال السابقة		0.00		
إجمالي الكمية المنفذة خلال المدة		5474.15		
الكميات المتبقية من حصر سابق تم إضافتها		0.00		
إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق		0.00		
إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي		5200		

مهندس استشاري (الهيئة)

التوقيع / م/حسام الدين حلمي

مهندس الاستشاري العام (سيسترا)

التوقيع /

الشركة المنفذة (مون لايت)

التوقيع / م/احمد ناصر دكي
٧٠٨-٦٢٣ ٢١٢
٥١/٠٠٣٣/١٨١/٤/٢٠٢٤
س ت : ١٨٤٢٧
تساعيلية - برج بانوراما

				وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة الاولى المركزية
من بداية الأعمال حتى تاريخ 10/02/2024			بيان الأعمال بالمستخلص رقم : جارى (1)	

الموضوع اعمال ردم المنطقة الانتقاليه حول اكتاف كوبري رجوا من الكيلو 189+496 الى الكيلو 189+636 من مشروع القطار السريع الكهربائي الخط الاول (العين السخنه - العاصمه الاداريه - العلمين - مطروح) قطاع المركزيه (استكمال ردم حول قاعده كوبري رجوا الثانيه عند الكيلو 189+600) بالامر المباشر

العقد رقم : 295/2024/2025			
مون لايت للمقاولات العموميه			تنفيذ شركة
بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش خليط سن من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات المطابقة للمواصفات و اقصى حجم للحبيبات 100 مم و الازيد نسبة المار من منخل 200 عن 12% و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25% و الازيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30% و الا يزيد الامتصاص عن 15% والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجا بسكال و يتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد للهراسات لوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95%) من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية و الحقلية و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع و تقرير الاستشاري و تعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل لا تقل عن 20 كم . - يتم حساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان . - السعر يشمل قيمة المواد المحجيرة . - السعر لايشمل كارتات الطريق .			رقم البند وبيانه : (2-1)
الكمية بالمقايضة		15372.00	مقدار العمل السابق
0.00			
إجمالي كميات اعمال البند للشركة تم حصرها للشركة حتى تاريخه		1555.25	
بيان الأعمال بالمقايضة		الموقع الكيلو مترى	الطول (م)
أعمال الردم		من 189+486	إلى 189+494
		8	
الإجمالي			
إجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه		1555.25	
إجمالي كميات الأعمال السابقة		0.00	
إجمالي الكمية المنفذة خلال المدة		1555.25	
الكميات المتبقية من حصر سابق تم إضافتها		0.00	
إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق		0.00	
إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي		1477	

مهندس استشاري (الهيئة)

التوقيع /

م/حسام الدين حلمي

مهندس الاستشاري العام (سيسترا)

التوقيع /

الشركة المنفذة (مون لايت)

التوقيع /

م/ضم / أحمد ناصح دكي

س ت : ١٨٤٢٧

برج بانوراما



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة الاولى المركزية

من بداية الأعمال حتى تاريخ 10/02/2024

بيان الأعمال بالمستخلص رقم : جارى (1)

الموضوع اعمال ردم المنطقه الانتقاليه حول اكتاف كوبري رجوا من الكيلو 189+496 الى الكيلو 189+636 من مشروع القطار السريع الكهربائي الخط الاول (العين السخنه - العاصمة الاداريه - العلمين - مطروح) قطاع المركزيه (استكمال ردم حول قاعده كوبري رجوا الثانيه عند الكيلو 189+600) بالامر المباشر

العقد رقم : 295/2024/2025

مون لايت للمقاولات العموميه	تنفيذ شركة
اعمال تحميل و توريد و نقل اترية مطابقة لمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى ملسوب (-2م) اسفل ملسوب القرمة و بسمك لا يزيد عن 25 سم اعلى من منسوب (-2م) من منسوب القرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي و الاكتاف (على الاتقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 20%) و الارض الطبيعية متغيرة و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف و الفئة شاملة بالمتر المكعب . ملحوظة : - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1% . - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان . - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم . - البند لا يشمل القيمة المحجورية . - السعر لا يشمل كارتات الطريق	رقم البند وبيانه : (1-1)

الكمية بالمقايضة	88809.00	مقدار العمل السابق	0.00
إجمالي كميات اعمال البند للشركة تم حصرها للشركة حتى تاريخه	21575.93		
بيان الأعمال بالمقايضة	الموقع الكيلو مترى	الطول (م)	
أعمال الردم	من 189+416 إلى 189+475	59	
الإجمالي			
إجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه	21575.93		
إجمالي كميات الأعمال السابقة	0.00		
إجمالي الكمية المنفذة خلال المدة	21575.93		
الكميات المتبقية من حصر سابق تم إضافتها	0.00		
إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	0.00		
إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى	20497		

مهندس استشاري (الهيئة)

التوقيع /

م/حسام الدين حلمي

مهندس الاستشاري العام (سيسترا)

التوقيع /

الشركة المنفذة (مون لايت)

التوقيع /
أحمد ناصر تايي ٢٠٢٣ - ٧٠٨
م / ح / ص ٠٢ / ٠٤ / ١٧١ / ٠٠٠٣٣ / ٥١
س ت : ١٨٤٢٧
برج بانوراما



مشروع القطار الكهربائي السريع

الموضوع اعمال ردم المنطقة الانتقالية حول اكتاف كوبري رجوا من الكيلو ١٨٩+٤٩٦ الى الكيلو ١٨٩+٦٣٦ من مشروع القطار السريع الكهربائي الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع المركزيه (استكمال ردم حول قاعده كوبري رجوا الثانيه عند الكيلو ١٨٩+٦٠٠) بالامر المباشر

٢٩٥/٢٠٢٤/٢٠٢٥

مون لايت للمقاولات العموميه

١٠-٠٢-٢٠٢٤

رقم العقد

تنفيذ شركة :

إجمالي حصر

بيان حصر إجمالي الكميات لأعمال القطع المنفذة

بند رقم (١٤): بالمتر المكعب أعمال وتوريد وفرش خلط سن من الأحجار الصلبة..... إلخ

Notes	Total Volume (m3)	Cum. Fill Vol. (Cu.M.)	كمية ال (م³) Fill	Fill Area (m2)	Station
	1,555.25	677.37	677.365	284.534	189+486
		1,148.84	471.475	186.941	189+488
		1,433.20	284.357	97.416	189+490
		1,548.14	114.94	17.524	189+492
		1,552.45	4.314	3.519	189+493
		1,555.25	2.798	0	189+494
	1,555.25	الإجمالي			

مهندس استشاري (الهيئة)

التوقيع /

م/حسام الدين حلمي

مهندس الاستشاري العام (سيسترا)

التوقيع /



مشروع القطار الكهربائي السريع

الموضوع أعمال ردم المنطقة الانتقالية حول اكتاف كوبري رجوا من الكيلو ١٨٩+٤٩٦ الى الكيلو ١٨٩+٦٣٦ من مشروع القطار السريع الكهربائي الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع المركزيه (استكمال ردم حول قاعده كوبري رجوا الثانيه عند الكيلو ١٨٩+٦٠٠) بالامر المباشر

٢٩٥/٢٠٢٤/٢٠٢٥

مون لايت للمقاولات العموميه

١٠٠٠٢-٢٠٢٤

رقم العقد

تنفيذ شركة :

إجمالي حصر

بيان حصر إجمالي الكميات لأعمال القطع المنفذة

بند رقم (١٤) : بالمتر المكعب أعمال توريد ونقل اترية إلخ

Notes	Total Volume (m3)	Cum. Fill Vol. (Cu.M.)	كمية ال Fill (م³)	Fill Area (m2)	Station
	21,575.93	711.02	711.016	357.692	189+416
		1,430.84	719.82	362.129	189+418
		2,159.72	728.883	366.754	189+420
		2,898.05	738.331	371.577	189+422
		3,647.48	749.431	377.854	189+424
		4,408.00	760.517	382.663	189+426
		5,177.54	769.543	386.88	189+428
		5,953.54	776.003	389.123	189+430
		6,734.20	780.655	391.531	189+432
		7,519.76	785.564	394.032	189+434
		8,310.04	790.274	396.241	189+436
		9,104.62	794.581	398.339	189+438
		9,903.31	798.69	400.351	189+440
		10,705.86	802.551	402.2	189+442
		11,513.47	807.608	405.408	189+444
		12,327.66	814.193	408.785	189+446
		13,148.51	820.847	412.062	189+448
		13,975.72	827.21	415.148	189+450
		14,808.67	832.951	417.803	189+452
		15,646.97	838.297	420.493	189+454
		16,490.60	843.637	423.144	189+456
		17,339.50	848.9	425.756	189+458
		18,193.55	854.045	428.289	189+460
		19,039.74	846.189	417.9	189+462
		19,800.07	760.332	342.432	189+464
		20,412.70	612.635	270.203	189+466
		20,886.71	474.009	203.807	189+468
		21,231.22	344.505	140.699	189+470
		21,452.76	221.542	80.843	189+472
		21,558.43	105.668	24.825	189+474
		21,575.93	17.501	0	189+475
21,575.93			الإجمالي		

مهندس استشاري (الهيئة)

التوقيع /

م/حسام الدين حلمي

مهندس الاستشاري العام (سيسترا)

التوقيع /

شركة المنفذة (مون لايت) /
التوقيع /
٧٠٨-٦٢٢-٢٢٢-٢٢٢
٥١٠٠٠٣٢ / ١٧١٦٠٤١٠
أحمد ناصر دكي
١٨٤٢٧
برج بانوراسيا




الموضوع أعمال ردم المنطقة الانتقالية حول اكتف كوبري رجوا من الكيلو 189+496 الى الكيلو 189+636 من مشروع القطار السريع الكورنيي الضحا الاول (العين السخنة - العاصمه الاداريه - العلمين - مطروح) قطاع المركزيه (استكمال ردم حول قاعده كوبري رجوا)


تنفيذ شركه مون لايت للمقاولات العموميه بيان توضيحي لمستخلصات مون لايت

البند									
توريد وادراك طبقات (Technical Block)		اعمال توريد و فرش خليط سن		اعمال تضليل و توريد و نقل التربة		المستخلص	قيمه العقد	المقد	
المستخلص في المستخلص بنسبه 95%	الإجمالي	المستخلص في المستخلص بنسبه 95%	الإجمالي	المستخلص في المستخلص بنسبه 95%	الإجمالي				
7355	7742.12	6794	7151.27	11183	11771.47	جاري 1	19,383,340	294/2024/2025	1
5200	5474.15	1477	1555.25	20497	21575.93	جاري 1	19,847,626	295/2024/2025	2
7340	7726.17	5808	6113.81	5831	6138.00	جاري 1	19,988,854	296/2024/2025	3
19895	20942.44	14079	14820.33	37511	39485.40	الإجمالي			
1047.44		741.33		1974.40		المحقيق			

مهندس استشاري (الرئيسه)
التوقيع /
م/حسام الدين حليمي

مهندس الاستشاري العام (مستشار)
التوقيع /






QVN

[illegible]

الاسم	الوظيفة	العدد	مبلغ الوفاة	مبلغ حصة	مبلغ
بدون ذكر أسماء	مهندس	1	75000	75000	75000
بدون ذكر أسماء	مساعد مهندس أو ملاحظ فني	1	30000	30000	30000
بدون ذكر أسماء	سائق معدة أو سائق سيارة	1	15000	15000	15000
بدون ذكر أسماء	عامل عادي	1	10000	10000	10000
الإجمالي			1300000.00	1300000.00	1300000.00

نهائية جدول المؤمن عليهم بالوثيقة

شركة قناة السويس للتأمين





الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة المركزية الأولى
شركة مون لايت للمقاولات العمومية
العقد رقم : 2025/2024/295
بتاريخ : 2024/09/22

اعمال ردم المنطقة الانتقاليه حول اكتاف كوبرى ريجوا من الكم
189+496 الى الكم 189+636 من مشروع القطار الكهربائى السريع
(العين السخنه - العاصمه الاداريه - العلمين - مطروح) قطاع المركزيه
(استكمال ردم حول قاعده كوبرى ريجوا الثانيه عند الكم 189+600)
بالامر المباشر

الطاقم الفني للمشروع	
الاسم	
مدير المشروع	محمد عبد الحفيظ
مكتب فنى	ادهم فيصل
مشرف موقع	مدنى عبدالكريم
مهندس تنفيذ	أحمد ناصر زكى
مساح توتال	محمد أشرف
مهندس معمل	نبيل عريشه
فنى معمل	إسلام فتحي
مساعد معمل	احمد سند
مساح	خالد على على عبدالعزيز نعيم
مساح	يوسف شعبان محمد عبدالنبي
فنى سلامه مروريه	طارق عطية
مسئول صيانة	إبراهيم البكرى

الإشراف
إبراهيم البكرى
مدير





الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة المركزية الأولى
شركة مون لايت للمقاولات العمومية
العقد رقم : 2025/2024/295
بتاريخ : 2024/09/22

اعمال ردم المنطقه الانتقاليه حول اكتاف كوبرى ريجوا من الكم 189+496 الى الكم 189+636 من مشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنه - العاصمه الاداريه - العلمين - مطروح) قطاع المركزيه (استكمال ردم حول قاعده كوبرى ريجوا الثانيه عند الكم 189+600) بالامر المباشر

المعدات			
النوع	العدد	شغال	عاطل
محطة خلط خرسانية	1	1	
لودر	2	2	
جريدر	2	2	
هراس	2	2	
قلابات نقل داخلي	5	5	
تانك مياه	1	1	
عربيات نقل الخلطة الخرسانية	3	3	
تريلا لنقل المواد من خارج الموقع	10	10	
سيارات خدمة	3	3	
بلدوزر	1	1	

۲۶۷۰ ت ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰

Handwritten signature: محمد صالح
Circular stamp:
Text inside stamp:
1. ٧٠٨ - ٦٢٢ ٢١٢
2. ٥ / ... ٢٢ / ١٧١ / ٤١.٠٢
3. ١٨٤٢٧
4. ١٩٨٤
5. ١٩٨٤
6. ١٩٨٤
7. ١٩٨٤
8. ١٩٨٤
9. ١٩٨٤
10. ١٩٨٤
11. ١٩٨٤
12. ١٩٨٤
13. ١٩٨٤
14. ١٩٨٤
15. ١٩٨٤
16. ١٩٨٤
17. ١٩٨٤
18. ١٩٨٤
19. ١٩٨٤
20. ١٩٨٤
21. ١٩٨٤
22. ١٩٨٤
23. ١٩٨٤
24. ١٩٨٤
25. ١٩٨٤
26. ١٩٨٤
27. ١٩٨٤
28. ١٩٨٤
29. ١٩٨٤
30. ١٩٨٤
31. ١٩٨٤
32. ١٩٨٤
33. ١٩٨٤
34. ١٩٨٤
35. ١٩٨٤
36. ١٩٨٤
37. ١٩٨٤
38. ١٩٨٤
39. ١٩٨٤
40. ١٩٨٤
41. ١٩٨٤
42. ١٩٨٤
43. ١٩٨٤
44. ١٩٨٤
45. ١٩٨٤
46. ١٩٨٤
47. ١٩٨٤
48. ١٩٨٤
49. ١٩٨٤
50. ١٩٨٤
51. ١٩٨٤
52. ١٩٨٤
53. ١٩٨٤
54. ١٩٨٤
55. ١٩٨٤
56. ١٩٨٤
57. ١٩٨٤
58. ١٩٨٤
59. ١٩٨٤
60. ١٩٨٤
61. ١٩٨٤
62. ١٩٨٤
63. ١٩٨٤
64. ١٩٨٤
65. ١٩٨٤
66. ١٩٨٤
67. ١٩٨٤
68. ١٩٨٤
69. ١٩٨٤
70. ١٩٨٤
71. ١٩٨٤
72. ١٩٨٤
73. ١٩٨٤
74. ١٩٨٤
75. ١٩٨٤
76. ١٩٨٤
77. ١٩٨٤
78. ١٩٨٤
79. ١٩٨٤
80. ١٩٨٤
81. ١٩٨٤
82. ١٩٨٤
83. ١٩٨٤
84. ١٩٨٤
85. ١٩٨٤
86. ١٩٨٤
87. ١٩٨٤
88. ١٩٨٤
89. ١٩٨٤
90. ١٩٨٤
91. ١٩٨٤
92. ١٩٨٤
93. ١٩٨٤
94. ١٩٨٤
95. ١٩٨٤
96. ١٩٨٤
97. ١٩٨٤
98. ١٩٨٤
99. ١٩٨٤
100. ١٩٨٤
101. ١٩٨٤
102. ١٩٨٤
103. ١٩٨٤
104. ١٩٨٤
105. ١٩٨٤
106. ١٩٨٤
107. ١٩٨٤
108. ١٩٨٤
109. ١٩٨٤
110. ١٩٨٤
111. ١٩٨٤
112. ١٩٨٤
113. ١٩٨٤
114. ١٩٨٤
115. ١٩٨٤
116. ١٩٨٤
117. ١٩٨٤
118. ١٩٨٤
119. ١٩٨٤
120. ١٩٨٤
121. ١٩٨٤
122. ١٩٨٤
123. ١٩٨٤
124. ١٩٨٤
125. ١٩٨٤
126. ١٩٨٤
127. ١٩٨٤
128. ١٩٨٤
129. ١٩٨٤
130. ١٩٨٤
131. ١٩٨٤
132. ١٩٨٤
133. ١٩٨٤
134. ١٩٨٤
135. ١٩٨٤
136. ١٩٨٤
137. ١٩٨٤
138. ١٩٨٤
139. ١٩٨٤
140. ١٩٨٤
141. ١٩٨٤
142. ١٩٨٤
143. ١٩٨٤
144. ١٩٨٤
145. ١٩٨٤
146. ١٩٨٤
147. ١٩٨٤
148. ١٩٨٤
149. ١٩٨٤
150. ١٩٨٤
151. ١٩٨٤
152. ١٩٨٤
153. ١٩٨٤
154. ١٩٨٤
155. ١٩٨٤
156. ١٩٨٤
157. ١٩٨٤
158. ١٩٨٤
159. ١٩٨٤
160. ١٩٨٤
161. ١٩٨٤
162. ١٩٨٤
163. ١٩٨٤
164. ١٩٨٤
165. ١٩٨٤
166. ١٩٨٤
167. ١٩٨٤
168. ١٩٨٤
169. ١٩٨٤
170. ١٩٨٤
171. ١٩٨٤
172. ١٩٨٤
173. ١٩٨٤
174. ١٩٨٤
175. ١٩٨٤
176. ١٩٨٤
177. ١٩٨٤
178. ١٩٨٤
179. ١٩٨٤
180. ١٩٨٤
181. ١٩٨٤
182. ١٩٨٤
183. ١٩٨٤
184. ١٩٨٤
185. ١٩٨٤
186. ١٩٨٤
187. ١٩٨٤
188. ١٩٨٤
189. ١٩٨٤
190. ١٩٨٤
191. ١٩٨٤
192. ١٩٨٤
193. ١٩٨٤
194. ١٩٨٤
195. ١٩٨٤
196. ١٩٨٤
197. ١٩٨٤
198. ١٩٨٤
199. ١٩٨٤
200. ١٩٨٤
201. ١٩٨٤
202. ١٩٨٤
203. ١٩٨٤
204. ١٩٨٤
205. ١٩٨٤
206. ١٩٨٤
207. ١٩٨٤
208. ١٩٨٤
209. ١٩٨٤
210. ١٩٨٤
211. ١٩٨٤
212. ١٩٨٤
213. ١٩٨٤
214. ١٩٨٤
215. ١٩٨٤
216. ١٩٨٤
217. ١٩٨٤
218. ١٩٨٤
219. ١٩٨٤
220. ١٩٨٤
221. ١٩٨٤
222. ١٩٨٤
223. ١٩٨٤
224. ١٩٨٤
225. ١٩٨٤
226. ١٩٨٤
227. ١٩٨٤
228. ١٩٨٤
229. ١٩٨٤
230. ١٩٨٤
231. ١٩٨٤
232. ١٩٨٤
233. ١٩٨٤
234. ١٩٨٤
235. ١٩٨٤
236. ١٩٨٤
237. ١٩٨٤
238. ١٩٨٤
239. ١٩٨٤
240. ١٩٨٤
241. ١٩٨٤
242. ١٩٨٤
243. ١٩٨٤
244. ١٩٨٤
245. ١٩٨٤
246. ١٩٨٤
247. ١٩٨٤
248. ١٩٨٤
249. ١٩٨٤
250. ١٩٨٤
251. ١٩٨٤
252. ١٩٨٤
253. ١٩٨٤
254. ١٩٨٤
255. ١٩٨٤
256. ١٩٨٤
257. ١٩٨٤
258. ١٩٨٤
259. ١٩٨٤
260. ١٩٨٤
261. ١٩٨٤
262. ١٩٨٤
263. ١٩٨٤
264. ١٩٨٤
265. ١٩٨٤
266. ١٩٨٤
267. ١٩٨٤
268. ١٩٨٤
269. ١٩٨٤
270. ١٩٨٤
271. ١٩٨٤
272. ١٩٨٤
273. ١٩٨٤
274. ١٩٨٤
275. ١٩٨٤
276. ١٩٨٤
277.



محضر إفادة بقيمة المادة المحجّرة للسب SUBGRADE

بالإشارة إلى عملية أعمال ردم المنطقة الانتقالية حول اكتاف كوبري ريجوا من الكم ١٨٩,٤٩٦ إلى الكم ١٨٩,٦٣٦ من مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع المركزية (استكمال ردم حول قاعدة كوبري ريجوا الأولي عند الكم ١٨٩,٥٠٠) بالامر المباشر

بعقد رقم :- ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢٩٥

فقد اجتمعت اللجنة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٩/٢٣.

بحضور كل من :-

م/ جهاد سعد	الهيئة العامة للطرق والكباري
م/ حسام الدين حلمي	الهيئة العامة للطرق والكباري
م/ عبد الناصر سيف النصر	ممثل مكتب سيسترا للاستشارات العامة
م/ احمد ناصر ذكي	شركه مون لايت للمقاولات العامة

وبعد زيارة ومعاينة كسارات (gm-الاتحاد-فودة) من منطقة العلمين حتي موقع كوبري ريجوا والمعتمدة لمواد طبقة التأسيس SUBGRADE بالقطاع المشار اليه عاليه أفادت اللجنة بالاتي:-

- قيمة المادة المحجّرة بدون نسبة الدمك هي ٩٠ جنيها .
- قيمة نسبة الدمك للمادة المحجّرة ٣٠% = ٠,٣٠ * ٩٠ = ٢٧ جنيها .
- تكون قيمة المادة المحجّرة بعد إضافة نسبة الدمك هي ١١٧ جنيها (فقط مائة وسبعة عشر جنيها لاغير)
- على تكون قيمة رسوم الكارتات والموازين لطبقة الأساس " SUBGRADE " طبقا للقائمة الموحدة ٢٠١٩ = ٢٥ جنيها (فقط خمسة وعشرون جنيها لاغير)

واقفل المحضر على ذلك

٥/١٠/٢٢/١٧١/٠٤/٠٢

م/ احمد ناصر ذكي

م/ عبد الناصر سيف النصر

م/ حسام الدين حلمي

م/ جهاد سعد



محضر معاينه مسافه نقل

(توريد سن وارد كسارات)

بالاشاره الي عملية اعمال ردم المنطقة الانتقالية حول اكتاف كوبري ريجوا من الكم ١٨٩,٤٩٦ الي الكم ١٨٩,٦٣٦ من مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع المركزية (استكمال ردم حول قاعدة كوبري ريجوا الاولي عند الكم ١٨٩,٥٠٠) بالامر المباشر

بعقد رقم :- ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢٩٥

فقد اجتمعت اللجنة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٩/٢٣.

بحضور كل من :-

الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ جهاد سعد

الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ حسام الدين حلمي

ممثل مكتب سيسترا للاستشارات العامة

م/ عبد الناصر سيف النصر

شركة مون لايت للمقاولات العامة

م/ احمد ناصر ذكي

وقامت اللجنة بالمرور على القطاع وقياس المسافه الخاصه بتوريد خليط السن الخاص بالمنطقه (zone٢) للردم المخصوص في قواعد كوبري رجوا وذلك من كسارات (GM-الاتحاد-فوده) من منطقه العالمين حتي موقع كوبري ريجوا ووجدت ان المسافه المتوسطه من الكسارات الي موقع الكوبري ١١٥ كيلو

واقفل المحضر على ذلك

م/ احمد ناصر ذكي
٧٩٠٦١١٢١
٥/١١/٢٠٢٤
١٨٥٢٧
م/ عبد الناصر سيف النصر

م/ حسام الدين حلمي

م/ جهاد سعد ١٢



محضر معاينه مسافه نقل (تربة زلطية)

بالاشاره الي عملية اعمال ردم المنطقة الانتقالية حول اكتاف كوبري ريجوا من الكم ١٨٩,٤٩٦ الي الكم ١٨٩,٦٣٦ من مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع المركزية (استكمال ردم حول قاعدة كوبري ريجوا الاولي عند الكم ١٨٩,٥٠٠) بالامر المباشر

بعقد رقم :- ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢٩٥

فقد اجتمعت اللجنة يوم الاثنين الموافق ٢٣/٩/٢٠٢٤.

بحضور كل من :-

الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ جهاد سعد

الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ حسام الدين حلمي

ممثل مكتب سيسترا للاستشارات العامة


م/ عبد الناصر سيف النصر

شركه مون لايت للمقاولات العامة

م/ احمد ناصر ذكي

وقامت اللجنة بالمرور على القطاع وقياس المسافه الخاصه بتوريد خليط السن الخاص بالمنطقه (zone٣) للردم المخصوص في قواعد كوبري رجا وذلك من محجر (مطار غرب القاهرة) المعتمد لتوريد الاتربة ووجد ان مسافة النقل ٤٤ كم

واقفل المحضر على ذلك



م/ عبد الناصر سيف النصر

م/ حسام الدين حلمي

م/ جهاد سعد

مراجعة بونات توريد (خليط السن sub grade)

عقد رقم (295/2024/2025)

الواردة من كسارات العلمين

انة في يوم الاربعاء 2025/04/30 قامت اللجنة المشكلة من كلا من :

- 1- المهندس / حسام الدين حلمي
- 2- المهندس / عبد الناصر سيف النصر
- 3- المهندس / أحمد ناصر
- مدير المشروع - هيئة الطرق والكباري (المالك)
- المهندس المقيم - مكتب سيسترا (الاستشاري)
- مهندس التنفيذ - شركة مون لايت (المقاول)

قامت اللجنة بمراجعة البونات والكرتات الخاصة بتوريد السن الموردة من كسارات العلمين لاعداد طبقة التأسيس بالمشروع أعلاه ووجدت كالتالي :

- في الفترة من بداية العمل وحتى تاريخ 2024/10/1 كانت الكمية الموردة هي (2000 م3 فقط (الفان متر مكعب فقط)

علي ان يلتزم المقاول بحفظ هذه الكرتات والبونات لدية وتكون في عهدة حتي نهاية المشروع او عند طلبها من الهيئة العامة للطرق والكباري في اي وقت تراه الهيئة .

وبحصر الكميات الموردة طبقا للبونات تبين ان كل الكميات المنفذة بالطبيعة تم توريدها من كسارات العلمين المعتمدة .

وعليه يتم صرف الكميات المنفذة هندسيا طبقا للقطاعات العرضية التصميمية .

ويتم صرف قيمة المادة المحجربة للكميات الهندسية طبقا للقطاعات العرضية بعد إضافة نسبة الدمك 30%

و علي هذا وقع الجميع :
أحمد ناصر
3- م / أحمد ناصر

مهندس التنفيذ - شركة مون لايت (المقاول)

المهندس المقيم - مكتب سيسترا (الاستشاري)

2- م / عبد الناصر سيف النصر

مدير المشروع - هيئة الطرق والكباري (المالك)

1- م / حسام الدين حلمي

مراجعة بونات توريد (التربة الزلطية)

عقد رقم (295/2024/2025)

أنة في يوم الاربعاء 2025/04/30 قامت اللجنة المشكلة من كلا من :

- 1- المهندس / حسام الدين حلمي
- 2- المهندس / عبد الناصر سيف النصر
- 3- المهندس / أحمد ناصر
- مدير المشروع - هيئة الطرق والكباري (المالك)
- المهندس المقيم - مكتب سيسترا (الاستشاري)
- مهندس التنفيذ - شركة مون لايت (المقاول)

قامت اللجنة بمراجعة البونات والكرتات الخاصة بتوريد التربة الزلطية المورددة لآعمال الردم بالمشروع أعلاه ووجدت كالتالي :

- في الفترة من بدء العمل وحتى تاريخ 2024/10/1 كانت الكمية (28050) م³ فقط (ثمانية وعشرون ألفا وخمسون مترا مكعبا فقط لا غير)
- علي ان يلتزم المقاول بحفظ هذه الكرتات والبونات لديه وتكون في عهدة حتي نهاية المشروع او عند طلبها من الهيئة العامة للطرق والكباري في اي وقت تراه الهيئة .
- وبحصر الكميات المورددة طبقا للبونات تبين ان كل الكميات المنفذة بالطبيعة تم توريدها من محجر غرب القاهرة (سفنكس) المعتمد.
- وعليه يتم صرف الكميات المنفذة هندسيا طبقا للقطاعات العرضية التصميمية .
- ويتم صرف قيمة المادة المحجيرية للكميات الهندسية طبقا للقطاعات العرضية بعد إضافة نسبة الدمك 25%

وعلی هذا وقع الجميع :

مهندس التنفيذ- شركة مون لايت (المقاول)

المهندس المقيم - مكتب سيسترا (الاستشاري)

مدير المشروع - هيئة الطرق والكباري (المالك)

م-2 / عبد الناصر سيف النصر -

م-1 / حسام الدين حلمي -

