



محضر استلام الموقع

عملية الصيانة واستبدال المناسيب على الطريق الدائري شامل المداخل والمخارج في المسافة من نفق السلام الى تقاطع طريق مصر إسكندرية الصحراوي مع الطريق الدائري (كوبري ٩ د) بالاتجاهين ووصله المريوطية والداعم الداخلي بمناطق متفرقة.
تنفيذ شركة السلام إنترناشيونال

انه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٥/٣١ اجتمعت اللجنة المشكلة من :-

- | | |
|------------------------------|--|
| ١. مهندس / محمد هاشم العديسي | مدير عام المشروعات - الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره |
| ٢. مهندس / محمود مصطفى الشيخ | مهندس المشروع - الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره |
| ٣. مهندس / أحمد عبد اللطيف | مهندس المشروع - الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره |
| ٤. مهندس / إبراهيم بيومي | مدير المشروع - شركة السلام إنترناشيونال |

وذلك لمعاينه وتسليم الموقع المذكور للشركة المنفذه

تم المرور على الطبيعة للمسافة من نفق السلام الى تقاطع طريق مصر إسكندرية الصحراوي مع الطريق الدائري (كوبري ٩ د) بالاتجاهين ووصله المريوطية والداعم الداخلي وتم اقرار الاتي :-


١- تم تسليم الموقع الي الشركة المنفذه للبدء في تنفيذ المشروع.

٢- علي الشركة المنفذة (بمعاونه الهيئة) عمل التنسيقات اللازمة مع كافة الجهات المعنية التي لها مرافق غير ظاهرة لإزالة كافة التعارضات التي تعيق التنفيذ.

بموجب هذا المحضر تعتبر الشركة المنفذة مسؤوله عن كافة المرافق الظاهرة والغير ظاهره التي تقع في مسار الطريق المزمع إنشاؤه وبذلك يكون اليوم ٢٠٢٠/٥/٣١ هو تاريخ استلام الموقع وبدء التشغيل.

وعلى ذلك جرى التوقيع :-

٢- 
١- 

٣- 


يعتمد :،،،

رئيس الاداره المركزيه للطرق الاستثمارية

والطريق الدائري ومحاوره

مهندس /
ضياء الدين مصطفى يوسف